

Városliget Zrt. példánya

**A VÁROSLIGET ZRT. ÉS A MÁNYI ISTVÁN KFT. ÁLTAL KÖTÖTT VLSZO-2015-0080 SZÁMÚ, TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA
(A TOVÁBBIKBAN: 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS)**

amely létrejött egyrészről a

Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhelye: 1146 Budapest, Dózsa György út 41.

számlavezető pénzügyi intézménye: Gránit Bank Zrt.

számlaszáma: 12100011-10165629

adószáma: 24819699-2-42

cégjegyzékszám: 01-10-047989

képviseli: Mozsár István vezérigazgató (önálló cégjegyzésre jogosult)

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a

Mányi István Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 1122 Budapest, Határőr út 13/B.

számlavezető pénzügyi intézménye: OTP Bank

számlaszáma: 11709002-20552516

adószáma: 10879016-2-43

cégjegyzékszám: 01-09-267335

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara nyilvántartási száma: BU 10879016

képviseli: Mányi István ügyvezető (önálló cégjegyzésre jogosult), Mányi Dániel ügyvezető (önálló cégjegyzésre jogosult)

mint tervező (a továbbiakban: **Tervező**)

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

ELŐZMÉNYEK, A MÓDOSÍTÁS INDOKA

- A) Felek rögzítik, hogy a „**Komárom 802. és 803. hrsz. alatti „Csillag Erőd” rekonstrukciójához, bővítésének kialakításához és környezetének rendezéséhez szükséges kiviteli tervezés**” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként 2015. június 11. napján tervezési szerződést (a továbbiakban: „**Alapszerződés**”) kötöttek a Csillag Erőd épületegyüttes kiviteli tervezésére vonatkozó feladatok ellátására.
- B) Megrendelő a 2015. december 7. napján kelt, Tervező részére címzett levelében az Alapszerződés 12.5 pontja alapján felfüggesztette a kivitelezési terv elkészítésének munkálatait annak okán, hogy Megrendelő a belső épülettömb homlokzati megjelenését meg kívánja változtatni, ami az elkészült tervek módosítását teszi majd szükségessé. A jelen szerződésmódosítás („**Módosítás**”) rendezi a tervezési folyamat során szükségessé vált tervmódosításból eredő Szerződéses változtatásokat.
- C) A fentebb rögzített körülményekre tekintettel Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141. § (2) bekezdése és a 197. § (1) bekezdése alapján, annak megfelelően, továbbá az Alapszerződés 5.16 és 16.5 pontjainak megfelelően, az Alapszerződést az alábbi tartalommal módosítják.

MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK

1. A Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződésben és Mellékleteiben meghatározott **feladatok köre** az alábbi feladatok elvégzésével egészül ki, a jelen Módosítás 1. sz. mellékleteként becsatolt műszaki leírásnak megfelelően:

- 1.1 módosított kiviteli terv készítése;
- 1.2 a módosítás mértékéről egy állásfoglalás kéréshez szükséges dokumentáció összeállítása, és az eljáró hatóság felé benyújtása két példány nyomtatott és két példány elektronikus formában.

2. Az Alapszerződés 2. pontja az alábbiak szerint módosul (azzal, hogy a módosításra került szövegrészek **vastag, dőlt betűvel** kerültek kiemelésre):

„A Tervezőt a jelen szerződésnek megfelelően ellátott tevékenységéért a 1. sz. melléklet (1/a. Tervszállítási ütemterv, és 1/b. Számlázási ütemterv) szerinti megoszlásban és ütemezésben az alábbi díjazás illeti meg:

Nettó: 312.746.000,- Ft (eredeti szerződéses érték: nettó 287.746.000,- Ft)

azaz háromszáztizenkettőmillió-hétszáznegyvenhatezer forint nettó Tervezői díjazás illeti meg.

A Tervezői díjazás részei:

Tervezési díj (nettó): 281.566.000,- Ft (eredeti szerződéses érték: nettó 256.566.000,- Ft)

Tervezői művezetés díja (nettó): 31.180.000,- Ft

Mindösszesen (nettó): 312.746.000,- Ft

Az ÁFA mértékének meghatározása, bevallása és megfizetése az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján hatályos adójogszabályok szerint történik.”

3. Felek az 1. pontban megjelölt feladatok **teljesítésének határidejét 2016. március 16. napján** állapítják meg.
4. Tervező köteles a jelen Módosítás hatályba lépésétől számított 5 (öt) munkanapon belül a **Teljesítési Biztosíték összegét** az Alapszerződés 13.6 pontjában foglaltaknak megfelelően a megnövelt tervezési díj alapján számított összegre kiegészíteni.
5. Az **Alapszerződés 1. sz. mellékletét** (1/a. Tervszállítás ütemezése, 1/b. Számlázási Ütemterv) Szerződő Felek jelen Módosítás 2. sz. melléklete (2/a. és 2/b.) szerint módosítják.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen Módosítás az Alapszerződés elválaszthatatlan része. Az Alapszerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Felek rögzítik, hogy a Módosítás a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő, tekintettel arra, hogy a Módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el sem az uniós értékhatárt, sem az eredeti szerződés érték 10%-át, továbbá az nem változtatja meg az Alapszerződés általános jellegét és illeszkedik az Alapszerződés jellegéhez.


Jelen Módosítás a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.

Szerződő Felek a jelen Módosítást elolvasták, közösen értelmezték, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt 3 eredeti példányban alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírták, amelyből 2 eredeti példány a Megrendelőt, és 1 eredeti példány a Tervezőt illeti.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Műszaki leírás
2. sz. melléklet
 - 2/a. melléklet: Tervszállítás ütemezése
 - 2/b. melléklet: Számlázási ütemezés

Budapest, 2016. 02. 15......



Városliget Zrt.
Megrendelő

Budapest, 2016. 02. 15......



Mányi István Kft.
Tervező

