

Iktatószám: VLSZO-2016/00026/002

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
MÓDOSÍTÁSA
(„Módosítás”)

amely létrejött *egyrésztől*

a **Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Rövidített név: Városliget Zrt.

Székhelye: 1146 Budapest, Dózsa György út 41.

Cégjegyzékszám: 01-10-047989

Adószám: 24819699-2-42

Számlavezető pénzintézete: Gránit Bank Zrt.

Számlaszáma: 12100011-10165629

Képviseli: Mozsár István vezérigazgató

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

a **Bont – Tör Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 314., D. ép. fszt. 9.

Cégjegyzékszám: 01-10-048489

Adószám: 25309210-2-41

Számlavezető pénzintézet: MKB Bank Zrt.

Bankszámlaszám: 10300002-10642113-49020014

Képviseli: Kozma Péter, vezérigazgató

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

a továbbiakban együttesen, mint **Szerződő Felek** között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel:

I./ **Szerződő Felek** rögzítik, miszerint Megrendelő „A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó 1146 Budapest, Városliget körút 11., 29732/1. hrsz. alatti „Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum” bontási munkáinak és a hozzá kapcsolódó tervezési feladatok elvégzése” tárgyában **a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény** alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le. Figyelemmel arra, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó volt, Szerződő Felek az eljárás tárgyának megvalósítására **2016. február 1. napján Vállalkozási szerződést („Alapszerződés”)** kötöttek.

I.1./ **Felek** rögzítik, hogy a bontási területen **2016. június 27. napján** felmerült és azóta folyamatosan fennálló körülményt (nagy tömegű csoport jogellenes magatartása a bontási területen) az Alapszerződés 18.1.1 pontjában meghatározott **„Vis Maior”** eseménynek tekintik.

I.2./ Mindazonáltal a kialakult helyzet indokolttá teszi a bontási területen az élet- és vagyonvédelem biztosítása érdekében a felmerült biztonsági őrzés-védelem, valamint az organizációs problémák megoldásának rendezését. A jelen szerződésmódosítás (a továbbiakban: **„Módosítás”**) rendezi a szükségessé vált pótmunkák pénzügyi fedezetét.

I.3./ A fentebb rögzített körülményekre tekintettel **Felek** a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontja és a 197. § (1) bekezdése alapján, annak megfelelően az Alapszerződést az alábbi tartalommal módosítják.

II./ **Felek** a szerződéskötés időpontjában előre nem látható, a Szerződés tárgyát képező bontási munkák teljesítéséhez szükséges megerősített őrzés-védelmi és organizációs feladatok ellátásához kapcsolódó

pótmunkák fedezetének biztosítására, az Alapszerződés szerinti Vállalkozási díjon felül további **49.000.000,- Ft + Áfa** (azaz **negyvenkilencmillió forint + Áfa**) **keretösszeget** állapítanak meg azzal, hogy **Megrendelő** a pótmunkát **1.929,- Ft/fő/óra + Áfa** (azaz **egyezerkilencszázhuszonkilenc forint/fő/óra + Áfa**) díjon – egységáron - rendeli meg a Vállalkozótól.

II.1./ Vállalkozó a jelen Módosítás szerinti pótmunkával kapcsolatos teljesítéséről a tárgyhétet követő 3 napon belül elszámolást állít össze. Megrendelő a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján az elszámolás kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül a teljesítés-igazolás kiadásával nyilatkozik a teljesítés elismeréséről, vagy megtagadja a teljesítés elismerését. Vállalkozó a teljesítés-igazolás kézhezvételét követően jogosult számlát kiállítani Megrendelő felé, az Alapszerződésben foglaltak szerinti módon.

II.2./ Felek rögzítik, hogy Vállalkozó kizárólag a Megrendelő előzetes jóváhagyását követően vehet igénybe 10 főt meghaladó létszámú biztonsági őr.

II.3./ A Megrendelő nem vállal kötelezettséget a teljes keretösszeg lehívására.

II.4./ Felek a keretösszeg kimerülése esetén felülvizsgálják az II. pontban rögzített pótmunka további végzésének szükségességét.

III./ Szerződő Felek rögzítik, hogy a közöltük 2016. február 1. napján létrejött **Vállalkozási szerződés** jelen Módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

IV./ Felek rögzítik, hogy a Módosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelő, tekintettel arra, hogy:


- (i) a Módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, továbbá
- (ii) a Módosítás nem változtatja meg az Alapszerződés általános jellegét, és
- (iii) a Módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.

Jelen Módosítás a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.

Szerződő Felek jelen Módosítást elolvasták, közösen értelmezték, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt 3 eredeti példányban alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírták, amelyből 2 eredeti példány a Megrendelőt, és 1 eredeti példány a Vállalkozót illeti.

Budapest, 2016. július 5.


Városliget Zrt.
 Képv.: Moszár István vezérigazgató
 Megrendelő


Bont – Tör Építőipari Zrt.
 Képv.: Koszma Péter ügyvezető
 Vállalkozó