

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

a **Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Székhely: 1146 Budapest, Dózsa György út 41.

Cjsz.: 01-10-047989

Adószám: 24819699-2-42

Számlavezető pénzintézete: Gránit Bank Zrt.

Bankszámlaszám: 12100011-10165629

Képviseli: Mozsár István, vezérigazgató

mint megbízó, a továbbiakban: **Megbízó**,

másrészről

a **HUNGART Logistic Nemzetközi Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 2030 Érd, Szajkó u. 5.

Cjsz.: 13-09-096441

Adószám: 13135511-2-13

Számlavezető pénzintézet: K&H Bank Zrt.

Bankszámlaszám: HU81 10403136-49485057-55551081

Képviseli: Annusné Szántai Katalin cégvezető önállóan

mint szállítmányozó, a továbbiakban: **Szállítmányozó**,

a továbbiakban együttesen **Szerződő Felek** között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

1. Szerződő Felek rögzítik, miszerint **Magbízó** „*A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumban található, kiállításba szánt muzeális gépkocsik, motorkerékpárok és egyéb ipari és közlekedési műtárgyak elszállítása pufferraktárba*” tárgyában *a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdése* szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást folytatott le. Figyelemmel arra, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a **Szállítványozó, Szerződő Felek** az eljárás tárgyának megvalósítására **2015. december 22.** napján Szállítványozási szerződést kötöttek.

2. Az **1. pontban** hivatkozott **Szállítványozási szerződés 1. sz. mellékletének 8. pontja** értelmében Szállítványozó a műtárgyak raktárba szállítását legkésőbb **2016. január 31.** napjáig köteles befejezni.

3. A Módosítás indoka: tekintettel arra, hogy az eljárás tárgya szerinti pufferraktár szállítási helyszín jelenleg nincs befogadásra kész állapotban, így a **2. pontban** rögzített határidőre történő teljesítés Szállítványozó érdekkörén kívül eső okból nem megvalósítható. Fentiekre tekintettel **Szerződő Felek a teljesítési határidőt akként módosítják, hogy Szállítványozó az érintett műtárgyak raktárba szállítását legkésőbb 2016. február 22. napjáig köteles befejezni.**

4. **Szerződő Felek** rögzítik, hogy a közöttük 2015. december 22. napján létrejött **Szállítmányozási szerződés** jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

5. **Szerződő Felek** rögzítik, hogy *a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 197. § (1) bekezdésének* rendelkezései folytán alkalmazandó 141. § (2) bekezdésének b) pontjára tekintettel az **1. pontban** hivatkozott megállapodás **új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható.**

Szerződő Felek a jelen Szállítványozási szerződés módosítást – annak elolvasása és értelmezése után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá.

Budapest, 2016. január 29.

Városliget Zrt.

Képv.: Mozsár István vezérigazgató
Megbízó

HUNGART LOGISTIC KFT.

H-2030 Érd, Szajkó u. 5.

Tel.: 06-23-369-030

Adószám: 13135511-2-13

HUNGART Logistic Kft.

Képv.: Annusné Szántai Katalin cégvezető
Szállítványozó