

A VÁROSLIGET ZRT. ÉS A GARTEN-STUDIO KFT. ÁLTAL KÖTÖTT VLSZO-2016-00206 SZÁMÚ TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött *egyrésztől* a

Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített név: Városliget Zrt.

székhelye: 1146 Budapest, Dózsa György út 41.

telephelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/A.

számlavezető pénzügyi intézménye: Gránit Bank Zrt.

számlaszáma: 12100011-10165629

óvadéki számlaszáma: 12100011-10180495

adószáma: 24819699-2-42

céggjegyzékszám: 01-10-047989

képviseli: Dr. Gyorgyevics Benedek Tamás vezérigazgató (önálló cégjegyzésre jogosult)

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a

GARTEN STUDIO Táj- és Kertépítészeti Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: GARTEN-STUDIO Kft.

székhelye: 1012 Budapest, Pálya u 13.

számlavezető pénzügyi intézménye: Erste Bank Hungary Nyrt.

számlaszáma: 11670009-07749100-70000005

adószáma: 12068528-2-41

céggjegyzékszám: 01-09-462700

képviseli: Szloszjár György ügyvezető (önálló cégjegyzésre jogosult)

mint tervező (a továbbiakban: **Tervező**)

között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

ELŐZMÉNYEK, A MÓDOSÍTÁS INDOKA

- A) A Felek rögzítik, hogy a „**Városliget park rehabilitáció teljes körű tervezési feladatainak ellátása**” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként 2016. szeptember 21. napján tervezési szerződést (a továbbiakban: „**Alapszerződés**”) kötöttek a Budapest XIV. kerület 29732/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan területén megvalósítandó Liget Budapest beruházás keretében a Városliget park rehabilitáció teljes körű tervezési feladatainak ellátására.
- B) A Megrendelő érdekkörében előre nem látható okok (a FINA úszó világbajnokság kihelyezett szinkronúszás helyszínének a Városligeti ingatlant érintő megvalósítása) miatt felmerült módosítási igények a tervezési program módosítását teszik szükségessé. A jelen szerződésmódosítás (a továbbiakban: „**Módosítás**”) rendezi a tervezési folyamat során szükségessé vált módosításból eredő szerződéses változtatásokat.
- C) A fentebb rögzített körülményekre tekintettel Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján, annak megfelelően, továbbá az Alapszerződés 4.3 pontjának megfelelően, az Alapszerződést az alábbi tartalommal módosítják.

MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK

1. Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződésben és mellékleteiben meghatározott **feladatok köre** kiegészül a jelen Módosítás 1. sz. mellékleteként becsatolt műszaki leírásnak megfelelően.
2. A Tervezőt a jelen Módosítás 1. sz. mellékletében megjelölt feladatok szerződésszerű elvégzéséért az alábbi **díjazás** illeti meg a Számlázási Ütemtervben foglalt ütemezés alapján:

44.970.000,- Ft + Áfa, (azaz negyvennégy millió-kilencszázhetven ezer forint plusz Áfa)

3. Az Alapszerződés 2.1 pontja a jelen Módosítás 2. pontjára tekintettel az alábbiak szerint módosul (azzal, hogy a módosításra került szövegrészek **vastag, dőlt betűvel** kerültek kiemelésre):

„2.1 A Tervezőt a jelen szerződésnek megfelelően ellátott tevékenységéért a 2. sz. melléklet (Számlázási Ütemterv) szerinti megoszlásban és ütemezésben az alábbi díjazás illeti meg:

Tervezési Díj : 1.314.970.000,- Ft + Áfa, azaz egymilliárd-háromszáztizennégy millió-kilencszázhetven ezer forint plusz Áfa (eredeti szerződéses érték: 1.270.000.000,- Ft)

Mindösszesen: 1.314.970.000,- Ft + Áfa, azaz egymilliárd-háromszáztizennégy millió-kilencszázhetven ezer forint plusz Áfa

4. Tervező köteles a Módosítás hatályba lépésétől számított 15 (tizenöt) napon belül a **Teljesítési Biztosíték összegét** a megnövelt díj alapján számított összegre kiegészíteni, vagy a Teljesítési Biztosítékot az új összegnek megfelelő összegű Teljesítési Biztosítékre kicserélni az Alapszerződés 13.6 pontjában foglaltaknak megfelelően.
5. Az Alapszerződés 1. sz. mellékletét (Tervezési feladatléírás) Szerződő Felek jelen Módosítás 2. sz. melléklete szerint módosítják.
6. Az Alapszerződés 2. sz. mellékletét (Számlázási ütemterv) Szerződő Felek jelen Módosítás 3. sz. melléklete szerint módosítják.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen Módosítás és mellékletei az Alapszerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az Alapszerződés jelen Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Felek rögzítik, hogy a Módosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelő, tekintettel arra, hogy:

- (i) a Módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, továbbá
- (ii) a Módosítás nem változtatja meg az Alapszerződés általános jellegét, és
- (iii) a Módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.

Jelen Módosítás a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.

Szerződő Felek jelen megállapodást elolvasták, közösen értelmezték, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt 3 eredeti példányban alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírták, amelyből 2 eredeti példány a Megrendelőt, és 1 eredeti példány a Tervezőt illeti.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Műszaki leírás
2. sz. melléklet: Tervezési feladatleírás
3. sz. melléklet: Számlázási ütemterv

Budapest, 2017. január 20.

Budapest, 2017. január 24



Városliget Zrt.
Megrendelő


GARTEN-STUDIO Kft.
Tervező
GARTEN STUDIO Kft.
1012 Budapest, Pálya u. 13.
ERSTE BANK Rt. 11670009-
07749100-70000005
adószám: 12068528-2-41
cégj.szám: Cg. 01-09-462700