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VILSZO-2016/00104/007

A VAROSLIGET ZRT. ES A DTRT ViZEPITO KFT. ALTAL KOTOTT VLSZO-
2016/00104. SZAMU VALLALKOZASI SZERZODES 2. SZAMU MODOSITASA

amely letrejétt egyrdsgrol a

Varosliget Ingatlanfejleszté Zartkoriien Miikods Részvénytarsasig
réviditett elnevezés: Varosliget Zrt.

székhelye: 1146 Budapest, Dozsa Gyorgy ut 41.

szamlavezetd pénzigyi intézménye: Granit Bank Zrt.

szamlaszama: 12100011-10165629

bvadéki szamlaszama: 12100011-10180495

adoszama: 24819699-2-42

cégjegyzék szama: 01-10-047989

képviseli: Dr. Gyorgyevics Benedek Tamds vezérigazgatd (6ndllé cégjegyzésre jogosult)
mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld)

mdsréssrol a

DTRT Vizépité és Kérnyezetgazdalkodasi Korldtolt Felel§sségii Tarsasag
roviditett elnevezés: DTRT Vizépitéd Kft.

székhelye: 3300 Eger, Knézich Karoly utca 30.

szamlavezet$ pénzigyi intézménye: Budapest Bank Zrt.

szdmlaszama: 10103513-07412100-01003009

addszédma: 14023509-2-10

cégjegyzék szama: 10-09-027672

képviseli: Freny6 Csaba tigyvezetd (6ndllé cégjegyzésre jogosult)

mint vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozo)

(a tovabbiakban egyiitt: Felek) kozott alulirott helyen és iddben az alabbi feltételek mellett:

ELOZMENYEK, A MODOSITAS INDOKA

A)

B)

Megrendels és Vallalkozd kozétt a ,,Petdfi Csarnok bontdsi munkdinak tervezeése ¢€s
kivitelezése” tirgyaban lefolytatott kozbeszerzési eljiris eredményeképpen 2016. 4prilis 25.
napjan Vallalkozasi Szerz6dés (a tovabbiakban: ,,Alapszerzédés™) jott 1étre 120.016.800,- Ft
+ Afa villalkozasi dij értékben. A vallalkozasi dij fix atalanydijként kertilt meghatirozésra a

szerzodésben.

A szerzédés targydt képezd bontisi munkdk teljcsitéséhez szikséges megerdsitett Grzés-
védelmi és organizicios feladatok ellitisahoz kapesolddo tobbletmunkdk  fedezetének
biztositdsara Megrendeld 12.380.816,- Ft + Afa dsszeget dllapitott meg az Alapszerzdés
2016. december 21. napjan aldirt 1. sz. moédositisiban.

\ Drycon Hungary Kft. altal elkészitett felmérés alapjin azbeszt tartalmd termékek jelenlete
valdszinGsithetd a szerzddés tirgyat képezd épuletben. Tekintettel arra, hogy a Villalkozd
arazotr kéltségyetésében nem szerepel az azbesztmentesitési feladat, ¢s a felmerild potmunka
pénzigyi fedezetére a szerzbdés tartalékkerete nem elegendd, emiatt szlikséges uz
azbesztmentesitési potmunkdk miszaki tartalmianak meghatirozdsa és a kapesolodo pénziigyi
fedezet biztositisa is. \ jclen szerzddésmadositis (1 tovabbiakban:  \MAdositds”) rendezt a



szitkségessé valt feladatok pénzigyi fedezetét. A potmunkik elvégzése az Alapszerzédésben
régzitett teljesitési hataridéket nem érinti. Felek rogzitik, hogy az Alapszerzédés 1. és 2. szamu
moédositasa soran a Véllalkozasi Dij névekedése (6sszesen nettd 19.980.816,- Ft) egytittesen az
eredett szerzOdéses érték 16,6 %o-a.

D) A fentebb rogzitett korilményekre tekintettel Felck a kdzbeszerzésekrdl sz016 2015. évi
CXLIII. térvény 141. § (4) bekezdés ¢) pontja és a 197. § (1) bekezdése alapjin, annak
megfclelen, tovabbi az Alapszerzdés XVIIL12. pontjanak megfelelden, az Alapszerzdest
az alabbi tartalommal médositjak.

MODOSULO RENDELKEZESEK

1. Felek megallapodnak, hogy az Alapszerzédésben és mellékleteiben meghatarozott
feladatok kére az alabbi feladatok elvégzésével egészil ki, a jelen Modositas 1. sz. mellékletekent
becsatolt mlszaki tartalomnak megfeleléen:

1.1. 2 12/2006. (111.23.) EaM rendelet 3. §-ban eléirtak szerinti kockazatértékelés készitése;
1.2. 2 12/2006. (111.23.) LiM rendelet 11. §-ban el8irtak szerinti munkaterv készitése;
1.3. a2 1.2. pont szerinti munkatervnek megfelelé azbesztmentesités teljeskor(i elvégzése,

2. A Villalkozét a jelen Mddositis 1. pontjidban felsorolt feladatok szerz6désszerd
elvégzéséért az alabbi dijazas illeti meg:

a) az 1.1. és 1.2. pontban meghatirozott dokumentumok elkészitése és hatdsag részére
torténd benyudjtasa: 1.600.000,- Ft + AFA (azaz egymllho -hatszizezer forint plusz Afa)

b) az 1.3. pont szerinti kivitelezési munka elvégzése esetén az elszillitott azbeszt igazolt
mennyisége alapjan: 3.000,- Ft + AFA / kg (azaz hiromezer forint/kilogramm).

3. Megrendel6 az 1.3. pontban meghatirozott potmunka fedezetének biztositdsira
7.600.000,- Ft + Afa (azaz hétmillié-hatszazezer forint + Afa) keretSsszeget dllapit meg,

4. Az 1.3. pontban meghatirozott munka elszdmoldsa a mdszaki ellenér dltal igazolt

mennyiség alapjan a 2. pont b) alpontjaban megjellt egységiron utdlag torténik.

5. A 2. pontban megillapitott &sszeg magiban foglalja az 1. pont szerint megrendelt
potmunka elvégzéséhez kapcsoldddan u Villalkozd részérdl felmertild valamennyi koltséget, igy
tobbek kozétt a munkak elvégzésével Gsszeftiggd minden clBkészitd és Altaldnos tételt, minden
elokészits, kisegitd, mellék- és felvonulasi munkit, a szilkséges szallitdsi koltségeket, a sziikscges
encrgia- és kozmd dijakat, a veszélyes hulladék kezelésével, taroldsival és elszallitasaval kapcsolatos
koltségeket, azon feliil a Vallalkozé tovibbi dijazdsra, koltségtéritésre nem tarthat igényt.

0. Megrendeld a Kbt. 135, § (1) bekezdése alapjin az 1. pontban megrendelt munka elvégréset
kovetd 15 (tizenot) napon belill a teljesitésigazolas kiaddsdval nyilatkozik a teljesités elismerésérdl,
vagy megtagadia o teljesités elismerését. A Villalkozd a teljesitésigazolas kézhezvételét kovetden
jogosult szamlat kidllitani Negrendeld felé. Az Alapszerzédés NILL fejezetében  rogzitett

vendelkezések a megrendelt tahbletmunka, illetéleg, pdtmunka kifizetésére is vonatkoznak.
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7. A Megrendeld nem véllal kotelezettséget a teljes keretdsszeg lehivasara.

8. A keretdsszeg kimeriilése esetén Felek felilvizsgaljak az 1. pontban rogzitett potmunka
tovabbi sziikségességét.

9. Villakozé kételes a jelen Modositas hatalyba 1épésétd] szdmitott 5 (6t) munkanapon belil
a Teljesitési Biztositék 5sszegét a megnovelt dij alapjan szdmitott Gsszegre kiegészitent, vagy
a Teljesitési Biztositékot az Gj osszegnek megfelels dsszegl Teljesitési Biztositekra
kicserélni az Alapszerzédés 13.6 pontjdban foglaltaknak megfelelGen, figyelemmel

valamennyi dijemelésre.

ZARO RENDELKEZESEK

Jelen Médositss az AlapszerzGdés elvalaszthatatlan részét képezi. Az Alapszerz6dés és annak
maédositasai jelen Modositassal nem érintett rendelkezései valtozatlan tartalommal maradnak

hatalyban.

Felek rogzitik, hogy a Modositis a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjiban foglaltaknak megfeleld,
tekintettel arra, hogy:

() a Moédositas eredményeként az ellenérték névekedése nem haladja meg az eredeti
szerz6dés értékének 50%-4t, tovabba
(i2) a Médositis nem viltoztatja meg az AlapszerzGdés altalianos jellegét, és

(%)  a Mbdositast olyan kériilmények tették sziikségessé, amelyeket a MegrendelS kell6
gondossiggal eljarva nem lathatott elSre.

Jelen Modositas a mindkét £él altali alairas napjan 1ép hatélyba.
Szerz6dS Felek jelen megillapodast elolvastak, kézdsen értelmezték, megértették, és mint
akaratukkal mindenben megegyezSt 3 eredeti példdnyban alulirott helyen és idSben jovahagyolag

alairtak, amelybl 2 eredeti példany a Megrendeldt, és 1 eredeti példany a Vallalkoz6t illeti.

Melléklet:
1. szamui Melléklet: Muiszaki Tartalom

Budapest, 2017. marcius 34,

DTRT Vizépito ¢s
/ e _ Kdrnyezetgazdalkodasi Kft.
/ pes oL 2\ 3300 Eger, Knézich Karoly u. 30,

;rf. Adodszam: 14023509-2-10
/ I | 7.
.......... A S
Megrendel6 Villalkozd
Virosliget Zrt. DTRT Vizépits Kift.



