

**A VÁROSLIGET ZRT. ÉS A GTF KFT. ÁLTAL KÖTÖTT VLSZO-2015-00065 SZÁMÚ,
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA
(A TOVÁBBIAKBAN: 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS)**

amely létrejött *egyrésztől a*

Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített név: Városliget Zrt.

Székhelye: 1146 Budapest, Dózsa György út 41.

Adószáma: 24819699-2-42

Cégjegyzék száma: 01-10-047989

Számlavezető pénzintézete: Gránit Bank Zrt.

Számlaszáma: 12100011-10165629

Képviselő: Mozsár István vezérigazgató

mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a

GTF Tervező és Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: GTF Kft.

Székhely: 1131 Budapest, Rokolya u. 1-13.

Képviseli: Kalla Ferenc ügyvezető

Levelezési cím: 1131 Budapest, Rokolya u. 1-13.

Számlavezető pénzintézete: Budapest Bank Zrt.

Számlaszáma: 10103104-45613200-00000009

Számlázási cím: 1131 Budapest, Rokolya u. 1-13.

Adószáma: 12564165-2-41

Cégjegyzék száma: 01-09-692800

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

a továbbiakban együttesen: **Felek**, (külön-külön: **Fél**) az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

PREAMBULUM

Felek rögzítik, hogy 2015. május 18. napján az „**Elektromos közműkiváltások tervezése**” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „**Alapszerződés**”) kötöttek a Városligetben (Budapest 29732/1 hrsz.) tervezett Néprajzi Múzeum építési területén az ELMŰ tulajdonában lévő **120 kV-os**, Városliget – Erzsébetváros alállomások közötti nagyfeszültségű kábelszakasz kiváltásának tervezésére és engedélyeztetésére vonatkozó vállalkozási tevékenység elvégzésére.

Az Alapszerződésben meghatározott tervezési és engedélyeztetési feladatok ellátására a Vállalkozó a szerződés aláírásától számított 240. napig szerződésszerű teljesítést vállalt Megrendelő azon kötelezettsége mellett, hogy az adatközlési, nyilatkozattételi kötelezettségét aszerint teljesíti, hogy lehetővé tegye Vállalkozó kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítését.

A MÓDOSÍTÁS INDOKA

A Liget Budapest projekt megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló **1866/2015. (XII. 2.) Korm. határozatban** foglaltak szerint a Néprajzi Múzeum új épülete - a Városligeti Építési Szabályzatban megjelölt „B” jelű építési hely helyett - a budapesti Ötvenhatosok terén, Budapest Főváros Önkormányzatával egyeztetett új helyszínen valósul meg.

A Városligeti Építési Szabályzatban megjelölt „B” jelű építési helyen ugyanakkor a Fővárosi Városligeti Színház épülete a tervezettnél kisebb területen valósul meg, amelynek alapján az Alapszerződés V.1. pontja szerinti feladat módosítása vált szükségessé, az alábbiak szerint.

Tekintettel a Megrendelő részéről előre nem látható, a Korm. határozatban foglaltak szerinti okok miatt felmerült új körülményekre, a Felek az Alapszerződést a Kbt. 132. §-a alapján az alábbi tartalommal módosítják, figyelemmel az Alapszerződés IX.8. pontjára.

MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK

1. Az Alapszerződés II.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„II.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az „Elektromos közműkiváltások tervezése” tárgyú, a Városligetben (Budapest 29732/1 hrsz.) tervezett Néprajzi Múzeum építési területén az ELMŰ tulajdonában lévő 120 kV-os, Városliget – Erzsébetváros alállomások közötti nagyfeszültségű kábelszakasz kiváltásának tervezésére vonatkozó vállalkozási tevékenység elvégzését az 1. sz. mellékletben (Eljárást indító felhívás és az ajánlati dokumentáció) foglaltak szerint.”

2. Az Alapszerződés V.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„V.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a II. 1. pontban meghatározott feladatot legkésőbb a szerződés aláírását követő 240 naptári napon belül teljes körűen elvégzi, amelynek keretében a kivitelezési tervdokumentációt Megrendelő részére 2 példány nyomtatott és 1 példány digitális adathordozón, szerkeszthető formátumban átadja.”

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen, 1. számú Módosítás az Alapszerződés elválaszthatatlan része. Az Alapszerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Jelen megállapodás a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.

Szerződő Felek jelen megállapodást elolvasták, közösen értelmezték, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt 3 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták, amelyből 1 eredeti példány a Megbízottat és 2 eredeti példány a Megbízót illeti.

Budapest, 2016. január 12.

Városliget Zrt.
Mozsár István
vezérigazgató
Megrendelő

GTF KFT.

1131 Budapest, Rokolya u. 1-13.

Adószám: 12564165-2-41

Bank: 10103104-45613200-00000009

3.

GTF Kft.
Kalla Ferenc
ügyvezető
Vállalkozó