

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
- 1. sz. módosítása -

amely létrejött *egyrésről*

a **Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Székhelye: 1146 Budapest, Dózsa György út 41.
Adószáma: 24819699-2-42
Cégjegyzék száma: 01-10-047989
Számlavezető pénzüintézete: Gránit Bank Zrt.
Számlaszáma: 12100011-10165629
Képviselő: Mozsár István vezérigazgató
mint megbízó (továbbiakban: **Megbízó**)

másrészről

4B-OPAQ Stúdió Kft.

Székhely: 1093 Budapest, Lónyay u. 13. III. em. 24.
Adószám: 14701728-2-43
Bankszámla szám: 10403181-50515057-56571004
Számlavezető pénzüintézet: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-09-915864
Képviselő: Németh Tamás ügyvezető
Mint megbízott (a továbbiakban: **Megbízott**)

a továbbiakban együttesen: **Felek**, (külön-külön: **Fél**) az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

I./ Felek rögzítik, hogy közöttük 2014. augusztus 11. napján a „Liget Budapest fejlesztési projekt részeként parkfejlesztési tervpályázat előkészítése” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként megbízási szerződés jött létre.

II./ Felek rögzítik, hogy az I./ pontban körülírt Szerződésben meghatározott parkfejlesztési tervpályázat előkészítésére a Megbízott a szerződés aláírásától számított 168. napig szerződésszerű teljesítést vállalt Megbízó azon kötelezettsége mellett, hogy a döntési és intézkedési jogkörét aszerint gyakorolja, hogy lehetővé tegye Megbízott kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítését.

III./ Tekintettel arra, hogy a Szerződés **III.3.** pontjában megjelölt határidő lejártáig történő teljesítés nem lehetséges azon okból kifolyólag, hogy a tervpályázati eljárás megindításához szükséges előfeltételek – mint például az illetékes kamara jogszabály által előírt részvétele – a Felek érdekkörén kívül álló okból határidőben nem teljesültek, ezen körülményre vonatkozóan egyik Fél sem támaszt igényt a másik Féllel szemben semmilyen jogcímen – így különösen kártérítés, kötbér iránti – igényt.


IV./ Fentiekre tekintettel Felek az I./ pontban körülírt Szerződés III.2.) és III.3.) pontjában megjelölt időtartamot a Kbt. 132. §-a alapján, **2015. április 15. napjára** módosítják.

V./ Felek rögzítik, hogy a IV./ pontban megjelölt határidő szerint a Szerződés VI.3.) pontjában megjelölt végszámla benyújtására Megbízott 2015. április 15.-ét követően, a Megbízó által kiállított teljesítésigazolás alapján jogosult.

Felek rögzítik, hogy az I./ pontban hivatkozott megbízási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.

Jelen szerződésmódosítás 3 eredeti példányban készült, melyeket Felek kölcsönös áttanulmányozás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. A 3 eredeti példányból 2 példány a Megbízót, 1 példány a Megbízottat illeti.

Budapest, 2015. január 25.



.....
Városliget Zrt.
Mozsár István
vezérigazgató
Megbízó



.....
4B-OPAQ Stúdió Kft.
Németh Tamás
ügyvezető
Megbízott