

**A VÁROSLIGET ZRT. ÉS A KÖRNYEZETÜNKÉRT KONZORCIUM ÁLTAL
KÖTÖTT VLSZO-2015/00237 SZÁMÚ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ
MÓDOSÍTÁSA**

amely létrejött *egyrésztől* a

Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhelye: 1146 Budapest, Dózsa György út 41.

számlavezető pénzügyi intézménye: Gránit Bank Zrt.

számlaszáma: 12100011-10165629

adószáma: 24819699-2-42

cégjegyzékszám: 01-10-047989

képviseli: Dr. Gyorgyevics Benedek Tamás vezérigazgató (önálló cégjegyzésre jogosult)

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a „Környezetünkért Konzorcium”, mint közös ajánlattevő az alábbiak szerint:

**FTV Geotechnikai, Geodéziai és Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(konzorcium vezetője)**

Rövidített név: FTV Zrt.

Székhely: 1092 Budapest, Knézits utca 12.

Képviseli: Bak Edina, vezérigazgató helyettes (önálló képviselet)

Levelezési cím: 1092 Budapest, Knézits utca 12.

Számlavezető pénzintézete: MKB Bank Zrt.

Számlaszáma: 10300002-20388340-00003285

Számlázási cím: 1092 Budapest, Knézits utca 12.

Adószáma: 10801761-2-43

Statisztikai jelzőszáma: 10801761-7112-114-01

Cégjegyzék száma: Cg.01-10-042073

Fővárosi Levegőtisztaságvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (konzorciumi tag)

Rövidített név: FLÁ Kft.

Székhely: 1142 Budapest, XIV. Rákospatak u. 70-72.

Képviseli: Gyarmati Beáta Zsuzsanna, ügyvezető (önálló képviselet)

Levelezési cím: 1142 Budapest, XIV. Rákospatak u. 70-72.

Számlavezető pénzintézete: Budapest Bank Zrt.

Számlaszáma: 10102093-05087403-00000003

Számlázási cím: 1142 Budapest, XIV. Rákospatak u. 70-72.

Adószáma: 10318164-2-42

Statisztikai jelzőszáma: 10318164-7490-113-01

Cégjegyzék száma: Cg.01-09-064463

VIBROCOMP Akusztikai, Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (konzorciumi tag)

Rövidített név: VIBROCOMP Kft.

Székhely: 1118 Budapest, Bozókvár u. 12.

Képviseli: Bite Pál Endréné dr., ügyvezető (önálló képviselet)

Levelezési cím: 1118 Budapest, Bozókvár u. 12.

Számlavezető pénzintézete: Budapest Bank Zrt.

Számlaszáma: 10102093-16268003-00000002

Számlázási cím: 1118 Budapest, Bozókvár u. 12.

Adószáma: 10766323-2-43

Statisztikai jelzőszáma: 10766323-7112-113-01

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

(a továbbiakban Megrendelő és Vállalkozó együtt: Felek/felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

ELŐZMÉNYEK, A MÓDOSÍTÁS INDOKA

- A) A Felek rögzítik, hogy „**A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt egészére vonatkozó környezeti hatástanulmány elkészítése és a kapcsolódó hatósági eljárások során történő közreműködés**” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként 2015. szeptember 24. napján vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „**Alapszerződés**”) kötöttek.
- B) Felek a Liget Budapest projekt megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1866/2015. (XII. 2.) Korm. határozatban megjelölt új épületek és koncepció alapján – a Megrendelő érdekkörében előre nem látható okok miatt – felmerült módosítási igényekre tekintettel 2016. június 17-én módosították a szerződést.
- C) A hatósággal folytatott előzetes egyeztetések alapján az előzetes vizsgálati dokumentációt a jogszabályi előírásokon túl olyan kiegészítő műszaki modellezési és tartalmi követelményekkel kell kibővíteni, amely részben megegyezik a környezeti hatástanulmány jogszabályi előírásaival, emiatt szükséges a számlázási ütemezés kiegészítése a kiegészítő munkához tartozó részszámlával. Erre tekintettel Felek módosítják a fizetési ütemezést, amely módosítás (a továbbiakban: **Módosítás**) a vállalkozási díj mértékét nem érinti.
- D) A fentebb rögzített körülményekre tekintettel Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141. § (6) bekezdése és a 197. § (1) bekezdése alapján, annak megfelelően az Alapszerződést az alábbi tartalommal módosítják.

MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK

1. Felek rögzítik, hogy a 2016. június 17. napján kelt 1. számú Módosítás 2.1. pontjában szabályozott fizetési ütemezést hatályon kívül helyezik, és helyette a jelen Módosítás 1. pontjában rögzített fizetési ütemezés lép (azzal, hogy a módosításra került szövegrészek **vastag, dőlt betűvel** kerültek kiemelésre):

„VI.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a II.1. pontban meghatározott feladat teljes és hibátlan nyújtásáért mindösszesen 31.389.400,- Ft + Áfa, azaz harmincegy millió-háromszáznyolcvankilencezer-négyszáz forint + Áfa Vállalkozási Díj illeti meg.

Vállalkozó 7 (hét) darab részszámla benyújtására jogosult az alábbi ütemezés szerint:

1. **részszámla: Alapállapot + ZEN + KOM + PDO munkarészek szerződésszerű teljesítése esetén: 13.640.800,- Ft + ÁFA (azaz tizenhárommillió-hatszáznegyvenezer-nyolcszáz forint + Áfa)**
2. **részszámla: előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD) elkészítésének első részszámlája 75%-os készültség esetén: 0,75 x 7.974.680,- Ft + ÁFA = 5.981.010,- Ft + ÁFA (azaz ötmillió-kilencszáznyolcvanegyezer-tíz forint + Áfa)**

3. *részszámla: EVD kiegészítése a hatósági követelményeknek megfelelő plusz tartalmi elemekkel: 3.462.690,- Ft + ÁFA (azaz hárommillió-négyszázhatvankettőezer-hatszázkilencven forint + Áfa)*
4. *részszámla: a EVD véglegesítéshez szükséges új közlekedési koncepciók szerinti modell kidolgozása és a modell eredmények bemutatása Megbízói döntéshozatalhoz: 1.649.000,- Ft + ÁFA (azaz egymillió-hatszáznegyvenkilencezer forint + Áfa)”*
5. *részszámla: az előzetes vizsgálati dokumentáció szerződésszerű teljesítése (Teljes EVD) 0,25 x 7.974.680,- Ft + ÁFA = 1.993.670,- Ft + ÁFA (azaz egymillió-kilencszázkilencvenháromezer-hatszázhetven forint + Áfa)*
6. *részszámla: KHT - Alapállapot + ZEN + KOM + PDO +NGL + NEP + SZI szerződésszerű teljesítése esetén: 1.154.230,- Ft (azaz egymillió-százötvennégyezer-kettőszázharminc forint + Áfa)*
7. *részszámla: KHT a Megbízó által elfogadott módosított közlekedési koncepció szerinti átdolgozása és a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatásának szerződésszerű teljesítésekor: 3.508.000,- Ft + ÁFA (azaz hárommillió-ötszáznyolcezer forint + Áfa)”*

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen Módosítás az Alapszerződés elválaszthatatlan részét képezi. Az Alapszerződés és annak módosítása jelen Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Jelen megállapodás a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.

Szerződő Felek jelen megállapodást elolvasták, közösen értelmezték, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt 5 eredeti példányban alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírták, amelyből 2 eredeti példány a Megrendelőt, és 3 eredeti példány a Vállalkozót illeti.

Budapest, 2016. december 20.

.....
Dr. Gyorgyevics Benedek Tamás
vezérigazgató

Megrendelő

.....
Bak Edina
vezérigazgató-helyettes

Vállalkozó

Fővárosi Levegőtisztaságvédelmi
Kft.
1142 Budapest, Rákospatak u. 70-72.

.....
Gyarmati Beáta Zsuzsanna
ügyvezető
Vállalkozó

VIBROCOMP KFT.
1118 Bp., Bozókvar u. 12.

.....
Bite Pál Endréné dr.
ügyvezető
Vállalkozó