

VÁROSLIGET ZRT. 2015. évi Közbeszerzési Tervének 2. sz. módosítása

	A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés	Sor került-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére	Módosítás indoka
1.	A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó projektmenedzsment szolgáltatások ellátása	Nemzeti	Kbt. 122/A. § (Kbt. 18. § (3) bek. szerint)	2015. I. félév	nem	
2.	A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó tervezésmenedzsment szolgáltatások ellátása	Nemzeti	Kbt. 122/A. § (Kbt. 18. § (3) bek. szerint)	2015. I. félév	nem	
3.	A Liget Budapest projekthez kapcsolódó közmű,- közlekedés-és garázsépítési mérnöki előkészítő feladatok ellátása	Nemzeti	Kbt. 122/A. § (Kbt. 18. § (3) bek. szerint)	2015. I. félév	nem	
4.	Elektromos közmű kiváltások tervezése	Nemzeti	Kbt. 122/A. § (Kbt. 18. § (3) bek. szerint)	2015. I. félév	nem	
5.	Magyar Zene Háza új épületének generál tervezése	Uniós	Kbt. 94. § (5) bek. alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos	2015. I. félév	nem	
6.	Új Nemzeti Galéria és Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum új, közös épületének generál tervezése	Uniós	Kbt. 94. § (5) bek. alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos	2015. II. félév	nem	
7.	Magyar Építészeti Múzeum és Fotó Múzeum új épületének generál tervezése	Uniós	Kbt. 94. § (5) bek. alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos	2015. I. félév	nem	
8.	Néprajzi Múzeum új épületének generál tervezése	Uniós	Kbt. 94. § (5) bek. alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos	2015. I. félév	nem	
9.	Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ épületének generál tervezése	Uniós	Hirdetmény nélküli tárgyalásos	2015. I. félév	nem	
10.	Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum épületének és Hermina úti mélygarázs generál tervezése	Uniós	Gyorsított meghívásos	2015. II. félév	nem	
11.	Komáromi Csillagerőd Múzeum épületének generál tervezése	Uniós	Hirdetmény nélküli tárgyalásos	2015. I. félév	nem	
12.	Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ építési kivitelezési munkák (mélyépítés és szerkezetépítés "0" szintig)	Uniós	Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos	2015. II. félév	nem	
13.	Petőfi Csarnok bontásának tervezése és kivitelezése	Nemzeti	Kbt. 122/A. § (Kbt. 18. § (3) bek. szerint)	2015. I. félév	nem	
14.	Komáromi Csillagerőd építési kivitelezési munkák	Uniós	Nyílt	2015. II. félév	nem	
15.	FŐKERT Jármű és szociális bázis tervezési program készítése	Nemzeti	Kbt. 122/A. §	2015. II. félév	nem	
16.	Látogatóközpont kialakítása	Nemzeti	Kbt. 122/A. §	2015. II. félév	nem	
17.	EXPO épületek bontása	Nemzeti	Kbt. 122/A. § (Kbt. 18. § (3) bek. szerint)	2015. II. félév	nem	
18.	Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum bontása	Nemzeti	Kbt. 122/A. § (Kbt. 18. § (3) bek. szerint)	2015. II. félév	nem	
19.	Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ bontása	Nemzeti	Kbt. 122/A. § (Kbt. 18. § (3) bek. szerint)	2015. II. félév	nem	

20.	Komáromi Csillagerőd bontása	Nemzeti	Kbt. 122/A. § (Kbt. 18. § (3) bek. szerint)	2015. II. félév	nem	
21.	Dózsa György úti mélygarázs generál tervezési feladatai	Uniós	Nyílt	2015. II. félév	nem	
22.	A Liget Budapest projekthez kapcsolódó közmű és közlekedéstervezési feladatok ellátása	Uniós	Keretmegállapodásos (meghívásos)	2015. II. félév	nem	
23.	Elektromos hálózatkiváltások (nagy- és közép feszültség) kivitelezése	Uniós	Nyílt	2015. II. félév	nem	
24.	Gázhálózati kiváltások kivitelezése	Uniós	Nyílt	2015. II. félév	nem	
25.	Hírközlési, közlekedésirányítási és közvilágítási rendszerek kiváltásának, áthelyezésének kivitelezése	Uniós	Nyílt	2015. II. félév	nem	
26.	Tömegközlekedési rendszerek áthelyezésének kivitelezése (tróli vonalak, megállók)	Uniós	Nyílt	2015. II. félév	nem	
27.	Liget Budapest projekthez kapcsolódó tájépítészeti tervezési feladatok ellátása	Uniós	Tervpályázat	2015. II. félév	nem	Az eljárás megvalósításának tervezett időpontja módosult.
28.	Összevont környezeti hatástanulmány készítése a Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódóan	Nemzeti	Kbt. 122/A. § (Kbt. 18. § (3) bek. szerint)	2015. II. félév	nem	
29.	Lőszermentesítési és tűzsereszteti felügyeleti feladatok ellátása	Uniós	Nyílt	2015. II. félév	nem	
30.	Lőszermentesítési és tűzsereszteti felügyeleti feladatok ellátása	Nemzeti	Kbt. 122/A. § (Kbt. 18. § (3) bek. szerint)	2015. I. félév	nem	
31.	BREEAM Minősítések	Nemzeti	Kbt. 122/A. §	2015. II. félév	nem	
32.	Számítástechnikai eszközök beszerzése (heterogén számítógépek)	Uniós	Központosított közbeszerzés 2. rész	2015. II. félév		
33.	IT rendszerbiztonsági és egyéb IT biztonságtechnikai szoftverek beszerzése	Uniós	Központosított közbeszerzés 2. rész	2015. II. félév		
34.	Számítógéprendszerek beszerzése (homogén kliensek)	Uniós	Központosított közbeszerzés 2. rész	2015. II. félév		
35.	IT tartalomszűrő, vírusvédelmi szoftverek, IT hálózatbiztonsági szoftverek beszerzése	Uniós	Központosított közbeszerzés 2. rész	2015. II. félév		
36.	Informatikai eszközök beszerzése	Uniós	Központosított közbeszerzés 2. rész	2015. I. félév	nem	
37.	A Liget Budapest program egészét átfogó informatikai felügyeleti szolgáltatások ellátása	Uniós	Központosított közbeszerzés 2. rész	2015. I. félév	nem	
38.	A Liget Budapest Projekthez kapcsolódó projektirányítási "Projekt Point" és kapcsolódó rendszereinek IT felhasználói támogatása	Nemzeti	Kbt. 122/A. §	2015. II. félév	nem	Az eljárás megvalósításának tervezett időpontja módosult.
39.	A Liget Budapest Projekthez kapcsolódó egyedi szoftverfejlesztési feladatok ellátása	Nemzeti	Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos	2015. II. félév	nem	
40.	Szoftver licenzek beszerzése	Uniós	Központosított közbeszerzés 2. rész	2015. I. félév	nem	
41.	Szerver környezet bérlés és üzemeltetés	Nemzeti	Kbt. 122/A. §	2015. I. félév	nem	

42.	Rendezvényszervezési feladatok ellátása	Nemzeti	Kbt. 122/A. § (Kbt. 18. § (3) bek. szerint)	2015. I. félév	nem	
43.	PR Kommunikációs tanácsadási feladatok 2015. I. félév	Nemzeti	Kbt. 122/A. § (Kbt. 18. § (3) bek. szerint)	2015. I. félév	nem	
44.	A Liget Budapest projekt kommunikációs feladatainak ellátása	Uniós	Központosított közbeszerzés (NKOH) 2. rész	2015. II. félév	nem	A beszerzés a 247/2014. (X.I.) Korm. Rendelet 10. §-a szerinti eljárás keretében valósul meg.
45.	Művészeti installációk megvalósítása	Nemzeti	Kbt. 122/A. §	2015. II. félév	nem	
47.	Liget Budapest projekt költöztetési feladataihoz kapcsolódó könnyűszerkezetes csarnok építése	Nemzeti	Kbt. 122/A. §	2015. II. félév	nem	
48.	Közlekedési Múzeumban található fogatolt járművek, muzeális gépkocsik, motorkerékpárok és egyéb ipari és közlekedési műtárgyak elszállítása (I.)	Nemzeti	Kbt. 122. § (7) bek. (Kbt. 18. § (3) bek. szerint)	2015. II. félév	nem	
49.	Repüléstörténeti és Űrhajózási Kiállítás kisméretű műtárgyainak költöztetése a Petőfi Csarnokból és a Közlekedési Múzeum főépületéből	Nemzeti	Kbt. 122. § (7) bek. (Kbt. 18. § (3) bek. szerint)	2015. II. félév	nem	
50.	Közlekedési Múzeumban található mozdony és gépjármű modellek elszállítása berraktárba	Nemzeti	Kbt. 122. § (7) bek. (Kbt. 18. § (3) bek. szerint)	2015. II. félév	nem	
51.	Közlekedési Múzeumban található 19 db 1:5 méretarányú mozdony modell elszállítása	Nemzeti	Kbt. 122. § (7) bek. (Kbt. 18. § (3) bek. szerint)	2015. II. félév	nem	
52.	Közlekedési Múzeumban található 19 db 1:5-ös méretarányú vontatott kocsi modell elszállítása	Nemzeti	Kbt. 122. § (7) bek. (Kbt. 18. § (3) bek. szerint)	2015. II. félév	nem	
53.	Közlekedési Múzeumban található mozdony és gépjármű modellek elszállítása ideiglenes kiállítóterbe	Nemzeti	Kbt. 122. § (7) bek. (Kbt. 18. § (3) bek. szerint)	2015. II. félév	nem	
54.	Közlekedési Múzeumban található fogatolt járművek, muzeális gépkocsik, motorkerékpárok és egyéb ipari és közlekedési műtárgyak elszállítása (II.)	Nemzeti	Kbt. 122. § (7) bek. (Kbt. 18. § (3) bek. szerint)	2015. II. félév	nem	
55.	MMKM nagyméretű műtárgyainak költöztetése	Nemzeti	Kbt. 122. § (7) bek. (Kbt. 18. § (3) bek. szerint)	2015. II. félév	nem	

56.	MMKM nagyméretű daruzást igénylő műtárgyainak költöztetése	Uniós	Nyílt	2015. II. félév	nem	
57.	Liget Budapest projekthez kapcsolódó költöztetési feladatok ellátása	Uniós	Keretmegállapodásos (meghívásos)	2015. II. félév	nem	
58.	Vállalkozási szerződés a „Városliget és a Liget Budapest intézményeinek audiovizuális tartalmait interaktív digitális felületeken bemutató komplex fejlesztés” megvalósítására. (Liget története)	Nemzeti	Kbt. 122/A. §	2015.II. félév	nem	
59.	Látványtervezői és virtuális 3D modellépítési feladatok ellátása	Nemzeti	Kbt. 122/A. §	2015.II. félév	nem	
60.	Liget Budapest projekthez kapcsolódó online kommunikációs és közösségi média szolgáltatások ellátása	Nemzeti	Kbt. 122/A. §	2015.II. félév	nem	
61.	Fotó, videó, grafikai tervezés és nyomdai produkció beszerzése	Nemzeti	Kbt. 122/A. §	2015.II. félév	nem	
62.	Előzetes régészeti dokumentációhoz (ERD) készítendő régészeti kutatóárkok kivitelezése	Nemzeti	Kbt. 122/A. §	2015.II. félév	nem	
63.	Média felület vásárlása	Uniós	Központosított keretmegállapodásból	2015.II. félév	nem	
64.	Liget Budapest Projekttel kapcsolatos örökségvédelmi feladatok ellátása	Uniós	Nyílt	2015.II. félév	nem	
65.	Turisztikai tanulmány készítése	Nemzeti	Kbt. 122/A. §	2015.II. félév	nem	
66.	A Városliget Zrt. meglévő projektmenedzsment folyamatait támogató IT rendszerének új funkciókkal történő bővítése, továbbfejlesztése és termék támogatása	Uniós	Központosított közbeszerzés 2. rész	2015.II. félév	nem	Ajánlatkérőnél pótlólagos beszerzési igény merült fel.
67.	Néprajzi Múzeum tervpályázat	Uniós	Tervpályázat	2015.II. félév	nem	1866/2015. (XII.2.) Korm. határozat 1.9 pontjában előírtak teljesítése érdekében szükséges