

Városliget Zrt. 2016. évi Közbeszerzési Tervének 3. számú módosítása

Ssz.	A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend*	Tervezett eljárási típus	Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére	Módosítás indoka
I. Árubeszerzés						
1	Gépjármű beszerzés (bérleti konstrukció)	Nemzeti	Kbt. 113. § (1) szerinti nemzeti	2016. március	nem	
2	Gépjármű beszerzés (bérleti konstrukció)	Nemzeti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont alapján)	2016. június	nem	A megelőző uniós nyílt eljárás eredménytelen lett.
3	Informatikai eszközök beszerzése	Uniós	Központosított közbeszerzés (KEF)	2016. július	nem	Az eljárás megvalósításának tervezett időpontja módosult.
4	A Városligetet és a tervezett múzeumokat bemutató makett beszerzése	Nemzeti	Kbt. 115. § (1) szerinti eljárás	2016. július	nem	Pótlólagos beszerzési igény merült fel. A közbeszerzés leválasztásra került az uniós közbeszerzési eljárásról.
5	Monitorok beszerzése	Uniós	Központosított közbeszerzés	2016. november	nem	Év közben felmerült beszerzési igény.
6	Synology licenc beszerzés biztonsági kamerák felvételének rögzítéséhez	Uniós	Központosított közbeszerzés	2016. november	nem	Év közben felmerült beszerzési igény.
II. Építési beruházás						
6	Magyar Zene Háza mélyépítés	Uniós	Nyílt	2016. április	nem	
7	Magyar Zene Háza generálkivitelezés	Uniós	Nyílt	2016. szeptember	nem	Az eljárás megvalósításának tervezett időpontja módosult.
8	Állatkerti körúti pavilonok építése	Nemzeti	Kbt. 113. § (1) bek. szerinti nyílt eljárás (összefoglaló)	2016. április	nem	
9	Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum mélyépítés	Uniós	Nyílt	2016. november	nem	Az eljárás megvalósításának tervezett időpontja módosult.
10	Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum magasépítés	Uniós	Nyílt	2016. december	nem	Az eljárás megvalósításának tervezett időpontja módosult.
11	Országos Restaurálási és Raktározási Központ építési kivitelezési munkák	Uniós	Nyílt	2016. július	nem	Az eljárás megvalósításának tervezett időpontja módosult.
12	Komáromi Csillagerőd építési kivitelezési munkák	Uniós	Nyílt	2016. július	nem	Az eljárás megvalósításának tervezett időpontja módosult.
13	Dózsa György úti mélygarázs generál kivitelezése	Uniós	Nyílt	2016. december	nem	Az eljárás megvalósításának tervezett időpontja módosult.
14	Városligeti Színház generál kivitelezése	Uniós	Nyílt	2016. december	nem	Az eljárás megvalósításának tervezett időpontja módosult.
15	A Liget Budapest projekthez kapcsolódó közműfejlesztések, közműáthelyezések kivitelezése	Uniós	Nyílt	2016. július	nem	
16	DM 800-as átmérőjű meglévő vízvezeték kiváltás	Uniós	Nyílt	2016. december	nem	Pótlólagos beszerzési igény merült fel.
17	Vajdahunyadvár meglévő gáz bekötés kiváltás	Nemzeti	Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás	2016. szeptember	nem	A közbeszerzés leválasztásra került az uniós közbeszerzési eljárásról.

18.	10 kV-os elektromos kábel kiváltás	Nemzeti	Kbt.115.§ (1) bekezdés szerinti eljárás	2016. július	nem	A közbeszerzés leválasztásra került az uniós közbeszerzési eljárásról.
19.	A Liget Budapest projekthez kapcsolódó közlekedésfejlesztési feladatok kivitelezése	Uniós	Nyílt	2016. december	nem	
20.	Troli kiváltás az Ajtósi-Dózsa sarkon	Uniós	Nyílt	2016. december	nem	Pótlólagos beszerzési igény merült fel.
21.	Elektromos hálózatfejlesztési szolgáltatás beszerzése	Uniós	Tárgyalásos	2016. április	nem	
22.	Olof Palme Ház kivitelezése	Uniós	Nyílt	2016. december	nem	Az eljárás megvalósításának tervezett időpontja módosult.
23.	Városligeti Üzemeltetési és Parkfenntartási Központ kivitelezése	Nemzeti	Kbt.113. § (5) szerinti nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2016. szeptember	nem	
24.	Liget Budapest Ideiglenes Látogatóközpont kivitelezése	Nemzeti	Kbt. 115. § (1) szerinti eljárás	2016. május	nem	
25.	Városliget Zrt. Liget Center Irodaház földszinti bérlemény irodaterületének átalakítása	Nemzeti	Kbt. 115. § (1) szerinti eljárás	2016. május	nem	Pótlólagos beszerzési igény merült fel.
26.	A Fővárosi Állat- és Növénykert DN 600-as öv vezeték kiváltása DN 400-as öv vezetékre, mintegy 400 m, illetve DN 200 öv kiváltása DN 200-as göv-re, mintegy 79 m hosszban	Nemzeti	Kbt. 115. § (1) szerinti eljárás, a nyílt eljárás szabályai szerint	2016. július	nem	Pótlólagos beszerzési igény merült fel. A Pannon Park Projekt megvalósítása érdekében szükséges. A közbeszerzési eljárásban a Városliget Zrt. és a Fővárosi Állat- és Növénykert közös ajánlatkérők.
III. Szolgáltatás-megrendelés						
27.	Néprajzi Múzeum tervezése	Uniós	Hirdetmény nélküli tárgyalásos	2016. június	nem	
28.	Lőszermentesítés	Uniós	Nyílt	2016. április	nem	
29.	Olof Palme Ház tervezése	Uniós	Nyílt	2016. április	nem	
30.	Regnum Marianum Emlékhely országos tervpályázata	Nemzeti	Tervpályázat	2016. szeptember	nem	Az eljárás megvalósításának tervezett időpontja módosult.
31.	Regnum Marianum Emlékhely tervezése	Nemzeti	Kbt. 113. § (1) szerinti nemzeti nyílt eljárás. (összefoglaló tájékoztatással)	2016. november	nem	Az eljárás megvalósításának tervezett időpontja módosult.
32.	Városligeti Üzemeltetési és Parkfenntartási Központ tervezése	Uniós	Nyílt	2016. március	nem	
33.	Dózsa György úti mélygarázs generál tervezése	Uniós	Nyílt	2016. február	nem	
34.	Dózsa György úti mélygarázs generál tervezése	Uniós	Hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 98.§ (2) a) bekezdés alapján)	2016. június	nem	A megelőző uniós nyílt eljárás eredménytelen lett.
35.	Városligeti színház generál tervezése	Uniós	Nyílt	2016. február	nem	
36.	Liget Budapest projekthez kapcsolódó tájépítészeti tervezési feladatok ellátása	Uniós	Hirdetmény nélküli tárgyalásos	2016. június	nem	Az eljárás megvalósításának tervezett időpontja módosult.
37.	Liget Budapest Projekt kommunikációs feladatainak ellátása	Uniós	Központosított közbeszerzés (NKOH)	2016. február	nem	

38.	Művészeti installációk gyártása	Nemzeti	Kbt. 113. § (1) szerinti nemzeti nyílt eljárás (összefoglaló tájékoztatással)	2016. március	nem	
39.	Pocket guide turisztikai alkalmazás	Nemzeti	Kbt. 115. § (1) szerinti eljárás	2016. augusztus	nem	
40.	Könyveléssel összefüggő feladatok ellátása	Nemzeti	Kbt. 113. § (1) szerinti nemzeti nyílt eljárás. (összefoglaló tájékoztatással)	2016. április	nem	
41.	Őrzés-védelemi feladatok ellátása	Unió	Nyílt	2016. június	nem	
42.	A volt Hungexpo bontási területén emelt szintű őrzés-védelmi feladatok ellátása a bontási munkálatok időtartamára	Nemzeti	Kbt. 115. § (1) szerinti eljárás	2016. június	nem	A közbeszerzés leválasztásra került az uniós közbeszerzési eljárásról.
43.	A volt Hungexpo bontási területén alap szintű őrzés-védelmi feladatok ellátása a bontási munkálatok időtartamára	Nemzeti	Kbt. 115. § (1) szerinti eljárás	2016. június	nem	A közbeszerzés leválasztásra került az uniós közbeszerzési eljárásról.
44.	Utazásszervezés	Nemzeti	Központosított közbeszerzés	2016. április	nem	
45.	A Városliget Zrt. által üzemeltetett ingatlanok villamos energia fogyasztásának biztosítása	Nemzeti	Kbt. 115. § (1) szerinti eljárás	2016. március	nem	
46.	Városliget Zrt. által üzemeltetett ingatlanok gázfogyasztásának díja	Nemzeti	Kbt. 115. § (1) szerinti eljárás	2016. március	nem	
47.	Városliget Zrt. által üzemeltetett ingatlanokban működő liftek karbantartása, ellenőrzése.	Nemzeti	Kbt. 113. § (1) szerinti nemzeti nyílt eljárás (összefoglaló tájékoztatással)	2016. március	nem	
48.	A Városliget Zrt. üzemeltetésében lévő ingatlanokkal összefüggő karbantartási, fenntartási, valamint üzemeltetési feladatok ellátása	Nemzeti	Kbt. 113. § (1) szerinti nemzeti nyílt eljárás (összefoglaló tájékoztatással)	2016. március	nem	
49.	A Városliget Zrt. üzemeltetésében lévő ingatlanok biztosítása, valamint felelősségbiztosítás	Unió	Nyílt	2016. március	nem	
50.	Liget Budapest Projekt rendezvényszervezési feladatainak ellátása	Unió	Nyílt	2016. július	nem	Pótlólagos beszerzési igény merült fel.
51.	Liget Budapest Projekt rendezvényszervezési feladatainak ellátása	Nemzeti	Kbt. 115. § (1) szerinti eljárás	2016. június	nem	Pótlólagos beszerzési igény merült fel. A közbeszerzés leválasztásra került az uniós közbeszerzési eljárásról.
52.	Liget Budapest Világítási Stratégia és Vezérterv	Nemzeti	Kbt. 115. § (1) szerinti eljárás	2016. június	nem	Pótlólagos beszerzési igény merült fel.
53.	Közlekedési Múzeum épületének azbeszmentesítése	Nemzeti	Kbt. 115. § (1) szerinti eljárás	2016. szeptember	nem	Pótlólagos beszerzési igény merült fel.

54.	<i>A Budapest XIV. kerület belterület, Hrsz.: 29732/1 ingatlanon, de különösen a volt Hungexpo építési területén őrzés-védelmi feladatok ellátása</i>	<i>Nemzeti</i>	<i>Kbt. 115. § (1) bek. szerinti eljárás, a nyílt eljárás szabályai szerint</i>	<i>2016. október</i>	<i>nem</i>	<i>A közbeszerzés leválasztásra került az uniós közbeszerzési eljárásról.</i>
55.	<i>Liget SMART koncepció kidolgozása</i>	<i>Nemzeti</i>	<i>Kbt. 115. § (1) bek. szerinti eljárás</i>	<i>2016. november</i>	<i>nem</i>	<i>Év közben felmerült beszerzési igény.</i>
56.	<i>A Magyar Zene Háza állandó kiállításának belsőépítészeti tervezése</i>	<i>Nemzeti</i>	<i>Kbt. 115. § (1) bek. szerinti eljárás</i>	<i>2016. november</i>	<i>nem</i>	<i>Év közben felmerült beszerzési igény.</i>
57.	<i>Fák átültetése</i>	<i>Uniós</i>	<i>Nyílt</i>	<i>2016. november</i>	<i>nem</i>	<i>A LIGET fának kezelésére vonatkozóan kialakított stratégiában nagyobb jelentőséget kapott a fák átültetése</i>
58.	<i>Fák átültetése</i>	<i>Nemzeti</i>	<i>Kbt. 115. § (1) bek. szerinti eljárás</i>	<i>2016. november</i>	<i>nem</i>	<i>A LIGET fának kezelésére vonatkozóan kialakított stratégiában nagyobb jelentőséget kapott a fák átültetése. A közbeszerzés leválasztásra került az uniós közbeszerzési eljárásról.</i>

Mozsár István
vezérigazgató