

Városliget Zrt.
2017. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosítása

Sorsz.	A közbeszerzés tárgya	Eljárásrend	Indítás tervezett ideje	Módosítás indoka
I. Árubeszerzés				
1.	Csomagolóanyagok és ládák beszerzése műtárgyak csomagolásához	Uniós	II. negyedév	
2.	IT eszközök	központosított közbeszerzés	I. negyedév	
3.	Raktártechnológiai eszközök	Uniós	II. negyedév	
4.	Bútor beszerzés	Uniós	III. negyedév	
5.	A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó szerver infrastruktúra és kapcsolódó rendszertervezési és üzembe helyezési szolgáltatás	központosított közbeszerzés	I. negyedév	
II. Építési beruházás				
6.	Fővárosi Városligeti Színház generálkivitelezése	Uniós	III. negyedév	
7.	Dózsa György úti mélygarázs generálkivitelezése	Uniós	III. negyedév	
8.	Közmű és közlekedés fejlesztési kivitelezések I. ütem	Uniós	II. negyedév	
9.	Közmű és közlekedés fejlesztési kivitelezések II. ütem	Uniós	III. negyedév	
10.	Közmű és közlekedés fejlesztési kivitelezések III. ütem	Uniós	IV. negyedév	
11.	A Magyar Zene Háza állandó kiállításához kapcsolódó installációk készítése	Uniós	IV. negyedév	
12.	A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum munkagödör térelhatárolási munkáinak és ahhoz kapcsolódó egyéb építési kivitelezési feladatok ellátása	Uniós	II. negyedév	
13.	A Új Néprajzi Múzeum munkagödör térelhatárolása, mélyépítés kivitelezése	Uniós	II. negyedév	
14.	Az Új Nemzeti Galéria épület mélyépítés kivitelezése	Uniós	II. negyedév	
15.	Integrált gyengeáramú rendszerek gyártmánytervezése és kivitelezése	Uniós	II. negyedév	
16.	IT hálózat aktív eszközeinek szállítása, konfigurálása, üzembehelyezése	Uniós	II. negyedév	
17.	IT optikai gerinchálózat 1. szakasz	Uniós	II. negyedév	
18.	Az Olof Palme Ház rekonstrukciójának generálkivitelezése	Uniós	II. negyedév	
19.	A Magyar Zene Háza generál kivitelezési munkáinak elvégzése	Uniós	II. negyedév	
20.	Szépművészeti Múzeum környezetrendezése	nemzeti	III. negyedév	Az 1356/2017. (VI. 12.) Korm. határozat előírta a Városligettel összefüggő kertépítési beruházás első ütemének 2017. év őszi történő megkezdését

Sorsz.	A közbeszerzés tárgya	Eljárásrend	Indítás tervezett ideje	Módosítás indoka
21.	<i>Hermina úti kutyafuttató és agility pálya kialakítása</i>	<i>nemzeti</i>	<i>III. negyedév</i>	<i>Az 1356/2017. (VI. 12.) Korm. határozat előírta a Városligettel összefüggő kertépítési beruházás első ütemének 2017. év őszén történő megkezdését</i>
22.	<i>Vakok kertjének rehabilitációja</i>	<i>nemzeti</i>	<i>III. negyedév</i>	<i>Az 1356/2017. (VI. 12.) Korm. határozat előírta a Városligettel összefüggő kertépítési beruházás első ütemének 2017. év őszén történő megkezdését</i>
23.	<i>Sportpálya kivitelezési munkáinak elvégzése</i>	<i>nemzeti</i>	<i>III. negyedév</i>	<i>Az 1356/2017. (VI. 12.) Korm. határozat előírta a Városligettel összefüggő kertépítési beruházás első ütemének 2017. év őszén történő megkezdését</i>

Sorsz.	A közbeszerzés tárgya	Eljárásrend	Indítás tervezett ideje	Módosítás indoka
III. Szolgáltatás-megrendelés				
24.	A Liget Budapest projekt rendezvényszervezési feladatainak ellátása (visszavont)	Nemzeti	I. negyedév	
25.	Kommunikációs szolgáltatások	központosított közbeszerzés	II. negyedév	
26.	Integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése	Uniós	II. negyedév	
27.	A Liget Budapest Projekt számára vagyon- és felelősségbiztosítás, vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása	Uniós	II. negyedév	
28.	A Néprajzi Múzeum és a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum állandó kiállításának tervezése	Uniós	II. negyedév	
29.	Antik és középkori gipsz műtárgyak szállítása vidéki helyszínekről bérraktárba	Konzultáció (keretmegállapodásos eljárás 2. része)	II. negyedév	
30.	A Magyar Zene Háza múzeumi digitális elemek szoftvertervezése, fejlesztése, gemifikáció tervezése és fejlesztése	nemzeti	IV. negyedév	
31.	A Magyar Zene Háza hangdóm tartalomfejlesztése	Nemzeti	IV. negyedév	
32.	Audiovizuális tartalomfejlesztés a Magyar Zene Háza állandó kiállításához	Uniós	IV. negyedév	
33.	Park és intézmény szintű látogatói élmény szolgáltatásokhoz kapcsolódó CRM (felhasználó kezelő) rendszer fejlesztése	Uniós	IV. negyedév	
34.	Az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc Emlékművének áttervezése és felújítási terveinek elkészítése	nemzeti	II. negyedév	
35.	A Városliget Zrt. meglévő projektmenedzsment folyamatait támogató IT rendszerének új funkciókkal történő bővítése, továbbfejlesztése és a bővített rendszer működtetése, terméktámogatása	központosított közbeszerzés	II. negyedév	

Budapest, 2017. augusztus 17.

Dr. Györgyevics Benedek Tamás
vezérigazgató

