

## Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörös Működésű Részvénytársaság

2019. évi közbeszerzési terve

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Szerver oldali szoftver beszerzés	2 db vírusirtó szoftver	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2019. Első negyedév	2020. Első negyedév
2.	Szerver hardver bővítés	2 db blade, 7 db hálózati csatló és memória, 1 db disc tároló és merevlemezek	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2019. Első negyedév	2020. Első negyedév
3.	Kliens oldali hardver eszközök beszerzése	30 db notebook, 26 db monitor, 40 db billentyűzet + egér, 20 db SSD belső háttértár	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2019. Első negyedév	2019. Második negyedév
4.	A Magyar Zene Háza állandó kiállításának kivitelezése	1.000 m <sup>2</sup> alapterületen	Uniós eljárásrend	Hirdetményvel induló tárgyalásos eljárás	2019. Harmadik negyedév	2021. Harmadik negyedév
5.	CAFM rendszer beszerzése	1 db licenz	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján versenyújranyitás	2019. Harmadik negyedév	2020. Harmadik negyedév

6.	4 db személygépjármű bérlete	4 db gépjármű	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló)	2019. Harmadik negyedév	2022. Harmadik negyedév
7.	Keretmegállapodás szállító ládák és csomagolóanyagok beszerzésére	130 M Ft keretösszeg	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Harmadik negyedév	2022. Negyedik negyedév
8.	Villamos energia beszerzése a 2020. évre	120 M Ft keretösszeg	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Harmadik negyedév	2020. Negyedik negyedév
9.	A Magyar Zene Háza állandó kiállításához kapcsolódó vizuális tartalomfejlesztés és annak kivitelezése	1.000 m <sup>2</sup> alapterületen	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Negyedik negyedév	2021. Harmadik negyedév
10.	Szolgáltató Liget üzemeltetési tevékenységét támogató integrált rendszer kialakítása (IVIR)	1 db licenz	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Negyedik negyedév	2020. Negyedik negyedév
11.	Szolgáltató Liget integrált Digital Signage rendszerének kialakítása (DS)	180 db eszköz, 2 db licenz	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Negyedik negyedév	2020. Negyedik negyedév
12.	Víztározó m tárgy és csatlakozó vezetékek, kutak kivitelezése	Egy darab 300 m <sup>3</sup> -es tározó medence, 6 db, 15 méter talpmélység talajvíz kút kiépítése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019. Els negyedév	2019. Második negyedév
13.	Víztározó m tárgy és csatlakozó vezetékek, kutak kivitelezése	Egy darab 300 m <sup>3</sup> -es tározó medence, 6 db, 15 méter talpmélység talajvíz kút kiépítése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019. Els negyedév	2019. Negyedik negyedév

14.	Kármentesítés, rekultiváció	17.000 m2 területen	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019. Els negyedév	2019. Negyedik negyedév
15.	Vakok kertje épületének funkcionális bels átalakítása	5.000 m2 létesítményi területen	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2019. Harmadik negyedév
16.	A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó lebonyolítói, m szaki ellen ri és egyéb m szaki tanácsadási szolgáltatások feladatok ellátása - II. ütem	3.506 M Ft keretösszeg	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2025. Második negyedév
17.	Budapest aranykora cím kiállítás tervezése és bels építészeti kivitelezése	335,59 m2 alapterület bels építész ete	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Harmadik negyedév
18.	A Magyar Innováció Háza kiviteli tervezése és generálkivitelezése	19.048 m2 alapterületen	Uniós eljárásrend	Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás	2019. Harmadik negyedév	2021. Negyedik negyedév
19.	Az Új Nemzeti Galéria generálkivitelezése	56.888 m2 szintterületen	Uniós eljárásrend	Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás	2019. Harmadik negyedév	2024. Els negyedév
20.	Kamera rendszer kivitelezése	80 db kamera és hozzá tartozó hálózat telepítése	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Harmadik negyedév	2020. Negyedik negyedév
21.	Városliget környéki úthálózat felújítása	10.000 m2 területen	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Negyedik negyedév	2021. Negyedik negyedév
22.	A F városi Városligeti Színház generálkivitelezése	4.500 m2 alapterületen	Uniós eljárásrend	Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás	2019. Negyedik negyedév	2021. Negyedik negyedév
23.	Promenáád építés	16.000 m2 alapterületen	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Negyedik negyedév	2020. Negyedik negyedév

24.	A Városliget és egyben a Liget Budapest projekthez kapcsolódó terület- és objektum rzési, valamint személy- és vagyonvédelmi feladatok ellátása	620 M Ft keretösszeg	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Els negyedév	2023. Els negyedév
25.	A Városliget 1896-2022 és a Budapest Aranykora kiállításokhoz kapcsolódó komplex szoftverfejlesztés	1 db rendszerfejlesztés	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2019. Els negyedév	2021. Második negyedév
26.	Antik és középkori gipsz m tárgyak leszállítása a budapesti bérraktárból Komáromba és kés bbiekben az OMRRK-ba	760 db gipsz m tárgy szállítása	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2019. Els negyedév	2020. Második negyedév
27.	Szervátiusz gy jtemény költöztetése	137 db fa, fém és k anyagú szobor szállítása	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2019. Els negyedév	2019. Els negyedév
28.	Szerver üzemeltetés támogatás	12 havi mérnök támogatás	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2019. Els negyedév	2020. Els negyedév
29.	Faátültetési és el készítmény munkák elvégzése a Városliget területén	A Városliget teljes területén felmerül faátültetési munkák	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2024. Második negyedév
30.	Néprajzi Múzeum kerámiagy jteményének költöztetése bérraktárba	30.000 db m tárgy	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2019. Második negyedév	2019. Negyedik negyedév
31.	Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ, valamint a Millennium Háza használatba adás el tti nagytakarítása és ügyeleti takarítása	38.830 m2 alapterületen	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményvel induló)	2019. Második negyedév	2020. Második negyedév

32.	Takarítási és higiéniai szolgáltatások a Millennium Háza és OMRRK részére (közös ajánlatkér k)	38.830 m2 alapterületen	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2019. Második negyedév	2020. Harmadik negyedév
33.	Könyvelési és bérszámfejtési feladatok ellátása	120 f munkavállaló részére, 500 db számla/év	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Második negyedév
34.	A Liget Budapest Projekthez kapcsolódó rendezvényszervezési feladatok ellátása	150 M Ft keretösszeg	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Harmadik negyedév	2024. Negyedik negyedév
35.	Magyar Nemzeti Galéria gótika m tárgycsoport és szárnyas oltárok költöztetése a Szépm vészeti Múzeumba	16 db m tárgy	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2019. Harmadik negyedév	2020. Els negyedév
36.	Közm és közlekedés tervezés	A Városliget teljes területén felmerül infrastruktúra tervezés	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Harmadik negyedév	2021. Negyedik negyedév
37.	A Magyar Zene Háza id szaki kiállításának tervezése	900 m2 alapterület	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2019. Harmadik negyedév	2020. Harmadik negyedév
38.	A Liget Budapest Projekthez kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása	970 M Ft keretösszeg	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2019. Harmadik negyedév	2024. Negyedik negyedév
39.	Néprajzi Múzeum könyvtár és archívum költöztetése berraktárba	Max. 500.000 db tétel	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2019. Harmadik negyedév	2019. Negyedik negyedév
40.	Keretmegállapodás m tárgyköltöztetések elvégzésére	350 M Ft keretösszeg	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Harmadik negyedév	2022. Negyedik negyedév

41.	1800 után készült m tárgygy jtemény költöztetése a Szépm vészeti Múzeumból az OMRRK-ba	2000 db m tárgy	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2019. Harmadik negyedév	2019. Negyedik negyedév
42.	Szolgáltató Liget látogatókezelési és látogatóirányítási tevékenységét támogató integrált rendszer kialakítása (CEM)	5 db licenz, 12 hónap fejlesztés és egyéb szolgáltatások	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Harmadik negyedév	2020. Harmadik negyedév
43.	Magyar Zene Háza hangdóm tartalomfejlesztés	Max. 6 db videófilm készítése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2019. Negyedik negyedév	2021. Negyedik negyedév