

## Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörös Működésű Részvénytársaság

2019. évi közbeszerzési terve

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Szerver oldali szoftver beszerzés	2 db vírusirtó szoftver	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2019. Első negyedév	2020. Első negyedév
2.	Szerver hardver bővítés	2 db blade, 7 db hálózati csatló és memória, 1 db disc tároló és merevlemez	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2019. Első negyedév	2020. Első negyedév
3.	Kliens oldali hardver eszköz beszerzése	30 db notebook, 26 db monitor, 40 db billentyűzet + egér, 20 db SSD belső háttértár	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2019. Első negyedév	2019. Második negyedév
4.	5 db személygépjármű bérlése	5 db gépjármű	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló)	2019. Harmadik negyedév	2022. Harmadik negyedév
5.	Villamos energia beszerzése a 2020. évre	120 M Ft keretösszeg	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Harmadik negyedév	2020. Negyedik negyedév

6.	Víztározó m tárgy és csatlakozó vezetékek, kutak kivitelezése	Egy darab 300 m <sup>3</sup> -es tározó medence, 6 db, 15 méter talpmélység talajvíz kút kiépítése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019. Els negyedév	2019. Második negyedév
7.	Víztározó m tárgy és csatlakozó vezetékek, kutak kivitelezése	Egy darab 300 m <sup>3</sup> -es tározó medence, 6 db, 15 méter talpmélység talajvíz kút kiépítése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019. Els negyedév	2019. Negyedik negyedév
8.	Kármentesítés, rekultiváció	17.000 m <sup>2</sup> területen	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019. Els negyedév	2019. Negyedik negyedév
9.	Vakok kertje épületének funkcionális bels átalakítása	5.000 m <sup>2</sup> létesítményi területen	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2019. Negyedik negyedév	2020. Második negyedév
10.	A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó lebonyolítói, m szaki ellen ri és egyéb m szaki tanácsadási szolgáltatások feladatok ellátása - II. ütem	3.506 M Ft keretösszeg	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Negyedik negyedév	2025. Negyedik negyedév
11.	Budapest aranykora cím kiállítás tervezése és bels építészeti kivitelezése	335,59 m <sup>2</sup> alapterület bels építész ete	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019. Harmadik negyedév	2020. Harmadik negyedév
12.	A Magyar Innováció Háza kiviteli tervezése	19.048 m <sup>2</sup> alapterületen	Uniós eljárásrend	Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás	2019. Harmadik negyedév	2020. Második negyedév

13.	A Városliget és egyben a Liget Budapest projekthez kapcsolódó terület,- és objektum rzési, valamint személy,- és vagyonvédelmi feladatok ellátása	620 M Ft keretösszeg	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Els negyedév	2023. Els negyedév
14.	A Városliget 1896-2022 és a Budapest Aranykora kiállításokhoz kapcsolódó komplex szoftverfejlesztés	1 db rendszerfejlesztés	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2019. Els negyedév	2021. Második negyedév
15.	Antik és középkori gipsz m tárgyak leszállítása a budapesti bérraktárból Komáromba és kés bbiekben az OMRRK-ba	760 db gipsz m tárgy szállítása	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2019. Els negyedév	2020. Els negyedév
16.	Szervátiusz gy jtemény költöztetése	137 db fa, fém és k anyagú szobor szállítása	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2019. Els negyedév	2019. Els negyedév
17.	Szerver üzemeltetés támogatás	12 havi mérnök támogatás	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2019. Els negyedév	2020. Els negyedév
18.	Faátültetési és el készítmény munkák elvégzése a Városliget területén	A Városliget teljes területén felmerül faátültetési munkák	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2024. Második negyedév
19.	Néprajzi Múzeum kerámiagy jteményének költöztetése bérraktárba	30.000 db m tárgy	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2019. Harmadik negyedév	2020. Els negyedév
20.	Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ, valamint a Millennium Háza használatba adás el tti nagytakarítása és ügyeleti takarítása	38.830 m2 alapterületen	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményvel induló)	2019. Második negyedév	2020. Második negyedév

21.	Takarítási és higiéniai szolgáltatások a Millennium Háza és OMRRK részére (közös ajánlatkér k)	38.830 m2 alapterületen	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2019. Második negyedév	2020. Harmadik negyedév
22.	Könyvelési és bérszámfejtési feladatok ellátása	120 f munkavállaló részére, 500 db számla/év	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Második negyedév
23.	Magyar Nemzeti Galéria gótika m tárgycsoport és szárnyas oltárok költöztetése a Szépm vészeti Múzeumba	16 db m tárgy	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2019. Harmadik negyedév	2020. Els negyedév
24.	A Liget Budapest Projekthez kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása	970 M Ft keretösszeg	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2019. Harmadik negyedév	2024. Negyedik negyedév
25.	Néprajzi Múzeum könyvtár és archívum költöztetése berraktárba	Max. 500.000 db tétel	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2019. Harmadik negyedév	2019. Negyedik negyedév
26.	Millennium Háza IT infrastruktúrájának m kódéséhez szükséges IT aktív eszközök lehívása keretszerzésb l eseti megállapodással	50 db eszköz, 2 db licenz	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2019. Harmadik negyedév	2019. Harmadik negyedév
27.	Városliget térfigyel kamerarendszerének FÖRI központban létrehozandó videoközpont létesítése	FÖRI területére telepítend 1 db rendszer a kültéri kamerák m kódéséhez	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Negyedik negyedév	2020. Harmadik negyedév
28.	Magyar Zene Háza integrált felügyeleti és gyengeáramú rendszereinek kivitelezése	10.000 m2 alapterületen	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2019. Negyedik negyedév	2021. Harmadik negyedév

29.	Az OMRRK, a Millennium Háza és a Park fejlesztés második üteméhez kapcsolódó IT infrastruktúra tervezési, homogenizációs és tervezési feladatok ellátása	3 db infrastruktúra elem kiépítésének támogatása	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2019. Harmadik negyedév	2019. Negyedik negyedév
30.	1800 után készült m tárgygy jtemény költöztetése a Szépm vészeti Múzeumból az OMRRK-ba	2000 db m tárgy	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2019. Harmadik negyedév	2019. Negyedik negyedév
31.	Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) épületének m ködtetéséhez szükséges IT aktív hálózat kialakítása	14658 db eszköz, 680 munkaóra	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2019. december	2020. Els negyedév