

Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörös Működésű Részvénytársaság

2020. évi közbeszerzési terve

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerzés és teljesítésének várható időpontja
1.	A Magyar Zene Háza állandó kiállításának kivitelezése	1.000 m ² alapterületen	Uniós eljárásrend	Hirdetményvel induló tárgyalásos eljárás	2020. Első negyedév	2021. Harmadik negyedév
2.	A Magyar Zene Háza állandó kiállításához kapcsolódó vizuális tartalomfejlesztés és annak kivitelezése	1.000 m ² alapterületen	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Első negyedév	2021. Harmadik negyedév
3.	Mobília beszerzés a Magyar Zene Házába	1.000 m ² alapterületre	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Harmadik negyedév	2021. Harmadik negyedév
4.	2db személygépjármű bérlése	2 db	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményvel induló)	2020. Első negyedév	2021. Negyedik negyedév
5.	Az OMRK-hoz kapcsolódó raktártechnológiai berendezések beszerzése	30 M Ft keretösszeg	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményvel induló)	2020. Első negyedév	2020. Második negyedév
6.	Keretmegállapodás szállító ládák és csomagolóanyagok beszerzésére	130 M Ft keretösszeg	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Első negyedév	2022. Második negyedév
7.	Liget szintű adatközpont kialakítása	1 db adatközpont + kapcsolódó szolgáltatások	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Negyedik negyedév	2021. Harmadik negyedév

8.	Liget szint épületeket összeköt optikai gerinchálózat kábelezés	1 db hálózat + kapcsolódó szolgáltatások	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Els negyedév	2020. Negyedik negyedév
9.	Mentési rendszer licenszeinek hosszabbítása 3 évre	16 db licenz	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2020. Harmadik negyedév	2023. Harmadik negyedév
10.	Szerver hardver b vítés	1 db storage + licenz	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2020. Els negyedév	2020. Harmadik negyedév
11.	A Dózsa György úti mélygarázs aktív eszközeinek rendelése	IT aktív BOM lista alapján	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2020. Második negyedév	2020. Harmadik negyedév
12.	CAFM rendszer beszerzése	1 db licenz + szolgáltatás	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Második negyedév	2020. Harmadik negyedév
13.	Kliens oldali hardware eszközök beszerzése	30 db notebook, 30 db monitor, 30 db billenty zet+ egér	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2020. Második negyedév	2020. Második negyedév
14.	Kamerarendszer kivitelezése	80 db kamera és hozzá tartozó hálózat telepítése	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Harmadik negyedév	2021. Negyedik negyedév
15.	OMRRK-hoz kapcsolódó kiegészít kivitelezési feladat	30.000 m2 alapterületen	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Els negyedév	2020. Harmadik negyedév

16.	OMRRK-hoz kapcsolódó tanulmányi kiállítótér kiviteli terveinek elkészítése és bels építészeti kivitelezése	625 m2 alapterületen	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Második negyedév	2021. Els negyedév
17.	A Néprajzi Múzeumhoz kapcsolódó látogatóközpont és állandó kiállítás bels építészeti tervezése és kiépítése	4.160 m2 alapterületen	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Els negyedév	2022. Negyedik negyedév
18.	Park III. ütem Rondó parképítési munkái	30.000 m2 alapterületen	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Negyedik negyedév	2021. Negyedik negyedév
19.	Rondó környezetének infrastruktúra építése	Pál László út és közm és közvilágításépítés	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Els negyedév	2021. Negyedik negyedév
20.	Néprajzi Múzeum IFR kivitelezése	Integrált felügyeleti rendszer komplett kiépítése	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2020. Els negyedév	2021. Negyedik negyedév
21.	A Dózsa György úti mélygarázs IFR kivitelezése	Integrált felügyeleti rendszer komplett kiépítése	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2020. Els negyedév	2020. Negyedik negyedév
22.	Energiamenedzsment	60 M Ft keretösszeg	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2020. Els negyedév	2020. Negyedik negyedév
23.	Könyvelési és bérszámfejtési feladatok ellátása	130 f munkavállaló részére, 7000 db számla/év	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2020. Els negyedév	2021. Második negyedév

24.	A Magyar Zene Háza első saját időszerkesztésének tervezése	900 m ² alapterület	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló)	2020. Els negyedév	2020. Negyedik negyedév
25.	A Magyar Zene Háza hangdóm tartalomfejlesztése	Max. 6 db videófilm készítése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló)	2020. Harmadik negyedév	2021. Második negyedév
26.	Első külföldi utazó időszerkesztés kiállítása	100 M Ft keretösszeg	Uniós eljárásrend	Hirdetményrel induló tárgyalásos eljárás	2020. Els negyedév	2022. Els negyedév
27.	Úttartozékok - forgalomszabályozás	30 M Ft keretösszeg	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló)	2020. Els negyedév	2022. Negyedik negyedév
28.	A Városliget Zrt. működésének fejlesztéséhez és támogatásához tanácsadói feladatok ellátása	150 M Ft keretösszeg	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Els negyedév	2021. Negyedik negyedév
29.	A Liget Budapest Projekt komplex kommunikációs ügynökségi feladatainak ellátása	600 M Ft keretösszeg	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján versenyújranyitás	2020. Els negyedév	2022. Negyedik negyedév
30.	Az I17, I18 és I19 illemhelyek és a sportpálya üzemeltetése	30 M Ft keretösszeg	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló)	2020. Els negyedév	2021. Els negyedév
31.	A Játszóter és a Millennium Háza kiállításainak látogatóirányítása	60 M Ft keretösszeg	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló)	2020. Els negyedév	2021. Els negyedév

32.	IFR karbantartás	300 M Ft keretösszeg	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Els negyedév	2021. Els negyedév
33.	Épületgépészeti rendszerek szakkarbantartása a Millenium Házában	60 M Ft keretösszeg	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2020. Els negyedév	2021. Els negyedév
34.	Nagyjátsszótér játszóeszközeinek és berendezéseinek szakkarbantartása, javítása, anyagköltséggel együtt	20 M Ft keretösszeg	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2020. Els negyedév	2021. Els negyedév
35.	rzés-védelem	80 M Ft keretösszeg	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Els negyedév	2021. Els negyedév
36.	Keretmegállapodás szállítmányozási szolgáltatások elvégzésére	1.200 M Ft keretösszeg	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Els negyedév	2022. Második negyedév
37.	A Néprajzi Múzeum 28.374 leltári tételb l álló kerámiagy jteményének költöztetése ideiglenes raktárba és más gy jtemények szállításra felkészítése	28.374 db leltári tétel	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodá s alapján írásbeli konzultáció	2020. Els negyedév	2020. Harmadik negyedév
38.	Magyar Nemzeti Galéria gótika m tárgy csoport és szárnyasoltárok költöztetése a Szépm vészeti Múzeumba	16 db m tárgy	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodá s alapján írásbeli konzultáció	2020. Második negyedév	2021. Harmadik negyedév
39.	1800 után készült m tárgygy jtemény költöztetése a Szépm vészeti Múzeumból az OMRRK-ba	2.000 db m tárgy	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodá s alapján írásbeli konzultáció	2020. Harmadik negyedév	2021. Els negyedév
40.	Néprajzi Múzeum könyvtár és archívum költöztetése berraktárba	Max. 500.000 db tétel	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodá s alapján írásbeli konzultáció	2020. Els negyedév	2021. Els negyedév

41.	Szerver üzemeltetés támogatás	12 havi mérnök támogatás	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2020. Második negyedév	2020. Harmadik negyedév
42.	IT rendszertervezés kiviteli tervek elkészítése	145 M Ft keretösszeg	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Második negyedév	2020. Negyedik negyedév
43.	Szolgáltató Liget üzemeltetési tevékenységét támogató integrált rendszer kialakítása (IVIR)	Bevezetési szolgáltatások és licenzek	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Els negyedév	2021. Negyedik negyedév
44.	Magyar Innováció Háza kiviteli tervezése	19.058 m2 alapterületen	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Els negyedév	2020. Negyedik negyedév