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a tovabbiakban egytittesen Felek (kilon-kiilon a "FE1") kozott a mai napon az alabbi feltételekkel.

ELOZMENYEK

(A)

(B)

©

Megrendeld, mint ajanlatkérd a kézbeszerzésekrdl szolé 2011, évi CVIIL torvény (a
tovibbiakban: Kbt) 122. § (7) bekezdés a) pontja szerint ,,A Liget Budapest
beruhdzashoz kapcsolodo Komarom 802, és 803, hrsz, alatti "' Csillag Et6d (CSE)"
miiemléki rekonstrukcio el6készitési munkainak elvégzése” tirgyd hirdetmény
nélkili targyaldsos eljarast folytatott le.

Felek 1ogzitlk, hogy jelen Szerzédést a Kbt. 124. §-a rendelkezésel alapjin a fent
hivatkozott kdzbeszerzési eljarasra tekintettel, annak eredményeképpen itjak ald. A
kozbeszerzési eljirds dokumentumai jelen szerzddés elvilaszthatatlan részét képezik,
kilénos tekintettel az ajanlattételi felhivasra és dokumentacidra, adott esetben a
kicgészits tijékoztatasra, a targyalasi jegyzokdnyvre, valamint a nyertes ajanlatra.

Mindezek alapjan a Megrendeld és a Vallalkozé vallalkozasi szerzddést kivannak kotni a
jelen Szerzddésben foglaltak szerint.




1.

11

Meghatarozasok

Jelen Szerzddésben nagy kezddbetlvel irt szavak és kifejezésck az alabbi jelentéssel birnak:

"Alvallalkozé" a Kbt-ben meghatirozott jelentéssel bir.

"Befejezés Hatarideje" a2 egyes Bontdsi Utemek tekintetében a Megrendelsi
Utemtervben meghatirozott idépont, amely idépont jelenti a Munkik befejezésének
kitlizétt hataridejét, amely napig a Miszaki Atadas-atvételi Eljarast meg kell kezdeni.

"Epitési Engedély"-ta Komarom—l:usncrgom Megyel Kormanyhivatal Tatabanyai Jardsi
Hivatal Jarasi Fpitéstgyi és Oroksegvedelml Hivatala altal KE-06D/EP/444-26/2014
szamon kiadott 2014. aprilis 24. napjan kelt épitési engedély, amely jogerdre emelkedett
és végrehajthatd épitési engedeéllyé valt 2015, aprilis 11. napjan jelentt, amelynek épittetdi
korébe Megrendels a Komarom-Esztergom Megyei Kormanyhivatal Tatabinyai Jarasi
Hivatal Jarast }*pltesugyi és Oroksegvedelml Hivatala altal KE-0612/EP/633-4/2015
szamon 2015, mdrcius 18. napjan kelt végzésével lépett.

"Teriilet" jelend a Komdrom 802. ¢és 803. hrsz. alatti “Csillag Er6d” ingatlan
Munkakkal érintett tertilete, kiegészitve az organizicidhoz és felvonulashoz szikséges
teruletekkel.

"Epitési Torvény" jelenti az épitett kbryezet alakitisardl és védelmérdl szolé 1997. évi
LXXVIIL térvényt.

"Jogszabdly" jelent minden térvényt, rendeletet és dnkormanyzati rendeletet, beleértve
a szabvinyokat, az otszagos teleptlésrendezési és épitési kovetelményeket ("OTEK'™, a
fovarosi rendezési tervet, a helyl épitési szabalyokat.

"Jolteljesitési Biztositék" jelenti a Villalkozé altal a szavatossigi kotelezettségének
idétartamara nydjtott biztositékot.

"Kormyezetvédelmi Terv" a Vallalkozd dltal elkészitendd kornyezetvédelmi tervet
jelenti, amely a Megrendels jévihagydsat kovetSen a jelen Szerzédés 5. szdma
Mellékleteként kerilt csatolasra.

"Megrendeld Kovetelményei” jelenti a Munkak tekintetében a Megrendel$ éltal
megallapitott és a Vallalkozo altal elfogadott, a végrehajtandd teriiler-elikéssitési,
pitminybontdsi, kiogmibontdsi, fakivdgdsi, foldmunka tevékenységgel kapcsolatos muszaki,
funkcionalis és egyéb kovetelményeket, a bontisi tevékenység eredménycképpen
elérendd allapotot, amelyek a jelen Szerzédésben és kilonosen az 1. szami Mellékletként
csatolt dokumentumokban kertiltek meghatarozasra.

"Megrendelsi Utemterv" jelenti a Munkak elvégzésének iitemtervét, amelyben az egyes
Utemek tekintetében a Megrendeld altal meghatarozott Iényeges, kotbérterhes hatdriddk
kertltek megallapitasra, és amely a 2. szama Mellékletet képeat.

"Munkik" jelenti a Vallalkozé altal a jelen Szerzddés alapjan elvégzendd terdilet-elikészitéss,
épitménybontdsi, kizmitbontdsi, fakivdgdsi, foldmunka munkakat és feladatokat, melyek
kilondsen a jelen Szerzddés 2. és 3. fejezetében és az 1. szamu Mellékletben keriiltek
meghatarozasra.
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"Munkavédelmi Terv" a Vallalkozé altal elkészitendd munkavédelmi intézkedési tervet
és kockazatkezelési tervet jelenti, amely a Megrendeld jovihagyisit kévetden a jelen
Szerzédés 6. szamu Mellékleteként kerill csatoldsra.

"Miiszaki Atadas-atvételi Eljaras" jelent a 8.1 szakaszban meghatirozott dtadasi
Eljarast.

"Miiszaki Utemterv" a Vallalkozd ajanlatinak részét képezd miszaki titemtervet jelenti,
amely jelen Szerzddés 3. szami Mellékleteként kertil csatoldsra.

"Organiziciés Terv" a Villalkozd ajanlatinak részét képezd bontisi és épitési

organizicids tervet jelenti, amely a jelen Szerzddés 4. szamu Mellékleteként kerilt
g } > y a )

csatolasra.

"Ptk" jelenti a Polgiri Torvénykdnyvedl sz616 2013. évi V. tdrvényt.

"Szavatossdg” jelenti a Megrendeld részére a Villalkoz6 altal biztositott szavatossagot a
Ptk. rendelkezéset szerint és a 9. fejezetben foglaltaknak megfelelGen.

"Teher" jelent barmely zdlogjogot, jelzalogjogot, Gvadékot, egyéb biztositékot barmely
fizetési kotelezettség  tekintetében, valamint birmely olyan megallapodist, amely
gyakorlatilag biztositékot eredményez.

"Teljesitési Biztositék" jelenti a Villalkozd 4ltal a Megrendeld részére, a 11.1 pontnak
megfelelden nygjtott biztositékot.

"Vallalkozasi Dij" jelenti a Vallalkozonak a Megrendeld altal a jelen Szerz3dés alapjan
fizetendd prognosztizalt, régzitett fix, Atalinydijat.

A Szerzddés targya

A jelen SzerzGdés targya a Terileten megvalésitandé miemlék épilet rekonstrukcid
kivitelezési munkai el6készits tevékenységeinek elvégzése, amely magiban foglalja tébbek
kozott egyes épitmeények bontdsdt, falszerkezetek, valaszfalak, nyiliszirok és
padioburkolatok bontasit a milemlék épiilet fokozott védelme mellett, kézmii
mentesitést, fakivagast, teriilet-el6készitési, I6szer mentesitési, régészeti el6készitd
munkikat és egyéb kapcsolédd munkékat, amely magaban foglalja a jelen Szerz&désben és
Mellckleteiben, a vonatkozd Jogszabilyokban, szabvanyokban, hatésigi el6irisokban
meghatarozottak szetinti munkak és egyéb kapcsolédd munkak teljes kol elvégzését, azok
miiszaki dtadisat, birtokba addsit, a kézmivekkel kapcsolatban felmeriilé — az energia
vételezésére és mérésére alkalmas csatlakozisi pontok és eszkdzdk kiépitésével, illetéleg
leszerelésével kapcesolatos — munkdk elvégzését, a szikséges hatdsigi engedélyek és
hozzdjarulasok beszerzését, a vonatkozd Jogszabalyok, hatdsagi eldirdsok és a jelen

SzerzGdés szerint atadando dokumentumok, okiratok teljes kérd, egyideji szolgiltatdsival
(a "Munkak").

A Szerzédéses feladat magaban foglal minden olyan munkalatot is, amely a Szerz8désben
€s Mellékleteiben nincsen specifikilva, de a feladat természetébd] adéddan a Megrendeld
Kovetelményeiben foglaltak teljes kértd teljesitése érdekében sziikséges.




2.3

2.4

2.5

2.6

31

3.2

33

34

4.1

A jelen Szerzédéssel a Megrendeld megrendeli, a Villalkozé pedig elvallalja a Munkak

elvégzésct a jelen Szerzddésben meghatarozott Vallalkozasi Dij ellenében.

Felek a szerzddéskotés idépontjaban elére nem lathatd, a Szerzddés targyat képezd bontisi
munkak teljesitéschez, igy kilondsen a rendeltetésszerd és biztonsagos hasznalathoz
szikséges l6szer mentesitést, tOzszerészeti munkak fedezetének biztositdsdra a Kbt. 125. §
(9) bekezdésében szabalyozott tartalékkerctet (kizardlag feltételesen felhasznilhatd
Osszeget) kotnek ki, melynek mértéke netté 3.000.000,- Ft (hirommillié forint). A
tartalékkeretbdl kifizetésre kerills  ellenszolgiltatisra ¢s§ mindenkori AFA  a
Jogszabalyoknak megfelelden fizetendd.

Vallalkozé kételes az elére nem lathatd munka felmerlésérdl MegrendelSt 3 munkanapon
belil {rdsban értesiteni, és a felmertld munka koltségét, valamint a vallalt teljesitési
hataridét megielSlni.

Megrendel6 a Vallalkozo irdsbeli bejelentését elbiralja, és annak indokoltsaga esetén a Felek
altal kozosen megallapitott koltség és hatdridé megjeldlésével a munkat megrendeli.

A Megrendelé Kovetelményei

A Munkakat a Megrendelé Kovetelményet szerint kell elvégezni, amelyet a jelen Szetz6dés
é&s killéndsen annak Mellékletei tartalmaznak., A Munkik és a Teriletnek a Munkik
elvégzését kovetGen megkivant vonatkozé miszaki-fizikai kévetelményeit a Megrendeld
Kévetelményel rdgzitik. A Megrendeld Kdovetelményeit elsésotban az 1. szama
Mellékletben csatolt dokumentumok hatarozzik meg.

A Villalkozo kijelenti, hogy az 1. szamd Mellékletbe becsatolt, 2 Megtendels
Kovetelményeit dsszegzé dokumentumokat és terveket teljes korlien atvizsgalea, azokat az
ajanlatadasra és a kivitelezésre egyarant teljes korten alkalmasnak tekinti, A Vallalkozé
felelds a tervek teljes kor(l atvizsgalasaért, a Vallalkozé tovibbd tudomasul veszi, hogy
tervhibara, tervhianyra, hidnyossagra a szerz8déskotést kévetSen nem hivatkozhat és ilyen
hivatkozassal 2 Megrendelével szemben semmilyen igényt nem érvényesithet, és a tervekkel
kapcsolatos észrevételre hivatkozassal a fix, atalinyar Vallalkozasi Dij ¢s a rogzitett
egységarak nem emelkedhetnek, valamint a jelen Szerzédésben meghatirozott hatiriddk
netn mddosithatoak.

A Felek megallapodnak, hogy a Villalkozé az elbontandd éptileteket kézi, gépi bontis
mobdszerével bonthatja el, a bontasi terveken és a részletes mlszaki leirdson tilmenden
tovabbi, részletesebb tervdokumenticié a Megrendel$ tervszolgiltatisaként a bontis
tekintetében nem késziil. Mas munkamédszer alkalmazasa esetén a szitkséges kiviteli tervek
elkészittetése a Viallalkozd kotelezettsége.

Villalkoz6 olyan mddon kételes a Munkakat végezni, hogy a miemlék épiilet meglévd és
megmaradd részei semmilyen médon ne sériiljenek.

Munkak

A Munkak keretében a Vallalkozé kételes minden olyan munkit elvégezni és feladatot
elldtni, amely ahhoz szilkséges, hogy a jelen Szerzédésben régzitett idépontokig a Munkdk
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megfelelfen elvégzésre keriilienck a jelen SzerzGdésben meghatirozott miszaki
tartalommal. A Villalkoz6 feladatdt képezi a Munkak teljes kori elvégzése, igy kiléndsen:

(a) a Tertilet atvétele;
{b) a munkavégzés feliigyeletének biztositasa;
{c) a  munkavégzés lebonyolitisihoz  szikséges  ideiglenes  létesitmények,

megerdsitések, bontdsok és helyredllitisok létrehozasa, illetve elvégzése;

(d) a sziikséges hatdsagi engedélyck beszerzéséhez szikséges teljes kond, hidnytalan
dokumentaci6 Osszeallitisa és az emlitett engedélyek beszerzése;

(e) a Munkak atadasa;

(£) a Megrendeld altal igényelt adatszolgaltatas teljesitése;

() a Miiszaki Utemterv maradéktalan bertartdsa;

(h) a Munkak elvégzéséhez sziikséges minden egyéb feladat elvégzése;

(1) a Munkak elvégzéséhez szitkséges elektromos kapacitds biztositisa, a Villalkozé

feladata annak kiépitése.

A Munkdk keretében a Villalkozd kilondsen az alibb felsorolt feladatok elvégzésére
koteles:

(2) Organizacio
@) Organizacids Terv maradéktalan betartisa.
(1) Uzemeld kdzmithilézat védelmének, illetSleg az ideiglenes haszndlatinak —
tzemeltetével egyeztetett —, a Megrendeld altal jovdhagyott miszaki

tervezése és kivitelezése.

()  Munkikhoz szikséges hatdsagi engedélyek és bejelentések (kézteriilet
foglalas, ideiglenes forgalomtechnika sth.) biztositdsa.

(iv} Teriilet atvétele, kialakitasa, kozteriletektdl torténd elkeritése, biztositisa és
Orzése, kivitelezdi felvonulasok szervezése,

1\ Koopericids, koordindcios feladatok ellatisa.
{b)  Helyszini bontisi Munkak
A Viallalkoz6 feladata kilondsen:

(1) Villalkozo koteles a Terillet megvilagitisara és Orzésére, az épitési
eléirasoknak megfelels 1 (egy) darab, legalabb 1,5 x 2,5 métetes tajékoztatd
tabla 36l lathaté helyen torténd kihelyezésére, folyamatos fenntartisira,
megvilagitasara
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(i)

(111)

(1)

(vi)

(xci)

(1)

a Terileten a munkavédelem és a baleset-elharitas megszervezése
{figyelmeztetd jelek, jelzések, védokorlatok és tetSk stb. felallitisa) és
azoknak az Alvallalkozokkal valé betartatdsa.

a Megrendeld részére a Tertiletre torténd szabad belépés biztositisa és
annak biztositasa, hogy ezt az Alvillalkozok is teljesitsék.

a Terlilet védelmére, a munkik oly mddon torténd szetvezése és
kivitelezése, hogy az dltal se a Megrendeldnek, se harmadik személynek kért
ne okozzon.

az Alvillalkozok munkijanak szervezése és finanszirozasa.

a Projekt megvalositasahoz sziikséges valamennyi kozmivet sajat mérédrin
(vagy almérdn) keresztiil koteles igénybe venni, az ehhez szikséges
kézmibszerzédéseket az illetékes kbzmaszolgaltatoval oly médon megkotni,
hogy a kozmifogyasztas dijit és minden ehhez kapcsoldédd jarulékos
koltséget a Vallalkozé fizeti a kézmiszolgaltatonak.

a bontandé és terlilet-elékészitd épuletek kbzmi kapesolatainak teljes kot
és minden szolgaltatéval vald vezetékes kapcsolatainak megszintetése,
amely a Villatkozo kételezettségét képezi,

folyamatos és szakszerG helyszini iranyitis biztositasa.

az Alvallalkozdk és személyzetik folyamatos ellendrzése.

a munkateritlet rendjénck-rendezettségének folyamatos fenntartisa, a
vagyonvédelem biztositasa.

munkaiddben a sajat és Alvallalkozdl személyzetének a Terlleten vald
tartasa és az ott tartdzkodas ellendrzése.

annak biztositdsa, hogy a Vallalkozo személyzete, valamint az Alvallalkozok
és azok személyzete a Megrendeld iltal jévihagyott patkoldhelyen
parkoljak le és tartsak az egyes gépjarmQveket.

(xaif) az Osszes vonatkozd (munka-, tiz-, baleset- ¢s kdrnyezetvédelmi-, stb.)
szabaly betartasa és betartatasa.

(xiv) a Megrendeld altal igényelt mindenkort helyszini tajékoztatds és
adatszolgaltatas nyQjtasa.

Miiszaki Atadis

® Készre jelentés a Megrendeld felé.

(1)

(1)

Atadds-dtvételi dokumenticié Gsszedllitisa és megkildése a Megrendeld
fele atvizsgildsra a Miszali Atadis-itvétell Eljards mepkezdésével egy
idében.

A Miiszaki Atadas-atvételi E}jéras lefolytatasa.
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(v} Hiba és hidnypotlasi jegyzék felvétele és a hidnypdtasi munkék elvégzése.
(v) Ll nem végzett Munkak és hidnyok pétlasa.

Az egyes Utemek tekintetében a Megrendelénck a Munkak elvégzésére vonatkozd
ttemezési kbvetelményeit 2 Megrendeldi Utemterv tartalmazza, amely 2 jelen Szerzédés 2.
szaml Mellékletét képezt. A Villalkozé ajanlattételének részeként benytjtotta a Miszaki
Utemtervet és az Organiziciés Tervet, amelyeket a Felek a jelen Szerzédéshez 3. illetve 4.
szamu Mellékletként csatolnak. A Villalkozd folyamatosan vezet a naprakész illapotot,
hogy az Gsszehasonlithaté legyen a Munkdk aktudlis valédi elérehaladasaval, megjelslve a
Miiszaki Utemtervben és az Organizaciés Tervben szereplé hatiriddket és befejezési
idpontokat (az "Utemtervkdvetés"). A Vallalkozé az Utemtervkévetés 1 (egy) példanyat
minden hénapban kételes dtadni a Megrendeldnck. Az Utemtervkovetés ataddsa nem
mentesiti a Vallalkozét a jelen Szerz8désben rogzitett hataridSk betartdsanak kotelezettsége
aldl, a késedelem kévetkezményei aldl, illetve a teljesitési hataridSket nem médosithatja,
kivéve, ha a Felek kozott a jelen Szerzddés erre vonatkozd mddositisardl szélé irisbeli
megallapodas jon létre.

A Munkik teljesitése
A Teriilet dtadasa

51.1 A Megrendeld a Teriiletet a Vallalkozo altal az ajanlattéte]l sorin megtekintett,
megismert, a Vallalkozd altal munkavégzésre alkalmasnak iréle allapotban
bocsatja a Vallalkozd rendelkezésére. A nem a Megrendeld tulajdonaban, illetve
vagyonkezelésében 2lld, a kivitelezéshez sziikséges terilet (kozterilet)
birtokbavételének megszervezése, a szikséges engedélyek beszerzése a
Vallalkozo kotelezettsége. A Vallalkozé a kdzteriilet hasznalati engedélyt koteles
beszerezni, a kdztenilet hasznalati dij a Vallalkozot terheli. A Tertilet kizardlag
munkavégzés céljira hasznilhatd, A Villalkozd, jelen Szerzédés alapjin, mint
sajatjaért felel az atvett Teriletért és az ott végzett munka és az ott tarolt
vagyontargyak biztonsagaért a Tertlet atvételétdl annak Megrendeld Altali
atvételéig,

5.1.2 A Vallalkozoé kijelents, hogy a Teriiletet a SzerzGdés megkdtését megeldzéen
megvizsgalta és ennek alapjan kijelenti, illetve megerdsiti, hogy:

(a) a Terilet megfelel az ajanlattételi dokumentacioban foglaltaknak, és

(b) a Tertlet alkalmas a Munkdk megkezdésére, azok kivitelezésére és a
Szerzbddés szerinti szolgaltatis teljesitésére.

513 A Felek a jelen Szerzidés alafrasaval megallapodnak, hogy a Villalkozd lemond
a Tertlet és/vagy a Munkik és/vagy azok barmely része feletti barmely a
Villalkozét valamely Jogszabily alapjin megilletd zalogjogrdl vagy a javira
Jogszabaly alapjan keletkezd Teherrdl Ezt a kikotést a Villalkozd az
Alvallalkozokkal kotott valamennyi szerzGdésében is alkalmazni koteles.

5.1.4 A Felek r6gzitik, hogy a Vallalkozot a Teriilet feletti birtoklasi, hasznalati jog
csak és kizdrdlag a jelen Szerzidés szerint kotelezettségeinek a teljesitése
érdekében illeti meg, ¢s mas célra nincs semmilyen birtoklast vagy hasznélatot
biztositd joga a Terilet felett. A Villalkozdnak ez a birtokldsi és hasznalati joga
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a Miszaki Atadas-atvételi Eljaras lezardsaval vagy, amennyiben az koribbi
idépontban kévetkezik be, a Szerzddés egyéb madon torténd megsziinésével
megszinik.

A Megrendel6 fenntartja a jogot, hogy a munkavégzésre dtadott Teruleten a
létesitett keritésen reklamhordozokat helyezzen el, azokat hasznositsa. A
Villalkozo sajdt, illetve egyéb hirdetéseit és logoit csak a Megrendeld elGzetes
frasbeli, diszkrecionalis jogkorében adott engedélyével helyezheti el.

A Terilet lehatarolasa, a vonatkozd munkavédelmi-, tzrendészeti, stb.
eléirasok betartdsa a Terllet, a Vallalkozd altal beszallitott  anyagok,
berendezések, sth., raktirak megfeleld védelme, Srzése a Villalkozd feladata és
feleléssége. A Terllet koriilkeritését tugy kell megoldani, hogy a bontasi
tevékenység soran - az alkalmazott technoldgidt is figyelembe véve - semmilyen
tormelék a keritésen kiviil ne jusson. A Terilet hatirdn ol lathatd helyeken és
megfeleld gyakorisaggal figyelmeztetd feliratokat kell kihelyezni. A Vallalkozd
kételes gondoskodni az esetleges ideiglenes felvonuldsi teriiletek megfeleld
bekeritésérd], valamint a felvonulisi teriiletek és a Terilet kdzotd kozlekedési
utak biztonsiganak és tisztasiginak a biztositasirdl.

A Tertletre vonatkozd karveszely a Terliler atadisaval egyidejileg szall 4t a
Villalkozora; ettdl az idéponttd] kezdddben a Vallaltkozd tevékenysége nyoman
a Tertlet, vagy az azon allo épiiletek, kdzmivek az azon ethelyezett gépek,
berendezések, épitést anyagok, segédanyagok, stb. dllagiban, szerkezetében,
berendezésciben bekovetkezett minden kar ¢s sériilés a Viallalkozdé kizdrdlagos
kockazata és koltsége, ideértve az esetlegesen felmertld tizszerészeti munkik
elére lathatd koltségeit és kockazatait is. Az eldre nem lithatd tlzszerészet
munkak felmerilé koltsége a tartalékkeret terhére kerul elszdmolista, és a
szilkséges hatiriddé hosszabbitas a Kbt. 132, §-anak figyelembevételével
torténhet. A kdrveszély a Terillet Megrendeld birtokaba térténd dtadésdnak a
lezarisakor, a birtokbaadasi jegyzdkonyv Megrendeld aleali aldirdsaval szall 4t a
Megrendeléte.

A Villalkozd kételes a jelen Szerzddés 5. szamt  Mellékletét képzd
Kérnyezetvédelmi Tervvel osszhangban a Szerz8dés hatalya alatt a Tertletet és
az annak megkozelitését szolpald terilleteket és utakat rendben tattani, a
keletkezd hulladékot folyamatosan, az adott tipusi- és mennyiségld hulladék
befogadasara az Osszes érvényes és hatalyos hatosagl engedéllyel és megfelels
tarolokapacitissal  rendelkezé  lerakdhelyre  olyan  szallitéjarmivek
igénybevételével elszallitand, amelyek biztositjak azt, hogy a szallitds soran a
tormelék ne hulljon le a jirmardl, és ne keriilion por a levegdbe. Azon
hulladékok tekintetében, amelyek veszélyes hulladéknak mindsilnek, a
Vallalkozé koteles olyan feldolgozd céggel szerzddést kotni, amely az adott
hulladék  artalmatlanitdsira vonatkozé valamennyl érvényes ¢és  hatilyos
engedéllyel és megfelelé technolégiaval, valamint kapacitassal rendelkezik. A
veszélyes hulladékok szabalyszerl megsemmisitésért, elhelyezéséért a
Villalkozd teljes korh felelésséggel tartozik. I kotelezettségek megsértése esetén
- a Megrendeld altal kittizott hatiridé eredménytelen elteltée kovetSen - a
Megrendelé jogosult a Tertlet rendjét a Vallalkozé kéltségére harmadik
személlyel helyreallittatni, a jelen pont szerint a Vallalkozdt terheld
kételezettségeket a Vallalkozd koltségére harmadik személlyel elvégeztetni.



5.1.9

5.1.10

51.11

5.1.12

5113

5.1.14

51.15

51.16

v sy

Teriiletrdl elszallitott anyagot (kitermelt f8ld, egyéb anyag) koteles a Megrendeld
szémidra bizonylatolni (hulladékkezeld atvételi igazolisa), igazolva az elszallitott
anyag fajtijat, mennyiségét, az elszallitds idépontjat, és azt, hogy az anyag a
vonatkozd Jogszabalyok és a jelen Szerzddés rendelkezéseinek megfeleléen
keriilt elhelyezésre.

A Villalkozé a bontasi munkilatokat és a hulladékkezelést a jelen Szerz8désben,
annak Mellékleteiben, valamint a Jogszabalyokban — kilonésen a hulladékrdl
sz0l6 2012, ¢évi CLXXXV. torvényben, az épitési és bontasi hulladékok
kezelésének részletes szabalyairdl sz6l6 45/2004. (VII. 26.) BM-KvKM egytittes
rendelet, a hulladeékkal kapcsolatos nyilvantartasi és  adatszolgaltatisi
kotelezettsegekrdl szolé 309/2014. (XII. 11) Korm. rendelet, valamint a
veszélyes hulladékkal kapcesolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl sz6lo
98/2001. {(V1.15)) Kotm. rendelet — foglaltakkal 6sszhangban kételes végezni,
és felelds azok megszegésébdl eredé minden kirért. A Felek r6gzitik, hogy a
bontast munkak soran keletkezett hulladék birtokosa a Vallalkozd, igy felelss a
hulladékbirtokost terheld kotelezettségek teljesitéséért.

A Vallalkozo az elbontott anyagokkal sajitjaként jogosult rendelkezni, azokat a
jogszabalyl  cldirdsokkal  Gsszhangban  feldolgozhatja,  felhasznalhatja,
értckesitheti, kivéve a bontott téglikat, idomkoveket, melyek deponildsardl,
bontas utini védelmérdl gondoskodnia kell. A Felek rogzitik, hogy ezt a
korilményt a Vallalkozasi Dij meghatarozisinal kifejezetten figyelembe vették,

A Megrendelé atadja a Vallalkozonak a rendelkezésére 4llé, a Teriiletre
vonatkozo koézmiterveket, amely jelzi a Tertleten meglévd, illetve azon
athaladd ismert kézmiveket, illetve kézmi vezetékeket. A Megrendeld nem
vallal feleldsséget azért, ha az dtadott terveken esetleg nem szerepld és igy nem
Ismert tovabbi kézmi vezetékek is talalhatdk a Tertleten, ennek kockazatat a
Vallalkozé kételes viselni, & a Munkikat ennek megfelelden koteles végezni.

A Megrendelé tdjékoztatja tovabba a Vallalkozét, hogy a Teriletre vonatkozéan
robbandanyag és I0szermentesités tekintetében elézetes vizsgalatot nem végzett,
igy a Munkak soran feltirt robbandanyag és lészermentesitésérél, illetve
kezelésérdl a Villalkozo kételes gondoskodni.

A Megrendeld tdjékoztatja tovabba a Villalkozot, hogy a Teriiletre vonatkozéan
elézetes régészeti feltirast nem végzett, az esetleg elSkeriild régészet leletek
tekintetében a Villalkozd a hatalyos Jogszabalyoknak megfelelSen koteles
eljarni.

A Megrendelé t3jékoztatja a Vallalkozot, hogy a Terllette vonatkozdan nincs
tudomasa fennilld kérnyezetszennyezésrél.

Ha a Tertilet barmely részének Megrendeld iltal felajanlott dtvételével, vagy a
munka megkezdésével a Véllalkozd a jelen Szerzdésben kitlizott idépontot 15
(tizendt) napot meghaladdan késedelembe esik, 2 Megrendeld a Szerzédéstdl
érdekmiilasinak igazolasa nélkul elillhat, tovabbi a Megrendeld jogosult
minden felmeriilt kdranak érvényesitésére.




5.2 Engedélyek beszerzése

5.2.1

522

Az 1. szami Mellékletben szerepld engedélyek kivételével — amelynek beszerzése a
MegrendelS feladata — a jelen Szerz8dés teljesitéséhez szlikséges valamennyi
tovabbi engedélyt, igy kilondsen, de nem kizardlagosan a koutertlet foglalasi
engedélyt a Villalkozd sajat kéltségére kozvetlenil kiteles beszerezni az illetékes
hatdsigoktd], illetve személyektSl. Az engedélyeket a Villalkozd olyan idSpontban
koteles beszerezni, hogy az a Munkak jelen Szerzédésben foglalt hataridékig valo
teljesitését és atadasat ne veszélyeztesse.

A Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a hatosigi engedélycket és
bejelentéseket a szilkséges feltételek bedllta utan haladéktalanul kérelmezi, illetSleg
megteszi az illetékes hatdsagoknal. A Villalkozd koteles a Megrendelse az
engedélyek kiadasardl vagy elutasitdsardl - indoklassal egyitt - haladéktalanul
tajekoztatni, ¢és a hatirozatot késedelem nélkil kézvetlentil dtadni a
Megrendeldnek.

5.3 A Teriileten foglalkoztatottak elleni kifogas

53.1

53.2

533

53.4

A Villalkozé vallalja, hogy megfeleld szakképzettségli dolgozdkat alkalmaz a
teljesitéshez, és eleget tesz a vonatkozé munkabiztonsagi- és egyéb elSirdsoknak,
az  alkalmazisra, foglalkoztatasra, kifizetésékre vonatkozé  Jogszabalyi
rendelkezéscket betartja. A Vallalkozo kételes a Munkak megvalositasanak minden
fazisaban olyan mértéki munkaerdt biztositani, amely garantalja azok hatiridSre
torténd megvaldsitasat. A Vallalkozd a jelen Szerzddés 6. szami Mellékleteként
csatolt Munkavédelmi Tetvvel Ssszhangban koteles biztositant a Jogszabalyok altal
megkivant mértékben, a Munkak minden fizisaban, hogy az emlitett személyek a
Villalkozéd  altal eldzdleg ismertetett, tlz-, élet-, munkavédelmi, biztonsagi,
balesetvédelmi, vagyonvédelmi, illetve az alkoholfogyasztis és drogfogyasztis
tilalmara vonatkozd szabalyokat betartsak.

Ha a Megrendeld Ggy itéli meg, hogy a Vallalkozo altal a Terileten foglalkoztatott
személyek a Szerzddes teljesitését vagy a projekt presztizsét veszélyeztetik, ennek
megsziintetésére  {a  munkafegyelem megjavitasara, a fokozott mindségi
ellendrzésre, egyes dolgozdk Terlletrdl torténéd kiultasara, stb.) a Vallalkozot
kételezhetd.

Ha a Viallalkoz6 a Megrendeld fend 5.3.2 pontban lefrt kotelezd utasitdsit kdvetden
haladéktalanul nem tesz megfeleld intézkedést, és a Megrendeld emiatt a munkik
SzerzBdés szerinti teljesitését veszélyeztetve latja, jogosult a Szerzddést felmondani,
tletve a jelen Szerzodés szerintl egyéeb szankeidkat alkalmazni.

A Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozd a fenti rendelkezéseket az
Alvallalkozdival szemben is érvényesiti, és a jelen fejezetben foglaltak bdrmely
Alvallalkozé altali megsértése Ggy tekintendd, mintha azt a Vallalkozd kévette
volna el.

5.4 Felelés Miszaki Vezetd

54.1

A Villalkozd koteles kinevezni egy felelds miszaki vezetSt szakiganként, aki ellitja
a jelen Szerzddésben, az épitdipari kivitelezési tevékenységrd] szdld 191/2009.
Korm. Rendelet és egyéb iranyadd Jogszabalyokban meghatirozotr feladatokat (a
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5.4.2

543

5.4.4

5.4.5

"Felelés Miiszaki Vezet"). A Megrendel$ késésére koteles a Felelés Miiszaki
VezetSt lecserélni, ha a Felelds Muszaki Vezetd a Jogszabilyokban foglalt
kovetelményeknek, illetve kitelezettségeknek nem tesz eleget, vagy nem biztositja,
hogy a Villalkozé jelen SzerzGdés szerinti kotelezettségeit teljesitse. A FelelSs
Muszaki Vezetd személyében viltozis csak alapos indokkal, 2 Megrendeld elzetes
tajékoztatasaval és véleményének meghallgatisa utin torténhet.

A Felelés Miszaki Vezetd vagy ideiglenes tavolléte esetére kinevezett helyettese
koteles mindaddig ezt a feladatot ellitni, amig a Vallalkozé a projekttel
kapcsolatosan munkat végez, és koteles a Munkakkal kapcesolatban a Vallalkozé
kepviselSjekeént eljirni. A munka folyamatira vonatkoz6 minden jévihagydst, vagy
megtagadast, illetve utasitast, értesitést a Villalkozd szamara kézbesitettnek kell
tekinteni akkor, amikor azokat a Felel6s Mlszaki VezetS atvette 2 MegrendelStél.
A Felelés Mszaki Vezet$ altal dtadott dokumentumokat azok Megrendeld altali
atvétele iddpontjaban a Vallalkozé altal kozoltnek kell tekinteni.

A Felelés Miszaki Vezetd a Terilet felelds vezetSje. Jogszabilyban, a jelen
Szerzédésben elbirt kotelezettségeinek koteles személyesen, akadilyoztatisa esetén
helyettes utjan eleget tenni, a Teriilet és a Munkak allandé helyszini feligyeletét
cllatni, az épitési naplé és mellékleteinek felfektetésérdl, folyamatos ~ a Teriilet
ataddsatdl a Miszaki Atadas-dtvételi Eljaris hiba és- hidnymentes lezarasaig torténd
— vezetésérdl &s Grzésérdl, a Megrendeld részére vald hozziférhetSségérdl
gondoskodni, Ugyancsak gondoskodnia kell arrdl, hogy a Teriileten tevékenykedd
Alvillalkozok épitési naplbinak a Terileten térténd Stzése, az azokhoz térténd
hozzaférés, arrdl masolat készitésének a lehetdsége a MegrendelS szimira
ugyancsak biztositott legyen.

A Felelés Miszaki Vezeté a 191/2009. (IX. 15) Korm. Rendelet 14. §-dban
meghatdrozott tartalmi nyilatkozatat a Munkdk befejezésekor, a készre jelentés
reszeként koteles dtadnia a Megrendeld részére.

A Telel6s Miszaki Vezetd, illetve annak helyettese kiteles részt venni a rendszeres
épitéshelyi koordinaciés értekezleteken, a Munkaknak a teriileten foly6 egyéb
épitési tevékenységekkel térténd sszehangolasa érdekében.

5.5  Biztonsag és védelem

5.5.1

552

55.3

A Vallalkoz6 kételessége a ‘Teriilet dtvételét kdvetden folyamatosan feligyelni a
Teriiletet, az ott dolgozd munkisok és a jelen 1&vd Alvillalkozdk, illetve azok
alkalmazottai, valamint a Teriileten barmely okbdl foglalkoztatott személyek, illetve
az ott ecsetleg jelen lévé birmely jogosult és/vagy illetéktelen személyek
baleseteinek elkeriilése érdekében.

A Munkak végzésének ideje alatt a Villalkozd kizdrdlagosan és teljes mértékben
felel 2 Munkdk védelméért és biztonsigiért, a Teriileten elhelyezett anyagokért,
eszkozokért, szerszamokért, jArmivekért és berendezésekért.

A Villalkozo felelés a munka biztonsigos feltételeinek megteremtéséért,
munkavallaléi biztonsigiést és balesetvédelméért. A Vallalkoz4 Altal kidolgozott
Munkavédelmi Tervet a Felek a jelen Szerzddés 6. szamu Mellékleteként csatoljik.
A Villalkozd kételessége és feleléssége, hogy azt megismertesse és betartassa a
dolgozdival, ide értve az Alvéllalkozdkat és azok dolgozdit is.
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554

5.5.5

5.5.6

557

A Vallalkozé minden sziikséges dvintézkedést megtesz annak érdekében, hogy
tevékenységével ne veszélyeztesse a Terlletet Ovezd éplletek, jardak és utak
biztonsigit, vagy birmely, a Terlileten, vagy annak kézelében lévé épiilet, kézm,
csatorna vagy egyéb szerkezet biztonsagit.

A Villalkozd minden szikséges biztonsagl berendezést, valamint a lezuhand
targyak elleni védelmet alkalmaz, és egyébként megtesz minden szokisos
ovintézkedést, amely az élet- és egészségvédelem, a biztonsig és vagyonvédelem
céljabdl szikséges.

A Villalkozé felelosségi- és feladatkorébe tartozik az épitési munkahelyeken és az
épitési folyamatok sorin megvaldsitandé munkavédelem kdvetelményeirdl szdld
4/2002. (11.20) SzCsM-EUM egyiittes rendeletben meghatarozott feladatok
betartisa és betartatdsa.

A Villalkozé a Jogszabilyok iltal eléirt bejelentési kotelezettségén til azonnal — de
legkésdbb 24 (huszonnégy) oraval a baleset bekdvetkezte utin — irdsban koteles
értesitent a Megrendel6t a Munkdkkal kapcsolatban bekdvetkezett minden
balesettdl, a halallal vagy silyos személyi sériiléssel vagy jelentésebb vagyoni karral
jaré eseményrol.

5.6  Fotgalom

5.6.1

5.6.2

A Vallalkozé egyiittmtkdadik a hatdsagokkal abban, hogy a Tertlet kdtnyezetében
é€s az esetlegesen érintett egyéb teriileteken a forgalom a vonatkozd
Jogszabilyoknak, illetve a Megrendelnek és/vagy a Villalkozdnak adott
engedélynck megfelelden legyen biztositva; betartja a helyl batdsigoknak a
forgalomra és forgalomiranyitasra vonatkozd kévetelmeényeit.

A Vallalkozét terhelik a hatdsigok kézremikddésével kapesolatos azon koltségek,
amelyek a Villalkozo tevékenységével kapcesolatosan a forgalomiranyitassal (terelés,
korlatozas) Osszefiggésben alltak eld, beleértve killéndsen a renddri biztositis
koltségeit, valamint minden ideiglenes forgalomtechnikira irdnyuld tervezési és
engedélyezést koltséget.

5.7  Felvonulasi teriilet és felvonulasi létesitmények

5.7.1

5.7.2

573

A Terlleten kiviili teriletre a Munkak és a felvonulasi létesitmények az
elkertlhetetlen kellemetlenségeken (zaj, por, forgalmi torlodas) til — amelyet a
Villalkozd minden eszkozzel minimalizalni kételes — semmilyen karos befolyast,
hatast nem gyakorolhatnak, amennyiben ilyen mégis felmerilne, annak elharftdsardl
a Vallalkozo sajat koltségén, haladéktalanul gondoskodnt kételes.

A Munkak elvégzését kovetSen, a Maszaki Atadis-atvételi Eljarast megeldzéen a
Teriiletnek a terveknek, illetve 2 Megrendelé Kovetelményeinek megfeleld allapot

elballitasardl a Viallalkozo kételes gondoskodni.

Az ideiglenes kozmibekotések létesitésérdl és megszuntetésérl a Villalkozd
koteles gondoskodni, azok dijat a Vallalkozé fizeti.
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5.8

5.9

5.10

6.1

6.2

Reklamok és épitési tabla

A Villalkozé a Jogszabalyoknak megfelelé helyen, kivitelben és tartalommal elkészitendd
1 (egy) épitesi tablan tajékoztatja a kdzvéleményt a projekt lényeges adatairdl 2 Megrendeld
altal jovahagyott formédban és tartalommal. A Villalkozd sem az épieési informacids
tablakat, sem a toronydarukat, egyéb munkagépeket és eszkdzoket, az allvinyzatot, sem az
a koré vont védd (takard) haldt, sem a munkateriiletet korlilvevd esetleges keritéseket,
palankokat nem hasznalhatja hirdetések, reklamok elhelyezésére. Barmely hirdetés vagy
reklam clhelyezés¢hez (ideértve a Vallalkozd sajat hirdetését vagy logdiat is) a Megrendeld
elézetes irasbeli hozzajarulasa szitkséges.

Epitési naplo

A Villalkozd 2 Munkak kivitelezése alatt elektrontkus épitési naplét vezet a jelen
Szetzédésben, a 191/2009. (IX.15) Korm. Rendeletben, valamint egyéb alkalmazandé
Jogszabalyokban eldirt kovetelmények betartisival.

Kérmyezetvédelmi Terv és Munkavédelmi Terv, egyéb tervek

A Viallalkozd a jelen Szerzddes alairasat kovetd 5 (6t) munkanapon belil koteles atadni a
Megrendeld részére a Vallalkozé altal elkészitett Kérnyezetvédelmi Tervet, Munkavédelmi
Tervet, kozteriilet-foglalasi és forgalomtechnikai tervet, valamint mindségbiztositisi és
mintavételi tervet, melyeket a Megrendelé 15 (tizendt) munkanapon belil koteles
megvizsgalni és észrevételeirdl vagy a tervek jovahagydsardl a Vallalkozét értesiteni.

TELJESITESI IDO
Teljesitési Id6

6.1.1 A Villalkozd a Munkakat legkésébb a Teriilet (illetve annak meghatirozott tésze)
atvételétdl szamitott 10. (tizedik) munkanapig koteles megkezdeni. A Munkikat a
Villalkozé csak abban az esetben kezdheti meg, ha mar a rendelkezésére 4ll a
Megrendeld altal jévahagyott Kérnyezetvédelmi Terv és Munkavédelmi Terv.

6.1.2 A Munkak Villalkozd részérdl torténd teljes kord elvégzését kdvetSen Mdszaki
Atadas-atvétell Eljarast kell lefolytatni. A végteljesités esetén a Miszaki Aradds-
atvétel Eljaras megkezdésének napja 2015, november 30.

6.1.3 A Megrendeld el6teljesitést a teljes beruhazasra vonatkozdan elfogad, de a
Villalkozé kételes a Megrendeldt az elSteljesitésrdl 30 (harmine} nappal kordbban
irisban értesitent.

A Munkak megkezdése és elvégzése

6.21 A Villalkozé koteles a Munkdkat a meghatirozott kezdési hatiridében
(id6pontban) megkezdeni. A munkavégzés akkor tekinthetd megkezdettnek, ha a
Tertileten az épitési naplot felfektettélk és megnyitottak, tovabbi a munkavégzés a
Miiszaki Utemtervnek megfeleléen folyamatos.

622 Ha a Villalkoz6 a Munkakat az eléirt hatdridében (hatimapon) nem tudta

megkezdeni, kételes errdl - a késedelem okanak megjeldlésével - a MegrendelSt
haladéktalanul értesiteni. Ha a késedelem oka
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6.3

6.2.3

(a) a Megrendel6 érdekkorében merilt fel, a 6.4 pont szerint kell eljdrnt,

(b) a Vallalkozé érdekkorében merilt fel, a Vallalkozd kdételes kdzdlni a
késedelem virhatd idStartamat, az annak megsziintetése érdekében tett és
tenni kivant intézkedéseit (intézkedési terv), valamint a Mlszaki Utemterv
szlkségesnek tartott moédositasara vonatkozd javaslatat. A Megrendels a
Villalkozé altal megkiildott intézkedési tervet és a Muiszaki Utemtery
modositdsira tett javaslatdt felilvizsgalja, és ennek eredményéhez képest:

(@ utasitja a Vallalkozot intézkedési terve és/vagy program-javaslata
médositasara (kiegészitésére), vagy

(1) a Vallalkozé intézkedési tervét tudomidsul veszi, a Miszaki
Utemterv javasolt modositasat elfogadja, vagy

()  indokolas nélkil elutasitja a Vallalkoz6 ajanlatat.

Az el6z6 pont értelmében az mtézkedési terv tudomasulvétele és/vagy a Miszaki
Utemterv javasolt médositasanak elfogadisa nem mentesit a Villalkozét a jelen
SzerzGdésben viallalt kotelezettségeinek nem, vagy késedelmes teljesitése miatti
feleldsség és jogkdvetkezmények aldl.

Eltérés a Miiszaki Utemtervtsl

6.3.1

6.3.2

0.3.3

6.3.4

6.3.5

Ha a kivitelezés soran a Vallalkozd Ggy litja, hogy a Megrendel&i Utemtervben
szerepld hataridok, illetve a MGszaki Utemterv szerinti hatiriddk nem tarthatdk, a
Megrendel6t épitési napldbejegyzés Gtjan és kilon irdsos forméban is értesitenie
kell.

Az értesitésben meg kell jeldlni a késedelem okat, és ha az a Megrendeld
érdekkorébe tartozik, az annak megsziuntetése érdekében a MegrendelStdl kért
intézkedéscket. A késedelem virhaté idétartamdt, az annak megsziintetése
érdekében tett, illetéleg tenni kivant intézkedéseket (intézkedési terv), valamint a
Miiszaki Utemtery médositisara vonatkozé javaslatot is kézélni kell.

Ha a Villalkoz6 a munkit 2 Megrendelé érdekkorében felmeriilt okbdl, vagy Vis
Major miatt nem tudja a Megrendeli Utemterv, illetve Mszaki Utemtetrvben
meghatirozott iitemben folytatni, és ez a teljesitési (részteljesitési) hatirid8kre
kedvezdtlen kihatassal van, a 6.4 pontban foglaltak az irinyaddk. Ha a késedelem a
Villalkozé érdekkorében merdlt fel, a 6.2.2 (b) és 6.2.3 pontokban foglaitak az
iranyadok.

Ha a Megrendeld azt tapasztalja, hogy a Munkak tényleges kivitelezésének Gteme
nem felel meg a Miszaki Utemtervben foglaltaknak, a Villalkozét felhivia a
késedelem megsziintetése érdekében teendd intézkedések, illetSleg a Muszaki
Utemterv médositasira vonatkozé javaslata (intézkedési terv) elStetjesztésére.

A Villalkozdnak a felhivas alapjan meg kell jelélnie azt, hogy a lemaradis behozasa
érdekében milyen intézkedéseket kivan tenni, ha a Miiszaki Utemtery médositasit
szlkségtelennek tartja, errél a Megrendelét - indokai megjeldlésével - dontés
céljabol irasban értesiti.
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6.3.6

6.3.7

6.4.1

6.4.2

6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.5.4

Ha az Gtemhez viszonyitva 30 (harminc) napnal hosszabb lemaradis mutatkozik,
akar kdzbensé részhataridok, akir a Befejezés Hataridejét illetden, vagy, ha a
Megrendels elfogadta az intézkedési tervet, és az intézkedési tervhez képest a
lemaradis behozdsaval is elmarad a Vallalkozd, a Megrendeld a Szerzddést azonnali
hatallyal felmondhatja.

A Villalkozé a fentiek szerinti, 30 (harminc) napot meghaladé késedelme a
Megrendel6t feljogositya arra, hogy a késedelmes munkarészt a Villalkozd
koltségére mds villalkozdval végeztesse el. Az ilyen munkak elvégzését a Villalkozé
nem jogosult megakadalyozni és az ahhoz szitkséges teriletet koteles kitiritent. Az
ityen, a Megrendeld altal elvégeztetett munkik koltségeit a Villalkozd koteles a
Megrendeldének megtériteni. A jelen pont szerinti Eljards nem zirja ki, hogy a
Megrendel6 a Vallalkozdval szemben a szerzédésszegés muatt Jogszabaly, vagy a
jelen Szerzodés szermnt fennalld egyéb jogait érvényesitse.

6.4 A Befejezés Hataridejének meghosszabbitasa

A Villalkozd jogosult a Megrendelsi Utemtervben megallapitott, az adott esetben
relevans hatarid6k meghosszabbitisara, ha és amennyiben a Munkik tekintetében
kizarolag a 6.2.2 (a) pontban foglalt okbol eredd, vagy Vis maior miatti késedelem
kovetkezik be.

A Felek kijelentik, hogy a fenti teljesitési hataridé-hosszabbitis a véghatiridd
tekintetében csak abban az esetben alkalmazandd, amikor az esctleges késedelem
kihat a Mszaki Atadas-atvételi Eljards megkezdésének idépontjara, tekintettel az
Osszes fennalld koriilményre és a Vallalkozoé azon éaltalinos kotelezettségére, hogy
a Munkakat a legjobb id6hatékonysaggal szervezze meg.

6.5 Munka sziineteltetése

A Megrendeld jogosult a Munkak, vagy valamely munkarész sziineteltetését - akar
azonnall hatallyal is - elrendeln, ha:

{a} azt a Megrendeld érdekkdrében felmertilt ok indokolja; vagy
{b) a Villalkozé magatartisa a szerzGdésszer( teljesitést veszélyezteti; vagy

(©) a Felek befolyasan kivil esé korilmény miatt a Munkdk folytatisa
hitrinyt/veszélyt idézne eld.

A szlineteltetést irasban, az ok és idétartam részletes megjellésével kell elrendeln,
és err6l a Viallalkozdt értesitent kell.

A sziinetelés idStartama legfeljebb 60 (hatvan) nap, amelyet a Megrendeld egy
izben, tovabbi 30 (harminc) nappal meghosszabbithat. A Megrendeld 90
(kilencven) napon tdl is elrendelheti a Munkik sziineteltetését, ebben az esetben
azonban — a 6.5.1 {a) pont szerinti csetben - koételes a szineteltetéssel a
Villalkozdnal felmerGlé tobbletkoltségeket megtéritent.

A szlinetelés esetén, ha a felfiigoesztés oka a Megrendeld érdekkorében felmeriilt

ok, vagy a 6.5.1 (c) pont szerinti kérilmény, a 6.4 pont rendelkezésel szerint kell
eljarni,
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6.5.5

6.5.6

6.5.7

Ha a sziinetelés elrendelése a Vallalkozé magatartasara hivatkozassal tortént,
egyeztetni kell, hogy a szerzédésszert teljesités akadilyal milyen intézkedésckkel
harithatSk el. Az egyeztetés eredménytelensége esetén a Megrendeld jogosult a
Szerzédést azonnalt hatallyal felmondani, és/vagy a szinetelés miatt, illetve azt
megelézéen hataridében el nem végzett, vagy hibdsan elvégzett munkdkat a
Villalkozd koltségére mas vallalkozéval elvégeztetheti. Az ilyen munkak elvégzését
a Villalkozd nem jogosult megakadalyozni, ¢s az ahhoz szikséges terilletet kételes
kitiriteni. Az ilyen, Megrendeld altal elvégeztetett munkdk koltségeit a Villalkozd
kételes a Megrendelonek megtériteni. A jelen pont szerinti Eljdras nem zirja ki,
hogy a Megrendelé a Vallalkozéval szemben a szerz8désszegés miatt
érvényesithetd egyéb jogait, igényeit érvényesitse.

A szlineteltetésben a Felek kézosen is megallapodhatnak, kilonésen akkor, ha arra
a munkdk {munkarészek) megdvasa miatt, vagy a szerz&déskotéskor elére nem
lithato kiilsé koriilmény miatt idSlegesen sziikség van.

A 12.5.2 pontban irt kivétellel a Villalkozd semmilyen kérilmények kozott, még
vita esetén sem jogosult a Szerzédés hatilya ald tartozd munkilatoknak sem a
felfuggesztésére, sem az abbahagydsara.

6.6  El6rehaladasi jelentés

6.6.1

6.6.2

A Villalkozd kételes havi elérehaladasi jelentést késziteni, és azt 2 Megrendel6knek
atadni az adott naptari honapot kdveté hénap 5. (6tédik) napjdig. Ezen havi
jelentésnek ki kell térnie a tényleges és a tervezett elSrehaladds dsszehasonlitasara,
részletesen  ismertetve azon eseményeket ¢és  korllményeket, amelyek
veszélyeztethettk a Szerzddés szerinti befejezést és a késedelem lekiizdése
érdekében tett (vagy teendd) intézkedéseket.

A Villalkozd minden egyes jelentése a fentieken til a kévetkezdket tartalmazza:
diagramokat és az elérehaladas részletes bemutatasat, ideértve a Terileten az
elérehaladas helyzetét megorokits fényképfelvételeket, barmely kornyezetvédelmi
vagy a kozérdeket érintd veszélyes esemény vagy tevékenység részleteit, 2 Bontdsi
Engedélytdl és tervektS] torténd barmely eltérést, tovabbid a titgyiddszak alatt
elvégzett ellendrzések részleteit és eredményét.

7. TELJESITES

7.1  Teljesités

7.1.1

74.2

A Vallalkozé a Munkakat 2 Jogszabdlyoknak, a jelen Szerzdésnck, azon beliil is a
Megrendeld Kévetelményeinek megfelelé  szolgaltatis  nydjtdsaval  kételes
teljesiteni, Vallalkozd koteles a Szerzddést az Osganizacids Tervben, a Mszaki
Utemtervben, a Munkavédelmi Tervben, valamint a Kornyezetvédelmu Tervben
foglaltakkal 6sszhangban teljesitent.

A Vallalkozd szerzGdésszer teljesitése szempontjabdl tovibbi elvardsok:

(a) a Vallalkozo szolgiltatisa hiba és htdnymentes, a mindségl eldirisoknak
megfelel; és
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8.

8.1

(b)  a Mdszaki Atadds-dtvételi Eljdrds folyaman felmerilt, valamennyi
hibajegyzékben szereplS hiba és hidnyossig kijavitisa megtortént.

7.1.3 A teljesités a Miiszaki Atadds-atvételi Eljarast lezard jegyzékonyvnek a Megrendel
reszErdl torténd alairdsaval, és abban a teljesités clfogadisardl tett nyilatkozatival
tekinthet$ megvalosultnak.

7.1.4 A Szerz&dés teljesitése soran Villalkozd kételes az ISO 14001 kérmyezetvédelmi
rendszertanusitvany, az ISO 9001 minGségirinyitisi tantsitvany és az MSZ 28001
(OHSAS 18001) munkahelyi egészségvédelmi és biztonsigi irdnyitasi rendszer
szerinti tanusitviny alkalmazdsira vagy az Burdpai Unié mdis tagillamibél
szarmazd, a  fentiekkel egyenérték tandsitvany, vagy az egyenértékil
kornyezetvédelmi, mindségbiztositasi, illetve munkahelyi egészségvédelmi és
biztonsagi intézkedések alkalmazasara.

ATADAS-ATVETEL
A Munkak dtadas-atvétele

8.1.1 Az egyes Utemek tekintetében a Munkak befejezésekor a Villalkozd kdteles a
Megrendelnck a készrejelentést megktldeni. A Megrendeld az egyes Utemek
tekintetében a Munkdkat akkor veszi at, ha azok a Szerzddés rendelkezéseinek
megfeleléen kerliltek elvégzésre (2 "Miiszaki Atadas-4tvételi Eljaris"). A
Miiszaki Atadds-atvételi Eljaras sordn a Felek ellendrzik, hogy a Munkik a
Szerzédésnek megfelelnek-e.

8.1.2 A Miszaki Atadds-arvételi Eljarast legkés8bb az adott Bontasi Uterare eléirt, a
Befejezés Hatdridejét képezd napon kell megkezdeni, és 7 naptiri napon beliil le
kell zarni.

8.1.3 A Mdiszaki Atadds-dtvételi Fljdrds tervezett menetérdl a Villalkozé a
készrejelentéshez koteles csatolni az egyes atvétell cselekmények javasolt
utemezését, melyet 2 Megrendeld észrevételei, javaslatai alapjin kell véglegesiteni.
Az igy véglegesitett Eljardsrend alapjan kell a Mszaki Atadds-dtvételi Eljardst
lefolytatni. A végteljesitéshez tartozd Miszaki Atadis-dtvételi Eliarast 2015.
november 30. napjan meg kell kezdeni, és 7 napon belil le kell zarni. E hatdridd
clteltekor a Megrendelé a Munkdk dtvételér8] vagy az atvétel megtagadasirdl
nyilatkozni koteles.

8.1.4 A Megrendel6 a szolgltatast részletesen a Miszaki Atadas-atvételi Elidris sorin
vizsgalja meg. A Jogszabalyban megjelolt szervek meghivisa ~ a Felek egymaskozti
viszonyaban — a Vallalkozé kételezettsége.

8.1.5 A Miszaki Atadas-atvételi Eljaras kiterjed kilondsen, de nem kizardlag a
kovetkezokre:

(2) megtekintés, bejards, a Megrendeld Kovetelményeiben — eldirt

felszinkialakitds teljesitésének ellendrzése, geodéziai ellendrzés a rendezett
terep adataival kapesolatban,
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8.2

8.3

(b) az atadasi dokumentacid dtaddsa; az dtadasi dokumenticié tartalmi elemeit
a 9. szam Mellekletben csatolt, atadas-atvétels dokumenticid formal és
tartalmi kovetelményeit tartalmazo melléklet tartalmazza.

Az Atadss-atvétel lezirasa

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.2.5

A Feleknek a Miszaki Atadés-dtvételi Eljards soran lefolytatott vizsgalat
megallapitisait jegyz8konyvben kell rogziteniiik. A jegyz&kényvnek tartalmaznia
kell kilondsen az alabbiakat:

(a) a Megrendeld szerint még fennallé hibdk, hidnyok felsorolasat és értékét,

(b) a fennall6 hianyok, hidnyossiag potlasira szolgald haaridér;

() az atadis-dtvételre meghivott és nyilatkozattételre jogosultak, illetve
kételezettek nyilatkozatait,

(d) az ismert és érvényesiteni kivant igényeket,
(e) a Felek képviseloinek alairasat.
A Megrendel$ csak hidny- és hibamentes szolgaltatas atvételére koteles, ezért

amennyiben a Miiszaki Atadds-dtvételi Eljards sorin hidnyokat, hibakat jellt meg,
azokat a Vallalkozé a birtokbaadas megkezdéséig nyitva illé javitdsi idSszakban
kételes kijavitani, pétolni, és azok clfogadasa, a birtokbaadds meghkezdésére
alkalmassa nyilvinitas jelenti egyben a Miszaki Atadés-4tvételi Eljaras lezarasat.

Ha a Megrendeld a szolgiltatist a megallapitott hibikkal, hidnyokkal egyitt
alkalmasnak taldlja arra, hogy a birtokbaadist megkezdjék, ugy a Felek rogzitik azok
kijavitasanak, potlasanak a hatiridejét.

Amennyiben az elézetesen egyeztetett dtadas-atvételi idSpontban a Véllalkozé nem
vagy nem megfeleld - aldirisra jogosult személlyel - képviselteti magat, dgy a
Megrendeld jogosult a Miszaki Atadas-dtvételi Eljarast egyoldaluan lefolytatni. A
Megrendelé altal a Vallalkozé tavollétében felvett hibajegyzék a Vallalkozé iltal
elfogadottnak mméstl. A Vallalkozd tavolmaradisa nem mentesiti a Vallalkozét a
Szerzddés szerinti kijavitasi és egyéb kotelezettségének a teljesitése aldl.

Amennyiben a Villalkoz6 a hibajegyz¢ék szerinti munkakat hatiridében nem végzi
el, illetbleg a korilmények arra engednek kévetkeztetni, hogy hatiriddben azokat
nem fogja elvégezni, ugy azokat a Megrendeld jogosult a Vallalkozé koltségén
elvégeztetny, és a Villalkozd nem jogosult azt megakadalyozni, tovabba koteles a
szukséges munkaterlletet kniriteni. A Megrendeld igy felmertlt koltségeit a
Villalkozé kételes megtériteni.

El nem végzett munkdk ¢és a hianyok pétlasa

Annak érdekében, hogy a Munkak a Szerzddésben eléirt allapotban legyenek, a Villalkozd
koteles:

(@)

befejezni barmely Munkat, amely elmaradt a Miiszaki Atadis-atvételi Eljaras soran
készitett jegyzOkonyv szerint az ezen jegyzSkonyvben meghatirozott hatiridén
belil; és
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8.4

8.5

9.1

9.2

9.3

(b) kivitelezni minden Munkat, amely az esetleges hibék és rongilédasok helyrellitisa
érdekében szlikséges a Miszaki Atadds-atvételi Eljdrds soran készitett jegyzSkonyv
szerint az ezen jegyzkonyvben meghatirozott hatiridén belil.

Hianyok p6tlasanak elmulasztasa

Ha a Vallalkozé elmulasztja birmely hiba vagy elmaradt Munka megadott hatdridén beliili
kijavitist, akkor a Villalkozé koteles az adott munkatertiletet kitiriteni és 2 Megrendeld
sajat belatasa szerint:

{a) maga végezheti el 2 Munkit, vagy azzal harmadik személyt megbizhat megfeleld
médon és a Villalkozo koltségén, és a Vallalkozo koteles megtétiteni 2 Megrendeld
részére a hiba vagy az elmaradt Munka kijavitisa sorin felmerilt valamennyi
koltségét; vagy

(b) az atvétell jegyzékonyvben meghatirozott, a hiba vagy elmaradt Munka
kijavitasanak értékével megegyezd Osszeg erejéig cstkkend a Vallalkozisi Dij
Osszeget.

A Teriilet helyreallitasa

8.5.1 A végteljesitést kovets Muszaki Atadés-dtvételi Eljiris befejezéséig a
Vallalkozonak el kell tavolitania a Terlileten még meglévd eszkézeit, a megmaradt
anyagot, tormeléket, hulladékot és az ideiglenes létesitményeket.

8.5.1 Ha a Villalkozé a fenti kdtelezettségének a Miiszaki Aradasi-dtvételi Eljaras
lezardsit kovetd 15 (tizendt) napon belill nem tesz eleget, a Megrendeld jogosult
értékesiteni a hatramaradt dolgokat illetve eszkézoket, vagy elszallithatja azokat. A
Megrendel$ jogosult az éstékesités vagy az elszallitds és a Tertilet helyreallitisa
soran felmerilt koltségeinek megtéritésére.

SZAVATOSSAG

A Villalkozé Szavatossigot vallal 2 Munkakért a Ptk. 6:159. §-a szerint. A Vallalkozét
terheld szavatossag idGtartama a végteljesitést kdvetd Mlszaki Atadis-atvételi Eljdras
lezarasit kovets 18 honapig taxt.

A Villalkozé szavatolja a Megrendelének, hogy a jelen Szerz8dés keretében aleala elvégzett
Munkak és azok eredménye megfelelnek:

(a) a Megrendeld Kovetelményeiben foglalt kovetelményeknek, a bontisi terveknek, a
jelen Szerz&6dés eldirasainak; és

(b) a Jogszabdlyokban, valamint az adott Munkdkra és szolgiltatasokra vonatkozé vagy
alkalmazand6 szabvinyokban és hatdsagi elSirdsokban foglaltaknak.

A Szavatossag teljesitése
9.3.1 A Villalkozé koteles a sajat koltségén kijavitani vagy kicserélni, a Megrendeld
ésszer(l utasitasanak megfelelden, biarmely Munkdt, amely nem a jelen Szerzddés

szerint kerlilt kivitelezésre, és koteles megtériteni minden kart, amelyet az ilyen
hibis teljesités okoz.
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9.4

10.

10.1

10.2

10.3

9.3.2 A Szavatossagra tekintettel, a Vallalkozd koteles — amilyen gyorsan csak
megvaldsithatd (a hiba természetére, a sziikséges javitas mértékének természetére
tekintettel) — megtenni minden szilkséges lépést a javitdsi munkdk elkezdéséhez, és
kells gondossaggal koteles eljarni, amig a javitdsi munkikat be nem fejezi.
Amennyiben a Villalkozé nem kezdi meg a szikséges munkakat a fentick
figyelembevételével ésszert idén belil, vagy ha a Villalkozd bar megkezdte ezen
munkakat, de nem végzi azokat kellé itemben, a Megrendeld jogosult elvégezni,
fletve harmadik személlyel elvégeztetni a szikséges javitasi munkdkat, amelynek
koltségert a Villalkozd koteles megtériten.

9.3.3 A Szavatossag keretében a fentiek szerint a Villalkozd helyett elvégeztetett
hibazavitds esetén a Megrendeld jogosult a teljes kovetelését a Jolteljesitési
Biztositék terhére vagy — clismert kdvetelés esetén — a Vallalkozdnak vele szemben
fennallé egyéb kovetelésébe torténd beszamitassal érvényesitent.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a MegrendelS jogosult birmely olyan harmadik
személyre engedményezni illetve atruhazni (1) valamennyi kovetelését, pénziigyi és egyéb
igényeit; (i) minden egyth jogat, jogeimét; és (i) barmely és minden Szavatossigot, fizetési
kovetelését vagy mds biztositékot, amelyet a Villalkozd a Megrendeld javara nyGjt a jelen
Szerzédés alapjan, amely harmadik személy a Munkdkkal érintett ingatlan tekintetében
tulajdonjogot vagy vagyonkezeldr jogot szerez. A Vallalkozd kijelenti, hogy a fenti
engedményezés illetve atruhdzas a Megrendeld egyoldald, a Viallalkozdhoz cimzett
nyilatkozataval hatilyossa valik, amelyet kovetéen az engedményes fél wvagy felek
kozvetleniil érvényesithetik az engedményezett/Atruhdzott Szavatossigot a Villalkozdval
szemben.

KOTBER

Teljesitési késedelem esetén, ha az olyan okbdl kdvetkezik be, amelyért a Viallalkozd a
felelss, a Vallalkozd késedelmi kothért koteles fizetni. Ha a Vallalkozé a Megtendeléi
Utemtervben rogzitett valamely kétbérterhes részhataridével késedelembe esik, a
késedelemmel érintett részteljesitést érinté nettd dij 0,25 %-dnak megfeleld Gsszegl
kothért tartozik fizetni, minden egyes késedelmes nap utin. Amennyiben barmely Utem
tekintetében a Befejezés Hataridejével esik a Villalkozd késedelembe, Ggy a nettd
Viallalkozasi Dif 0,2 %-anak megfelelé ¢sszegli kotbért tartozik fizetni minden egyes
késedelmes nap utin. A Vallalkozd a Befejezés Hataridejével késedelembe esik akkor is, ha
a Muszaki Atadas-atvétell Eljaras a Befejezés Hataridejéip megkezdddik, azonban a
Miszaki Atadds-atvételi Eljras befejezésére eldirt hatariddben a Megrendelé a Munkik
atvételét — azok hibdira illetve hidnyossigara tekintettel — elutasitja. A késedelmi kothér
Osszesitett mértéke azonban nem haladhatja meg a nettd Vallalkozasi Dij 5 (6t) %o-4t.

Hibis teljesités esetén a MegrendelS hibajegyzék megkildésével egyidejileg felszdlitja a
Vallalkozot a hibak kijavitdsira, hidnyossigok potlasara a kijavitds elvégzéséhez szlikséges
hataridé tizésével, amely nem lehet tobb, mint 15 (tizendt) munkanap. A Vallalkoz6 a
hibik kijavitasain tilmenden a Ptk. 6:187. § (2) bekezdéscben foglalt rendelkezésre
tekintettel kotbérfizetési kotelezettséggel és kartéritési feleldsséggel tartozik, kivéve, ha
olyan hibardl van szd, amely nem jar kovetkezménnyel. A hibas teljesitési kotbér mértéke
15 %, alapja a (rész)teljesités nettd ellenértéke.

A Szerzédésnek a Vallalkozd érdekkorébe tartozo okbdl térténd

meghiusulisa/megszinése esetén - ideértve a Villalkozo szerz&désszegése esetére a
Megrendeld javara biztositott eldllass, ill. felmondasi jog gyakorlasat is — a Vallalkoz6é a nettd
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10.5

10.6

11,

111

Vallalkozasi 1] 15 (tizendt) %-anak megfeleld meghidsulisi kothért tareozik fizetni a
Megrendeldnek. A Megrendel$ a meghitsulasi kothért jogosuit szdmla kibocsitésa Gtjan is
érvényesiteni.

A Vallalkozd tovabba kéthért kételes fizetni a jelen Szerz&dés alapjan fennalld jelentds
kotelezettsége megszegése esetén. Az ilyen kotelezettségszegés miatti kothér mértéke olyan
kotelezettségszegés esetén, amely miatt a Megrendelénél kéltségek merilnek fel, a
felmeriilt kéltségek 10 (tz) Yo-dval egyezik meg. Olyan kételezettségszegés esetén, amelynél
a Megrendelonél koltségek nem meriilnek fel, a kéthér mértéke szerzddésszegésenként
200.000 Ft (azaz kettdszdzezer forint), azzal, hogy folyamatos szerzGdésszegés esetén ez a
kotbér naponta szimitandé. Nem tetheli a jelen pont szerintl kothérfizetési kételezettség
a Villalkozot olyan szerzédésszegés esetén, amely a Megrendelénél nem keletkeztetett
koltséget és hitrinyos kovetkezmény nélkil orvosolhatd, és amelyet a Vallalkozd a
Megrendeld elsé felszdlitasara orvosol.

A kétbérterhes Villalkozoi szerzddésszegés esetén a Megrendel$ a kdtbéren felill a jelen
Szerzddésben és a Ptk-ban a szerzddésszegésre megallapitott tovibbi jogkévetkezmények
érvényesitésére is jogosult, és a kotbért meghaladd mértékd kirat kévetelheti.

A Felek kifejezetten rogzitik, hogy amennyiben a Megrendelének fizetési kételezettsége all
fenn a szolgaltatast végzd Vallalkozdval szemben, de a Vallalkozdval szemben egyébként
kotbér érvényesitésére jogosult, Ggy a Megrendeld a részére jard kotbér Gsszegét
egyoldaltan beszamithatja a Vallalkoz6 részére fizetendd dijba és csak a kdtbér dsszegével
csokkentett részteljesitést koteles kiftzetn.

A VALLALKOZO ALTAL NYUJTOTT BIZTOSITEKOK

Teljesitési Biztositék

11.1.1 A Viallalkozé valamennyi, a jelen SzerzSdésben vallalt kotelezettségei
megszegésébol eredd karigény, kothér igény, illetve barmely egyéb fizetési
kotelezettség biztositasa céljabdl a Megrendeld javara teljesitési biztositékot kdteles
nyujtani a Kbt 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formaban (tovibbiakban
"Teljesitési Biztositék"). A Villalkozé a netté Vallalkozasi Dfj 5 (8t) %-anak
megfeleld Osszegre Teljesitési Biztositékot koteles atadni az elirt pénzdsszegnek a
Megrendeld bankszamlajira térénd befizetéssel (tovabbiakban ovadék), vagy
valasztdsa szerint ilyen Osszegl bankgarancia biztositisival, vagy biztositdsi
szerz6dés alapjan kidllitott — legfeljebb ilyen Osszegl készfizet§ kezességvillalast
tartalmazé — kotelezvénnyel a Megrendeld részére a jelen Szerz8dés alairdsakor. A
teljesitési biztositéknak a teljesitési véghatarid6t kévetd 60. napig kell érvényesnek
lennie. A Villalkozé nem szolgiltathat olyan Teljesitési Biztositékot, amely a
Megrendeld feltétel nélkilli igényérvényesitését korlatozna. A  biztositéknak
feltétlennek ¢s visszavonhatatlannak kell lennie.

11.1.2 A Teljesitési Biztositék bankgarancia formajiban torténd biztositisa esetén, annak
kedvezményezettje a Megrendeld, és azt cgy Magyarorszagon lzleti tevékenységet
engedéllyel folytatd kereskedelmi banknak kell kibocsdtania feltétel nélkiili
bankgaranciaként a 7. sz4m0a Mellékletben meghatarozott tartalmi kovetelmények
figyelembe vételével. A Teljesitési Biztositék készfizetd kezességvallalast tartalmazd
kotelezvény formajaban torténd biztositisa esetén annak kedvezményezettic a
Megrendeld, és azt egy Magyarorszagon iizletd tevékenységet engedéllyel folytatd
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11.1.3

11.1.4

11.1.5

11.1.6

11.1.7

11.1.8

biztositénak kell kibocsatania a 7. szamt Mellékletben meghatarozott tartalmi
kovetelmények figyelembe vételével. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy Megrendeld
kifizetést a Villalkoz6 iranyiba mindaddig nem teljesit, amig a bankgarancia vagy
kezességvillalas szabalyszertiségénck megfeleldségérdl teljes mértckben meg nem
bizonyosodott. A Teljesitesi Biztositck érvényességl idejének lejartat kovetden a
Megrendeld a bankgarancia/biztositl kitelezvény eredeti példanyat a Villalkozd
kérésére visszaadja. A Vallalkozo altal nyujtott Teljesitési Biztositék igazolasata 10.
szama Melléklet tartalmazza.

A Megrendeld az évadék Osszegét elkiilonitetten kezeli, abbdl a Vallalkozé nem
szerzGdésszerti teljesitése esetén igényét kozvetlenil kielégitheti, A Teljesitési
Biztositék érvényességt idejének lejartakor a Megrendeld az dvadék dsszegét
haladéktalanul visszautalja a Vallalkozd bankszamlajara, kivéve, ha a Villalkozd a
11.2 pont szerinti Jolteljesitési Biztositék nydjtasi kotelezettségének a megjelolt
hataridéig nem tesz eleget. Megrendeld az évadék utin kamatot netn fizet.

A Teljesitési Biztositék részenként is igénybe vchetd. A Vallalkozot altalanos
kotelezettség terheli, hogy a Teljesitési Biztositék meértékét — amennyiben a
MegrendelS azt részben vagy teljesen igénybe vette — haladéktalanul, de legfeljebb
6 (hat) munkanapon belil visszapétolja, eredett mértékére kiegészitse, vagy az
eredett mértéknek megfeleld ) biztositékra kicserélje.

Amennyiben a Villalkozasi Dij mértéke barmilyen okboél médosul, 2 Viallalkozd
koteles a szerz6dés médositisanak hatlyba lépésétdl szamitott 5 (6t) munkanapon
belitl a Teljesités1 Biztositékot a megndvelt dij alapjan szamitott Gsszegre
kiegésziteri, vagy a Teljesitést Biztositékot az 0j Osszegnek megfelel Osszegil
Teljesitési Biztositékra kicserélni, illetve jogosult a Teljesitési Biztositekot a
csokkentett Vallalkozasi dij alapjan szamitott dsszegnek megfeleléen mddositani,
vagy a Teljesitési Biztositékot az 1) Osszegnek megfeleld Osszegl Teljesitési
Biztositékra kicserélni. A Teljesitést Biztositék mértéke a nettd Vallalkozasi dij 5
(6t) Y-at nem haladhatja meg.

Amennyiben a teljesitést hataridé barmilyen okbdl meghosszabbitisra kerdl, a
Vallalkozd koteles a szerzédés modositasanak hatalyba lépésétdl szamitott 15
{tizendt) napon belil a Teljesitési Biztositékot a meghosszabbitott teljesitési
hataridéig szolo biztositékkal kicgésziten, vagy a Teljesitési Biztositékot az Uj
teljesitési hatdridének megfeleld idSpontig érvényes Teljesitési Biztositékra
kicserélni.

A Villalkozo fenti  kotelezettséger barmelyikének elmulasztisa esetén a
Megrendels szerzddésszegésre vald hivatkozassal valasztisa szerint jogosult a
Szerzddést  azonnali  hatallyal  felmondani  és  az  etre  vonatkozd
jogkovetkezményeket alkalmazni, vagy a 11.2.3 pont szerinti intézkedéseket
megtenmni

A Megrendeld a Szerzédésen alapuld, illetve azzal OGsszefliges kotbér- vagy
karigényeit a kovetkezd modon érvényesiti. A Megrendels a késedelmes, vagy hibas
teljesités esetén — az 1gény jogalapjanak és az okot add ténynek, eseménynek a
megjeldlésével — felhivia a Villalkozdt, hogy

a kothér és/vagy a kotbéren feliili kir jogalapjanak és dsszegének elismerése mellett
a kotbér és/vagy a kotbéten feluli kar 6sszegét fizesse meg, vagy
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b)

a kotbér és/vagy a kothéren feliili kir jogalapjanak és Osszegének elismerése mellett
a kotbér és/vagy a kétbéren felili kar dsszegének a Vallalkozé szdmldjaba térténd
beszamitas utjan valo kiegyenlitéséhez jaruljon hozza, vagy

nyilatkozzon, hogy a kothér és/vagy a kdtbéren felili kir jogalapjat, vagy dsszegét
flem ismeri el.

A Vallalkozé koteles a fentiekre vonatkozd nyilatkozatit 3 (hirom) munkanapon
belil megadni. Megrendeld a Villalkozonak a Megrendelével szemben, a
Szerzddéssel Osszefliggésben fennalld kovetelésébe kizardlag a Villatkozd altal
elismert kévetelését szamithatja be. A beszamitdis mértékéig a kotelezettségek
megszinnek.

Amennyiben a Vallalkozd a Megrendeldi igényt nem, vagy nem teljes mértékben
ismeri el, 2 Megrendel$ a fennmaradd jogos kovetelését a Teljesitést Biztositékbdl
kielégitheti.

11.2  Jolteljesitési Biztositék

11.2.1 A Vallalkozé koteles a szavatossagi kotelezettségeinek biztositisa céliabdl, sajit

11.2.2

11.2.3

e

koltségén, a Megrendeld javara biztositékot nydjtani a Kbt. 126. § (6) bekezdés a)
pontja alapjan (tovabbiakban "Jélteljesitési Biztositék"). A Joltcljesitési
Brztositék szolgiltatdsinak modja(i)ra, tovabba annak kicserélésére a 11.1.1-11.1.6
pontokban foglaltak megfelelden alkalmazanddk azzal a feltétellel, hogy
amennyiben a Vallalkozd nem nyijtja be, vagy nem a megadott hataridében nyujtja
be a Jolteljesitési Biztositekot, akkor Megrendels a Teljesitési Biztositék Gsszegére
jogosulttd valik. A Jolteljesitési Biztositék Gsszege a nettd Vallalkozasi Dij 5 (6t) Y-
aval egyezik meg. A Jolteljesitési Biztositéknak a végteljesités tekintetében
lefolytatott Miiszaki Atadas-dtvételi Eljards lezarisit kévetd 18 hénapig
érvényesnek kell maradnia. A Vallalkozo 11.1 pontban részletezett biztositékadasi
kotelezettsége a jelen pontban sészletezett biztositék nydjtdsival egyidejlileg
megszunk.

A Vallalkoz6 a Jolteljesitési Biztositék nyGjtasara vonatkozd kétclezettségének tgy
is eleget tehet, hogy a Teljesitési Biztositékot akként egésziti ki, lletve hosszabbitja
meg, hogy az megfeleljen a Jolteljesitést Biztositékra vonatkozd elbirasoknak.

Barmely olyan esetben, amikor a Villalkozd a jelen szerzddésbdl fakadd, a
Teljesitési, illetve a Jolteljesitési Biztositék fenntartdsira, meghosszabbitasira,
kicserélésére, potlasara, megdjitdsara és alraliban annak érvényesithetdségi
allapotban valo tartdsira vonatkozd, jelen Szerzédés szerinti kotelezettségét
megszegt, Ugy a Megrendeld jogosult a bankgarancia / biztositasi szerz&dés alapjan
kidllitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazé — kotelezvény teljes Osszegének
érvényesitésére, és az igy befolyt Osszeg szamlajin t5rténd joviirisira. Bzt
kévetben az igy a Megrendelénél jéviirt Gsszegre vonatkozdan az Ovadékra
vonatkozé jogszabalyi és a jelen szerz&désbe foglalt rendelkezések az irdnyadoak.

11.3  Elbleg Visszafizetési Biztositék

11.3.1

A Vallalkozd, a Megrendeld altal fizetendd eldleg visszafizetési kotelezettségének
biztositasira, sajat koltségén, a MegrendelS javira koételes biztositékot nydjtani a
Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapjan (tovabbiakban "ElSleg Visszafizetési
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11.4

11.5

11.6

Biztositék"). Az ElSleg Visszafizetési Biztositék szolgiltatisinak modja(i)ra,
tovabba annak kicserélésére a 11.1.1-11.1.6 pontokban foglaltak megfeleléen
alkalmazandoak.

11.3.2 Az Eloleg Visszafizetési Biztositék mértéke a Megrendel6 altal fizetendd eléleg 100
(szaz) Yo-anak megfelelS Osszeg. A Vallalkozo az Eldleg Visszafizetési Biztositékot
legkésdbb  az  eldlegbekérd  levél  benyijtasanak  iddpontjaig  koteles a
Megrendelének nydjtani. Az Eldleg Visszafizetési Biztositék nyijtisa az elleg
rendelkezésre bocsatasinak feltétele,

1133 Az clSleg a Vallalkozd elsé részszamlajabdl teljes Gsszegben levondsta keril.
Viallalkozénak az Dldleg Visszafizetési Biztositék érvényességét az eldleg
Osszegeének részszamlabdl torténd elszamolasaig (levonasaig) fenn kell tartania.

Valamely biztositék alapjan t6eténd igényérvényesités esetén, azt megel6zden a Megrendels
koteles a Vallalkozot drasban  felbivor arra, hogy tegyen eleget az elmulasztott
kitelezettségének 3 (hdrom) napos hataridé  tlzésével, megjeldlve egyuttal az
igényérvényesités okiul szolgald mulasztis természetét, és a Megrendeld altal kévetelt
osszeget. Amennyiben a Vallalkozd nem orvosolja maradéktalanul a mulasztast, a 3
{(hirom) napos felhivasi idotartam lejartat kovetden a Megrendelé jogos igényeinek
kiclégitése érdekében jogosult barmely biztositék alapjin annak megfelelden azonnali
lehivas benyajtasara. Abban az esetben, ha barmely biztositék korabban jirna le, mint
ahogy azt a jelen Szerzddés megkivanja, a Megrendeld jogosult az eredet biztositékot
lehivni, és dvadékként kezelni a lehivott dsszeget.

A Villalkozé a 11. fejezetben foglalt barmely biztositék viszonylataban a jelen Szerzddés
elézményét képezd kozbeszerzési Eljirast meginditd felhivisban foglaltakkal, valamint a
Kbt. 126. § {6) bekezdés (a) pontjaban és (7) bekezdésében foglaltakkal Gsszhangban
naptari évente legfeljebb 2 (kettd) alkalommal jogosult mas biztositéki format is vilasztani,
amely esetben a 11. fejezetben foglaltakat a valasztott biztositéki forméra kell
értelemszerden alkalmazni. Ha a Villalkozo a biztositékot a Megrendeld szamlajara térténd
befizetéssel kivanja nytjtani, Ggy a befizetést 4tutalissal kell teljesiteni az alabbi
szamlaszamra (elkiilonitett dvadék szamla): 12100011-10180495-00000000.

Felek rogzitik és elismerik, hogy a Vallalkozé altal nyGjtott valamennyi bankgarancia,
ovadék vagy kotelezvény a Megrendelének azon igényét biztositja, hogy a Villalkozd
szerzGdésszegése esetén a Megrendeld a szerzddésszegéssel kapesolatban felmertlt és
Megrendeldt jelen szerzddés alapjan barmilyen jogeimen megilleté pénzkovetelések kothér
és egyéb karigényét gyors és egyszerQ eljaras keretén bekil érvényesithesse.

Ennck megfeleléen a Vallalkozd ~ a bankgarancidnak, az 6vadéknak és a kotelezvénynek
az alapjogviszonytol figgetlen termeészetét elismerve - kielenti, hogy a
bankgarancia/évadék/kotelezvény lehivisdnak/felhasznalasinak eldzetes letiltasit, vagy
barmely egyéb médon térténd megakadalyozasat vagy korlatozasat a bankgaranciat nydjté
pénzintézet/kotelezvenyt  kiallitd  pénziigyi  intézmény/Megrendels  felé  nem
kezdeményezi, tovabba czzel dsszefiiggésben Vallalkozd kifejezetten lemond a Polgiri
perrendtartasrd]l szold 1952, évi 1. tdérvény 156. § (1) bekezdésében foglalt ideiglenes
intézkedés kezdeményezésére wranyuld jogardl.
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A VALLAYLKOZASI DiJ ES A DIJFIZETES

Vallalkozasi Dij

12.1.1

12.1.2

12.1.3

12.1.4

12.1.5

12.1.6

A Megrendeld vallalja és kotelezi magat, hogy a Munkék jelen Szerz8dés szerinti
elvégzésért, ¢s a Szavatossagl ktelezettségek teljesitéséért dtaldnydijat fizet a
Vallalkozénak a jelen Szerz8dés feltételet és elSirdsai szerint,

A Villalkozd  dltal a jelen Szerzédés szerint nydjtott  szolgiltatdsok
ellencrtékeként fizetendd dij rogzitett, fix, atalanydij, netto 145.901.490,- Ft,
azaz szaznegyvenotmillid-kilencszazegyezer-négyszazkilencven forint
(,,Vallalkozasi Diy”).

A Villalkozdsi Dijra esé mindenkori AFA a hatilyos jogszabalyoknak
megfelelden fizetendd. Felek rogzitik, hogy az altalinos forgalmi addrdl sz6l6
2007. évi CXXVIL torvény (a tovabbiakban: "AFA-térvény") 142.§ €y
bekezdés b) pontja alapjin az AFA-t a szolgiltatés igénybevevéieként a
Megrendel6 vallja be és fizet: meg. Megrendeld nyilatkozik, hogy a Létesitmény
épités hatdsagi engedély-koteles. Felek jelen Szerz8dés alafrisival kijelentik,
hogy az AFA-torvény 142.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelen a
torditott adézas alkalmazasanak feltételei fennallnak.

A Villalkozasi Dfj rogzitett ar. A Vallalkozd kijelenti, hogy a Vallalkozasi Dijat
a tervdokumenticid, a Megrendelé Kévetelményei, a feladat és a helyszini
adottsagok alapos megvizsgalisa alapjan, azok ismeretében, a SzerzS8déses
hatdridékre figyelemmel allapitotta meg, ennck sorin figyclemmel volt a
Szerzbdésben nem specifikalt, de a Szerzddés tirgya szerint a teljesitéshez
természetszerileg hozzatartozd munkakra (t6bbletmunkakra), raforditdsokra,
jovébeli infliciés, deviza arfolyam varakozisokra, feltéve, hogy azok a
szerzGdéskotés iddpontjaban elére lithatéak. A Viallalkozd kijelent, hogy
ajanlatinak készitése soran a bontasi kiviteli tervdokumenticiét megismerte, azt
a kivitelezésre alkalmasnak jelentt ki, az atalinyir tervhibara, hidnyossigra
hivatkozassal nem névelhetd, a Vallalkozd iyen igényt a Megrendeldvel
szemben nem érvényesithet.

A 12.1.2 pont szerinti Vallalkozési Dfj atalinydij. Ez az atalinydsszeg nem fiigg
sem magyarorszagi, sem kilfoldi aringadozasoktél. A Vallalkozisi DD Gsszege
nem keril korrigildsra sem az arfolyamvaltozds, sem az inflicié fliggvényében.
Felek megallapitjak, hogy a Vallalkozasi IDij a Vallalkozonak a jelen Szerz&dés
teljesitésébol ereds kotelezettségei teljesitésével kapesolatban — ide nem értve a
kézml mentesitési feladatokat — felmeriil$ valamennyi koltségét, készkiadasat
magiban foglalja, beleértve a Villalkozd altal a Megrendelének nydjtott
biztositékok koltségeit, a hatdsigt charisok, szolgaltatoi eljarasok dijat, a
Szerz&dés  teljesitésével  egylitt  jard, ahhoz  szlikséges  organizacids,
adminisztrativ  koltségeket, valamint a  teljesitéshez sziikséges egyéb
dokumenticick és dokumentumelemek eléallitasanak Gsszes koltségée is. A
Villalkozasi Dij magaban foglalja a szavatossagi kotelezettségek teljesitésének
cllenértékét is.

A Tertilet Vallalkozo részére térténd dtadasat kovetd 15 (tizendt) napon belil a

Megrendeld koteles a nettd Vallalkozasi Dij 5 (6t) %e-dnak megfeleld Gsszegh
eloleget fizetni a Vallalkozdnak, feltéve, hogy a Villalkozd a Megrendeld
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12.1.7

12.1.8

1219

12.1.10

12.1.11

rendelkezésére bocsatotta a 11.3 pont szerinti Eldleg Visszafizetési Biztositékot.
A FPelek az cldleg Osszegét az elsé részszamliba beszamitjik. A Villalkozé az
eldleg hidnytalan visszafizetéséig koteles biztositani, hogy az Eléleg
Visszafizetési Biztositék érvényesithetd maradjon, szikség esetén koteles azt
meghosszabbitani,

Amennyiben az eldleg nem kerilt maradéktalanul visszafizetéste azt
megelézben, hogy a Szerzédés barmely okbdl megszint, vagy a 17. pontban
meghatarozott Vis mator esemény bekovetkeziéig, akkor az elSleg teljes vissza
nem fizetett Osszege azonnal esedékessé valik, azt a Vallalkozé haladéktalanul,
de legfeliebb 5 (6t) munkanapon belil koteles a Megrendeld részére
visszafizetnt,

A Megrendeld jogosult a Munkdk korét a Kbt. rendelkezéseivel dsszhangban
egyoldaluan csokkentent legfeljebb a Villalkozdsi Dfj 15 %-dnak megfeleld
mértékig, amelynek megfelelden a Vallalkozasi Dijat is megfelelSen csdkkenteni
kell az Arazott Koéltségvetésben szereplé tételek figyelembe vételével, az
elmaradt munka értékénck megfelelSen.

A Vallalkozasi Dij magiban foglalia a Munkak kivitelezését, befejezését és
hibajavitasit, a Munkaval Ssszefliggd minden elSkészitd és altalanos tételt,
minden elGkészitd, kisegitd, mellék- és felvonulisi munkat, és a Villalkozé aleal
jelen Szerzddés keretében villalt minden egyéb kotelezettség cllenértékét, a
teljesitéshez igénybevételre kerilé Alvallalkozok dijat, egyéb koltségeit. A
Vallalkozas1 Dij tovabba magaban foglalja a sziikséges szallitasi koltségeket, a
szlikséges felvonulasi létesitmények koltségeit, a Munkik elvégzéséhez
szikséges energia- és kdzmi felhaszndldsi dijakat, a bontashoz sziikséges energia
vételezésére és mérésére alkalmas csatlakozasi pontok és eszkzok kiépitésének,
lletdleg leszerelésének a koltségeit, a Szerzddés teljesitése sorin keletkezett
épitést hulladék kezelésével, a veszélyes hulladék kezelésével, tirolasival és
elszallitisdval kapcsolatos koltségeket, valamint az esetlegesen Athéritott
hulladéklerakast jarulék Ssszegét.

A Felek megallapodnak, hogy azon kézmivek esetében, ahol a szolgiltatd a
Megrendeld részére nyujtja be a kozmiszolgiltatdsrdl szO0lé szamlat, a
szamlikban szereplé &sszeget a Vallalkozd koteles a  Megrendeldnck
megtériteni, 2 Megrendeld altal naptasi hénaponként utdlag a Villalkozd részére
kibocsatasra kerilé 15 (tizendt) napos fizetési hatariddt tartalmazéd szdmla
alapjan. Az energla és kézmi-felhasznalasi dijak a Munkék birtokbaaddsinak a
lezarasig terhelik a Villalkozét.

A Villalkozasi Dij képezi a teljes ellenszolgaltatast mindazon Munkik elvégzése
és a felmerild koltségek tekintetében, amelyek a jelen Szerz&dés teljesitéséhez
szilkségesek, igy az magaban foglalja a Vallalkozé altal a Munkak elvégzéséhez
igénybevett valamennyi tanacsadd, kozremikdds, Alvillalkozd, specialis
szakszolgalati tevékenység (tdzszerész, kdzmi feliigyelet, régész, stb.) és a
konzultins mérndk dijat, valamint fedezi a szakhatdsagoknal, hatdsigokndl,
kézmiszolgaltatdknal esedékes eljarasi illetékeket és dijakat. A Villalkozasi Dj
Osszegén tulmenden a Villalkozd az elvégzett munkaére, illetve felmeriilt
koltségért semmilyen tovabbi dijazdsra, koltségtéritésre nem tarthat igényt,
kivéve, ha a jelen Szerz6dés eltérden rendelkezik.
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12.2.1

1222

12.2.3

12.2.4

12.2 A Villalkozasi Dij megfizetése

A Villalkozisi Dfj a 2. szami Melléklet részeként csatolt Megrendeldi Utemtery
szerint keril megfizetésre a Vaillalkozd tészére. A Megrendels a teljesités
megvizsgalasa utdn, szerzbdésszerd (azaz a jelen Szerzédésben meghatirozott
rendelkezesek maradéktalan betartasival tortént, valamint minden korabbi
munkafizishan elfogadott tartalomnak megfeleld) teljesités esetén a Megrendeld
fele kozbensd teljesitésigazolds dtaddsaval igazolja a jelen Szerzédésben foglalt
kotelezettsépek adott részszamlihoz kapcsolodd részének teljesitésér. A
teljesitésigazolasra akkor és olyan mértékben keriil sor, amikor és amennyiben a
Villalkozd  a  keletkezett bontdsi hulladék Jogszabilyoknak —megfelels
ethelyezését a Jogszabalyoknak megfeleld irasbeli bizonylatokkal dokumentalja
a Megrendelé szamiara. Az egyes munkamenctekhez, tételekhez rendelt
dijelemeket az 1. szamd Melléklet tartalmazza. Felek rogzitik, hogy semmilyen
Osszeg nem kertll kifizetésre és igazolasra mindaddig, amig a MegrendelS nem
kapta meg a 11.1 pont szerinti Teljesitési Biztositékot. Valamennyi
teljesitésigazoldsi kérelemhez mellékelni kell a Megrendeld dltal eldzetesen
jovihagyott, frissitett Utemtervkévetést, e nélkil a teljesitésigazolis nem
bocsathatd ki.

A Megrendelé a Kbt 130.§ (1) és (2) bekezdésciben foglaltakra és az alibbi
rendelkezésekre 1s figyelemmel allitia ki a teljesitésigazolast. A Villalkozd
Megrendelsi Utemterv szetint kételes a Megrendeld részére a 12.3.1 pontban
meghatarozott Kimutatast, valamint a 6.6 pont szerinti elSrehaladasi jelentést
dtadni. Pzt kovetSen a Megrendels koteles a benydjtott dokumentumokat
ellendrizni és a teljesitést felmérny, és 15 (tizendt) napon belil a Villatkozd
részére kibocsitani a kozbensd  teljesitésigazolast, amely tartalmazza a
Megrendelé megitélése szerint kifizethetd  részleteket. A kozbensd
teljesitésigazolas kiallitasa részben vagy egészben megtagadhatd, ha birmely a
Villalkozé  altal elvégzett Munka nincs Osszhangban a Szerzddéssel. A
Megrendel6 barmely kézbensé teljesitésigazolasban végrehajthat minden olyan
korrekeidt, vagy mddositist, amely birmely el6z6 kézbensd teljesitésigazolas
korrigalasa miate sziikséges.

Vallalkozd tudomasul veszi, hogy amennyiben a szamla tartalmi vagy egyéb
formai okokbdl nem befogadhatd, abban az esetben a Szerz8désben szerepld
fizetési hatiridé a befogadhaté szamla beérkezésének napjitdl szamitédik. A
szamla kotelezé mellékleteként — annak megkildésével egyidejileg — csatolni
szitkséges a Megrendeld altal alairt teljesitésigazolast, valamint a
felelésséghbiztositds fennallasardl kiadott igazolast,

A Megrendeld csak a fenti 12.2.3 pont rendelkezéseinek & a 306/2011. (XIL
23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének megfelelden a Megrendel$ altal
kiadott kozbensd teljesitésigazolds alapjan teljesit kifizetést. A Vallalkozd a
teljesitésigazolds atvételét kovetben allitia ki a rész- illetve végszamldjat, a
szamlaban részletezve az Alvillalkozdi teljesités, valamint a vallalkozdi teljesités
mértékét. Lzen szamla kézhezvételét kovetSen az abban feltintetett
Alvallalkozdi teljesités ellenértékét a Megrendeld 15 (tizendt) napon belil
atutalja a Vallalkozénak, aki a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1)
bekezdés ¢) pontja szerint tartozik eljarni. A Villalkoz6 atadja az Alvallalkozdk
részére tortént atutaldsok igazolisainak masolatait, vagy az Alvillalkozd
koztartozast mutatd egylttes addigazolasanak masolatat a Megrendelének. A
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Megrendeld 15 (tizendt) napon belil 4tutalja a szamlaban megjeldlt vallalkozoi
teljesités ellenértékét a Villalkozd részére, ha a Vallalkozd az addzis rendjérdl
sz0lo 2003, évi XCIIL torvény 36/A.§-4ra is tekintettel az Alvallalkozdkkal
szembeni fizetést kitelezettségét teliesitette. Amennyiben ez nem torténik meg,
Ggy a Megrendeld rzi az ellenszolgaltatis fennmaradé részét a 306/2011. (XII.
23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés h) pontjanak megfelelGen.

12.3 Kimutatas

12.3.1 Valamennyi teljesitésigazolds kiadasinak tovabbi feltételét képezi, hogy a
Villalkoz6 a teljesitésigazolas irantt kérelemhez csatolva benyijtotta a teljesités és
kifizetés alapjaul szolgdldé kimutatist ("Kimutatds"), és azt a2 Megrendeld
elfogadea.

12.3.2 A Kimutatasban ki kell mutatni:
(a) a mar leszamlazott Ssszegeket;
(b) a Vallalkozast Dijbol még hatralévé dsszeget;

(c) elmaradé munkik értékét, illetSleg a kisebb mennyiségben vagy
alacsonyabb mindségben végzett munkak arkilonbézetét, mint
dijestkkentd tényezot.

12.3.3 Tobbletmunka utan dij, kéltség nem szamolhatd el, Megrendels azonban koteles
megtéritent a Vallalkozénak a tobbletmunkaval kapcesolatban felmertlt olyan
koltségét, amely a szerzddés megkdtésének idépontjaban nem volt eldrelathatd, A
jelen szerz6dés 2.4, pontjaban tartalékkeretként megjeldlt Gsszegen felil felmeriild
egyéb koltségelemek elszamolasa tekintetében Felek a Kbt 132, §-dnak
rendelkezése alapjan jarnak el.

1234 A részszamlak minimalis értéke - egyenként - nem lehet kisebb, mint a
Vallalkozasi Dij nettd értékének 15 (tizensdt) Yo-a.

124 Végszamla

12.41 A végszamla Gsszege nem lehet kevesebb, mint a Vallalkozasi Dij 10 (tiz) %-a.
A 12.3 pontban foglaltakat a végszamla tekintetében is alkalmazni kell azzal,
hogy a vonatkozd Kimutatasban ki kell mutatni az frisban megrendelt
Pormunkak értékét, illetve arkilonbdzetét, mint dijnoveld tényezdt. Az
egyértelmiség kedvéért a Felek rogzitik, hogy a Végszamla lkidllitasit
megelézden legfeliebb a Vallalkozasi Dij 90 (kilencven) %-a keriilhet kifizetésre
a Megrendel6 altal.

12.4.2 A végszamla alapjit képezd teljesitésigazolds akkor keriilhet kidllitdsra, ha:
(a) a Miszaki Atadds-atvételi Eljirds valamennyi Bontisi Utem tekintetében
sikeresen lezarult, a Megrendeld a teljesitést clfogadé nyilatkozatot tett a
Muszak Atadis-atvételi Eljarast lezard jegyzSkonyv alairdsra kertlt,
(b) a Villalkozé a Miszaki Atadés-devételi Elidrast lezard jegyzdkonyvben

régzitett hibajavitasi kotelezettségét teljes korlien teljesitette, és
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(©) a jelen Szerzddés alapjan a Vallalkozé dltal fizetendd kotbér a Vallalkozé
altal teljes korlen megfizetésre kertlt,

12,5 Szamlak kifizetése

1251  Amennyiben a Megrendelé a fizetési hatarid6t clmulasztja, Ggy a telies
késedelem idejére a Ptk. szerinti késedelmi kamat megfizetésére koteles.

1252  Amennyiben a Megrendel barmely szdmla kifizetésével késedelembe esik, ez
esetben a Vallalkozé nem jogosult a Munkak végzésének a felfiiggesztésére,
kivéve ha a késedelem mértéke meghaladja a 90 (kilencven) napot.

12.6 A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld a Vallalkozonak teljesitendd kifizetéssel kapcsolatban
levonast vagy beszamitast csak a Kbt 130. § (6) szakaszban foglaltaknak megfelelden
alkalmazhat.

12,7 Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy:

1271 a Villalkozé nem fizet, illetve szamol el a Szerzddés teljesitésével
Gsszefiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbe. 56. § (1) bekezdés k) pontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tirsasag tekintetében meriilnek fel, és
melyek a Villalkozé adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

1272 Vallalkozé a Szerzddés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi
szerkezetet a Megrendeld szdmara megismerhetévé teszi és a Kbt. 125. § (5)
bekezdés szerinti Ugyletekrdl a Megrendel6t haladékealanul értesiti.

13. A MEGRENDELQO ALTALI FELMONDAS

13.1 A Megrendel$ jogosult a jelen Szerzddést azonnali hatallyal felmondani, amennyiben a
Vallalkozo:

(a) neki felrdhaté okbdl a Munkékat, illetve azok barmelyik részét a jelen
Szerzddésben, illetve a Megrendeldi Utemtervben meghatirozott hatiridére nem
fejezi be, és azokat 2 Megrendelé ltal biztositott pothatarids alatt sem fejezi be;

(b) fizetSképességében, pénzigyi helyzetében olyan lényeges valtozas kévetkezik be,
amely a szerzodés teljesitését veszélyezteti. Felek ilyen lényeges fizetSképességben
bekovetkezd valtozasnak tekintik kilonosen, ha a Vallalkozdval szemben a
szerzOdés teljesitésének idétartama alatt a Vallalkozd sajit tSkéjénck 10%-4t
meghaladd jogerdre emelkedett fizetést meghagyis Gtjan kovetelés érvényesitése
van folyamatban, tovibbd amennyiben a Villalkozé cséd-, felszdmoldsi-, vagy
végrehajtasi clhjarast elrendeld jogerss hatdrozat hatilya, vagy végelszamolas alatt
all. Amennyiben Villalkozd fizetSképességében a jelen bekezdésben foglaltak
szerinti lényeges viltozds kovetkezik be, koteles Megrendelét a kortlmény
bekovetkezésétdl szamitott 5 (6t) munkanapon belil irashan értesiteni;

(c) a Megrendeld Kovetelményeitd] jelentds mértékben eltér, és azt a Megrendeld
irasbeli felhivasira ésszer( hataridén belil nem otvosolja;

(d) megszegl kotelezettségét a jelen Szerzddésben eldire biztositékok szolgaltatisira és
azt a Megrendeld altal megillapitott pothatiridén belil nem orvosolja;
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13.2

13.3

o

(k)

a Szerzédésben foglalt jogait, kotelezettségeit a Megrendels eldzetes irasbeli
egyetértése nélkiil harmadik személyre engedményezi;

az Alvallalkozék barmelyikével szemben 30 (harminc) napot meghaladd fizetési
késedelembe esik;

a Megrendeld megalapozott felszélitisa ellenére nem tavolitja el, illetve cseréli le a
megjelolt dolgozoit, Alvallalkozdit, illetve a Felelds Miszaki Vezetdt;

hibdsan teljesitett és a hibat a Szerzddés szerinti hatdriddn beliil nem javitotta ki;

olyan magatartast tandsit, amely a jelen Szerz8dés valamely rendctkezése alapjan a
Szerzédés felmondasit teszi lehetévé, vagy valamely kotelezettség megszegését
sulyos szerzédésszegésként mindsiti és azt a Megrendeld dltal mepallapitott

pothatartddn belil nem orvosolja;

a tulajdonosi szerkezetének megvaltozasa folytin nem mindsil Adathatd
szervezetnek;

a titoktartasra vonatkozo kotelezettségét megszegi.

A Megrendeld jogosult és egyben koteles a Szerz8dést felmondani - ha szitkséges olyan
hataridével, amely lchetdvé teszi, hogy a Szerzddéssel érintett feladata ellitdsardl
gondoskodni tudjon - ha

13.2.1

13.2.2

13.23

Villalkozoban kbzvetetten vagy kozvetlentil 25 (huszondt) %-ot meghaladd
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkezd gazdasigi tirsasig, amely nem felel meg a Kbt 56. § (1)
bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek;

Villalkozéd kozvetetten vagy kozvetlentl 25 (huszondt) %-ot meghaladd
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkezd gazdasagl tarsasigban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1)
bekezdés k) pontjaban meghatirozott feltételeknek.

Felek rogzitik, hogy a Szerzbdés fentiek szerintl felmondisa esetén a Villalkozéd
a szerzGdés megsziinése elStt mar teljesitett szolgiltatds szerzédésszert pénzbeli
ellenértékére jogosult.

Amennyiben a Megrendelé felmondja a jelen Szerzddést, az alabbi szabilyok

alkalma

(@)

(b)

zandok:

A Megrendelé jogosult maga elvégezni a Munkdkat vagy a Jogszabilyok
rendelkezéscinek megfeleléen harmadik személyt megbizhat azok elvégzésével,
ennek sorin mind a Megrendeld, mind az dltala megbizott személy jogosult
hasznalni azokat a dokumentumokat, amclyeket a Villalkozd készitett vagy a
nevében készitettek.

A Vallalkozd a Tertletrdl koteles levonulni, a Teriileten 1évd eszkozeit kételes
elszallitatni és kételes a Teriiletet a Megrendeld birtokdba adni, illetve a Megtendeld
jogosult a Terlletet birtokba venni. A Vallalkozd haladéktalanul kételes intézkedni
az elszallitasrdl sajat kdltségére és veszélyére.
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13.4

{c} A Megrendeld koteles barmely, a felmondds idépontja elbtt szerz8désszeriien
elvégzett és a MegrendelS altal meg nem fizetett Munkiért fizetendd minden
Osszeget megfizetni, azzal, hogy a Megrendeld a Villalkozdnak jard dijbél vagy a
Teljesitési Biztositékbol levonhatja a Megrendelénél a felmondds miatt felmertilt
minden kotbér-, illetve kirigényét és koltségét, illetve a jelen Szerz&dés alapjin
fennalld egyéb koveteléseit.

(d) A Vallalkozé felelds a szerzddésszegés altal okozott karokért.
Mis Vallalkozé Igénybevétele

13.4.1 A Felek megallapodnak, hogy a Villalkozé szerzddésszegése esetén, killéndsen,
de nem kizardlag, ha:

(a) a Villalkozd az dltala okozott karokat a Megrendel felszolitasa ellenére, a
megjelolt hataridoben nem allitja helyre,

(b) a Villalkoz6 a munkateriiletet a Megrendeld felszélitasa ellenére nem tartja
rendben,
(©) a Villalkoz6 a Miszaki Utemtervben meghatirozottakhoz képest

valamelyik hataridével 30 (harminc) napot meghalad6 késedelembe esik,
vagy az elfogadott intézkedési tervben meghatirozott hataridéhoz képest
késedelembe esik,

(d) a 6.5.1 (b) pont szerinti okbdl a Munkak szuineteltetésére keriil sor,

(e) a 13.1 pont szerintt barmely felmondasi ok bekdvetkezik, fiiggetlentl attdl,
hogy a Megrendelé gyakorolja-¢ ezen jogat,

(f) a Vallalkozé megtagadja a munkavégzést,

(&) a Mbszaki Atadas-atvételi Eljards kapesan clSitt elvégzendd javitasi, pétlasi
Munkakat hataridében nem végzi el, illetve ha a Villalkozd nem
megfelelGen képviselteti magat a Mlszaki Atadis-dtvételi Fljards szerinti
eljarasok soran, illetSleg barmely mas esetben is, ha a teljesitési hatdridd
lejarta clott nyilvanvalévad vale, hogy a Villalkozd a Munkit csak
késedelmesen tudja elvégezni, vagy a munkavégzés korilményei arra
engednek kovetkeztetést, hogy a teljesités hibis lesz,

h) a Villalkoz6 a Szavatossagi kotelezettségeinek hatiridSben nem tesz eleget,
vagy

{1} barmely olyan esetben, amikor azt a jelen Szerzddés valamely rendelkezése
lehetdvé teszd,

Ggy a Megrendelé jogosult mindezeket a munkikat a Vallalkozd koltségén mds
harmadik személy villalkozd igénybevételével elvégeztetni. A Megrendeld ilyen
igénye esetén a Vallalkozé koteles a munkatertilet érintett részét haladéktalanul
kitiriten1, onnan  Alvallalkozéit, munkavéllaloit eltivolitani, a munkavégzést
lehetévé tenni, illetve amennyiben a Vallalkozd czen kételezettségének nem tesz
eleget, azt a Megrendeld a Vallalkozé kéltségén elvégeztetheti.
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14.

14.1

14.2

14.3

13.4.2 A Megrendeld a kiliritéssel, dletve harmadik személy igényhevételével felmerilt
igazolt koltségeit a Vallalkozasi Dijbél levonhatja. A Megrendeld jogosult tovdbba
a fenti koltségigényét a Teljesitési Biztositék és a Jolteljesitési Biztositék terhére
érvényesiten.

A VALLALKOZO ALTALI FELMONDAS

A Megrendel6 szerzb6désszegése esetén a Viallalkozé az alibbi esetekben jogosult a jelen
Szerzddést felmondani:

(2)

()

ha a Megrendeld elmulasztja a Vallalkozasi IDij egészének vagy egy részének
kifizetését a  kifizetés esedékessége hatdridejének lejiratit kovetd  90.
(kilencvenedik) napon tal; vagy

ha a Megrendeld a Terilletet 90 (kilencven) nap késedelemmel sem adja birtokba.
A 14.1 (a) pont szerinti esetben a Villalkozét megilleti az a jog, hogy a Szerzbdés

felmondasa helyett a Munkak végzését felfiiggessze a kifizetés megtorténtéig. Ilyen
esetben a felfiiggesztés idGtartamaval a Befejezés Hatdrideje kitolodik.

A fentd 14.1 pont szerinti felmondasi értesités hatilyba lépését kovetSen a Vallalkozéd
azonnal koteles:

@)

(b)

besziintetni minden tovabbi munkavégzést, kivéve azon Munkakat, amelyeket a
Megrendels rendel el az élet- és vagyonvédelme, vagy a projekt biztonsaga
érdekében;

atadni a Megrendeldnek az altala clkészitett terveket, miszaki tetvdokumentacidt,
eszkozett, anyagait és mas munkdkat, amelyért a Vallalkozé dijfizetségben részestlt;
és

eltavolitani a Teriiletr6l minden dolgot, kivéve azokat, amelyek biztonsagi célbol
sziikségesek, és koteles kiliriteni, elhagyni és a MegrendelS birtokiba adni a
Tertletet.

Ha a Szerz&dés Vallalkozo altali felmonddsara a Megrendeld szerzddésszegése miatt keril
sor, az alabbi szabalyok alkalmazanddk:

()

@

a Megrendeld koteles barmely, a felmondas idépontja cldtt elvégzett Munka
tekintetében fizetendd minden dfjat megfizetni (figyelembe véve valamennyi a
Szerz6dés szermt a Viallalkozasi Dijbdl levonandd ésszeget);

a Megrendelé koteles a Munkak félbeszakitasira figyelemmel a Villalkozd
érdekkérében, az adott helyzetben ésszerien felmeriils és igazolt koltségeket és

kiadasokat megfizetni;

a Megrendeld felel az altala elkdvetett szerzddésszegésbdl a Vallalkozénak okozott
esetleges tovabbi karokért;

a felmondds nem érinti a Feleknek a Szerz8dés felmondis eldtti teljesitésébol
szarmazd vagy azzal kapcsolatosan szerzett jogait, kotelezettségeit és felelGsségée.
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15.

15.1

15.2

15.3

15.4

16.
16.1

16.1.1

ALVALLALKOZOK

A Villalkozé teljesitésében az ajanlatban megjeldlt vagy Megrendeldnek bejelentett
alvillalkozé mikddhet kozre. A szerzddés teljesitésében koteles kdzremiikddni az olyan
alvallalkozd és szakember, aki a kozbeszerzési elidrasban tészt vett Villalkozé
alkalmassaginak igazolisiban. A Villalkozéd koteles Megrendeldnek a teljesités sorin
minden olyan — akar koriabban megjeldlt alvallalkozé helyett igénybe venni kivint —
alvillalkozé bevondsit bejelenteni, amelyet az ajinlatiban nem nevezett meg és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell aredl is, hogy az altala igénybe venni kivint
alvallalkozd nem all a Kbt. 56. § és 57. §-a szerinti kizdrd okok hatilya alatt.

Az olyan alvillalkozé vagy szakember (a tovabbiakban alvallalkozd) helyett, aki vagy amely
a kozbeszerzési eljarisban részt vett a Vallalkoz ajanlattev alkalmassiganak igazolisiban,
csak a Megrendeld hozzajarulasival és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas
alvallalkozd, ha a szerzddéskotést kovetden — a szerzddéskotéskor eldre nem lathaté ok
kovetkeztében — bedllott lényeges korlimény, vagy az alvallalkozd bizonyithaté hibds
tellesitése muatt a szerzddés vagy annak egy része nem lenne teljesithet a megjelolt
alvallalkozoval, s ha a Villalkozd az \yj alvillalkozdval egyiitt is megfelel azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek az ajanlattevSként szerz6d6 fél a kézbeszerzést
eljirasban az adott alvallalkozéval egyttt felelt meg.

A Villalkoz6 kizardlag abban az esetben alkalmazhat, illetve vehet igénybe az ajanlatiban
nem nevesitett alvillalkozét, vagy egyéb szervezetet a jelen szerzédésbdl eredd
kotelezettségei teljesitésére, amennyiben az adott alvillalkozé vagy szervezet bevonisihoz
a Megrendeld elézetesen irasban hozzajarult. A Vallalkozd a Megrendeld hozzdjirulisa
esetén is az igénybe vett alvallalkozdk, szervezetek tevékenységéért, mulasztasiért
sajatjaként felel. A Vallalkozé j6tall azért, hogy a bevont alvallalkozd, szervezet rendelkezik
minden olyan képesitéssel, engedéllyel, és jogosultsaggal, amellyel Villalkozé maga is
rendelkezik és (vagy) amely a Feladat teljesitéséhez szitkséges.

A Vallalkozo ltal az ajanlatban alkalmassag igazolasa céljabdl megjelolt alvallalkozd helyett
mas alvallalkozot nem vehet igénybe, csak a IKbt. 128, § (3) bekezdésnek megfelelen,
Megrendeldr jovahagyassal. Megrendelé a Vallalkozd erre vonatkozd igényét az
igénybejelentésének kézhezvételét kdvets 8 (nyole) munkanapon belil kételes elbiralni.

BIZTOSITASOK
Felelosségbiztositas

A Villalkozd a jelen szerzdédés alairasaval kijelenti és jotdll azért, hogy rendelkezik a
Munkik elvégzéséhez szikséges Villalkozoi jogosultsiggal és a szerzddés hatilya és a
jotallas idotartalma alatt érvényes Vallalkozdi feleldsségbiztositassal. A Vallalkozé a
biztositis megkdtése el6tt, annak teljes tartalmat koteles a MegrendelGvel egyeztetni, és a
biztositist a Megrendeld 4ltal jévahagyott tartalommal kotheti meg. A biztositisi
kotvénynek a kovetkezd adatokat kell minimalisan tartalmaznia: a biztosité neve, a
biztositist kétvény szama, a kartéritési imit (Jegalibb 80 millié Ft/kiresemény és legalabb
160 millié Ft/év). A felelGsségbiztositasi kotvény masolata jelen szerz8dés 8. szamu
Melleklete, A Vallalkozo a felelésségbiztositasi kétvényt koteles a jelen szerzddés aldirasit
kovetd 15 (tizenot) napon belil Megrendels részére bemutatni, és a kétvény masolatit a
szerz6dés mellékleteként becsatolni.
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16.1.1

16.1.2

A Vallalkoz6 kotelezettségert vallal arra, hogy a Vallalkozdi felel$sségbiztositist
a jelen szerzGdés hatalya alatt — melybe beleértendd a szavatossigl idStartam is
— fenntartja, amit valamennyi, jelen szerzédés alapyan kiallitott szamldjanak a
Megrendeld felé torténd benyijtasaval egyidejlleg a Megrendeld felé igazolai
kételes. A felelGsségbiztositas szerzddésszert fennallasanak igazolasiig az adott
szirmliban megjelolt dijigény nem valik esedékessé, e dijigény érvényesitéséte a
Villalkoz6 nem jogosult. Ha a Villalkozé feleldsségbiztositasi kitelezettségének
nem tesz eleget, vagy nem szerz&désszerl teljesitésébdl fakaddan a
Megrendelének barmilyen kdra, koltsége keletkezik, Megrendeld jogosult az
ebbdl fakadd igényét a Teljesitési Biztositékbdl kozvetlentil kielégiteni.

A Villalkozd nem tehet modositast a biztositas feltételetben a Megrendeld
eldzetes jovahagyasa nélkil. Ha valamelyik biztosité modositja (vagy médositani
szandékozik) a biztositas: feltételeket, az elséként értesitett [Fé]l azonnal értesiti
a masik Felet.

17. VIS MAIOR

17.1
1711
17.1.2
17.1.3
17.2

17.2.1

A Vis Maior meghatarozasa

A jelen pontban "Vis Maiot" olyan eseményt jelent, (i) amelynek bekovetkezése
a szerzOdd Felek akaratatdl fuggetlen, és () azt az adott Fél a Szerzddés
megkotését megelézden alapvetéen nem lathatta elére, vagy arra nem
készulhetett fel, és (1) amelyet mmtan bekovetkezett, az adott Fél alapvetéen
nem kertilhetett ¢l, vagy nem volt képes ellendrzése ala vonni, és (iv) amelynek
bekovetkezése alapveten egyik Félnek sem tulajdonithatd, és (v) amely a Vis
Maiort elszenvedd Fél szerzddésszer teljesitését lehetetlenné teszi. Sem a
Megrendeld, sem a Vallalkozé nem esik késedelembe, illetve nem szegi meg a
Szerzddést olyan mértékben, amely mértékben Vis Maior akadalyozza meg a
jelen Szerzodésbdl eredd kotelezettségei teljesitésében.

Nem tekinthetSk Vis Maiornak kilénésen az alabbi esetek: (i) a Villalkozd
késedelmes teljesitése az Alvallalkozok eljarasabol vagy mulasztasabél kifolydlag
(Vis Maiorbdl eredé eljarast vagy mulasztist kivéve); vagy abbdl eredden, hogy
a Vallalkozé elmulasztott megfeleld létszami munkaerdt alkalmazni, vagy a
Vallalkoz6 oldalan felmertild szakszeritlenséghdl eredSen; vagy a berendezések,
aruk és anyagok elégtelensége miatt; (1) a Bontdsi Tertlet adottsagai; (it} a
Villalkozd  gazdasagi nchézséger vagy fizetésképtelensége; (iv) késedelmes
pénzfizetés; (v) sztrajk, (az orszagos, regionalis és agazati sztrajkot kivéve).

Abban az esetben, amikor a felmeriild korilmény ugyan elére nem lithatd és
rendkivilinek tekinthetd, azonban a teljesitést nem tette lehetetlenné, esak, akar
nagymértékben, akadalyozta, megnehezitette azt, Felek a Szerzddés 19. pontja
szerint jarnak el.

Ertesités Vis Maiorrol, megsziinés

Ha valamelyik Fél Vis Maior miatt akadalyozott, vagy akadalyozott lesz barmely
Szerzbdés szerintl kotelezettségének teljesitésében, akkor errdl értesitenie kell a
masik Felet, megjeldlve azt az eseményt vagy kérilményt, amely 2 Vis Maior
helyzetet eldidézi, és meg kell hatiroznia azon kotelezettségeit, amelyek
teljesitésében akadalyozott, vagy akadalyozott lesz. Az értesitést legkésébb attdl
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17.3

17.4

18.

18.1

18.2

a naptdl szamitott 3 (hdrom) napon belii] kell megtenni, amikor az értesitéssel
€l6 I'él tudomasara jutott 2 Vis Maiort eredményezé esemény, vagy korilmény,
vagy amikor arrdl tudomast kellett volna szereznie. Figyelmen kivil hagyva a
jelen pont egyéb eldirdsait, a Vis Maior nem alkalmazhaté egyik Félnek masik
Fél irinyaban fennalléd barmely fizetési kotelezettségére.

17.22  Amennyiben Vis Maior kovetkezik be és annak hatisa tobb mint 24
(huszonnégy) hénapon keresztiil fennall, vagy amennyiben szdmos Vis Maior
esemény kovetkezik be, és ezen események Osszhatdsa tobb mint 24
(huszonnégy) honapig fennall, akar a Vallalkozd, akar a Megrendeld irdsbeli
felmondast kitldhetnek a masik Félnek, amely 30 (harminc) nappal az értesités
idSpontjat kdvetden 1ép hatilyba. Amennyiben, a 30 (harminc) napos hatdridd
végén a Vis Malor még mindig fennill, a Szerz8dés megszunik.

17.23 A jelen pontnak megfelelden kiildott értesitést kivetSen az adott Fél mentesiil
a jelen Szerz8désbdl eredd kotelezettségel teljesitése alél mindaddig és olyan
mértékben, amig illetve amilyen mértékben azt a Vis Maior megakadilyozza.

A Felek kotelesek megtennt minden tSlik telhetét a Vis Maior eredményeként
bekdvetkezd késedelem mérséklése érdekében. Az érintett Fél koteles a masik Felet
értesiteni, amennyiben a Vis Maior t6bbé nem akadilyozza.

Amennyiben a Szerz8dés Vis Maior miatt sziint meg, 2 Megrendeld koteles a Vallalkozé
részére minden, a megszinés elétt szerzddésszeriien elvégzett Munkaért jard Ssszeget
megfizetnt.

EGYUTTMUKODESI KOTELEZETTSEG

A szerz6dd Felek a Szerzddés tcljesitése érdekében szoros és kozvetlen kapcsolat
formajaban mikddnek egylitt. Ennek érdekében:

(a) kepviseléik  személyében, meghatalmazasiban  bekdvetkezd  viltozasokat
haladéktalanul irdsban kozlik egymissal,

(b) kolesondsen és haladéktalanul egymas tudomisira hozzdk mindazon tényeket,
kortilményeket és értestléseket, amelyek a szerzGdésszerl teljesitést akadalyozzik,
vagy veszélyeztetik, és azok elhiritisira az adott helyzetben tSlik elvathatd
intézkedéseket megteszik,

{© a Vallalkozd Felelés Miszaki Vezetdje, illetve helyettese koteles részt venni a
Megrendeld meghivasa esetén a rendszeres épitéshelyi koordinacios értekezleteken,

(d) vitatkat kozvetlen targyalisok vitjin kisérlik meg rendezni, arra is figyelemmel, hogy
a vitak €s azok rendezése minél kisebb mértékben gitolja a szerz8désszer(i
teljesitést. Az egyértelmiiség kedvéért a Felek rogzitik, hogy az esetlegesen kialakult
vitak nem mentesitik a Feleket a  Szerzddésben foglaltak  teljesitésének
kotelezettsége aldl.

Az értesités dltalinos formaja az épitési naplobejegyzés. Az épitési napld vezetésére az 5.9

pont rendelkezései az irinyadéak. Epitési naplobejegyzések utjan a jelen Szerzddés nem
modosithato, a jelen Szerz&dés mbdositisira csak kiilon irdsheli alakban kertilhet sor.
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18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

19.

19.1

19.2

A halasztast nem tird értesitéseket az épitési naplén kiviil, a leggyorsabb tavkézlési
rendszerek (sms, e-mail) alkalmazasaval is kozélni kell. Az ilyen kozlések az épitési napld
mell¢kletét képezik.

Az értesitést a szerz6dS Fél altal megjeldlt cimre, ennek hianyaban a szerzddé Fél
székhelyére kell megkilldeni. A cimvaltozasrol a masik Felet értesiten kell.

Az értesitéseket, az ellenkezd bizonyitdsdig az alibbiak szerint kell megérkezettnek
tekinten:

(a) ajanlott kiildeményt 4 (négy) munkanap utan,

(b) tértivevényes kildeményt a tértivevényen megjelolt atvételi idSpontban,
(c) email: 1 (egy) nappal az igazolhaté elkildés utan,

(d) azonnal a személyes atadas estén.

A kitldemeényt kézbesitettnek kell tekinteni, ha azt:

(2) a Vallalkozo erre kijeldlt képviselGie,

(b) a Megrendeld erre kijeldlt képviseldje vette at.

A Megrendeld jogosult a Teriileten ellendrzést és helyszini szemlét tartani. A helyszini
szemlék szabalyszerl ¢s biztonsagos megtartasahoz szitkséges munkavédelmi felszerelést a
Vallalkozénak kell biztositani.

Villalkozé a Megrendeld  észrevételeit, utasitisait koteles megvizsgilni, és  azt
véleményezni, Amennyiben Megrendeld célszeritlen vagy szakszerGtlen utasitist ad, erre a
Vallalkozd koteles 6t figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabol eredd karért a
Villalkozd felelés. Ha azonban a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitdsat fenntartja,
a Vallalkozd a szerzddést azonnali hatallyal felmondhatja, ellenkezd esetben a Megrendeld
utasitisa szerint 2 Megrendeld kockazatara koteles a munkat elvégezni.

AKADALYKOZLES
Vallalkozo vallalja, hogy

a) a jelen szerzédés teljesithetdsépét érdemben veszélyeztetd, illetve a teljesitést
konkrétan akadalyozo; illetve
b) a teljesitési részhatiridSk barmelyikének vagy a teljesitési véghatiridének a
betartasat veszélyeztetd vagy akadalyozé
korilmény(ek)rdl a tudomasszerzést kovetSen haladéktalanul, de legkésdbb 2 (kettd)
munkanapon belil irdsban értesiti a Megrendeldt (Akadalykézlés). A Vallalkozd koteles az
Akadilykézlést alatimaszté iratokat az Akadalykozléssel egyidejlleg, de legkésGbb az
akadilyoztatast kovetd 3 (harom) munkanapon beliil a Megrendeld részére megkiildeni.

Az Akadidlykézlés megalapozottsagat és indokoltsdgit a Megrendel clbiralja. Az
akadalyoztatis bejelentését kovetden a teljesitést rész- vagy véghataridS-hosszabbitasra, dij-
vagy koltség-clszamolasra vonatkozé igénybejelentést 6 (hat) munkanapos jogvesztd
hataridén belil a Villalkozo kdteles megtenni azzal, hogy egyidejlleg jelezni koteles ax
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19.4

19.5

20.

20.1

20.2

akadalyoztatast és fennalldsinak virhaté idStartamit is. Nem alkalmazhaté a jogveszeés
kikGtése olyan esetben, ha a Véllalkozo az érdekkorén kiviil esd objektiv kérilmények miatt
nem tud a jogvesztd hatiridén belill pontos becslést adni az akadalyoztatis miatt
szikségessé vald hatiridd vagy koltség moédosulasokra vonatkozélag, amelyrél a
Megrendeldt 2 (kettd) munkanapon beliil irdsban kételes tajékoztatni.

Az akadilyoztatis idStartama alatt a Villalkozd rendszeresen, de legfeliebb 10 (tz)

munkanaponként kételes jelentést killdeni a Megrendelének, amelyben bemutatja a

teljesités folytatisa érdekében tett lépéseit, illetve az akadaly fennillisa miatt felmeriils
varhat6 kovetkezményeket.

Amennyiben a Viallalkozd az Akadalykozlést elmulasztja, igy késedelme esetén egyéb

feltételek fennallta esetén sem hivatkozhat arra, hogy az adott helyzetben gy jart el, ahogy
téle elvarhatd volt,

Felek az Akadilykozlés alapjin a teljesités folytatisirél egyeztetnek, és ha Megrendel
megldtasa szerint a jelen szerzGdés modositasa szitkséges és annak jogszabalyi feltételei

fennallnak a szerzédést médositjdk. Felek a szerz6dés médositasakor a Kbt. szabélyainak
megfelelden jarnak el.

SZERZODO FELEK KEPVISELOI

A szerzGdés teljesitésével kapesolatos jognyilatkozat tételére jogosult személyek:

20.1.1 Megrendeld részérsl:

- Mozsér Istvin, vezérigazgatd
- Bajzik Zsdfia, projektigazgatd

20.1.2 Vallalkoz6 részérél:

Név: Scheer Sandor, vezérigazgatd

A Vallalkoz6 Felels Miiszaki VezetSie:

Név: Pintér Lajos

N

A Felelds Miiszaki Vezet§ helyettese:

Név: Szabd Levente
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211

21.2

213

21.4

215

21.6

A Felelés Miszaki Vezetd, illetve helyettese részére kuldott barmely értesités a
Vallalkozdval szemben hatalyosnak tekintendd és a Felelos Mdszaki Vezetd a jelen
Szerzddeés teljesitésével Osszefligeésben teljes korlien képviseli a Vallalkozét,

TITOKTARTAS, NYILVANOSSAG

A Vallalkoz6 kijelents, hogy a jelen szerzodés meghkotésével és teljesitésével sszefiiggésben
a Megrendelvel és annak tevékenységével kapcsolatban barmilyen médon tudomisara
jutott adat, tény lzleti titoknak mindsiil, azt harmadik személynek nem adhatja ki, nem
teheti hozzaférhetévé és jelen szerzédés teljesitésétdl eltérd mas célra nem haszndlhatja fel.
A dtoktarasi kdtelezettség nem terjed ki olyan informdcidkra, amelyek kdztudomasiak,
nyilvanosak, illetSleg amelynek nyilvinossigra hozatalat vagy kiadasat jogszabily, vagy
hatdsagi rendelkezés teszi kotelezdveé, az elbirt mértékben és személyek részére. A
titoktartasi kotelezettség a jelen szerzGdés megsziinésetdl szamitott 5 évig 4ll fenn.

Felek tudomasul veszik, hogy nem lehet Uzlet ttokra hivatkozissal visszatartani az
informaciot a kozérdekd adatok nyilvinossigira és a kozérdekbdl nyilvinos adatra

vonatkozo, killon torvényben meghatirozott adatszolgiltatasi és tajékoztatasi kotelezettség
esetén.

Nem minésill Gzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvinossigra
hozataldt kiloén eorvény kozérdekbé] elrendeli. A nyilvanossigra hozatal azonban nem
eredményezheti az olyan adatokhoz - igy kiléndsen a technologiai elidrisokea, a miszaki
megoldasokra, a gyartasi folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai modszerekre,
tovabba a know-how-ra vonatkozé adatokhoz - valé hozzaférést, amelyek megismerése az
Uzleti tevékenység végzése szempontjabdl arinytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem
akadalyozza meg a kzérdekbdl nyilvanos adat megismerésének lehetdségét.

A Villalkozé nem jogosult sem a jelen szerzddés, vagy azok teljesitésére vonatkozéan,
illetve altaldban a jelen Szerz&dés tirgyat képezd projektet érintéen a Megrendeld crre
vonatkozd kifejezett irasbeli engedclye nélkil a nyillvanossiag vagy a sajté birmely
képviseldje, illetve bismely harmadik személyek felé nyilatkozatot tenni, a nyilvinossag
elétt a Megrendeld képviseldin, megbizottain kivili harmadik személyekkel egylitt
megjelennt.

Ezen rendelkezéseknek az Alvallalkozék, illetve egyéb kdzremikodék részétdl torténd
megismertetése, betartatasa, illetve a betartatdsanak ellendrzése a Viallalkozd kotelessége,
letve feleléssége. A jogosulatlan nyilvanossagra hozatalbdl szarmazd  hétrnyok
etharitasahoz, illetve kikiiszoboléséhez szikseges koltségek — az esetleges titoksértésére
fennallo felelésségen tal — a Villalkozdt terhelik, kivéve, ha bizonyitja, hogy a titok
megbrzése és megériztetése tekintetében ugy jart el, ahogy az adott helyzetben 4ltaldban
elvirhato.

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld adatkezelésére az informdcids énrendelkezési jogedl és
az informacidoszabadsagrél sz616 2011, évi CXIL torvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
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22.

22.1

22.2

22.3

23.

23.1

23.2

23.3

23.4

23.5

23.6

ENGEDMENYEZES ES ATRUHAZAS

A Megrendeld jogosult a jelen Szerzddésbdl eredd jogai és kotelezettségei egészét vagy
birmely részét tovibbi ellenszolgiltatis nélkil engedményezni valamely arra jogosult
személyre —ideértve kiildndsen a jelen Szerz6dés szerinti barmely Szavatossigi igényt, vagy
a jelen Szerz&déssel kapcesolatban nydjtott biztositékot, fizetési vagy egyéb garanciat.

Villalkozé a jelen Szerz8dés aldirdsaval kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzdjirul
barmely, a jelen Szerzddés alafrdsit kbvetSen a projekthez kapcesolédéan bealld, a
Megrendeld személyét érintS viltozashoz és kijelenti hogy az ilyen esetleges viltozasokkal
kapcsolatosan semmit nem tesz, ami a projekt sikeres kivitelezését vagy a Szerz&dés
Vallalkozé altali szerzédésszerl teljesitését késleltetné vagy akadalyozna

A Villalkozé kételes biztositani, hogy barmely Alvallalkozdval kotdtt szerzddése az elézb
bekezdésekben foglalt kotelezettségeket is tattalmazza.

VEGYES RENDELKEZESEK

Amennyiben a jelen Szerz6dés barmely pontja érvénytelennek mindsil, 2z nem
befolyasolja a Szerzédés fennmaradd részének érvényességét. Amennyiben a jelen
Szerzédés barmely pontja érvénytelen volna, vagy azza vilna, a Felek kotelezik magukat,
hogy az érvénytelen pontot egy olyan érvényes szerzddéscs rendelkezéssel helyettesitik,
amely a jelen Szerzédéssel elérnt kivant gazdasagi célt legjobban megkdzeliti.

A Szerz3dés tirgyiban a jelen Szerz6dés képezi a Felek kozotd teljes megallapodast.
Amennyiben a jelen Szerz8dés valamely kérdést nem rendez Ggy az ajanlattételi felhivast
és dokumenticiot, és a Villalkozé ajanlatat kell — ebben a sorrendben ~ figyelembe venni.

A jelen Szerzddésben nem szabdlyozott kérdések tekintetében a magyar jog szabalyai az
wanyadéak, kilénds tekintettel a Ptk., a Kbt., az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérsl
szolo 1997. évi LXXVIIL térvény (Etv) az épitGiparn kivitelezési tevékenységrdl sz6l6
191/2009. (IX.15) Korm. rendelet, az épitéstigyl és az épitésiiggyel Ssszefiiged
szakmagyakotlasi tevékenységekrdl sz0l6 266/2013. (VIL11)) Korm. rendelet, a Liget
Budapest projekt keretében megvalésuld egyes beruhizasokkal dsszefiiggd kozigazgatdst
hatdsag tigyek kiemelt jelentéségt iiggyé nyilvanitasardl és az eljard hatdsigok kijel6lésérdl
sz0l6 546/2013. (XIL 30.) Korm. rendelet, Komdrom Viros KépviselStestiletének 2010.
évi 3. szamd (11 19.) Ok. rendelete a Komaromi Epitési Szabdlyzatrdl, tovabba a vonatkozé
egyéb jogszabalyok rendelkezései.

Villalkoz6 kijelents, hogy a nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011, évi CXCVIL torvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontja alapjan atlithato szetvezetnek mindsul.

Felek tudomésul veszik, hogy az Allami SzamvevSszékedl sz616 2011, évi LXVL torveény
5. § (5) bekezdése szerint az Allami Szamvevészék ellenérizheti az allamhaztartas
alrendszereibdl finanszirozott beszerzéseket és az allamhaztartis alrendszereihez tartozd
vagyont érinté szerzédéseket a Megrendeldnél, a Megrendels nevében vagy képviseletében
eljard természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknil a Feleknél, akik, illetve
amelyek a Szerzddés teljesitéséért feleldsek, tovabbd a Szerz8dés  teljesitésében
kozremikoddknél,

Szerz6d6 Felek a jelen szerz8dés teljesitésébdl eredd vitaikat békés egyeztetés utjan kisérik
meg rendezni, ennck sikertelensége esetén a Budapesti I1, és 1. Kertileti Birdsag, illetve a
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Székesfehérvari Torvényszék — a hataskor szabalyokra figyelemmel — a jelen szerzédéssel
(ideértve minden abbdl ered6 vagy azzal kapcsolatban létrejott szerzédésen kivili kotelmi
viszonyt is) kapcsolatos jogvitak tekintetében mas magyar birdsagok illetékességének
kizarasa nélkil joghatosaggal és illetékességgel rendelkezik.

23.7  Jelen szerz6dés kizarolag irasban és a Felek altal cégszerten alairt formaban médosithaté,
a Kbt. 132. § feltételei szerint.

23.8 Jelen szerz6dés az utoljara alairé Szerz6d6 Fél alafrasanak napjaval 1ép hatilyba,
rendelkezései attol a naptdl fogva kotelezben alkalmazandok.

24, MELLEKLETEK: (CD-n csatolva)

A jelen Szerz6dés elvilaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek. A Szerzédés f6szovege
¢és annak Mellékletei kozottt barmely ellentmondas esetén a Szerzédés f6sz6vege az iranyadd.

. szamu Melléklet: Megrendelé Kovetelményei tartalomjegyzék szerint
. szami Melléklet: Megrendelsi Utemterv

. szamt Melléklet: M{iszaki Utemterv

. szamu Melléklet: Organizacios Terv

. szamu Melléklet: Kornyezetvédelmi Terv

. szamu Melléklet: Munkavédelmi Terv

. szamu Melléklet: Teljesitési Biztositék mintaja

. szamu Melléklet: Biztositasi kotvény masolata

. szamu Melléklet: Az atadas-atvételi dokumentaci6 formai és tartalmi kovetelményei
10. szamu Melléklet: Teljesitési Biztositék teljesitésének igazoldsa

11. szama Melléklet: Ajanlattételi felhivas és dokumentacid

12. szama Melléklet: Vallalkoz6 ajanlata

N I - NS T U FCRY SR

A Felek a jelen Szerzédést elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét
jovahagyolag alairtak.

Budapest, 2015. augusztu ,;(j' ’
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