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VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrél a

Varosliget Ingatlanfejleszté Zartkoriien Miilkodé Részvénytarsasig
Roviditett név: Vérosliget Zrt.

Székhely: 1146 Budapest, Dozsa Gyorgy t 41.

Cégjegyzék szama: 01-10-047989

Képviseli: Mozsar Istvan, vezérigazgatd

Szamlavezet6 pénzintézete: Granit Bank Zrt.

Szamlaszdma: 12100011-10165629

Addszama: 24819699-2-42

mint megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendel)

mdsrészrol a

DTRT Vizépito és Kornyezetgazdalkodasi Korlatolt Felelosségii Tarsasag
Roviditett név: DTRT Vizépitd Kft.

Székhely: 3300 Eger, Knézich Karoly utca 30.
Képviseli: Frenyd Csaba, tigyvezetd (ondllo képviselet)
Levelezési cim: 3300 Eger, Knézich Karoly utca 30.
Szamlavezetd pénzintézete: Budapest BANK ZRT
Szdmlaszama:10103513-07412100-01003009
Adészama: 14023509-2-10.

Cégjegyzék szama: Cg. 10-09-027672

mint Véllalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozo)

(a tovabbiakban Megrendel6 és Vallalkozo egyiitt: Felek/felek) kozott az alulirott napon €és
helyen az alabbi feltételekkel:

I
Elozmények

Megrendelé, mint Ajanlatkérd a kozbeszerzésekrél szolé 2011. évi CVIIL torvény (a
tovabbiakban: Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja szerint a ,,Petéfi Csarnok bontasi
munkainak tervezése és Kivitelezése” targyban hirdetmény nélkiili tArgyalasos kdzbeszerzési
eljarast folytatott le.

Felek rogzitik, hogy jelen Szerz6dést a Kbt. 124. §-a rendelkezései alapjan a fent hivatkozott
kozbeszerzési eljarasra tekintettel, annak eredményeképpen irjdk ald. A kozbeszerzési eljaras
dokumentumai jelen szerz6dés elvélaszthatatlan részét képezik, kiilonds tekintettel az
ajanlattételi felhivasra és dokumentaciora, adott esetben a kiegészité t4jékoztatasra, a targyaldsi
jegyz6konyvre, valamint a nyertes ajanlatra.

Mindezek alapjan a Megrendeld ¢s a Vallalkozé vallalkozasi szerzédést kivannak kotni a jelen
Szerzddésben foglaltak szerint.
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IL.
A szerzodés targya, hatalya

II.1.  Megrendel6 megrendeli, Vallalkozo elvallalja a Budapest XIV. kertlet 29732/1 hrsz.
ingatlanon a Pet6fi Csarnok bontésanak tervezésére és kivitelezésére vonatkozo véllalkozasi
tevékenység elvégzését.

I1.2. A jelen szerz6dés targya a 11.1. pontban foglaltaknak megfeleld bontasi és kivitelezési
tervdokumentaciok elkészitése, bontdsi engedélyezési eljaras lefolytatiasa, valamint a
bontasi kivitelezési munkak elvégzése, ennek soran a Pet6fi Csarnok épiiletének elbontésa a
kapcsolddd koézmivekkel és mitargyakkal egylitt az 1. szama Mellékletbe becsatolt
Megrendeléi Kovetelmények, valamint a hatdlyos jogszabalyok, szabvanyok — ide értve
kiiléndsen az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet,
valamint a Varosligeti épitési szabalyzatarol szolo 32/2014. (VIL. 15.) Fév. Kgy. rendelet (a
tovabbiakban: VESZ) — eléirasai alapjan.

I1.3. A Villalkoz6 kételes a I1.2. pontban meghatarozott tervezési, kivitelezési €s egyéb
kapcsolddd munkakat teljes korlien elvégezni, a szitkséges hatdsagi egyeztetéseket, eljarasokat
lefolytatni, a kézmuvekkel kapcsolatban felmeriilé — az energia vételezésére és mérésére
alkalmas csatlakozasi pontok és eszkozok kiépitésével, illetbleg leszerelésével kapcsolatos —
munkdkat elvégezni, a szlikséges bontasi engedélyezési hatarozatot beszerezni, a régészeti
szakfelligyeletet elvégezni, a fenntarthatdsagi kovetelmények (BREEAM) biztositasahoz
szlikséges feladatokat elvégezni, és a jelen szerzddés szerint atadandd dokumentumokat,
okiratokat teljes korlien szolgaltatatni a jelen szerz6désben és 1. sz. Mellékletében, a vonatkozo
jogszabalyokban, szabvanyokban, hatdsagi el6irdsokban meghatarozottak szerint.

II.4. A Szerzédéses feladat magdban foglal minden olyan munkdlatot is, amely a
Szerz6désben ¢és az ajanlattételi dokumentacidban nincsen specifikdlva, de a feladat
természetébdl adodoan a hiba- és hidnymentes teljesitése érdekében sziikséges. A Vallalkozd
kételes minden olyan munkat elvégezni és feladatot ellatni, amely ahhoz sziikséges, hogy a
jelen szerzédésben rogzitett idopontokig a teljesités a jelen Szerzédés ¢és a vonatkozd
jogszabalyok rendelkezéseinek megfeleléen elvégzésre kertiljenek.

I1.5. A Vallalkozé a jelen szerzédés alairasaval kijelenti €s jotall azért, hogy rendelkezik a
Feladat teljesitéséhez sziikséges szakmai jogosultsdggal, mind a tervezes, mind a kivitelezes
tekintetében.

II.6. A Véllalkozé jotéall a jelen szerzodésben foglalt kotelezettségeinek szerzédésszerl
teljesitéséért, tovabbd az alkalmazott megoldasok, eljardsok alkalmassdgéért és mindségéért.

11.7. A Vallalkoz6 a szerzédés alapjan elvégzett munkarészek vonatkozasaban 2 (kettd) év
jotallasi kotelezettséget vallal. (Ptk. 6:171. §)

I1.8. A Villalkozé szerzédésszerl teljesitése esetén Megrendeld koteles a teljesités jelen
szerzddésben meghatarozott ellenértékét megfizetni.

11.9. Felek a szerzddéskotés idopontjaban elére nem lathato, a Szerzddés targyat képezd
bontasi munkak teljesitéséhez, a rendeltetésszerli és biztonsdgos hasznalathoz sziikséges
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potmunkdk fedezetének biztositasara a Kbt. 125. § (9) bekezdésében szabalyozott
tartalékkeretet (kizarolag feltételesen felhasznalhato Osszeget) kotnek ki, melynek mértéke a
nettd Viéllalkozasi Dij 5 (6t) %-a. A tartalékkeretbdl kifizetésre keriilé ellenszolgaltatasra esd
mindenkori AFA a Jogszabalyoknak megfelelden fizetendd.

I1.10. A Vallalkozo koteles az elére nem lathaté munka felmeriilésérsl Megrendel6t 3
(hdrom) munkanapon beliil irasban értesiteni, és a felmeriild munka koltségét, valamint a
vallalt teljesitési hataridét megjeldlni.

IL.11. A Véllalkozo az egész kiviteli id6szak alatt kételes olyan arajanlatot adni a felmeriild
potmunkakra, amely lehetéség szerint a  Vallalkozé  véllaldsi  hataridejének
figyelembevételével, annak betartdsa, valtozatlanul hagyasa mellett késziil. A pétmunkéra
vonatkozo 4drajanlat soran az alabbi egységarképzést koteles a Vallalkozo figyelembe venni:
a) Amennyiben a pdtmunka valtoztatds jellegli és az érintett rész még nem Kertilt
kivitelezésre, akkor az Ajanlattétel soran benyujtott drazott koltségvetési kifrasban
meghatdrozott egységarait hasznalja a Vallalkozé arajanlatanak elkészitéséhez;
b) Az a) pontban megjeldlt egységar hidnyaban a Vallalkoz6 a valtoztatas, koltségvetési
tételként nem szerepld Ujszerli megvalositas (4 miiszaki tartalom), vagy anyagvélasztas
jellegétol, idodigényétol, technologiai vonzatatol fiiggben korrekt piaci drajanlatot
koteles adni a TERC koltségvetés-készitd program legfrissebb norma- és
egységargyljteménye alapjan;
¢) Amennyiben a TERC koltségvetés-készité programban nem all rendelkezésre
megfeleld adat az arajanlat elkészitéséhez, vagy a Megrendel6 az ajanlattal nem ért
egyet, akkor a Megrendel6 jogosult mas kivitelezoktdl, beszallitoktdl arajanlatot kérni,
amelyet a Véllalkozo vagy elfogad, vagy az darajanlatot ado beszallitdtol vagy
kivitelez6tdl rendeli meg a munkat, és Alvallalkozojaként azt befogadja.

I1.12. A Megrendel6 a Vallalkozo altal benyujtott ajanlatot elbirdlja, és annak indokoltsaga
esetén az ajanlatban megjelolt hataridovel és vallalkozoi dijjal a potmunkat megrendeli.

II.13. Jelen szerzédés annak mindkét Fél altali alairdsa napjatdl érvényes és hatélyos, és
mindkét Fél szerzddés szerinti teljesitésével szlinik meg.

II1.
Megrendelo jogai és kitelezettségei

HI.1. A Munkdkat a Megrendel6 Kovetelményei szerint kell elvégezni, amelyet a jelen
Szerzddés és annak Mellékleteibe csatolt dokumentumok hatarozzak meg. A Munkdk és a
Bontési Teriiletnek a Munkak elvégzését kovetben megkivant vonatkozo miszaki-fizikai
kovetelményeit a Megrendeld Kovetelményei rogzitik.

III.2. Megrendelé véllalja, hogy a Vallalkozo altal kért, a szerz8désszerli teljesitéshez
szitkséges minden informéacidt, adatot, nyilatkozatot megfeleld hataridén beliil Véllalkozd
rendelkezésére bocsatja. Amennyiben Vallalkozonak a teljesitéshez sziikséges informdcidra
van szliksége, koteles az informacié-igényérél Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.




III.3.  Megrendeld jogosult a Vallalkozd tevékenységét ellenérizni, az ellenérzés a Vallalkozo
szerzOdésszerli teljesitését nem hatraltathatja. Vallalkozd nem mentesiil a felelosség alol,
amennyiben Megrendel$ az ellendrzést elmulasztotta vagy nem megfelelden végezte el.

I.4. A szerzédés teljesitése sordn keletkez6 valamennyi dokumentum kizardlagos
rendelkezési és felhasznalési joga a Megrendel6t illeti meg. Megrendel6 jogosult a Vallalkozo
altal a jelen szerz6dés alapjan készitett barmely dokumentumot, szellemi alkotast térbeli és
idobeli korlatozas nélkiil, tetszOleges alkalommal szerkesztett formaban kiadni, illetve
hozzaférhet6vé tenni és megjelentetni, illetve ezt a jogat barmely mas személynek teriileti és
idobeli korlatozas nélkiil 4atengedni. Megrendelé ezen dokumentumokkal szabadon
rendelkezhet, az abban 1év6 informaciokat, adatokat Vallalkozé engedélye nélkiil
felhasznélhatja, harmadik személynek felhasznalasra atadhatja. Ez a jog kifejezetten kiterjed a
terv elektronikus és barmely mds formaban t6rténé masolasara és terjesztésére, atdolgozasra,
tovabb tervezésére, nyilvanos eldaddsara, valamint ezen jogok atengedésére, ide értve a
harmadik személyeknek allicencidba adasanak engedélyezését is.

1v.
Villalkozo jogai és kotelezettségei

IV.1. Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendel6 szdméra a jelen szerzédésben
meghatdrozott feladatot sajat koltségén elvégzi. A Vallalkozo kijelenti, hogy az 1. szdmu
Mellékletbe becsatolt, a Megrendel6 Kévetelményeit 6sszegzé dokumentumokat teljes kériien
atvizsgalta, azokat az ajanlatadasra és a feladat ellatasara egyarant teljes kortien alkalmasnak
tekinti.

IV.2. Vallalkozo koteles irasban haladéktalanul kozolni Megrendelével minden olyan
kortilményt, amely a jelen szerzodés teljesitését, eredményét, illetve a teljesitési hatarid6t
érdemben érinti vagy befolyasolja. Az értesités elmulasztasabdl eredo teljes karért a Vallalkozo
felel6sséggel tartozik.

IV.3. Villalkozd kételes a munkavégzést Gigy megszervezni, hogy biztositsa a munka
gazdasagos és gyors elvégzesét.

IV.4. Villalkozé a jelen szerzddes, illetve a Megrendeld utasitdsai szerint kételes eljarni.
Megrendeld utasitasa nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetéleg nem teheti a
teljesitést terhesebbé.

IV.5. Amennyiben a Megrendel6 célszerlitlen vagy szakszerlitlen utasitast ad, erre Vallalkozo6
koteles 6t figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabol eredd karért Vallalkozo felelés. Ha
azonban Megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a Vallalkozé a szerz6déstol
elallhat. Amennyiben Véllalkozé nem all el, a Megrendeld utasitdsa szerint a Megrendel6
kockézatara koteles a munkat elvégezni.

IV.6. A Villalkoz6 a jelen szerz6désbol eredd jogainak és kdtelezettségeinek harmadik
személyre torténd atruhdzasara nem jogosult.

IV.7. A Vallalkoz6 jogosult alvéllalkozo, kézremiik6dé igénybevételére a Kbt. 128. § (2)-(4)

bekezdései alapjan. Az alvéllalkozéért azonban tigy felel, mintha a munkat maga végezte
volna. Alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén Vallalkozo felelés minden olyan kérért
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is, amely a jogosulatlan igénybevétel kovetkeztében meriil fel. Vallalkozd koteles tovabba a
szabalyszerlien igénybe vett alvallalkozok tevékenységét tigy koordinalni, hogy az a feladat
hataridében valé elvégzését ne veszélyeztesse, gatolja vagy akadalyozza.

IV.8. A Villalkozo kételes Megrendelének a teljesités soran minden olyan — akar kordbban
megjelolt alvéllalkozé helyett igénybe venni kivant — alvéllalkozd bevonasat bejelenteni,
amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl s,
hogy az éltala igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem 4ll a Kbt. 56. § és 57. §-a szerinti kizar6
okok hatélya alatt.

Vallalkozé jelen szerz6dés aldirasaval vallalja, hogy az ad6zas rendjérdl szol6 2003. évi XCII.
torvény 36/A. §-aban foglaltakrol tajékoztatja kozremiksddjét a vele kdtendd szerz6désben.

IV.9. A Villalkozo kizardlag abban az esetben alkalmazhat, illetve vehet igénybe az
ajanlatdban nem nevesitett alvallalkozot, vagy egyéb szervezetet a jelen szerz6désbol ered6
kotelezettségei teljesitésére, amennyiben az adott alvallalkoz6 vagy szervezet bevonasihoz a
Megrendeld eldzetesen irasban hozzajarult. Megrendel6 a Vallalkozo erre vonatkozd igényét
az igénybejelentésének kézhezvételét kovetd 8 (nyolec) munkanapon beliil kételes elbiralni. A
Vallalkozé a Megrendeld hozzajarulasa esetén is az igénybe vett alvallalkozok, szervezetek
tevékenységéért, mulasztasaért sajatjaként felel. A Vaéllalkozo jotall azért, hogy a bevont
alvéllalkozo, szervezet rendelkezik minden olyan képesitéssel, engedéllyel, és jogosultsaggal,
amellyel Vallalkoz6 maga is rendelkezik és (vagy) amely a Feladat teljesitéséhez sziikséges.

IV.10. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 125. § (5)
bekezdés szerinti ligyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti. (Kbt. 125. § (4) bekezdés
b) pont).

IV.11. A Vallalkozé6 a teljesitésének eredményeképpen 1étrejové  dokumentumok
vonatkozdsaban, ideértve a szerzdi jogi oltalom alatt 4ll6 szellemi alkotasokat is, idében ¢és
teriiletileg, valamint a felhasznalas mértéke tekintetében korlatlan rendelkezési jogot enged a
Megrendeld részére. A szerzdi jog a rendelkezési jog atruhdzasatol fiiggetleniil Vallalkozo
elidegenithetetlen joga.

V.
Tervezési munkak

V.1. A Villalkozo a bontasi engedélyezési és a kivitelezési tervdokumentaciok készitése
soran koteles betartani jelen szerzédés 1. sz. Mellékletében foglalt eléirasokat, valamint az
épitésligyl jogszabalyok elbirdsait, amelyek szerint a tervezési eljaras soran el kell jarni,
kiilonos tekintettel az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szol6 191/2009. (IX. 15. ) Korm.
rendeletre, az épitési beruhdzasok kozbeszerzésének részletes szabdlyair6l szo6ld 306/2011.
(XII. 23.) Korm. rendeletre, valamint az €pitéstigyi és épitésfeliigyeleti hatdsagi eljarasokrél és
ellendrzésekrol, valamint az épitésiigyi hatosagi szolgaltatasrdl sz616 312/2012. (X1. 8.) Korm.
rendeletre.

V.2. A Villalkoz¢6 feladata a tervezés soran tobbek kézott a hatdsaggal, valamint az érintett
kozmiiszolgaltatokkal vald egytttmiikodés, a szitkséges egyeztetések lefolytatdsa, a hatdsagi
¢s szakhatdsagi eljardsok lefolytatdsa, az engedélyek, hatarozatok megszerzése.




V.3. Az eclkészilt tervdokumentaciokat, dokumentumokat a Véllalkozd elektronikusan
(szerkeszthetd és pdf formatumban) és papir alapon 4-4 példanyszamban kételes Megrendel
részére leszallitani a Megrendel6éi Kovetelményekben meghatarozottak szerint.

V4. A Villalkozd teljesitése a tervezés tekintetében a bontdsi engedélyezési
tervdokumentacid elkészitését kovetéen a hatdsagi bontasi engedélyezési hatarozat
kézhezvételével, tovabbéa a komplett bontasi kivitelezési tervdokumentacio elkészitésével, a
kézml €s egyéb kapcsolddd létesitmények bontasi terveinek szolgéltatdi engedélyével, a
megvaldsuldsi tervdokumentacio elkészitésével, tovabba az ingatlan-nyilvantartdsi valtozasi
vazrajz elkészitésével, zaradékoltatasaval és annak OENY-ben valé feltsltésével valik teljessé.

V.5. A Villalkozo feladatdt képezi — az 1. sz. Mellékletben meghatdrozott miiszaki
tartalommal tortén6 — bontasi kivitelezési tervdokumentacié elkészitése, ennek keretén beliil
tobbek k6zott:

a) Epitési hely el6készitéshez kapesolodo tervezési feladatok

c¢) Szakszert favédelem, favédelmi terv készitése

d) Bontési Dokumentdcié és miiszaki leirds készitése

e) Biztonségi- €s Egészségvédelmi Terv készitése

) Bontési Hulladékterv készitése

g) Kornyezetvédelmi Terv készitése

h) Forgalomtechnikai és kozteriilet-foglalasi terv készitése

i) BREEAM munkarész relevans részeinek elkészitése

V.6. A Villalkozé szavatol az V.1. pont szerinti tervdokumenticidk teljességéért és
hianytalansagéért, tovabba felelés az 4ltala készitett tervdokumenticiok technoldgiai
megvaldsithatosdgaért. A kivitelezési tervdokumentacié és annak részeit képezé, az V.5.
pontban megjeldlt Tervek a Megrendelé elfogadasat kovetden a jelen Szerzddés
elvalaszthatatlan részét képezik.

V.7. A Vallalkoz6 az esetleges tervezési hibakért a Megrendeldvel szemben akkor is felel6s,
ha a Megrendelé a terveket elfogadta és kivitelezés vagy tovabbtervezes céljabol tovabbadta.
A Vallalkozé jotallasat, szavatossagat és kartéritési feleldsségét nem korlatozza és nem zarja
ki az, hogy a feladat elvégzése soran, illetdleg a tervek atadasakor a Megrendelé nem tesz
kifogast a Vallalkozé szerzddéses kotelezettségeinek teljesitésével kapcsolatban.

V.8. A Vallalkoz¢ szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely az
altala elkészitett terv felhaszndldsat megakadalyoznd vagy korlatozna. A Szerzdéd6 Felek e
korben rogzitik, hogy jelen szavatossagra az eladdénak a tulajdonjog atruhdzaséért vald
szavatossagara iranyadé szabalyokat kell megfelelden alkalmazni.

V.9. Fentiekre tekintettel a Véllalkozé kijelenti, hogy szavatossdgot vallal az éltala atadott
terv jogszerli, a jelen Szerzédésben meghatdrozottak szerinti felhaszndldsaért, egyben
kotelezettséget vallal arra is, hogy amennyiben harmadik személy a Megrendelével szemben
igényt ¢érvényesitene, abban az esetben a Vallalkozd fog a Megrendeld helyett és az igényt
érvényesité harmadik személlyel szemben helytalini.

V.10. A Vallalkozé jotall a tervdokumentdcié szerzédésszer(i teljesitéséért, tovabba az

alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért, fiiggetleniil attdl, hogy
azokat sajat maga vagy alvéllalkozoja, esetleg egyéb, jogszertien bevont harmadik személy
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alkalmazza. Alvéllalkozo vagy harmadik személy teljesitésbe torténd bevonasa esetén a
Vallalkozo feleléssége kiterjed a tervek egységes szemlélettel t6rténd elkészitésére is.

V.11. A Villalkozd tervezéi mivezet6ként koteles kdzremilikodni a kivitelezési tervek
megfelelé megvaldsitas érdekében, valamint el6segiteni a kivitelezés soran a tervekkel
kapcsolatban felmertilt szakkérdések megoldasat. A Véllalkozo a jelen szerz8désben rogzitett
milvezetése sordn a Megrendeld érdekében jar el és a mivezetés sordn tapasztalt észleléseit
koteles az e-¢épitési naploban régziteni, kiilonds figyelemmel a tervtél valo eltérésekre, a hibds,
hidnyos kivitelezésre.

VI.
Kivitelezési munkak

VL1. A Villalkozo koteles a jelen szerzodés 1. sz. Mellékletében megjelslt bontési
tevékenységet a bontdsi engedélyezési és kivitelezési dokumentaciokban meghatdrozottak
szerint teljes koriien elvégezni.
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szamu ingatlanon, a Zichy Mihaly 1t 14. sz. alatt talalhat6 Petéfi Csarnok épiiletegyiittes teljes
teriilete, beleértve a rendezvénykdzponthoz tartozé kiilso teriileteket, az épitményhez tartozo
kiils6 térburkolatot, és a terlileten talalhaté egyéb objektumokat. A bontasi teriilet jelen
szerzddés 1.sz. Mellékletében megjelolt teriilet.

VIL.3. A Vallalkozé a VI.2. pontban megjelslt Bontasi Teriileten koteles elvégezni a teriilet-
elokészitési, ¢épliletbontdsi, épitménybontdsi, kozmiibontdsi, kozmikivaltasi munkékat,
foldmunkakat, régészeti szakfeliigyelet elvégzését és egyéb kapcesolédd munkékat, amely
magaban foglalja a jelen Szerzddésben és Mellékleteiben, a vonatkozd jogszabalyokban,
szabvanyokban,  hatdsadgi  eldirdsokban  meghatdrozottak  szerinti  épiiletbontasi,
épitménybontdsi, kézmiibontasi, kdzmukivaltasi munkak, foldmunka és egyéb kapcsolodo
munkak teljes kord elvégzését, azok miiszaki dtaddsat, birtokba addsat, a kozmivekkel
kapcsolatban felmertilé — az energia vételezésére és mérésére alkalmas csatlakozasi pontok és
eszkozok kiépitésével, illetdleg leszerelésével kapcsolatos — munkak elvégzését, a sziikséges
hatésagi engedélyek ¢és hozzajarulasok beszerzését, a vonatkozd jogszabalyok, hatdsagi
clbirasok €s a jelen Szerz6dés szerint atadandé dokumentumok, okiratok teljes kor(l, egyidejt
szolgaltatasaval (a tovabbiakban: "Munkak").

V14, A Szerzédéses feladat magdban foglal minden olyan munkdlatot is, amely a
Szerz8désben és Mellékleteiben nincsen specifikalva, de a feladat természetébdl addédoan a
Megrendel6i kovetelmények teljes korli teljesitése érdekében sziikséges.

VL5, Vallalkozé olyan médon kételes a Munkékat végezni, hogy a telken meglévd és
megmaradd épliletek semmilyen médon ne sériiljenek, a bontasi tevékenység a meglévd és
megmarad6 épiiletek allagaban, kozmUvekkel t6rténd ellatdsdban, (izemeltetésében és
mitkodésében semmilyen karosodast, illetve akadalyt ne okozzon.

VI.6. A Villalkozo feladatat képezi a Munkak teljes kori elvégzése, igy kiilondsen:
(a) A Bontasi Teriilet atvétele;




(b) A Bontasi Tertlilet épitési eldirdsoknak megfeleld elkeritése, megvildgitasa,
6rzése, a vagyonvédelem biztositdsa, kivitelezdi felvonulasok szervezése,
tajekoztatod tabla elhelyezése;

(c) A munkavégzés feliigyeletének biztositdsa, a munkavédelem és baleset-
elharitds megszervezése;

(d) A munkavégzés lebonyolitdsdhoz szitkséges ideiglenes Iétesitmények,
megerdsitések, bontasok és helyredllitasok 1étrehozésa, illetve elvégzése;

(e) A sziikséges hatosagi engedélyek beszerzéséhez sziikséges teljes kord,
hianytalan dokumentéacié dsszedllitdsa és az emlitett engedélyek beszerzése;

) Megrendel6 altal igényelt adatszolgaltatas teljesitése;

(2) Organizacids terv készitése;

(h) Részletes Miiszaki Megvaldsitasi Utemterv készitése;

(1) Koézmiivek meghatérozott helyen torténd leszakaszolésa, levagasa;

6 Ideiglenes vizelvezetések, megkozelitési Utvonalak biztositdsa és azok napi
t6bbszori takaritasa;

(k) Fak védelme és megfeleld talajviz &ramlés biztositasa;

D A Bontasi Teriilet atvétele utdn a kozmiszolgaltatoknal a fogyaszto
valtozasanak bejelentése, €s a szlikséges kozmuszerzédések megkdtése oly
modon, hogy a kdzmifogyasztas dijat és minden ehhez kapcsolddd jarulékos
koltséget a Vallalkoz6 fizeti a kozmiszolgaltatonak;

(m)  Készre jelentés megkiildése a Megrendel6 felg,

(n) Atadas-4tvételi dokumentacio dsszeallitasa, a Miiszaki Atadas-atvételi Eljards
lefolytatasa, hiba és hidnypotlasi jegyzék felvétele, az el nem végzett Munkak
¢s hidnyok pétlasa;

(0) A Munkék elvégzéséhez sziikséges minden egyéb feladat elvégzése.

VI.7. A Vallalkoz6 ajanlattételének részeként benyujtotta az Eldzetes Miiszaki Utemtervet és
az El6zetes Organizacids Tervet, amelyek a jelen Szerzédés 8. sz. Mellékletének részét
képezik. A Vallalkozo kételes a Megrendeldi Kovetelményeknek megfeleld részletes Miiszaki
Megvalositasi Utemtervet (a tovabbiakban: Miszaki Megvaldsitasi Utemterv) és végleges
Organizaciés Tervet (a tovabbiakban: Organizacids Terv) késziteni. Ezen dokumentumok a
Megrendel6 elfogadasat kovetden jelen Szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik. A Miiszaki
Megvalositasi Utemterv és az Organizacios Terv Megrendeld 4ltali elfogadésat kovetéen az
Eldzetes Miiszaki Utemterv és az Elézetes Organizaciés Terv hatalyét veszti.

VI.8. Az egyes Utemek tekintetében a Megrendelének a Munkék elvégzésére vonatkozé
titemezési kovetelményeit a Megrendeléi Utemezés tartalmazza, amely a jelen Szerzédés 2.
szamu Mellékletét képezi. A Vallalkozé folyamatosan vezeti a naprakész allapotot, hogy az
Osszehasonlithato legyen a Munkék aktualis valddi eldrehaladasaval, megjelolve a Miiszaki
Megvalésitdsi Utemtervben és az Organizacios Tervben szerepld hatariddket és befejezési
iddpontokat (az "Utemtervkovetés"). A Villalkozé az Utemtervkovetés 1 (egy) példanyat
minden hénapban kételes atadni a Megrendelének. Az Utemtervkovetés dtaddsa nem mentesiti
a Vallalkozot a jelen Szerzédésben rogzitett hataridok betartdsdnak kotelezettsége aldl, a
késedelem kovetkezményei alol, illetve a teljesitési hataridéket nem modosithatja, kivéve, ha
a Felek kozott a jelen Szerz6dés erre vonatkozé modositasardl szolo irasbeli megéllapodas jon
1étre.

VI.9. A Vallalkozo egytittmiikdédik a hatésagokkal abban, hogy a Bontasi Tertilet
kérnyezetében é€s az esetlegesen érintett egyéb terlileteken a forgalom a vonatkozd
jogszabalyoknak, illetve a Megrendeldének és/vagy a Vallalkozonak adott engedélynek




megfeleléen legyen biztositva; betartja a helyi hatésdgoknak a forgalomra és
forgalomiranyitasra vonatkozé kévetelményeit.

VI.10. A Villalkozdt terhelik a hatdsdgok kozremiikddésével kapcsolatos azon koltségek,
amelyek a Vallalkozo tevékenységével kapcsolatosan a forgalomiranyitassal (terelés,
korlatozas) osszefliggésben alltak eld, beleértve kiilondsen a rendéri biztositas koltségeit,
valamint minden ideiglenes forgalomtechnikara iranyulo tervezési és engedélyezési koltséget.

VI.11. Az ideiglenes kézmiibekotések 1étesitésérdl és megsziintetésérdl a Vallalkozd kételes
gondoskodni, azok dijat a Véllalkozo fizeti.

VI.12. A Véllalkoz6 a Munkdk kivitelezése alatt elektronikus €pitési napldt vezet a jelen
Szerzddésben, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendeletben, valamint egyéb alkalmazandd
Jogszabalyokban eldirt kévetelmények betartisaval.

VII.
A Bontasi Teriilet atadasa

VIL1. A Megrendel6 a Bontasi Terlletet a Vallalkoz¢ altal az ajanlattétel sordan megtekintett,
megismert, a Véllalkozé altal munkavégzésre alkalmasnak itélt allapotban bocséatja a
Vallalkoz6 rendelkezésére. A nem a Megrendel6 tulajdondban, illetve vagyonkezelésében 4llo,
a kivitelezéshez sziikséges terlilet (pl. kozteriilet) birtokbavételének megszervezése, a
szitkséges engedélyek beszerzése a Vallalkozo kotelezettsége. A Vallalkozd a kozteriilet
hasznalati engedélyt koteles beszerezni, a kézteriilet haszndalati dij a Vallalkozot terheli. A
Bontési Teriilet kizarélag munkavégzés céljara hasznalhat6. A Vallalkozo, jelen Szerzédés

-----

vagyontargyak biztonsagaért a Bontdsi Tertlet atvételétél annak Megrendeld altali atvételéig.

VIL.2. A Vallalkozo kijelenti, hogy a Bontasi Teriiletet a Szerz6dés megkétését megelézden
megvizsgalta és ennek alapjan kijelenti, illetve meger6siti, hogy:

(a) a Bontasi Terlilet megfelel az ajanlattételi dokumentacidéban foglaltaknak, és

(b) a Bontasi Tertilet alkalmas a Munkak megkezdésére, azok kivitelezésére és a Szerzddés
szerinti szolgéltatas teljesitésére.

VIL.3. A Felek a jelen Szerz6dés alafrasaval megallapodnak, hogy a Vallalkoz6 lemond a
Bontasi Tertilet és/vagy a Munkdk és/vagy azok barmely része feletti barmely a Vallalkozot
valamely jogszabdly alapjan megilletd zalogjogrél vagy a javara jogszabaly alapjan keletkez6
teherrdl. Ezt a kikotést a Vallalkozo az Alvallalkozokkal kotott valamennyi szerzédésében is
alkalmazni kételes.

VIL4. A Felek rogzitik, hogy a Véllalkozdét a Bontési Tertilet feletti birtokldsi, haszndlati jog
csak és kizarolag a jelen Szerz6dés szerinti kételezettségeinek a teljesitése érdekében illeti
meg, €s mas célra nincs semmilyen birtoklast vagy hasznalatot biztosité joga a Bontasi Teriilet
felett. A Vallalkozénak ez a birtoklasi és hasznalati joga a Miiszaki Atadas-atvételi Eljaras
lezarasaval vagy, amennyiben az korabbi idépontban kovetkezik be, a Szerz6dés egyéb modon
torténd megsziinésével megsziinik.

VIL5. A Megrendeld fenntartja a jogot, hogy a munkavégzésre atadott Bontasi Teriileten a
I¢tesitett keritésen reklamhordozékat helyezzen el, azokat hasznositsa. A Vallalkozd sajat,
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illetve egyéb hirdetéseit ¢és logdit csak a Megrendeld elézetes irasbeli, diszkrecionalis
jogkorében adott engedélyével helyezheti el.

VIL.6. A Bontasi Teriilet lehatarolasa, a vonatkozé munkavédelmi-, tlzrendészeti, stb.
eloirdsok betartdsa a Bontési Terllet, a Vallalkozé altal beszallitott anyagok, berendezések,
stb., raktarak megfelel6 védelme, 6rzése a Véllalkozo feladata és feleldssége. A Bontasi Tertilet
kortilkeritését ugy kell megoldani, hogy a bontasi tevékenység sordn - az alkalmazott
technolégiat is figyelembe véve - semmilyen térmelék a keritésen kiviil ne jusson. A Bontési
Teriilet hataran jol lathatd helyeken és megfelelé gyakorisdggal figyelmeztetd feliratokat kell
kihelyezni. A Vallalkozo koteles gondoskodni az esetleges ideiglenes felvonulasi tertiletek
megfeleld bekeritésérdl, valamint a felvonuldsi teriiletek és a Bontasi Tertilet kozotti
kozlekedési utak biztonsaganak és tisztasaganak a biztositdsardl.

VIL.7. A Bontasi Terliletre vonatkoz6 karveszély a Bontdsi Teriilet dtadasaval egyidejlleg
szall 4t a Vallalkozora; ettél az idoponttol kezdddden a Vallalkozo tevékenysége nyomén a
Bontasi Tertilet, vagy az azon allé éplletek, koézmiivek, az azon elhelyezett gépek,
berendezések, épitési anyagok, segédanyagok, stb. allagéban, szerkezetében, berendezéseiben
bekovetkezett minden kar és sériilés a Vallalkozd kizérdlagos kockdzata €s koltsége. A
karveszély a Bontdsi Tertilet Megrendelé birtokdba torténé 4&taddsanak a lezarasakor, a
birtokbaadasi jegyz6kdnyv Megrendel6 altali alairdsaval szall 4t a Megrendelére.

VILS. A Vallalkozo kételes a Kornyezetvédelmi Tervvel 6sszhangban a Szerzddés hatalya
alatt a Bontasi Teriiletet és az annak megkozelitését szolgald teriileteket és utakat rendben
tartani, a keletkezé hulladékot folyamatosan, az adott tipust- és mennyiségli hulladék
befogadasara az 0Osszes ¢érvényes ¢€s hatdlyos hatosagi engedéllyel és megfeleld
taroldkapacitassal rendelkezd lerakéhelyre olyan széllitéjarmivek igénybevételével
elszéllitani, amelyek biztositjak azt, hogy a szallitds soran a térmelék ne hulljon le a jarmurél,
¢és ne kerliljon por a levegdbe. Azon hulladékok tekintetében, amelyek veszélyes hulladéknak
mindsiilnek, a Vallalkozé koételes olyan feldolgozo céggel szerzédést kotni, amely az adott
hulladék artalmatlanitasara vonatkozo valamennyi érvényes és hatdlyos engedéllyel és
megfeleld technologidval, valamint kapacitassal rendelkezik. A veszélyes hulladékok
szabalyszerli megsemmisitésért, elhelyezéséért a Véllalkozo teljes korl felelosséggel tartozik.
E kotelezettségek megsértése esetén - a Megrendeld altal kitlizott hataridé eredménytelen
elteltét kovetden - a Megrendeld jogosult a Bontasi Teriilet rendjét a Vallalkozéd koltségére
harmadik személlyel helyreéllittatni, a jelen pont szerint a Vallalkozét terheld kotelezettségeket
a Vallalkozé koltségére harmadik személlyel elvégeztetni.

Ty v 7

Tertiletrdl elszallitott anyagot (kitermelt f6ld, egyéb anyag) koteles a Megrendeld szamdra
bizonylatolni (hulladékkezeld atvételi igazolasa), igazolva az elszallitott anyag fajtajat,
mennyiségét, az elszallitds idopontjat, €s azt, hogy az anyag a vonatkozd Jogszabalyok €s a
jelen Szerzddés rendelkezéseinek megfelelden kertilt elhelyezésre.

VII.10. A Vallalkoz6 a bontdsi munkalatokat és a hulladékkezelést a jelen Szerzddésben,
annak mellékleteiben, valamint a jogszabalyokban — kiilénosen a hulladékrol szolo 2012. évi
CLXXXV. torvényben, az épitési €s bontasi hulladékok kezelésének részletes szabdlyairdl
szol6  45/2004. (VI 26.) BM-KvKM egyiittes rendelet, a hulladékkal kapcsolatos
nyilvantartasi és adatszolgaltatasi k6telezettségekrol sz6l6 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet,
valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl sz6lo
98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet — foglaltakkal 6sszhangban koteles végezni, és felelds azok
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megszegésébdl eredd minden karért. A Felek rogzitik, hogy a bontdsi munkak soran keletkezett
hulladék birtokosa a Vallalkozd, gy felelés a hulladékbirtokost terheld kotelezettségek
teljesitéséért.

VIL.11. A Viallalkozo az elbontott anyagokkal sajtjaként jogosult rendelkezni, azokat a
jogszabalyi eldirasokkal 6sszhangban feldolgozhatja, felhasznalhatja, értékesitheti. Vallalkozo
kijelenti, hogy ezt a koriilményt a Véllalkozasi Dij meghatdrozasandl kifejezetten figyelembe
vette.

VIL.12. A Megrendeld atadja a Vallalkozonak a rendelkezésére 4llo, a Bontasi Teriiletre
vonatkozé kézmiiterveket, amelyek jelzik a Bontasi Teriileten meglévd, illetve azon athalado
ismert kozmuveket, illetve kozmi vezetékeket. A Megrendelé nem vallal feleldsséget azért, ha
az atadott terveken esetleg nem szereplé és igy nem ismert tovabbi kozmil vezetékek is
talalhatok a Bontasi Teriileten, ennek kockézatat a Vallalkozo kételes viselni, és a bontasi
tevékenységet ennek megfelelden koteles végezni.

VIL13. A Megrendel0 tdjékoztatja a Vallalkozdt, hogy ,,a Varosliget teriiletén sziikséges 16szer
mentesitési €s tlizszerész feliigyeleti feladatok ellatdsa” targydban kozbeszerzési eljarast
inditott, amely eljaras nyertesével megkotésre keriilt a 18szer mentesitési és tlizszerész
feltigyeleti feladatok ellatasahoz sziikséges szerz6dés a Bontasi Teriiletre vonatkozoan is.

VII.14.A Megrendel$ tajékoztatja a Vallalkozot, hogy a Bontédsi Teriiletre vonatkozdan
eldzetes régészeti feltarast nem végzett, az esetleg elékerild régészeti leletek tekintetében a
Vallalkozé a hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen koteles eljarni. A bontdsi munkakhoz
tartozo régészeti szakfeltigyeletet Vallalkozo rendeli meg sajat koltségén az illetékes régészeti
szervtol.

VIL.15. A Megrendel6 tdjékoztatja a Vallalkozot, hogy a Bontési Teriiletre vonatkozdan nincs
tudomasa fennallé kornyezetszennyezésrol.

VIL.16. Ha a Bontasi Teriilet barmely részének Megrendel? éltal felajanlott atvételével, vagy a
munka megkezdésével a Véllalkozo a jelen Szerzédésben kitlizott idépontot 15 (tizendt) napot
meghaladodan késedelembe esik, a Megrendel a Szerzédéstdl érdekmulasanak igazolasa nélkiil
elallhat, tovabbd a Megrendel6 jogosult minden felmeriilt kardnak érvényesitésére.

VIL17. A jelen Szerzédés teljesitéséhez sziikséges valamennyi engedélyt a Vallalkozo sajat
koltségére kozvetlentil koteles beszerezni az illetékes hatosagoktol, illetve személyektdl. Az
engedélyeket a Vallalkozé olyan idépontban koteles beszerezni, hogy az a Munkdak jelen
Szerzddésben foglalt hataridokig valo teljesitését és atadasat ne veszélyeztesse

VIL18. A Villalkozd kotelezettséget véllal arra, hogy a hatosagi engedélyeket és
bejelentéseket a sziikséges feltételek beallta utdn haladéktalanul kérelmezi, illetéleg megteszi
az illetékes hatésagokndl. A Vallalkozé koteles a Megrendeldt az engedélyek kiadasarol vagy
elutasitasarol - indoklassal egyiitt - haladéktalanul tdjékoztatni, és a hatarozatot késedelem
nélkil kozvetlentil 4tadni a Megrendelének.

VIL19. A Villalkozé vallalja, hogy megfeleld szakképzettségli dolgozdkat alkalmaz a
teljesitéshez, €s eleget tesz a vonatkozd munkabiztonsagi- é€s egyéb elbirasoknak, az

alkalmazasra, foglalkoztatasra, kifizetésékre vonatkozd jogszabalyi rendelkezéseket betartja.
A Vallalkozé koteles a Munkak megvalositasdnak minden fazisaban olyan mérték(i munkaerdt
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biztositani, amely garantdlja azok hataridére torténé megvaldsitasat. A Vallalkozo a
Biztonsagi- ¢s Egészségvédelmi Tervvel 6sszhangban kételes biztositani a jogszabdlyok éltal
megkivant mérté¢kben, a Munkdk minden fazisdban, hogy az emlitett személyek a Vallalkozo
altal elézoleg ismertetett, tliz-, élet-, munkavédelmi, biztonsdgi, balesetvédelmi,
vagyonvédelmi, illetve az alkoholfogyasztas és drogfogyasztds tilalmara vonatkozd
szabélyokat betartsak.

VIL.20. Ha a Megrendeld ugy itéli meg, hogy a Vallalkozé altal a Bontdsi Teriileten
foglalkoztatott személyek a Szerz6dés teljesitését vagy a projekt presztizsét veszélyeztetik,
ennek megsziintetésére (a munkafegyelem megjavitasara, a fokozott mindségi ellendrzésre,
egyes dolgozdk Bontasi Terliletrdl torténd kitiltasara, stb.) a Vallalkozot kotelezheti.

VII.21. Ha a Vallalkoz6 a Megrendel6 fenti VIL.20. pontban leirt kotelezd utasitasat kvetden
haladéktalanul nem tesz megfeleld intézkedést, és a Megrendeld emiatt a Munkdk Szerz6dés
szerinti teljesitését veszélyeztetve latja, jogosult a Szerzodést felmondani, illetve a jelen
SzerzOdés szerinti egyéb szankcidkat alkalmazni.

VIIL.22. A Felek megallapodnak, hogy a Véllalkoz6 a fenti rendelkezéseket az Alvéllalkozdival
szemben is érvényesiti, €s a jelen fejezetben foglaltak barmely Alvallalkozo altali megsértése
ugy tekintendd, mintha azt a Véllalkozo6 k&vette volna el.

VI1.23. Vallalkoz6 biztositja a rendszeres helyszini kivitelezési kooperaciok lebonyolitasdhoz
sziikséges targyalot annak berendezéseivel és tizemeltetésével egyitt (beleértve az iddjarasnak
megfeleld flitést, vagy hiitést).

VIII.
Felelos Miszaki Vezetd

VIII.1. A Vallalkozo koteles kinevezni egy felel6s miiszaki vezetdt szakdganként, aki ellatja a
jelen Szerzédésben, az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet és egycb irdnyadd jogszabalyokban meghatarozott feladatokat. A Megrendeld
kérésére a Vallalkozo koteles a Felelds Muszaki Vezetdt lecserélni, ha a Felelds Mtszaki
Vezetd a jogszabalyokban foglalt kovetelményeknek, illetve kotelezettségeknek nem tesz
eleget, vagy rendszeresen, vagy folyamatosan nem biztositja, hogy a Vallalkozé jelen
Szerz6dés szerinti kotelezettségeit teljesitse. A Felelés Muszaki Vezet6 személyében valtozas
csak alapos indokkal, a Megrendel6 el6zetes tajékoztatdsaval és véleményének meghallgatasa
utan torténhet.

VIIL.2. A Felel6s Muszaki Vezeté vagy ideiglenes tavolléte esetére kinevezett helyettese
koteles mindaddig ezt a feladatot ellatni, amig a Véllalkozé a projekttel kapesolatosan munkat
végez, és koteles a Munkakkal kapcsolatban a Véllalkozo képviseldjeként eljarni. A munka
folyamatéra vonatkoz6é minden jovahagyast, vagy megtagadast, illetve utasitést, értesitést a
Vallalkozd szamara kézbesitettnek kell tekinteni akkor, amikor azokat a Felel6s Miszaki
Vezetd atvette a Megrendel6tol. A Felel6s Miiszaki Vezet6 altal dtadott dokumentumokat azok
Megrendel6 altali atvétele idépontjadban a Vallalkozé altal k6zoltnek kell tekinteni.

VIIL3. A Felelés Miiszaki Vezeté a Bontasi Teriilet felelds vezetdje. Jogszabalyban, a jelen

Szerz6désben el6irt €s a Vallalkozd meghatalmazasabol folyd kotelezettségeinek koteles
személyesen, akaddlyoztatisa esetén helyettes tjan eleget tenni, a Bontdsi Teriilet €s a Munkak
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allandd helyszini felligyeletét ellatni, az épitési napld és mellékleteinek felfektetésérol,
folyamatos — a Bontdsi Teriilet atadasatél a Miiszaki Atadas-atvételi Eljaras hiba és-
hidnymentes lezardasaig torténd — vezetésérdl, a Bontasi Terlileten torténé 6rzésérdl, a
Megrendeld részére valod hozzaférhetdségérdl gondoskodni. Ugyancsak gondoskodnia kell
arrol, hogy a Bontdsi Teriileten tevékenykedd Alvallalkozok épitési naploinak a Bontési
Tertileten torténé Orzése, az azokhoz torténd hozzaférés, arrdél méasolat készitésének a
lehetdsége a Megrendeld szamara ugyancsak biztositott legyen. '

VIIL4. A Felelés Muszaki Vezetd, illetve annak helyettese koteles részt venni a rendszeres
¢pitéshelyi koordinécids értekezleteken, a munkédknak a teriileten foly6 egyéb kivitelezési
tevékenységekkel torténd Gsszehangoldsa érdekében.

VIILS. A Felelos Miiszaki Vezetd az épitGipari kivitelezési tevékenységrdl sz6ld 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet 14. §-ban meghatarozott tartalmu nyilatkozatat a Véllalkozo az épitési
munkék befejezésekor, a Miiszaki Atadds-atvételi Eljaras megkezdésének elsd napjan koteles
atadni a Megrendeld részére.

IX.
Biztonsagi és védelmi kovetelmények

IX.1. A Vallalkozé felelés a munka biztonsdgos feltételeinek megteremtéséért,
munkavallaloi biztonsagaért és balesetvédelméért. A Vallalkozo kotelessége, hogy a
Megrendelé altal elfogadott Biztonsagi- és Egészségvédelmi Tervet megismertesse €és
betartassa a dolgozdival, beleértve az Alvallalkozokat és azok dolgozdit is.

IX.2. A Vallalkozo kotelessége a Bontési Tertilet atvételét kovetden folyamatosan feliigyelni
a Bontasi Tertiletet, az ott dolgozdé munkasok és a jelen 1évé Alvéllalkozdk, illetve azok
alkalmazottai, valamint a Bontési Teriileten barmely okbdl foglalkoztatott személyek, illetve
az ott esetleg jelen lévé barmely jogosult és/vagy illetéktelen személyek baleseteinek
elkertilése érdekében.

IX.3. A Munkdk végzésének ideje alatt a Vallalkozé kizarolagosan és teljes mértékben felel
a Munkak védelméért és biztonsagaért, a Bontasi Teriileten elhelyezett anyagokért,
eszkozokeért, szerszamokért, jarmiivekért és berendezésekért.

IX.4. A Villalkozo feleldsségi- és feladatkorébe tartozik az épitési munkahelyeken és az
épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelem kdvetelményeirdl szld
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EUM egyiittes rendeletben meghatarozott feladatok betartdsa és
betartatésa.

IX.5. A Vallalkozé minden sziikséges ovintézkedést megtesz annak érdekében, hogy
tevékenységével ne veszélyeztesse a nagykozonség, a Bontasi Teriiletet vezd épiiletek, park,
jardak és utak biztonsdgét, vagy barmely, a Bontasi Teriileten, vagy annak kozelében 1évé
éplilet, park, kozmii, csatorna vagy egyéb szerkezet biztonsagat.

IX.6. A Villalkoz6 a jogszabalyok altal eldirt bejelentési kotelezettségén tul azonnal — de
legkésébb 24 éraval a baleset bekovetkezte utin — irasban koteles értesiteni a Megrendel6t a
Munkaval kapcsolatban bekovetkezett minden balesetrdl, a haldllal vagy sulyos személyi
sériiléssel vagy jelentsebb vagyoni karral jaré eseményrol.
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IX.7. A Vallalkozé a jogszabalyoknak megfeleld helyen, kivitelben és tartalommal
elkészitendd 1 (egy) épitési tablan tdjékoztatja a kdzvéleményt a projekt 1ényeges adatairdl a
Megrendel6 altal jovahagyott formaban és tartalommal. A Vallalkozé sem az épitési
informacids tabldkat, sem a toronydarukat, egyéb munkagépeket és eszkozoket, az
allvanyzatot, sem az a koré vont védoé (takaro) halot, sem a munkatertiletet koriilvev esetleges
keritéseket, palankokat nem hasznalhatja hirdetések, reklamok elhelyezésére. Barmely hirdetés
vagy rekldm elhelyezéséhez (ideértve a Véllalkozd sajat hirdetését vagy logdjat is) a
Megrendeld elézetes irasbeli hozzajarulasa sziikséges.

[X.8. A Bontasi Teriileten kiviili teriiletre a Munkdk és a felvonuldsi létesitmények az
elkertilhetetlen kellemetlenségeken (zaj, por, forgalmi torlodas) tul — amelyet a Vallalkozd
minden eszkdzzel minimalizélni koteles — semmilyen kéros befolyast, hatdst nem
gyakorolhatnak, amennyiben ilyen mégis felmertilne, annak elhéritasarél a Vallalkozo sajat
koltségén, haladéktalanul gondoskodni koteles. Vallalkozé minden sziikséges intézkedést
megtesz annak érdekében, hogy a Munkéak soran keletkezé negativ kornyezetszennyezést
minimalizalja, a Bontasi Terlileten kiviil es6, altala okozott szennyezddéseket megsziintesse.

[X.9. Vallalkozdénak kiilonds gondossédggal kell eljarnia a Bontasi Teriileten beliil és annak
kornyezetében, valamint a Bontdsi Tertilet megkdzelitésére igénybe vett tertileteken meglévé
fas szari novények védelme érdekében. Vallalkozd a bontdsi munka végzése sordn koteles
betartani az altala készitett favédelmi tervben foglaltakat.

X.
A Munkak atadas-atvétele

X.1. Az egyes Utemek tekintetében a Munkdk befejezésekor a Vallalkozo koteles a
Megrendelének a készre jelentést megkiildeni. A Megrendeld az egyes Utemek tekintetében a
Munkékat akkor veszi 4t, ha azok a Szerzddés rendelkezéseinek megfelelden keriiltek
clvégzésre (a "Miiszaki Atadas-atvételi Eljaras"). A Miiszaki Atadas-atvételi Eljaras sordn a
Felek ellen6rzik, hogy a Munkak a Szerzédésnek megfelelnek-e.

X.2. A Miszaki Atadés-4tvételi Eljaras célja annak ellendrzése, hogy a jelen Szerz6dés
targya szerinti tevékenység a szerzodésben és jogszabélyokban el6irtak alapjan, a kivitelezési
dokumentaciéban meghatarozottak szerint maradéktalanul megvalosult-e, ¢s a teljesités
megfelel-e az eléirt miszaki és a szerzOdésben vallalt egyéb kovetelményeknek és
jellemzOknek.

X.3. A teljesités a Miiszaki Atadas-atvételi Eljarast lezaré jegyz6konyvnek a Megrendeld
részErdl torténd aladirasaval, és abban a teljesités elfogadasardl tett nyilatkozataval tekinthetd
megvaldsultnak.

X.4. A Miiszaki Atadas-atvételi Eljaras tervezett menetérdl a Véllalkozé a készre jelentéshez
koteles csatolni az egyes atvételi cselekmények javasolt iitemezését, melyet a Megrendeld
¢szrevételel, javaslatai alapjan kell véglegesiteni. Az igy véglegesitett eljarasrend alapjan kell
a Miiszaki Atadés-atvételi Eljarast lefolytatni. A végteljesitéshez tartozd Miiszaki Atadds-
atvételi Eljarast a jelen Szerzdd¢s alairdsat kovetd 180. napig le kell zarni. E hataridé elteltekor
a Megrendel6 a Munkak atvételérdl vagy az atvétel megtagadasarol nyilatkozni koteles.
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X.5. A Megrendelé a teljesitést részletesen a Miszaki Atadas-atvételi Eljaras sordn vizsgalja
meg. A jogszabdlyban megjeldlt szervek meghivasa — a Felek egymaskozti viszonyaban — a
Vallalkozo kételezettsége.

X.6. A Miiszaki Atadés-atvételi Eljaras kiterjed kiilondsen, de nem kizarolag a kévetkezdkre:
(a) megtekintés, bejaras, a Megrendelé kovetelményeiben el6irt felszinkialakitas
teljesitésének ellendrzése, geodéziai ellen6rzés a rendezett terep adataival
kapcsolatban,

(b) az atadasi dokumentacid atadasa;

X.7. A Feleknek a Miszaki Atadds-atvételi Eljarasrél elektronikus jegyzékonyvet (a
tovabbiakban: e-jegyzOkonyv) kell késziteni. Az e-jegyzékonyvnek tartalmaznia kell az
¢pitbipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § (5)-(6)
bekezdéseiben felsoroltakat.

X.8. A Munkék elvégzését kovetden, a Miiszaki Atadas-atvételi Eljardst megeléz6en a
Bontasi Teriiletnek a terveknek, illetve a Megrendelé Kovetelményeinek megfeleld allapot
eléallitasardl a Véllalkozo6 kételes gondoskodni.

X.9. A Megrendel6 csak hidny- és hibamentes szolgaltatas atvételére koteles, ezért amennyiben
a Miiszaki Atadés-atvételi Eljards soran hianyokat, hibakat jelolt meg, azokat a Vallalkozd a
birtokbaadas megkezdéséig nyitva all javitasi idészakban koteles kijavitani, potolni, és azok
elfogadasa, a birtokbaadds megkezdésére alkalmassa nyilvanitas jelenti egyben a Miiszaki
Atadas-atvételi Eljaras lezardsat.

X.10. Ha a Megrendeld a szolgaltatast a megéllapitott hibdkkal, hidnyokkal egyiitt
alkalmasnak taldlja arra, hogy a birtokbaadast megkezdjék, tigy a Felek rogzitik azok
kijavitasanak, potlasanak a hataridejét.

X.11. A Felek megallapodnak, hogy a Munkék atvétele nem jelenti azt, hogy a Megrendel
részben vagy egészben lemond a jelen szerz6désben, a Vallalkozo 4altal elkovetett
szerzOdésszegés esetére biztositott jogairdl, ideértve kiilondsen a jotallasi és szavatossagi
igényeket.

X.12. Amennyiben az elézetesen egyeztetett atadas-atvételi idépontban a Vallalkozé nem
vagy nem megfeleld — alairasra jogosult — személlyel képviselteti magat, ugy a Megrendels
jogosult a Miiszaki Atadas-atvételi Eljarast egyoldaltian lefolytatni. A Megrendeld altal a
Vallalkozé tavollétében felvett hibajegyzék a Vallalkozé altal elfogadottnak mindsiil. A
Vallalkozo tdvolmaradasa nem mentesiti a Véllalkoz6t a Szerzddés szerinti kijavitasi és egyéb
kotelezettségének a teljesitése alol.

X.13. Amennyiben a Véllalkozé a hibajegyzék szerinti munkékat hataridében nem végzi el,
illetéleg a kortilmények arra engednek kovetkeztetni, hogy hatariddben azokat nem fogja
elvégezni, ugy azokat a Megrendelé jogosult a Vallalkozd koéltségén elvégeztetni, és a
Vallalkoz6 nem jogosult azt megakadalyozni, tovabbd koteles a sziikséges munkateriiletet
kitiriteni. A Megrendel6 igy felmertilt koltségeit a Vallalkozo koteles megtéritent.
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X.14. Annak érdekében, hogy a Munkdk a Szerzédésben eldirt allapotban legyenek, a
Vallalkoz6 koteles:

a)  befejezni barmely Munkat, amely elmaradt a Miiszaki Atadés-atvételi Eljaras
sordn készitett jegyzOkonyv szerint, az ezen jegyzOkonyvben meghatdrozott
hataridén beliil; és

b)  kivitelezni minden Munkét, amely az esetleges hibdk és rongaléddsok
helyreallitasa érdekében sziikséges a Miiszaki Atadas-atvételi Eljards soran
készitett jegyzOkoényv szerint, az ezen jegyzOkonyvben meghatarozott
hataridon beliil.

X.15. Ha a Véllalkoz6 elmulasztja barmely hiba vagy elmaradt Munka megadott hataridén
beltili kijavitasat, akkor a Vallalkozo koteles az adott munkateriiletet kitiriteni és a Megrendeld
sajat belatasa szerint:

a) maga végezheti el a Munkét, vagy azzal harmadik személyt megbizhat
megfelelé médon ¢és a Vallalkozd koltségén, és a Vallalkozo koteles
megtériteni a Megrendeld részére a hiba vagy az elmaradt Munka kijavitasa
soran felmertilt valamennyi koltségét; vagy

b) az atvételi jegyz6konyvben meghatarozott, a hiba vagy elmaradt Munka
kijavitasanak ¢értékével megegyezd Gsszeg erejéig csdkkenti a Vallalkozasi Dij
Osszegét.

X.16. A végteljesitést koveté Miszaki Atadds-atvételi Eljaras befejezéséig a Vallalkozénak
el kell tavolitania a Bontédsi Teriileten még meglévé eszkozeit, a megmaradt anyagot,
tormeléket, hulladékot €s az ideiglenes Iétesitményeket.

X.17. Haa Vallalkozo a X.16. pontban foglalt kitelezettségének a Miiszaki Atadasi-atvételi
Eljaras lezarasat koveté 15 (tizendt) napon bellil nem tesz eleget, a Megrendel6 jogosult
értékesiteni a hatramaradt dolgokat illetve eszkdzoket, vagy elszéllithatja azokat. A
Megrendel6 jogosult az értékesités vagy az elszallitds €s a Bontési Tertilet helyredllitdsa soran
felmertlt koltségeinek megtéritésére.

X.18. A Villalkozo6 a Bontasi Terliletet a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet el6irdsai szerint
koteles a Megrendeld birtokaba adni hidny- és hibamentes allapotban.

X.19. A Szerzédés teljesitése soran a Vallalkozd koteles az ISO 14001 kornyezetvédelmi
rendszertanusitvany, az ISO 9001 mindségiranyitasi tanusitvany €s az MSZ 28001 (OHSAS
18001) munkahelyi egészségvédelmi és biztonsagi iranyitasi rendszer szerinti tanUsitvany
alkalmazasara vagy az Eurdpai Unié mas tagallamabol szarmazd, a fentiekkel egyenértéki
tanusitvany, vagy az egyenértékl kornyezetvédelmi, mindségbiztositasi, illetve munkahelyi
egészségvédelmi és biztonsagi intézkedések alkalmazasara.

XI.
A teljesités hatarideje

XL.1. A Villalkozé a Munkakat legkésébb a Bontasi Terllet (illetve annak meghatarozott
része) atvételétdl szamitott 14. (tizennegyedik) munkanapig koteles megkezdeni.
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X1.2. A Munkék Vallalkoz6 részérél torténd teljes korl elvégzését kovetden Miiszaki Atadas-
atvételi Eljarast kell lefolytatni a jelen Szerz6dés 2. szami Mellékletében foglalt Megrendel6i
Utemezés szerint.

XI.3. A Megrendeld elételjesitést a teljes beruhdzasra vonatkozdan elfogad, de a Vallalkozd
koteles a Megrendelét az eldteljesitésrdl 15 (tizenst) nappal kordbban irasban értesiteni.

XIL.4. A Vallalkozo6 koteles a Munkdkat a meghatdrozott kezdési hataridében (idépontban)
megkezdeni. A munkavégzés akkor tekinthetd megkezdetinek, ha a Bontdsi Teriileten az
épitési naplot felfektették €s megnyitotték, tovabba a munkavégzés a Muszaki Utemtervnek
megfelelden folyamatos.

X1.5. Haa Vallalkozé a Munkakat az el6irt hataridében (hatarnapon) nem tudta megkezdeni,
koteles errdl - a késedelem okanak megjelslésével - a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.
Ha a késedelem oka
(a) a Megrendel?6 érdekkorében meriilt fel, a X1.9. pont szerint kell eljarni,
(b) a Véllalkozd érdekkorében meriilt fel, a Vallalkozo kételes k6zoIni a késedelem
vérhato idétartamat, az annak megsziintetése érdekében tett és tenni kivant
intézkedéseit (intézkedési terv), valamint a Miiszaki Megvaldsitasi Utemterv
sziikségesnek tartott moédositasara vonatkozé javaslatat. A Megrendeld a Vallalkozo
altal megkiildott intézkedési tervet és a Miiszaki Megvalositasi Utemterv médositasara
tett javaslatat feltilvizsgalja, és ennck eredményéhez képest:
(1) utasitja a Vallalkozot intézkedési terve és/vagy program-javaslata
modositasara (kiegészitésére), vagy
(i) a Vallalkozd intézkedési tervét tudomdsul veszi, a Miuszaki
Megvalésitasi Utemterv javasolt médositasat elfogadja, vagy
(iii)  indokolas nélkil elutasitja a Vallalkozo ajanlatat.

XI.6. A XIL5. pont értelmében az intézkedési terv tudomasulvétele és/vagy a Muszaki
Megvalositasi Utemterv javasolt modositasanak elfogadésa nem mentesiti a Vallalkozoét a jelen
Szerzodésben vallalt kotelezettségeinek nem, vagy késedelmes teljesitése miatti felelésség és
jogkovetkezmények alol.

XL7. A Viéllalkozo koteles havi elérehaladasi jelentést késziteni, és azt a Megrendel6knek
atadni az adott naptari hdnapot kdvet6 honap 5. (6t6dik) napjaig. Ezen havi jelentésnek ki kell
térnie a tényleges és a tervezett elérehaladas dsszehasonlitdsara, részletesen ismertetve azon
eseményeket és koriilményeket, amelyek veszélyeztethetik a Szerz6dés szerinti befejezést és a
késedelem lekiizdése érdekében tett (vagy teendd) intézkedéseket.

X1.8. A Vallalkoz6 minden egyes jelentése a fentieken tul a kovetkezdket tartalmazza:

a) diagramokat és az elérehaladas részletes bemutatasat, ideértve a Bontdsi Teriileten
az elOrehaladas helyzetét megorokito fényképfelvételeket,

b) barmely kornyezetvédelmi vagy a kozérdeket érintd veszélyes esemény vagy
tevékenység részleteit,

c) a Bontasi Engedélytol és tervektol torténd barmely eltérést,

d) atargyidészak alatt elvégzett ellenérzések részleteit és eredményét, tovabba

e) hulladék tervlapot és az adott id6szakban elszallitott bontdsi hulladékokrol késziilt
atvételi igazolasok masolatat.
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XL9. A Vallalkozé jogosult a Megrendeléi Utemezésben megallapitott, az adott esetben
relevans hatarid6k meghosszabbitaséara, ha és amennyiben a Munkék tekintetében kizarolag a
XL5. (a) pontban foglalt okbdl eredd, vagy Vis Maior miatti késedelem kovetkezik be.
Villalkozé koteles a Milszaki Megvaldsitasi Utemterv sziikségesnek tartott médositasara
vonatkoz6 javaslatdt 4tadni. A Megrendeld a Vallalkozo altal megkiildott Miszaki
Megval6sitasi Utemterv modositasara tett javaslatat feliilvizsgalja.

XI.10. A Felek kijelentik, hogy a fenti teljesitési hatarid6-hosszabbitds a véghataridd
tekintetében csak abban az esetben alkalmazandd, amikor az esetleges késedelem kihat a
Miiszaki Atadés-atvételi Eljards megkezdésének idSpontjdra, tekintettel az dsszes fennalld
koriilményre ¢és a Vallalkozd azon altalanos kotelezettségére, hogy a Munkéakat a legjobb
idéhatékonysaggal szervezze meg.

XIIL.
A Munkaik hataridejének meghosszabbitasa, a Munka sziinetelése

XII.1. Ha a kivitelezés sordn a Vallalkoz6 tigy latja, hogy a Megrendelsi Utemezésben,
illetdleg a Miiszaki Megvalositasi Utemtervben szerepld hataridok, illetve a véghataridé nem
tarthatd, a Megrendel6t épitési napldbejegyzés utjan és kiilon irdsos formdban is értesitenie
kell.

XII.2. Az értesitésben meg kell jeldlni a késedelem okét, és ha az a Megrendel6 érdekkorébe
tartozik, az annak megsziintetése érdekében a Megrendel6tdl kért intézkedéseket. A késedelem
varhaté id6tartamat, az annak megszintetése érdekében tett, illetéleg tenni kivant
intézkedéseket (intézkedési terv), valamint a Miiszaki Megval6sitasi Utemterv modositaséara
vonatkozo javaslatot is kdzolni kell.

XII.3. Haa Vallalkoz6 a munkét a Megrendeld érdekkorében felmertilt okbol, vagy Vis Maior
miatt nem tudja a Miiszaki Megvalésitasi Utemtervben meghatarozott iitemben folytatni, és ez
a teljesitési hataridokre kedvezétlen kihatassal van, a X1.9. pontban foglaltak az iranyaddk. Ha
a késedelem a Vallalkoz6 érdekkorében mertilt fel, a XI1.5. (b) alpontban, valamint a XI.6.
pontban foglaltak az irdnyadok.

XIL4. Ha a Megrendeld azt tapasztalja, hogy a Munkék tényleges kivitelezésének titeme nem
felel meg a Miszaki Megvaldsitasi Utemtervben foglaltaknak, a Vallalkozét felhivja a
késedelem megsziintetése érdekében teendé intézkedések, illetdleg a Miiszaki Megvalositési
Utemterv médositasara vonatkozo javaslata (intézkedési terv) elSterjesztésére.

XIL.5. A Vallalkozonak a felhivas alapjan meg kell jeldlnie azt, hogy a lemaradés behozésa
érdekében milyen intézkedéseket kivén tenni, ha a Miszaki Megvalositasi Utemterv
moédositasat sziikségtelennek tartja, err6l a Megrendel6t - indokai megjellésével - dontés
c¢ljabol frasban értesiti.

XII.6. Ha az iitemhez viszonyitva 30 (harminc) napnél hosszabb lemaradds mutatkozik, akér
kozbensé részhataridok, akar a véghataridét illetéen, vagy, ha a Megrendeld elfogadta az
intézkedési tervet, és az intézkedési tervhez képest a lemaradds behozaséaval is elmarad a
Vallalkozo, a Megrendel6 a Szerzédést azonnali hatéllyal felmondhatja.
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XIL7. A Véllalkoz¢ fentiek szerinti, 30 (harminc) napot meghalado6 késedelme a Megrendel6t
feljogositja arra, hogy a késedelmes munkarészt a Vallalkozd koltségére mas vallalkozdval
végeztesse el. Az ilyen munkdk elvégzését a Vallalkozd nem jogosult megakadalyozni és az
ahhoz sziikséges teriiletet kételes kitiriteni, Az ilyen, a Megrendeld altal elvégeztetett munkak
koltségeit a Vallalkozo koteles a Megrendelének megtériteni. A jelen pont szerinti eljards nem
zarja ki, hogy a Megrendel6 a Vallalkozdval szemben a szerz6désszegés miatt jogszabaly, vagy
ajelen Szerzdés szerint fennalld egyéb jogait érvényesitse.

XII.8. A Megrendel6 jogosult a Munkék, vagy valamely munkarész sziineteltetését - akar
azonnali hatallyal is - elrendelni, ha:
a) azt a Megrendel6 érdekkorében felmeriilt ok indokolja; vagy
b) a Vallalkoz6 magatartasa a szerzodésszer(l teljesitést veszélyezteti; vagy
¢) a Felek befolyasan kiviil esé koriilmény miatt a Munkék folytatasa hatranyt/veszélyt
idézne elé.

XIL9. A szlneteltetést irdsban, az ok ¢s id6tartam részletes megjelslésével kell elrendelni, és
err6l a Vallalkozét értesiteni kell.

XII.10. A sziinetelés id6tartama legfeljebb 60 (hatvan) nap, amelyet a Megrendel egy izben,
tovabbi 30 (harminc) nappal meghosszabbithat. A Megrendels 90 (kilencven) napon tdl is
elrendelheti a Munkék sziineteltetését, ebben az esetben azonban — amennyiben a sziinetelést a
Megrendeld érdekkorében felmertilt ok indokolja — kételes a sziineteltetéssel a Véllalkozonal
felmertil6 tobbletkoltségeket megtériteni.

XII.L11. Ha a szlinetelés elrendelése a Vallalkozé magatartasara hivatkozassal tortént,
egyeztetni kell, hogy a szerzédésszerl teljesités akadalyai milyen intézkedésekkel harithatok
el. Az egyeztetés eredménytelensége esetén a Megrendeld jogosult a Szerzddést azonnali
hatallyal felmondani, és/vagy a sziinetelés miatt, illetve azt megeléz6en hatéridében el nem
végzett, vagy hibdsan elvégzett munkdkat a Vadllalkozo koltségére mas vallalkozoval
elvégeztetheti. Az ilyen munkak elvégzését a Vallalkoz6 nem jogosult megakadalyozni, és az
ahhoz sziikséges teriiletet koteles kitiriteni. Az ilyen, Megrendel$ altal elvégeztetett munkak
koltségeit a Vallalkoz6 koteles a Megrendeldnek megtériteni. A jelen pont szerinti eljards nem
zarja ki, hogy a Megrendel6 a Vallalkozoval szemben a szerzédésszegés miatt érvényesithetd
egyéb jogait, igényeit érvényesitse.

XII.12. A sziineteltetésben a Felek kozosen is megallapodhatnak, kiilondsen akkor, ha arra a
munkak (munkarészek) megdvasa miatt, vagy a szerzédéskotéskor elére nem lathatéd kiilsé
kortilmény miatt idélegesen sziikség van.

XII.13. A Vallalkozé semmilyen korilmények kozott, még vita esetén sem jogosult a
SzerzO8dés hatélya ald tartozé munkdlatoknak sem a felfiiggesztésére, sem az abbahagyasara.

XII.14. Amennyiben a Munka barmilyen okbol sziineteltetésre keriil, vagy Vis Maior miatt
leall, a Vallalkozo koteles az altala készitett Felhagyasi terv alapjan a veszélyelhdritashoz
szitkséges munkalatokat elvégezni és a biztonsagi intézkedéseket megtenni.

/ \
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XIIL
Villalkozasi dij, fizetési feltételek

XIIIL1. Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy a Megrendeld a Vallalkozo6 részére a jelen
Szerzédésben foglalt feladatainak hidany- és hibamentes elvégzéséért, és a jotallasi
kotelezettségek teljesitéséért atalanydijat fizet.

A fix 6sszegl atalanydij Osszege 120.016.800,- Ft+Afa, azaz szdzhtszmillio-tizenhatezer-
nyolcszéz forint + Afa (Vallalkozasi Dij).

XII1.2. A Véllalkozasi Dijra esé mindenkori AFA a hatélyos jogszabalyoknak megfelelden
fizetendd. Felek rogzitik, hogy az altalanos forgalmi adorol sz6ld 2007. évi CXXVII. torvény
(atovabbiakban: "AFA-torvény") 142. § (1) bekezdés b) pontja alapjan az AFA-t a szolgaltatés
igénybevevidjeként a Megrendel6 vallja be és fizeti meg. Felek jelen Szerz6dés aldirdsaval
kijelentik, hogy az AFA-torvény 142.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen a forditott
ad6zas alkalmazasanak feltételei fennallnak.

XIIL.3. A Vallalkozasi Dij rogzitett ar. A Vallalkozo kijelenti, hogy a Vallalkozasi Dijat a
Megrendel$ kdvetelményei, a feladat és a helyszini adottsdgok alapos megvizsgalasa alapjan,
azok ismeretében, a SzerzOdéses hataridOkre figyelemmel allapitotta meg, ennek soran
figyelemmel volt a Szerzédésben nem specifikalt, de a Szerz6dés targya szerint a teljesitéshez
természetszeriileg hozzatartozdé munkdkra (tobbletmunkdkra), raforditasokra, esetleges
miiszaki bizonytalansdgokra, jovébeli inflacids, deviza arfolyam varakozasokra. A Vallalkozo
kijelenti, hogy ajanlatat az elbontésra keriil6 anyagok Vallalkozo altali értékesitésébol befolyd
bevételre tekintettel adta meg.

XIIL.4. A Vallalkozasi Dij XIII.1. pontban meghatédrozott 6sszege tartalmazza a Vallalkozdnak
a jelen szerzddés teljesitéséhez sziikséges valamennyi koltségét, készkiadasat. A Vallalkozasi
Dij jelenti a teljes ellenszolgéltatast mindazon Munkdk elvégzése és a felmeriilé koltségek
tekintetében, amelyek a jelen Szerz6dés teljesitéséhez sziikségesek, igy az magaban foglalja a
Vallalkozé altal a feladata elvégzéséhez igénybevett valamennyi tandcsadd, kézremuksddo,
alvéllalkozo dijat, valamint a szakhatdsagoknal, hatosagoknal, kozmiszolgaltatoknal esedékes
eljardsi illetékeket és dijakat, a Szerzddés teljesitésével egylitt jaré, ahhoz sziikséges
organizacids, adminisztrativ koltségeket, valamint a teljesitéshez sziikséges egyéb
dokumentacidk és dokumentumelemek eldallitasanak dsszes koltségét is. A Vallalkozasi Dij
magaban foglalja tovabba a Megrendelének nyujtott biztositékok koltségeit, €s a jotallasi
kotelezettség ellenértékét. A Vallalkozasi Dij 6sszegén tulmenden a Vallalkozé az elvégzett
munkéért, illetve felmertilt koltségért semmilyen tovabbi dijazésra, koltségtéritésre nem tarthat
igényt.

X1L.5. A Bontési Tertilet Vallalkozé részére torténd atadasat kovetd 15 (tizenot) napon beliil
a Vallalkozé jogosult a nettdé Vallalkozasi Dij 5 (6t) %-anak megfeleld Osszegli eldleget
igényelni a Megrendeldnek elktldstt eldlegbekéré dokumentum forméajaban, feltéve, hogy a
Vallalkozé a Megrendel6 rendelkezésére bocsatotta a XVI.3 pont szerinti Eléleg Visszafizetési
Biztositékot. A Felek az elOleg Gsszegét az elsd részszamlaba beszamitjak. A Vallalkozé az
eléleg hianytalan visszafizetéséig koteles biztositani, hogy az Eldleg Visszafizetési Biztositék
érvényesithetd maradjon, szitkség esetén koteles azt meghosszabbitani.
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XIIL6. A szerzédés barmely okbdl térténd megszliinése esetén az eléleg teljes vissza nem
fizetett 6sszege azonnal esedékessé valik, azt a Vallalkozo haladéktalanul, de legfeljebb 5 (&t)
munkanapon beliil kételes a Megrendelé részére visszafizetni.

XI1.7. A Megrendeld jogosult a Munkak korét a Kbt. rendelkezéseivel sszhangban
egyoldaltian csokkenteni, amelynek megfeleléen a Vallalkozasi Dijat is megfelel6en
csokkenteni kell az Arazott Kéltségvetésben szerepld tételek figyelembe vételével, az elmaradt
munka értékének megfelelden.

XIIL.8. A Vallalkozasi Dij magaban foglalja a tervezést, az engedélyeztetést, a tervezoi
mivezetést, a Munkadk kivitelezését, befejezését és hibajavitasat, a régészeti szakfeliigyelet
elvégzését, a Munkdval 0sszefiiggd minden elékészits és altalanos tételt, minden el6készito,
kisegitd, mellék- €s felvonuldsi munkat, és a Vallalkozo altal jelen Szerz6dés keretében vallalt
minden egyéb kotelezettség ellenértékét. A Vallalkozasi Dij tovéabba magéaban foglalja a
sziikséges szallitasi koltségeket, a sziikséges felvonulési létesitmények koltségeit, a Munkdk
elvégzéséhez sziikséges energia- és kozmi felhasznalasi dijakat, a bontashoz sziikséges energia
vételezésére és mérésére alkalmas csatlakozasi pontok és eszkozok kiépitésének, illetdleg
leszerelésének a koltségeit, a SzerzOdés teljesitése soran keletkezett épitési hulladék
kezelésével, a veszélyes hulladék kezelésével, tarolasdval és elszallitasaval kapcsolatos
koltségeket, valamint az esetlegesen atharitott hulladéklerakasi jarulék 6sszegét.

XII1.9. A Felek megéallapodnak, hogy azon koézmivek esetében, ahol a szolgaltatd a
Megrendeld részére nyutjtja be a kdzmuszolgaltatasrdl szolo szamlat, a szamlédkban szerepld
Osszeget a Villalkozd koteles a Megrendelének megtériteni, a Megrendelé altal naptari
honaponként utdlag a Vallalkozd részére kibocesatasra keriil 15 (tizendt) napos fizetési
hatarid6t tartalmazé szdmla alapjan. Az energia és kzmu-felhasznalasi dijak a Bontasi Tertilet
birtokbaadasanak napjatol annak a teljesitést kévetden Megrendelé részére torténd atadasa
napjdig a Vallalkozdt terhelik.

XII.10. A Vallalkozasi Dij a 3. szamu Melléklet részeként csatolt Szamlazasi Utemezés
szerint kertil megfizetésre a Vallalkozé részére. A Megrendel? a teljesités megvizsgalasa utan,
szerzddésszerli (azaz a jelen Szerz6désben meghatarozott rendelkezések maradéktalan
betartdsaval tortént, valamint minden korabbi munkafézisban elfogadott tartalomnak
megfeleld) teljesités esetén a Vallalkoz6 felé kozbens6 teljesitésigazolas dtadasaval igazolja a
jelen Szerzddésben foglalt kotelezettségek adott részszdmldhoz kapesolodé részének
teljesitését. A teljesitésigazolasra akkor és olyan mértékben keriil sor, amikor és amennyiben a
Villalkoz6 a keletkezett bontasi hulladék jogszabalyoknak megfelelé elhelyezését a
jogszabalyoknak megfeleld irasbeli bizonylatokkal dokumentalja a Megrendel6 szamara. Felek
rogzitik, hogy semmilyen 6sszeg nem kerll kifizetésre és igazolasra mindaddig, amig a
Megrendelé nem kapta meg a XVIL1. pont szerinti Teljesitési Biztositékot. Valamennyi
teljesitésigazolasi kérelemhez mellékelni kell a Megrendelé &ltal elézetesen jovahagyott,
frissitett Utemtervkvetést, e nélkiil a teljesitésigazolds nem bocsathato ki.

XII.11. A Megrendelé a Kbt. 130. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltakra és az alabbi
rendelkezésekre is figyelemmel allitja ki a teljesitésigazolast. A Vallalkozé a Megrendel6i
Utemterv szerint kételes a Megrendeld részére az elérehaladasi jelentést atadni. Ezt kvetden
a Megrendeld koteles a benyujtott dokumentumokat ellenérizni és a teljesitést felmérni, és 15
(tizendt) napon beliil a Vallalkozé részére kibocsatani a kozbensé teljesitésigazolast, amely
tartalmazza a Megrendeld megitélése szerint Kkifizethetd részleteket. A  kozbensé
teljesitésigazolds kiéllitasa részben vagy egészben megtagadhato, ha barmely a Vallalkozé altal
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elvégzett munka nincs Osszhangban a SzerzOdéssel. A Megrendelé barmely kdzbensd
teljesitésigazolasban végrehajthat minden olyan korrekcidt, vagy modositast, amely barmely
el6z6 kozbensd teljesitésigazolas korrigalasa miatt sziikséges.

XIHIL.12. A Vallalkozo szamlat csak és kizardlag a Megrendeld altal alairt teljesitésigazolés
alapjan jogosult kiallitani. A Véllalkozé tudomaésul veszi, hogy amennyiben a szdmla tartalmi
vagy egyéb formai okokbdl nem befogadhatd, abban az esetben a Szerzédésben szerepld
fizetési hataridé a befogadhatd, jelen Szerzédésben foglaltaknak megfeleld szamla
beérkezésének napjatol szamitodik. A szamla kotelezd mellékleteként — annak megkiildésével
egyidejileg — csatolni sziikséges a Megrendel6 altal alairt teljesitésigazolast, valamint a
felelosségbiztositas fennallasarol kiadott igazolast.

XIII.13. A Megrendel6 csak a jelen szerz6dés rendelkezéseinek és a 306/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 14. §-anak megfelelden a Megrendel6 altal kiadott (kdzbens6) teljesitésigazolas
alapjan teljesit kifizetést. A Vallalkozo a teljesitésigazolas atvételét kdvetden allitja ki a rész-
illetve végszamlajat, a szamlaban részletezve az alvallalkozdi teljesités, valamint a vallalkozoi
teljesités mértékét. Ezen szdmla kézhezvételét kovetden az abban feltlintetett alvéllalkozdi
teljesités ellenértékét a Megrendeld 15 (tizen6t) napon beliil atutalja a Vallalkozénak, aki a
306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés ¢) pontja szerint tartozik eljarni. A
Vallalkozo atadja az alvéllalkozdk részére tortént atutalasok igazoldsainak masolatait, vagy az
Alvéllalkozé koztartozdst mutatd egylittes addigazolasanak masolatdt a Megrendelének. A
Megrendeld 15 (tizentt) napon beliil atutalja a szamldban megjelolt vallalkozoi teljesités
ellenértékét a Vallalkozo6 részére, ha a Vallalkozo az addzas rendjérdl szolo 2003. évi XCII.
torvény 36/A.§-ara is tekintettel az Alvallalkozokkal szembeni fizetési kotelezettségét
teljesitette. Amennyiben ez nem térténik meg, ugy a Megrendelé &rzi az ellenszolgaltatas
fennmarado6 részét a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés h) pontjanak
megfelelden.

XI1.14. Tobbletmunka utan dij, koltség nem szamolhato el.

XII.15. A végszamla alapjat képezd teljesitésigazolas akkor keriilhet kidllitasra, ha:
(a) a Miiszaki Atadds-atvételi Eljards valamennyi Bontasi Utem tekintetében
sikeresen lezéarult, a Megrendeld a teljesitést elfogadd nyilatkozatot tett, a Miiszaki
Atadas-4tvételi Eljarast lezaro jegyzokonyv alairdsra kerdilt,
(b) a Véllalkoz6 a Miszaki Atadés-atvételi Eljarast lezaré jegyzOkonyvben
rogzitett hibajavitasi kotelezettségét teljes korten teljesitette, és
(©) a jelen Szerz6dés alapjan a Vallalkozo altal fizetend6 kotbér a Vallalkozé altal
teljes korlien megfizetésre kertilt.

XIII.16. Amennyiben a szabalyosan kiallitott szamla alapjan esedékessé valo dijat Megrendeld
késedelmesen fizeti meg, Vallalkozo a Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult. A szamla
visszakiildésébol fakado fizetési késedelem nem minésiil a Megrendeld késedelmének, ezért
ebben az esetben a Vallalkoz6 sem késedelmi kamatra, sem kartéritésre nem tarthat igényt.

XII.17. Felek rogzitik, hogy amennyiben a Megrendeld barmely szamla kifizetésével
késedelembe esik, ez esetben a Vallalkozd nem jogosult a Munkdk végzésének a
felfliggesztésére.

XIII.18. Felek rogzitik, hogy a Véllalkoz6 nem fizet, illetve szamol el a jelen Szerzédés
teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja
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szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a
Vallalkozé adékételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

XIV.
Kotbér kikotés

XIV.1. Vallalkozo késedelmesen teljesit,

— ha a szerz6désben megallapitott teljesitési id6 Véllalkozé nem megfeleld teljesitése miatt
eredménytelentil eltelt,

—mds esetekben, ha kotelezettségét a Megrendel6 felszdlitdsara nem teljesiti, és a mulasztasat
nem tudja kimenteni.

Teljesitési késedelem esetén, ha a Véllalkozo a késedelmét kimenteni nem tudja, felelés a
tevékenység elvégzése kapcsan a késedelem ideje alatt bekdvetkezett minden karért, kivéve,
ha bizonyitja, hogy az a késedelem hianyaban is bekdvetkezett volna.

Ha a Villalkoz6 a Megrendeléi Utemezésben rogzitett valamely kotbérterhes részhataridével
késedelembe esik, netté 50.000,- Ft/nap Osszegli kotbért tartozik fizetni, minden egyes
késedelmes nap utdn. Amennyiben a Véllalkozé a Befejezés Hataridejével esik késedelembe,
Ugy a nettd Villalkozasi Dij 0,2 %-anak megfeleld osszegll kitbért tartozik fizetni minden
egyes késedelmes nap utan. A Véllalkoz6 a Befejezés Hataridejével késedelembe esik akkor
is, ha a Miiszaki Atadés-atvételi Eljaras a Befejezés Hatéridejéig megkezdddik, azonban a
Miiszaki Atadas-atvételi Eljaras befejezésére eloirt hatdridében a Megrendelé a Munkdk
atvételét — azok hibdira illetve hidnyossdgéara tekintettel — elutasitja. A késedelmi kotbér
Osszesitett mértéke azonban nem haladhatja meg a nettd Vallalkozési Dij 5 (6t) %-at.

XIV.2. A Vallalkoz6 hibés teljesitése, kiilondsen nyilvanvaloan szakszertitlen feladatvégzése
esetén a Megrendelé hibds teljesitési kotbérre jogosult. Nyilvanvaléan szakszer(itlennek
mindsiil a teljesités, ha nincs Osszhangban a vonatkozé jogszabalyokkal, illetéleg a
Megrendel6i Kovetelményekkel.

Hibas teljesités esetén a Megrendeld hibajegyzék megkiildésével egyidejiileg felszolitja a
Vallalkozot a hibadk kijavitasdra, hidnyossagok potlaséra a kijavitas elvégzéséhez sziikséges
hataridé thzésével, amely nem lehet t6bb, mint 15 (tizendt) munkanap. A Vallalkozé a hibak
kijavitasdan tulmenden a Ptk. 6:187. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésre tekintettel
kotbérfizetési kotelezettséggel és kartéritési feleldsséggel tartozik, kivéve, ha olyan hibarél van
sz0, amely nem jar kovetkezménnyel. A hibas teljesitési kotbér mértéke 1 (egy) %, alapja a
nett¢ Vallalkozasi Dij. Amennyiben a Véllalkozd a hibak kijavitisat a megadott hatariddig
elmulasztja, a hibak kijavitasaval késedelembe esik, a XIV.1 pont szerint megéllapitott
késedelmi kotbért is kételes fizetni a Megrendelének. Az egyes késedelmes részteljesitések
esetén szamitott késedelmi kotbér dsszesitett mértéke azonban nem haladhatja meg a nettd
Vallalkozasi Dij 5 (6t) %-4t. Amennyiben a hiba kijavitdsa a 30 (harminc) napot meghaladja,
az sulyos szerzodésszegésnek mindsil, amely alapjan a Megrendeld jogosult a szerzddést
azonnali hatallyal egyoldalian felmondani (rendkiviili felmondés). Rendkiviili felmondds
esetén Megrendel6 a XIV.3. pont szerinti meghitisulasi kétbérre jogosult.

XIV.3.Ha a Megrendel6 a szerzédést azért mondja fel, mert a teljesités soran nyilvanvalova

valt, hogy a Vallalkozé a munkat csak szamottevd késéssel, illetve hibdsan tudja elvégezni, és
a teljesités emiatt a Megrendelének mar nem &ll érdekében, vagy a felmondasra Vallalkozd
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mas szerzédésszegése adott okot, a Megrendelé meghitsulasi kétbérre jogosult. Megrendeld
meghiusulasi kétbérre jogosult tovabba, ha a Vallalkozd a szerzddés teljesitését jogos ok nélkiil
megtagadja, illetve olyan okbol, amelyért felelos, nem teljesit. A meghitusulési kétbér mértéke
a netté Vallalkozasi Dij 20 (husz) %-a. Felmondas és meghitsuldsi kotbér érvényesitése esetén
a Megrendel6 t6bbé nem kovetelheti a szerzddés teljesitését. A Megrendeld a meghitsulasi
kotbért jogosult szamla kibocsatdsa utjan is érvényesiteni. A Megrendeld ezen felll a
szerzddésszegésre vonatkozo szabélyok szerint kartéritést is kdvetelhet Vallalkozotdl.

XIV.4. A Vallalkoz6 tovabba kotbért kételes fizetni a jelen Szerzédés alapjan fennélld jelentds
kotelezettsége megszegése esetén. Az ilyen kotelezettségszegés miatti ktbér mértéke olyan
kotelezettségszegés esetén, amely miatt a Megrendeldnél koltségek meriilnek fel, a felmeriilt
koltségek 10 (tiz) %-dval egyezik meg. Olyan kételezettségszegés esetén, amelynél a
Megrendelénél koltségek nem meriilnek fel, a kotbér mértéke szerzédésszegésenként 200.000
Ft (azaz kettészazezer forint), azzal, hogy folyamatos szerzddésszegés esetén ez a kotbér
naponta szamitando. Nem terheli a jelen pont szerinti kotbérfizetési kotelezettség a Vallalkozot
olyan szerz0désszegés esetén, amely a Megrendelénél nem keletkeztetett koltséget és
héatranyos kovetkezmény nélkill orvosolhatd, és amelyet a Vallalkozo a Megrendel6 elso
felszolitasara orvosol.

XIV.5. A Szerz6ddé felek kifejezetten rogzitik, hogy amennyiben a Vallalkozd, vagy
alvéllalkozdja a favédelem keretében — a jelen Szerzddés 1. sz. mellékletében, tovabba a
hatalyos jogszabalyokban — meghatérozott kotelezettségeit megszegi, és azzal kart okoz,
koteles a kart teljes egészében megtériteni, kivéve, ha bizonyitja, hogy a szerzédésszegést
ellendrzési korén kivill esd, a szerzddéskotés idépontjaban elére nem lathatd kortilmény
okozta.

XIV.6. A Szerz6d6 felek kifejezetten rogzitik, hogy amennyiben a Megrendelének fizetési
kotelezettsége all fenn a Véallalkozoval szemben, de a Véllalkozéval szemben egyébként kotbér
érvényesitésére jogosult, ugy a részére jard kotbér Osszegét egyoldalian beszamithatja a
Vallalkozo részére fizetendd dijba és csak a kotbér Osszegével csokkentett részteljesitést
koteles kifizetni. A Megrendeld kotbérigényének €rvényesitése nem jelenti az egyéb igényeir6l
torténd lemondast. Barmely nem szerzddésszer( teljesités jogi fenntartds nélkiili elfogadésa a
Megrendeld részér6l nem értelmezheté joglemondasként azon igényrél, amelyeket a
Megrendelé a jogszabalyok alapjan a szerzédésszegés esetén érvényesithet.

XV.
Felelosségbiztositas

XV.1. A Vallalkozo a jelen szerzddés alairdsaval kijelenti €s jotall azért, hogy rendelkezik a
Munkék elvégzéséhez sziikséges Viallalkozoi jogosultsdggal és a szerzddés hatdlya és a jotallas
idotartalma alatt érvényes tervezdi ¢és kivitelezdi felel6sségbiztositdssal. A Vallalkozo a
biztositas megkdtése elott, annak teljes tartalmat koteles a Megrendeldvel egyeztetni, €s a
biztositast a Megrendel6 altal jovahagyott tartalommal kotheti meg. A biztositasi kdtvénynek
a kovetkez6 adatokat kell minimalisan tartalmaznia: a biztosité neve, a biztositasi kdtvény
felelosségbiztositasi kdtvény mésolata a jelen szerzddés 4. szamu Melléklete. A Vallalkozo a
felelosségbiztositasi kotvényt koteles a jelen szerz6dés alairdsat kovetd 30 (harminc) napon
belil Megrendelé részére bemutatni, és a kotvény mésolatat a szerzdédés mellékleteként
becsatolni.
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XV.2. A Vallalkozo6 kotelezettséget vallal arra, hogy a felel6sségbiztositasat a jelen szerz6dés
hatalya alatt — ide értve a jotallasi idészakot is — fenntartja, amit valamennyi, jelen szerzédés
alapjan kiallitott szamldjanak a Megrendelé felé torténd benytjtasaval egyidejiileg a
Megrendelé felé igazolni koteles. A feleldsségbiztositdas szerzddésszerli fennalldsanak
igazoldsaig az adott szamldban megjeldlt dijigény nem valik esedékessé, e dijigény
érvényesitésére a Vallalkozd nem jogosult. Ha a Vallalkozd a felel6sségbiztositasi
kotelezettségének nem tesz eleget, vagy nem szerzddésszer(i teljesitésébdl fakaddéan a
Megrendelonek barmilyen kara, koltsége keletkezik, Megrendelé jogosult az ebbdl fakado
igényét a Vallalkozoval szemben érvényesiteni.

XV.3. A Villalkozé nem tehet modositast a biztositas feltételeiben a Megrendeld elézetes
jovahagyasa nélkiil. Ha valamelyik biztosito moédositja (vagy mddositani szandékozik) a
biztositasi feltételeket, az elséként értesitett Fél azonnal értesiti a mdsik Felet.

XVL
A Villalkoz6 altal nytjtott biztositékok

XVI1. Teljesitési Biztositék

XVLI1.1. A Villalkozd valamennyi, a jelen Szerzédésben vidllalt kotelezettségei
megszegeésébol eredd karigény, kotbér igény, illetve barmely egyéb fizetési kotelezettség
biztositasa céljabol a Megrendeld javéra teljesitési biztositékot koteles nytjtani a Kbt.
126. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti forméban (tovabbiakban "Teljesitési
Biztositék"). A Vallalkozo6 a nettdé Vallalkozasi Dij 5 (6t) %-anak megfelelé 6sszegre
Teljesitési Biztositékot koteles atadni az eldirt pénzosszegnek a Megrendel
bankszamldjara torténd befizetéssel (tovabbiakban dvadék), vagy valasztasa szerint ilyen
Osszegli bankgarancia biztositdsaval, vagy biztositasi szerzdés alapjan kiallitott —
legfeljebb ilyen Osszegli készfizeté kezességvallalast tartalmazd — kotelezvénnyel a
Megrendeld részére a jelen Szerzédés alairasakor. A teljesitési biztositéknak a teljesitési
véghatarid6t kovetd 60. napig kell érvényesnek lennie. A Vallalkozo nem szolgaltathat
olyan Teljesitési Biztositékot, amely a Megrendel6 feltétel nélkiili igényérvényesitését
korlatozna. A biztositéknak feltétlennek és visszavonhatatlannak kell lennie.

XVI.1.2. A Teljesitési Biztositék bankgarancia formajaban térténd biztositasa esetén
annak kedvezményezettie a Megrendel6, ¢és azt egy Magyarorszagon lizleti
tevékenységet engedéllyel folytatdé kereskedelmi banknak kell kibocsatania feltétel
nélkili bankgaranciaként az 5. szamt Mellékletben meghatdrozott tartalmi
kovetelmények figyelembe vételével. A Teljesitési Biztositék készfizetd
kezességvallalast tartalmazd kotelezvény formdajaban torténd biztositdsa esetén annak
kedvezményezettje a Megrendeld, és azt egy Magyarorszagon iizleti tevékenységet
engedéllyel folytaté biztositonak kell kibocsatania az 5. szdmu Mellékletben
meghatdrozott tartalmi kovetelmények figyelembe vételével. Vallalkozo tudomadsul
veszi, hogy Megrendel§ kifizetést a Vallalkozé iranyaba mindaddig nem teljesit, amig a
bankgarancia vagy kezességvallalds szabélyszerliségének megfeleldségérol teljes
mértékben meg nem bizonyosodott. A Teljesitési Biztositék érvényességi idejének
lejartat kovetden a Megrendeld a bankgarancia/biztositoi kételezvény eredeti példanyat
a Vallalkozé kérésére visszaadja. A Villalkozo 4ltal nydjtott Teljesitési Biztositék
igazolasat a 7. szamu Melléklet tartalmazza.
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XVL1.3. A Megrendel6 az 6vadék Osszegét elkiilonitetten kezeli, abbol a Vallalkozd
nem szerzOdésszer( teljesitése esetén igényét kozvetlenll kielégitheti. A Teljesitési
Biztositék érvényességi idejének lejartakor a Megrendelé az oOvadék Osszegét
halad¢ktalanul visszautalja a Vallalkozé bankszdmldjara, kivéve, ha a Véllalkoz6 a
XVI.2. pont szerinti Jotallasi Biztositék nydjtasi ktelezettségének a megjelolt hataridoig
nem tesz eleget. Megrendel$ az 6vadék utan kamatot nem fizet.

XVL1.4. A Teljesitési Biztositék részenként is igénybe vehetd. A Vallalkozot ltaldnos
kotelezettség terheli, hogy a Teljesitési Biztositék mértékét — amennyiben a Megrendeld
azt részben vagy teljesen igénybe vette — haladéktalanul, de legfeljebb 6 (hat)
munkanapon bellil visszapoétolja, eredeti mértékére kiegészitse, vagy az eredeti
mértéknek megfeleld 0j biztositékra kicserélje.

XVIL1.5. Amennyiben a Vaillalkozdsi Dij mértéke barmilyen okbdl modosul, a
Vallalkozo koteles a szerzédés moédositdsdnak hatalybalépésétél szadmitott 5 (6t)
munkanapon beliil a Teljes{tési Biztositékot a megnévelt dij alapjan szamitott 6sszegre
kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositékot az 0j Osszegnek megfelelé Osszegli
Teljesitési Biztositékra kicserélni, illetve jogosult a Teljesitési Biztositékot a csokkentett
Vallalkozasi dij alapjan szamitott 6sszegnek megfeleléen médositani, vagy a Teljesitési
Biztositékot az 1) Osszegnek megfeleld dsszegll Teljesitési Biztositékra kicserélni. A
Teljesitési Biztositék mértéke a nettd Vallalkozasi dij 5 (6t) %-at nem haladhatja meg.

XVI.1.6. Amennyiben a teljesitési hataridé barmilyen okbol meghosszabbitdsra kertil, a
Vallalkoz6 kételes a szerzddés médositdsanak hatdlyba 1épésétdl szamitott 15 (tizenot)
napon belill a Teljesitési Biztosité¢kot a meghosszabbitott teljesitési hatdridoig sz6lo
biztositékkal kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositékot az 4 teljesitési hataridének
megfeleld idépontig érvényes Teljesitési Biztositékra kicserélni.

XVL1.7.A Villalkozo fenti kotelezettségei barmelyikének elmulasztasa esetén a
Megrendel6 szerzddésszegésre vald hivatkozassal valasztasa szerint jogosult a
Szerz8dést azonnali hatallyal felmondani és az erre vonatkozo jogkovetkezményeket
alkalmazni, vagy a XVI1.2.3. pont szerinti intézkedéseket megtenni.

XVI.1.8. A Megrendel6 a Szerzddésen alapulo, illetve azzal 6sszefliggd kotbér- vagy
karigényeit a kovetkezd mddon érvényesiti. A Megrendelé a késedelmes, vagy hibas
teljesités esetén — az igény jogalapjanak és az okot add ténynek, eseménynek a
megjelolésével — felhivja a Vallalkozot, hogy
a) a kotbér és/vagy a kotbéren feliili kar jogalapjanak €s Osszegének elismerése
mellett a kotbér és/vagy a kotbéren feliili kar 6sszegét fizesse meg, vagy
b) a kotbér és/vagy a kotbéren feliili kdr jogalapjanak €s Gsszegének elismerése
mellett a kotbér és/vagy a kotbéren felili kar oOsszegének a Vallalkozo
szamlajaba torténd beszamits utjan vald kiegyenlitéséhez jaruljon hozza, vagy
¢) nyilatkozzon, hogy a k&tbér és/vagy a kotbéren feliili kér jogalapjat, vagy
Osszegét nem ismeri el.
A Villalkozo koteles a fentiekre vonatkozo6 nyilatkozatdt 3 (hdrom) munkanapon beliil
megadni. Megrendel6 a Vdllalkozénak a Megrendeldvel szemben, a Szerzddéssel
Osszefliggésben fennalld kovetelésébe kizardlag a Vallalkozo éltal elismert kovetelését
szamithatja be. A beszamitds mértékéig a kotelezettségek megsziinnek.
Amennyiben a Vallalkozd a Megrendel6i igényt nem, vagy nem teljes mértékben ismeri
el, a Megrendel6 a fennmarado jogos kovetelését a Teljesitési Biztositékbol kielégitheti.
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XVI.2. Jotallasi Biztositék

XVL2.1.A Villalkozo koteles a jotallasi kotelezettségeinek biztositasa céljabol, sajat
koltségén, a Megrendeld javara biztositékot nyujtani a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a)
pontja alapjan (tovabbiakban "Jétallasi Biztositék"). A Jotallasi Biztositék
szolgaltatasanak modja(i)ra, tovabba annak kicserélésére a XVI.1.1.-XV1.1.7. pontokban
foglaltak megfeleléen alkalmazandok azzal a feltétellel, hogy amennyiben a Vallalkozé
nem nyujtja be, vagy nem a megadott hataridében nytjtja be a Jotallasi Biztositékot,
akkor Megrendel6 a Teljesitési Biztositék Osszegére jogosulttd valik. A Jotallasi
Biztositék Osszege a nettd Vallalkozasi Dij 5 (6t) %-dval cgyezik meg. A Jotallasi
Biztositéknak a végteljesités tekintetében lefolytatott Miiszaki Atadas-atvételi Eljaras
lezarasat koveté 2 (kettd) évig érvényesnek kell maradnia. A Vallalkozé XVI.1.1.
pontban részletezett biztositékadasi kitelezettsége a jelen pontban részletezett biztositék
nyujtasaval egyidejlileg megsziinik.

XVI1.2.2. Vallalkozé a Jotallasi Biztositék nytjtasara vonatkozé kotelezettségének ugy is
eleget tehet, hogy a Teljesitési Biztositékot akként egésziti ki, illetve hosszabbitja meg,
hogy az megfeleljen a Jotallasi Biztositékra vonatkozo eléirasoknak.

XVI.2.3. Barmely olyan esetben, amikor a Véllalkozé a jelen szerz6désbdl fakadd, a
Teljesitési, illetve a Jotallasi Biztositék fenntartasara, meghosszabbitdsara, kicserélésére,
potlasara, megujitasara és altaldban annak érvényesithetdségi allapotban valé tartasara
vonatkozo, jelen Szerz8dés szerinti kotelezettségét megszegi, igy a Megrendeld jogosult
a bankgarancia / biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott — készfizetd kezességvallalast
tartalmazo — kotelezvény teljes Osszegének érvényesitésére, és az igy befolyt dsszeg
szamldjan torténd Jovauasara Ezt kovetéen az igy a Megrendel6nél jovairt 6sszegre
vonatkozéan az Ovadékra vonatkozod jogszabalyi ¢s a jelen szerzédésbe foglalt
rendelkezések az iranyadoak.

XVIL3. Eldleg Visszafizetési Biztositék
XVI3.1. A Vallalkozé, a Megrendeld altal fizetendé elbleg visszafizetési
kotelezettségének biztositasara, sajat koltségén, a Megrendeld javéra koteles biztositékot
nyGjtani a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontja alapjan (tovabbiakban "Eléleg
Visszafizetési Biztositék"). Az Eléleg Visszafizetési Biztositék szolgaltatasanak
moédja(i)ra, tovabba annak kicserélésére a XVI.1.1.-XVIL.1.6. pontokban foglaltak
megfelel6éen alkalmazanddak.
XVI.3.2. Az Eléleg Visszafizetési Biztositék mértéke a Megrendel6 4ltal fizetendd eléleg
100 (sz4z) %-anak megfeleld 6sszeg. A Vallalkozé6 az El6leg Visszafizetési Biztositékot
legkésdbb az eldlegbekérs levél benyujtasanak idépontjaig koteles a Megrendeldnek
nyUjtani. Az El6leg Visszafizetési Biztositék nyUjtasa az eléleg rendelkezésre
bocsatasanak a feltétele.
XVI.3.3. Az eldleg a Vallalkoz6 els6 részszamlajabol teljes dsszegben levonasra keriil.
Vallalkozoénak az Eléleg Visszafizetési Biztositék érvényességét az eléleg dsszegének a
részszamlabol torténd elszamoldsaig (levondsaig) fenn kell tartania.

XVI.4. Valamely biztositék alapjan torténd igényérvényesités esetén, azt megelézden a
Megrendel6 koteles a Vallalkozot {rasban felhivni arra, hogy tegyen eleget az elmulasztott
kotelezettségének 3  (hdrom) napos hataridd tiizésével, megjeldlve egyuttal az
igényérvényesités okaul szolgdlo mulasztds természetét, és a Megrendeld altal kovetelt
dsszeget. Amennyiben a Vallalkoz6 nem orvosolja maradéktalanul a mulasztast, a 3 (hadrom)
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napos felhivasi id6tartam lejartat kovetéen a Megrendeld jogos igényeinek kielégitése
érdekében jogosult barmely biztositék alapjan annak megfeleléen azonnali lehivas
benyujtasara. Abban az esetben, ha barmely biztositék kordbban jarna le, mint ahogy azt a jelen
Szerzddés megkivanja, a Megrendeld jogosult az eredeti biztositékot lehivni, és ovadékként
kezelni a lehivott 6sszeget.

XVIL.5. A Vallalkozé a XVI. fejezetben foglalt barmely biztositék viszonylatdban a jelen
Szerz6dés elézményét képezd kozbeszerzési eljarast meginditd felhivasban foglaltakkal,
valamint a Kbt. 126. § (6) bekezdés (a) pontjaban és (7) bekezdésében foglaltakkal
dsszhangban naptari évente legfeljebb 2 (kettd) alkalommal jogosult mas biztositéki format is
valasztani, amely esetben a XVI. fejezetben foglaltakat a valasztott biztositéki formara kell
értelemszertien alkalmazni. Ha a Vallalkozé a biztositékot a Megrendelé szamldjara torténd
befizetéssel kivanja nyGjtani, ugy a befizetést atutalassal kell teljesiteni az alabbi szamlaszamra
(elkiil6nitett 6vadék szamla): 12100011-10180495-00000000.

XVI.6. Felek rogzitik és elismerik, hogy a Vallalkozo altal nytjtott valamennyi bankgarancia,
ovadék vagy kotelezvény a Megrendelének azon igényét biztositja, hogy a Vallalkozo
szerzOdésszegése esetén a Megrendeld a szerz6désszegéssel kapcsolatban felmertilt és
Megrendel6t jelen szerzddés alapjan barmilyen jogeimen megilletd pénzkdvetelések, ktbér €s
egyéb karigényét gyors és egyszerl eljaras keretén belll érvényesithesse.

Ennek megfeleléen a Vallalkozo — a bankgarancianak, az évadéknak és a kotelezvénynek az
alapjogviszonytdél  figgetlen  természetét  elismerve  —  kijelenti, hogy a
bankgarancia/ovadék/kotelezvény lehivasanak/felhasznalasanak eldzetes letiltdsat, vagy
barmely egyéb moddon torténd megakadalyozasat vagy korlatozasat a bankgaranciat nyujtd
pénzintézet/kotelezvényt kiallitdo pénziigyi intézmény/Megrendeld felé nem kezdeményezi,
tovabba ezzel 6sszefliggésben Vallalkozo kifejezetten lemond a Polgari perrendtartasrol sz6ld
1952. évi II1. torvény 156. § (1) bekezdésében foglalt ideiglenes intézkedés kezdeményezésére
iranyuld jogarol.

XVIL
Egyiittmikodés

XVIL1. A szerz6do felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzddésben foglaltak
maradéktalan megvalositasa érdekében sziikség szerint folyamatosan egytittmitkddnek. Ennek
megfeleléen idoben tajékoztatjdk egymast, nem csupan a jelen megallapoddsban foglaltak
teljesitésérél, hanem minden olyan kérdésrdl (tény, adat, koriilmény), amely a szerzdés
teljesitésére kihatassal lehet.

XVIL2. A szerz6dés teljesitésével kapcsolatos jognyilatkozat tételére jogosult
személyek:
XVIL2.1. Megrendeld részérdl:
Mozsar Istvan vezérigazgato,
Jelinek Baldzs projektigazgato
Cim: 1146 Budapest, Dozsa Gyorgy ut 41.
Tel: - ‘
Email: balazs.jelinek@ligetbudapest.org

XVIl.2.2. Vallalkozd részérdl:
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Név: Frenyd Csaba ligyvezetd
Cim:

Tel:

Email: vizepito@dtrt.nu

XVIL2.3. A Vallalkoz6 Felelos Miiszaki Vezet6je:
Név: Németh Zsolt (MV-E-10-02002)
Telefon: -
Email: nemethzsolt2008@gmail.com
Cim::

A Felelds Miiszaki Vezet6 helyettese:
Név: Vig Gyula

Telefon: -

Email: vizepito@dtrt.hu

Cim: ‘

A TFelelés Miiszaki Vezeto, illetve helyettese részére kiildott barmely értesités a
Vallalkozoval szemben hatalyosnak tekintendé és a Felelds Miiszaki Vezetd a jelen
Szerz6dés teljesitésével dsszefliggésben teljes kortien képviseli a Vallalkozot.

XVIL3. A kapcsolattartok személyében torténd valtozast a felek egymaéssal
haladéktalanul, irdsban kozlik.

XVILA4. A jelen szerz6dés szerint sziikséges valamennyi nyilatkozatot a Felek irasban
(postai vagy elektronikus uton kozdlve, illetdleg az épitési naplo utjan) kotelesek megtenni. A
szerzddésszegéssel, illetve a szerz6dés megsziinésével kapcsolatos nyilatkozatok kizardlag
postai uton kézbesithetok.

XVILS. A Villalkozé kijelenti és vallalja, hogy a Megrendel6 részérdl hozza intézett
azon {rasbeli nyilatkozatokat, amelyeket jelen okiratban megadott cimére tértivevényes és
ajanlott, avagy egyéb konyvelt (ajanlott, biztositott ajanlott kiilon szolgaltatassal) levélpostai
kiildeményként szabalyszeriien postara adtak, a cimzettel kozoltnek, részére kézbesitettnek kell
tekinteni akkor is, ha a kiildemény ténylegesen kézbesitheté nem volt, vagy azokrol a cimzett
nem szerzett tudomast, mégpedig az e killdeménynek az igazolt és szabalyszer( postara adasa
napjatdl szamitott 6t6dik napon.

XVIL6. A Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendel6t haladéktalanul értesiti
abban az esetben, ha a jelen szerz6dés teljesitése elbtt ellene, illetbleg alvallalkozoja ellen cs6d-
, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.

XVIL7. A Véllalkoz6 ugyancsak haladéktalanul kételes a Megrendel6t értesiteni, ha a jelen
szerzO0dés teljesitését megel6zden tulajdonosvaltozasra, illetbleg jogutodlasra, jogok és
kotelezettségek atszallasara, szétvalasra, Osszeolvadasra, vagy beolvadasra keriil sor. A
Vallalkozo felelds az értesités elmulasztasabol eredd karért.

XVIL8. Vallalkozé vallalja, hogy
a) a jelen szerz6dés teljesithetoségét érdemben veszélyeztetd, illetve a teljesitést

konkrétan akadalyozo; illetve
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b) a teljesitési részhataridék barmelyikének vagy a teljesitési véghataridonek a
betartasat veszélyeztetd vagy akadalyozo
koriilmény(ek)r6l a tudomasszerzést kovetéen haladéktalanul, de legkésobb 2 (kettd)
munkanapon beliil irasban értesiti a Megrendeldt (Akadalykozlés). A Vallalkozé koteles az
Akadalykozlést alatamasztod iratokat az Akadalykozléssel egyidejiileg, de legkésébb az
akadalyoztatast kovetd 3 (harom) munkanapon beliil a Megrendeld részére megktldeni.

XVILI. Az Akadalykozlés megalapozottsagat és indokoltsagat a Megrendeld elbiralja. Az
akadalyoztatas bejelentését kovetden a teljesitési rész- vagy véghataridé-hosszabbitdsra, dij-
vagy koltség-elszamolasra vonatkozd igénybejelentést 6 (hat) munkanapos jogvesztd hataridon
belil a Vallalkozé koteles megtenni azzal, hogy egyidejlileg jelezni koteles az akadalyoztatast
és fennallasanak varhato id6tartamat is. Nem alkalmazhat6 a jogvesztés kikdtése olyan esetben,
ha a Vallalkoz6 az érdekkorén kivil esé objektiv kortilmények miatt nem tud a jogvesztd
hataridén beliil pontos becslést adni az akadéalyoztatds miatt sziikségessé vald hatarido vagy
koltség modosulasokra vonatkozolag, amelyrél a Megrendelét 2 (kettd) munkanapon beliil
irdsban koteles tajékoztatni.

XVII.10. Az akadalyoztatas iddtartama alatt a Vallalkozo rendszeresen, de legfeljebb 10 (tiz)
munkanaponként kételes jelentést kiildeni a Megrendeldnek, amelyben bemutatja a teljesités
folytatdsa érdekében tett 1épéseit, illetve az akadaly fennallasa miatt felmertilé varhaté
kovetkezményeket.

XVIIL.11. Amennyiben a Vallalkozo az Akadélykoézlést elmulasztja, gy késedelme esetén
egyéb feltételek fennallta esetén sem hivatkozhat arra, hogy azt a szerz6déskotés idépontjaban
eldére nem lathatd koriilmény okozta.

XVIL12. Felek az Akadalykozlés alapjan a teljesités folytatdsardl egyeztetnek, és ha a
Megrendeld meglatasa szerint a jelen szerz6dés médositasa sziikséges és annak jogszabélyi
feltételei fennallnak, a szerzédést moddositjak. Felek a szerz6dés modositasakor a Kbt.
szabdlyainak megfeleléen jarnak el.

XVIIIL
A szerzodés megsziinése, modositasa

XVIILI. A jelen szerzédés a felek kolecsonds kotelezettségeinek maradéktalan és
szerzddésszerli teljesitésével szlinik meg, kivéve az alabb meghatarozott eseteket.

XVIIL2. Szerz6dd felek megéllapodnak abban, hogy jelen szerzédést kozos megegyezéssel
barmikor megsziintethetik. Az errél sz616 megegyezést kizardlag irasban kothetik, és a felek
egylittes aldirdsdval érvényes. Ebben az esetben a Megrendel6 koteles a mar teljesitett munkat
a Vallalkozénak kifizetni, a Vallalkozd pedig kételes a folyamatban 1évé munkat elvégezni.

XVIIL3. A Megrendel6 irdsban azonnali hatallyal elallhat a szerz6déstol az alabbi esetekben:
a.) Ha a Vallalkoz6 a szeriéd\ésbél eredd 1ényeges kotelezettségeit a Megrendeld altal
meghatarozott mennyiségben és minéségben, hataridében nem végzi el.
b.) Ha a Vallalkozé a jogszabalybdl eredé kotelezettségét Megrendel6 irasbeli felszolitasa
ellenére nem teljesiti.
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c.) Ha a Vallalkozo szerz6désszegése esetén a Megrendeld szerzOdésszerii teljesitésre
vonatkozé {rasbeli felszolitasa ellenére sem teljesit.

d.) Ha a Vallalkozd megszegi kotelezettségét a jelen Szerzédésben eléirt biztositékok
szolgaltatasdra vonatkozdan, és azt a Megrendel altal megallapitott pothataridon beliil
nem orvosolja.

e.) Ha a Vallalkozé a Szerzédésben foglalt jogait, kotelezettségeit a Megrendel6 el6zetes
irasbeli egyetértése nélkiil harmadik személyre engedményezi.

f) Ha a Vallalkozé az Alvallalkozdk barmelyikével szemben 30 (harminc) napot
meghalad¢ fizetési késedelembe esik;

g.) Ha a Vallalkozé ellen csédeljaras vagy felszamolasi eljaras indul, vagy a Vallalkozd
jogutod nélkiil megsziinik.

h.) Ha a Vallalkozo tulajdonosi szerkezetének megvaltozasa folytan nem minéstil atlathato
szervezetnek.

1.) Ha a Vallalkozo6 a titoktartasra vonatkozo kotelezettségét megszegi.

XVIIL.4. A Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerzdédést azonnali hatéllyal felmondani
— azzal, hogy a Vallalkozd a szerzddés megszlinése el6tt mar teljesitett szolgaltatas
szerzdésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult — ha:

a.) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban
meghatéarozott valamely feltétel;

b.) a Véllalkozé kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerinti jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott valamely feltétel.

XVIILS. Szerz6do felek egyetértenek abban, hogy a szerz6dés Megrendeld részérdl torténd
felmondasa a szerzédésszegéshez f{iz6dé egyéb szankcidk vagy jogosultsagok gyakorlasat
nem zarja ki, illetve nem korlatozza.

XVIIL.6. A Megrendeld szerzddésszegése esetén a Vallalkozd az aldbbi esetekben jogosult a
jelen Szerz6dést felmondani:

a.) ha a Megrendel6 elmulasztja a Vallalkozasi Dij egészének vagy egy részének
kifizetését a kifizetés esedékessége hataridejének lejaratat kovetd 90. (kilencvenedik)
napon tul; vagy

b.) ha a Megrendel6 a Tertletet 90 (kilencven) nap késedelemmel sem adja birtokba.

XVIIL7. A szerz6dés fenti pontok szerinti felmondésa esetén a Vallalkozo azonnal koteles:

(a) besziintetni minden tovabbi munkavégzést, kivéve azon Munkékat, amelyeket a
Megrendel6 rendel el az élet- és vagyonvédelme, vagy a projekt biztonsaga érdekében;
(b) atadni a Megrendeldnek az altala elkészitett terveket, muszaki tervdokumentaciot,
eszkozeit, anyagait és mas munkakat, amelyért a Vallalkozé dijfizetségben részesiilt; és
(c) eltdvolitani a Teriiletrél minden dolgot, kivéve azokat, amelyek biztonsagi célbol
sziikségesek, és koteles kiliriteni, elhagyni és a Megrendel6 birtokaba adni a Tertiletet.

XVIIL.8. Amennyiben a Megrendelé felmondja a jelen Szerzddést, az aldbbi szabalyok
alkalmazanddk:

a.) A Megrendeld jogosult maga elvégezni a Munkakat vagy a jogszabalyok
rendelkezéseinek megfelel6en harmadik személyt megbizhat azok elvégzésével, ennek
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sordn mind a Megrendel6, mind az altala megbizott személy jogosult hasznalni azokat
a dokumentumokat, amelyeket a Vdllalkozé készitett vagy a nevében készitettek.

b.) A Vallalkoz6 a Terlletrél koteles levonulni, a Teriileten 1évé eszkdzeit koteles
elszallitatni és koteles a Tertiletet a Megrendeld birtokdba adni, illetve a Megrendel6
jogosult a Tertiletet birtokba venni, A Vallalkoz6 haladéktalanul koteles intézkedni az
elszallitasrol sajat koltségére €s veszélyére.

c.) A Megrendel$ koteles barmely, a felmondds idépontja elétt szerzédésszerlien
elvégzett és a Megrendeld altal meg nem fizetett Munkéért fizetendé minden Osszeget
megfizetni, azzal, hogy a Megrendelé a Vallalkozénak jard dijbdl vagy a Teljesitési
Biztositékbol levonhatja a Megrendelénél a felmondés miatt felmeriilt minden koétbér-,
illetve kérigényét és koltségét, illetve a jelen Szerzédés alapjan fennallé egyéb
koveteléseit.

XVIIL9. Ha a Szerz6dés Vallalkozd altali felmonddsara a Megrendeld szerzédésszegése miatt
keriil sor, az aldbbi szabalyok alkalmazandék:
a.) A Megrendeld koteles barmely, a felmondas idépontja elott elvégzett Munka
tekintetében fizetend® minden dijat megfizetni (figyelembe véve valamennyi a
Szerzddés szerint a Vallalkozasi Dijbdl levonandé 6sszeget);
b.) A Megrendelé koteles a Munkédk félbeszakitdsara figyelemmel a Vallalkozé
érdekkorében, az adott helyzetben ésszerlien felmeriild és igazolt koltségeket és
kiaddsokat megfizetni.

XVIIL.10. Megrendel6 a szerzédést jogosult barmikor, indokolas nélkiil rendes felmondas ttjan
megsziintetni. Rendes felmondas esetén a felmondési 1dé 30 nap. Rendes felmondas esetén a
Felek a Ptk. 6:249. §-dban foglaltaknak megfelel6en egymassal elszamolnak.

XVIIL.11. Azon, a jelen szerz0dés alapjan fenndlld jogok és kotelezettségek, amelyeknek
természetilknél fogva tovabbra is fenn kell maradniuk, kiilonés tekintettel a titoktartasi
kotelezettségre vonatkozd rendelkezésekre, a jelen szerzédés megszlinését kovetden is
hatdlyban maradnak.

XVIILL12. Jelen szerzédés modositdsa kizarolag a Kbt. 132. § feltételei szerint, a felek
kolesonds megegyezésével, {rasban lehetséges.

XIX.
Yis Maior

XIX.1. A "Vis Maior" olyan eseményt jelent, (i) amelynek bekovetkezése a szerz6dé Felek
akaratatol fliggetlen, és (ii) azt az adott Fél a Szerzodés megkotését megelézden alapvetden
nem lathatta eldre, vagy arra nem késziilhetett fel, és (iii) amelyet miutdn bekovetkezett, az
adott Fél alapvetéen nem keriilhetett el, vagy nem volt képes ellendrzése ala vonni, és (iv)
amelynek bekovetkezése alapvetden egyik Félnek sem tulajdonithatd, és (v) amely a Vis
Maiort elszenvedd Fél szerzodésszeri teljesitését lehetetlenné teszi. Sem a Megrendel6, sem a
Vallalkozo6 nem esik késedelembe, illetve nem szegi meg a Szerzédést olyan mértékben, amely
mértékben Vis Maior akaddlyozza meg a jelen Szerz6désboél eredd kotelezettségei
teljesitésében.

XIX.2. Nem tekintheték Vis Maiornak kiilénésen az alabbi esetek: (1) a Vallalkozé késedelmes
teljesitése az Alvallalkozok eljarasabol vagy mulasztasabol kifolyolag (Vis Maiorbdl eredd
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eljarast vagy mulasztast kivéve); vagy abbol eredéen, hogy a Vallalkozd elmulasztott
megfelelé 1étszdmu  munkaerét alkalmazni, vagy a Vallalkozé oldalan felmertild
szakszerltlenségbol eredden; vagy a berendezések, aruk és anyagok elégtelensége miatt; (ii) a
Bontasi Tertilet adottsagai; (iii) a Vallalkozo6 gazdasagi nehézségei vagy fizetésképtelensége;
(iv) késedelmes pénzfizetés; (v) sztrajk (az orszagos, regiondlis ¢s dgazati sztrajkot kivéve).

XIX.3.Nem mentesiti a Feleket a felelésség aldl az, ha a nem, vagy nem szerzOdésszerli
teljesités hatosagi intézkedésre vezethetd vissza.

XIX.4. Abban az esetben, amikor a felmeriilé koriilmény ugyan elére nem lathatd és
rendkiviillinek tekintheté, azonban a teljesitést nem tette Iehetetlenné, csak, akér
nagymértékben, akaddlyozta, megnehezitette azt, Felek a jelen Szerzédés XVIL8.-XVII.12.
pontjai szerint jarnak el.

XIX.5.Ha valamelyik Fél Vis Maior miatt akadalyozott, vagy akadalyozott lesz barmely
Szerzddés szerinti kotelezettségének teljesitésében, akkor errdl értesitenie kell a masik Felet,
megjelolve azt az eseményt vagy koriilményt, amely a Vis Maior helyzetet eldidézi, és meg
kell hataroznia azon kotelezettségeit, amelyek teljesitésében akadalyozott, vagy akadéalyozott
lesz. Az értesitést legkésébb attol a naptdl szamitott 2 (kettd) napon beliil kell megtenni, amikor
az ¢rtesitéssel €16 Fél tudomadsara jutott a Vis Maiort eredményez6 esemény, vagy korlilmény,
vagy amikor arrdl tudomast kellett volna szereznie. Figyelmen kiviil hagyva a jelen pont egyéb
eldirésait, a Vis Maior nem alkalmazhato egyik Félnek masik Fél irdnydban fenndllé barmely
fizetési kotelezettségére.

XIX.6. Amennyiben Vis Maior k&vetkezik be és annak hatdsa tobb mint 24 (huszonnégy)
hénapon keresztiil fennéll, vagy amennyiben szamos Vis Maior esemény kovetkezik be, és
ezen események Osszhatasa tobb mint 24 (huszonnégy) honapig fennéll, akar a Véllalkozo,
akdar a Megrendeld irdsbeli felmondast kiildhetnek a masik Félnek, amely 30 (harminc) nappal
az értesités idopontjat kdvetden 1ép hatalyba. Amennyiben a 30 (harminc) napos hataridé végén
a Vis Maior még mindig fenndll, a Szerz6d¢és megsziinik.

XIX.7. A jelen Szerzédésnek megfelelden kiildott értesitést kovetden az adott Fél mentestil a
jelen Szerzédésbol eredd kotelezettségei teljesitése aldél mindaddig €s olyan mértékben, amig
illetve amilyen mérté¢kben azt a Vis Maior megakadalyozza.

XIX.8. A Felek kotelesek megtenni minden t6likk telhetét a Vis Maior eredményeként
bekovetkez6 késedelem mérséklése érdekében. Az érintett Fél koteles a masik Felet értesiteni,
amennyiben a Vis Maior t6bbé nem akadélyozza.

XIX.9. Amennyiben a Szerzédés Vis Maior miatt szlint meg, a Megrendeld koteles a

Vallalkozé részére minden, a megszinés eldtt szerzddésszerlien elvégzett Munkaért jard
Osszeget megfizetni.

XX.
Titoktartas

XX.1. A Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen szerz6dés megkotésével és teljesitésével
Osszefliggésben a Megrendeldvel és annak tevékenységével kapesolatban barmilyen modon
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tudomadsara jutott adat, tény lizleti titoknak mindsiil, azt harmadik személynek nem adhatja ki,
nem teheti hozzaférhetdvé és jelen szerzédés teljesitésétol eltérd mas célra nem hasznalhatja
fel. A titoktartasi kotelezettség nem terjed ki olyan informécidkra, amelyek koztudomasutak,
nyilvanosak, illetéleg amelynek nyilvanossagra hozatalat vagy kiadasat jogszabaly, vagy
hatosagi rendelkezés teszi kotelezdvé, az el6irt mértékben és személyek részére. A titoktartasi
kotelezettség a jelen szerz6dés megszliinésétdl szamitott 5 évig all fenn.

XX.2.  Villalkozé kotelezettséget vallal, hogy az tizleti titkot képez6 informacidkat csak
olyan munkavallalé részére adja at — titoktartasi nyilatkozat alairasa mellett - akinek munkaja
azok kiértékeléséhez nélkiilozhetetlen, és felelosséget vallal, hogy minden ilyen munkavallal6
azokat szigoruan titokban tartja, nem tarja fel jogosulatlan személynek, valamint megfeleléen
tarolja.

XX.3.  Vallalkozé véllalja tovabbd, hogy nem jogosult sem a jelen szerzédés, vagy annak
teljesitésére vonatkozoan, illetve altalaban a Liget Budapest Projektet érintéen a Megrendeld
erre vonatkozo kifejezett irasbeli utasitdsa nélklil a nyilvéanossdg vagy a sajtdo barmely
képviseldje, illetve barmely harmadik személyek felé nyilatkozatot tenni, a nyilvanossag elétt
—a Megrendel6 képvisel6in kiviil - harmadik személyekkel egyiitt megjelenni.

XX.4.  Ezen rendelkezéseknek az alvallalkozok, illetve egyéb kozremiikodok részérdl
torténd megismertetése, betartatasa, illetve a betartatisanak ellenérzése a Vallalkozéd
kotelessége, illetve feleldssége. A jogosulatlan nyilvanossagra hozatalbol szarmazo hatranyok
elhéritasdhoz, illetve kikiiszoboléséhez sziikséges koltségek — az esetleges titoksértésért
fennall¢ felelésségen tal — a Vallalkozot terhelik, kivéve, ha bizonyitja, hogy a titok megérzése
¢és megdriztetése tekintetében gy jart el, ahogy az adott helyzetben altalaban elvarhato.

XXIL
Eljaras jogvita esetén

XXI.1. Jelen megéllapodadsbol eredd esetleges jogvitakat az egytittmiksdé felek megkisérlik
békés uton rendezni.

XXI.2. Amennyiben a békés rendezés nem lehetséges, a Felek rogzitik, hogy a Budapesti I1. és
II. Kertileti Birosag, illetve a Székesfehérvari Torvényszék — a hataskori szabélyokra
figyelemmel — a jelen szerz6déssel (ideértve minden abbdl ered6 vagy azzal kapcsolatban
1étrejoitt szerzddésen kiviili kotelmi viszonyt is) kapcsolatos jogviték tekintetében mas magyar
birosagok illetékességének kizarasa nélkiil joghatosaggal és illetékességgel rendelkezik.

XXII.
Vegyes Rendelkezések

XXIIL.1. Mindkét fél kijelenti, hogy
- kelld felhatalmazassal és jogkorrel rendelkezik a jelen szerz6dés alairasara és
teljesitésére;
- a szerzOdés alairdsa és teljesitése nem eredményezi mas, olyan szerz6dés vagy egyéb
jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel,
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- nincs olyan fiiggében levd kotelezettsége vagy érdekkorében 1évé mas koriilmény,
amely kedvezétleniil hathat a jelen szerz6désben foglaltak érvényességére, teljesitésére
vagy sajat teljesitési készségére, illetve képességére.

XXII.2. Szerzé6dé Felek megallapodnak, hogy jelen Szerzddés barmely pontjénak
érvénytelensége nem befolyasolja a jelen Szerzédés egyéb rendelkezéseinek érvényességét, az
érvénytelenség  jogkovetkezményeit a szerzOdésnek erre a részére kell alkalmazni.
Amennyiben a jelen Szerz6dés valamely rendelkezése érvénytelennek mindsiilne, abban az
esetben Szerzddo Felek egymassal johiszem(i targyalasokat folytatnak annak érdekében, hogy
az érvénytelen rendelkezést egy annak tartalmdval érdemben megegyezd érvényes
rendelkezéssel valtsak fel, és a jelen Szerzddést annak megfeleléen modositsak.

XXIIL.3. A Vallalkoz6 kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrol szolo 2011. évi CXCVI. torvény 3.
§ (1) bekezdés 1. pontja alapjan atlathaté szervezetnek mindstil. Szerz6dé felek rogzitik, hogy
a Vallalkozo jelen szerz6dés megkotésével egyidejlileg a Megrendel6 rendelkezésre bocsatotta
jelen Szerz6dés 7. szamu Mellékleteként az allamhdaztartasrol szolo 2011, évi CXCV. toérvény
55. §-ban megjeldlt adatokat. Vallalkozd tudomasul veszi, hogy ezen adatokat a Megrendeld
az allamhdaztartasrol szold 2011. évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése alapjan a jelen
szerzOdésbol szarmazd kovetelések eléviiléséig jogosult kezelni.

XXIL4. A Vallalkozé vallalja, hogy a jelen Szerz6déshez 8. szamu Mellékletként csatolja 1
(egy) példanyban a 30 (harminc) napnal nem régebbi cégkivonatat, valamint 9. szamu
Mellékletként a Vallalkozé képviseletére jogosult természetes személy(ek) alairdsi
cimpéldanyait 1-1 (egy-egy) példanyban, amely iratok Megrendel6 altal megdrzésre kertilnek.

XXILS5. Szerzd6 felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevoszékrdl sz616 2011, évi
LXVI. tdrvény 5. §-aban foglaltak alapjan az Allami SzAmvev6szék ellenérizheti az
dllamhdaztartas  alrendszereib6l  finanszirozott beszerzéseket ¢és az  4allamhaztartds
alrendszereihez tartozé vagyont érint6 szerzédéseket a Megrendel6nél, a Megrendeld nevében
vagy képviseletében eljard természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknal a
szerz6d6 feleknél, akik, illetve amelyek a szerzodés teljesitéséért feleldsek, tovabba a
szerz6dés teljesitésében kozremitkoddknél.

XXIL.6. A Vallalkozo a jelen Szerzddés aldirdsdval kifejezetten és visszavonhatatlanul
hozzéjarul barmely, a jelen Szerzédés alairasat kovetden a projekthez kapesoloddan bedlld, a
Megrendeld személyét érintd valtozashoz, és kijelenti, hogy az ilyen esetleges valtozasokkal
kapcsolatosan semmit nem tesz, ami a projekt sikeres kivitelezését vagy a Szerz6dés
Vallalkozo altali szerzodésszerli teljesitését késleltetné vagy akadalyozna.

XXI1.7. A jelen szerzédésben nem vagy nem kimeritden szabalyozott kérdések tekintetében az
Ajanlattételi Felhivas, az Ajanlattételi Dokumentacid, a Véllalkozé ajanlata, a Kbt., a Polgari
Torvénykonyvérol szolo 2013, évi V. torvény, az allamhaztartasrol szold 2011. évi CXCV.
torvény, az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl szold 1997, évi LXXVIIL torvény
(Etv.), az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrdl sz6lé 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet (OTEK), az épitSipari kivitelezési tevékenységrol szolé 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet, az 04j nemzeti kdzgylijteményi épiiletegylittes megvalositasaval dsszefliggd
kozigazgatasi hatosagi ligyek kiemelt jelentdségt iggyé nyilvanitasardl és az eljard hatosagok
kijelolésérsl szold 563/2013. (XIL 31.) Korm. rendelet, Budapest Févaros Onkorményzata
Kozgytilésének a Varosligeti Epitési Szabalyzatrél szolo 32/2014. (VIL. 15.) Fév. Kgy.
rendelete, tovabba a vonatkozo egyéb jogszabalyok az iranyadok.
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Jelen szerzédés 3 eredeti példanyban késziilt, melyeket a szerz6dd felek, mint akaratukkal
mindenben egyez6t, jovahagydlag irtak ald. A 3 eredeti példanybol 2 példany a Megrendelét,
1 példany a Vallalkozot illeti.

Budapest, 2016. aprilis 25;
Mell¢kletek:

sz.: Megrendel6i Kovetelmények

sz.: Megrendeldi Utemezés

sz.: Szamlazasi Utemezés

sz.: Felel6sségbiztositasi kotvény masolata
sz.: Teljesitési biztositék minta

sz.: Teljesitési biztositék teljesitését igazold dokumentum
sz.: Atlathatosagi nyilatkozat

sz.: Cégkivonat

. sz.: Aléirasi cimpéldany

10. sz.: Ajénlattételi felhivas és dokumentacio
11. sz.: Véllalkozo ajanlata
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