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Varosliget Zrt., mint MEGRENDELO
és
CSILLAGEROD 2016 KONZORCIUM, mint VALLALKOZO
kozott

2016. november ,,/ o napjan
létrejott

VALLAILKOZASI SZERZODES

aKomaromi Csillagerdd rekonstrukcidja, bévitése ¢és
kérnyezetének rendezése, general kivitelezési munkainak
elvégzése

targyaban




A jelen Vallalkozasi Szerz6dés (a tovabbiakban: | Szerz6dés”) léticjot egyrésrdla

Varosliget Ingatlanfejlesztd Zartkdrlien Mikods Részvénytarsasag (roviditett
clnevezés:  Varosliget Zit; székhely: 1146 Budapest, Dézsa Gydrgy ut 41,
cégjegyzékszam: 01-10- 047989 a céget nyilvantartd cégbirdsag: Févarosi Torvényszék
Cégbirsaga; addszam: 24819699-2-42; képviseli dr. Gyorgyevics Benedek
vezérigazgatO(onalls cigegysésre jogosult); szamlavezetd pénzintézete: Granit Bank Zrt.,
szamlaszama: 12100011-10165629; 6évadéki szamlaszama: 12100011-10180495), mint
megrendeld (a tovabbiakban: ,Megrendels™),

mdsréssril az
CSILLAGEROD 2016 KONZORCIUM tagjat:

Epit(’i és épiiletkarbantartd Zartkorlien M{kéds Részvénytarsasag(roviditett
clnevezés: EPKAR ZRT.; székhely: 1112 Budapest, Németvélgyi at 146,
cégjegyzekszam: 01-10-044871; a céget nyilvantartd cégbirésig: Févarosi Térvényszék
Cegbirosaga; addszam: 11266101-2-43;szamlavezets pénzintézet: CIB Bank Zrt;
bankszamla  szama:  10702136-48594008-51100005; képviseli:  Szeivolt Istvan
igazgatbsdgi tag (Gndlli cégegyzésre jogosnlt), mint a konzorciumot vezeté vallalkozé (a
tovabbiakban: | Vallalkoz6”),

Fert6di Eplto €s Szolgaltaté Zartkorlien Mikodé Részvénytirsasag(roviditett
clnevezés: FESZ, Zirt.; székhely: 9400 Sopron, Ipar korut 13.; cégjegyzékszam: 08-10-
001549; a céget nyilvantarté cégbirdsag: Gydri Torvényszék Cégbirdsaga; adoszam:
11121426-2-08; szamlavezetd pénzintézet: CIB Bank Zrt.; bankszamla szima: 10700426~
26362801-51100005; képviseli: Khaut Andras Ferenc igazgatosig elndke és Kassai
Zoltan igazgatosagi tag (egyiittes cigregyzisre jogosnltak), mint konzorciumi tag vallalkozé (a
tovabbiakban: ,,Vallalkoz6”),

WEST HUNGARIA BAU Epitdipari Szolgaltaté Korlatolt Felelosségii Tarsasag
(téviditett elnevezés: WEST HUNGARIA BAU Kft. székhely: 2051 Biatorbagy, Vendel
Park, Huber u. 1; cégjegyzékszam: 13-09-115940; a céget nyilvantarté cégbirdsag:
Budapest Kornyéki Torvényszék Cégbirdsaga; addszam: 11469830-2-44; szamlavezetd
pénzintézet: MKB Bank Zrt.; bankszimla szama: 10300002-33220774-00003285;
képviseli: Paar Attila tgyvezetd, (ondlli cigjegyzésre jososuld), mint konzorciumi tag
vallalkozé (a tovabbiakban: |, Vallalkoz™),

mint egyetemlegesen kotelezettek (a tovabbiakban egyiitt ,,Vallalkoz6”)

(a tovabbiakban egyiitt ,,Felek”)kozott az alulirott napon, az alabbi feltételekkel:

1. ELOZMENYEK

1.1. A Megrendels, mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrdl szél6 2015. évi CXLIIL térvény (a
tovabbiakban: |, Kbt.””) Masodik rész, XV. fejezet szerinti, unids nyiltkozbeszerzési eljarast
folytatott le, ,Komaromi Csillagerdd rekonstrukcidja, bdévitése és kornyezetének




1.2.

rendezése, generdl kivitelezési munkdinak elvégzése”tirgyban  (a tovabbiakban:
,Kozbeszerzési Eljaras”).

A jelen Szerzédés megkétésére a Kozbeszerzési Eljards 2016, 10.21. napjan kihirdetett
eredménye alapjan keril sor, tekintettel arra, hogy a Kozbeszerzési Eljaras soran beérkezett
ajanlatok értékelését kévetden a Megrendeld a Villalkozé ajdnlatit fogadta el nyertes
ajanlatként, igy a Felek, a Kbt. 131. § (1) bekezdésére tekintettel a jelen Szerz8dést kétik meg

2. FOGALMAK

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

A Szerzddés alkalmazasaban a jelen 1. fejezetben felsorolt fogalmak az itt meghatarozott
tartalommal birnak.

. "Alvallalkoz6" jelenti a Kbt. 3. § (2) bekezdésben meghatirozott gazdasagi szereplSket.
22,

»AFA” jelenti a teljesités sorin alkalmazandé altalanos forgalmi adordl szold torvény
szerinti, a Vallalkozot Dijjal kapesolatos altalinos forgalmi adét.

»Befejezési Hatarid6” azon 4.3.1. pontban meghatirozott hataridS, amely hataridére
Villalkozonak a jelen Szerzédésben és mellékleteiben megjelolt feladatokat az ott irt médon
teljesitenie kell, és amelyre a Miiszaki Atadés-Atvételi Eljaras megkezdésének idépontjat ki
kell tiznie.

"Epitési Engedély" jelenti az Ingatlan tekintetében az alibbiakban definialt Projekt
megvalésitisira az Fpitési Torvény 38. § (1) bekezdése szetint a Komdrom-Esztergom
Megyei Kotmanyhivatal Tatabanyai Jarasi Hivatal Jarasi Dipitésigyi Es Orokségvédelmi
Hivatala altal KE-06ID/EP/444-26/2014. szamon kiadott, 2014. aprilis 24. napjan kelt,
jogerds  épitési  engedélyt, amelyet a Komdrom-Esztetgom Megyei Kormanyhivatal
Tatabanyat Jarast Hivatal 2015. oktéber 19. napjan kelt, 2015. oktober 26. napjin jogetdre
emelkedett, KE-06DD/EP/633-8/2015. szamon kiadott Hatarozataval kijavitott, illetve
kiegészitett. A Megrendels épittetdi  jogosultsigit a  Komarom-Esztergom Megyei
Kormanyhivatal Tatabanyai Jarasi Hivatal Jarasi Epitésigyi Iis Orokségvédelmi Hivatala altal
KE-06D/EP/633-4/2015. szamon kiadott, 2015 marcius 18. napjan kelt, és 2015. aprilis 11,
napjan kelt jogerdre emelkedett végzése igazolja.

"Epitési Munkateriilet” vagy ,Munkateriilet” jelenti az Ingatlan, jelen Szerz6dés miszaki
tartalomra vonatkozé mellékleteiben meghatirozott, ekként megjelolt, a jelen Szerzédés
targyat képezé épitdipari kivitelezési munkdkkal érintett teruletét, a Vallalkozonak atadott
épitési munkateriiletet, amely az épitdipari kivitelezési tevékenység végzésének helye; ennek
minésil a munkaszervezéssel Osszefiiggd felvonulasi, el6készitési, valamint a tevékenység
végzéséher sziikséges épitési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonuldsi
épiiletek elhelyezésére és az el6készitd technoldgiai munkafolyamatok elvégzésére szolgald
tertilet is.

»Meérmok” jelenti azt a harmadik személyt, aki/amely a Megrendeld megbizasibél ellitja a
Kormanyrendelet 7. § (3) bekezdése alapjan a beruhazas lebonyolitdi, valamint a 16. § (1) -

-----

wMiiszaki és Pénziigyi Utemterv” a jelen Szerz3déshez mellékletként csatolt ttemezés,
amely a Villalkozéi Feladatok teljesitésének litemezését és a feladatok teljesitésének
cllenértékét tartalmazza.




2.8. ,Ingatlan "a Komdrom 802. hrsz. alatt felvett, virdrok megnevezési; és 803. hrsz.
alatt felvett, Csillag Erdd megnevezésii” ingatlan, amely a Varosliget megijitasarol és
fejlesztésérd] sz616 2013. évi CCXLIL torvény alapjan Megrendeld vagyonkezelésében all.

2.9. ,Kivitelezési Tervdokumentacié”™: a Megrendel6 altal a Ptk. 6:252. § (2) bekezdése alapjan
a jelen Szerzddés mellékletekéntitadott tervek és dokumentacio, amelyek tartalmazzdk a
Villalkozéi Feladat teljesitéséhez sziikséges Gsszes informiaciot, amelyek azonban nem
tartalmazzak a jelen Szerz6dés teljesitése soran a Villalkozd altal elkészitendé Technoldgiai
és gyartmany terveket.

2.10.  ,Koézm@” jelenti az adott Agazati jogszabalyokban (viz-, szennyviz-, piz-,
dramszolgaltatas) megadott fogalmakat.

211, Koézmiikivaltas vagy Kozmiifejlesztés” jelent a Projekt megvalésitisat érinté és/vagy
keresztez6  Kozmil és  egyéb rtartozék jellegd létesitmények feltirdsit, esetleges
tovabbtervezését, athclyezését, szerelését, Atalakitasit, 1 kozmi  létesitését a
Koézmiszolgaltatéval egylittmikodve, tovabba a Megrendelé és a Mérmndk utasitasaban
foglaltak szetint, amely biztositia a Kézmi valtozatlan miszaki szinvonalon térténé
rendeltetésszerd és biztonsagos lzemeltetését a Kozmiszolgaltaté részére, valamint az
eredeti funkeid helyreallitisat. A kézmikivaltas és fejlesztés magaban foglalja a Vallalkozo
részérél az tizembe helyezéshez, hasznalatba vételhez, és/vagy Uzemeltetési engedélyhez
szikséges dokumenticiok elkészitését, a Kézmuszolgaltatd javira, valamint a szolgalmi jog/
vezetckjog alapitisara/médositasara, valamint a megsziintetendé Koézmi esetén a szolgalmi
jog vagy vezetékjog torlésére vonatkozd, az illetékes foldhivatal altal zaradékolt
dokumentumok elkészitését.

2.12.  ,Koézmiiszolgaltat6” jelent azt a személyt, amely valamely Koézmi mikodtetéséért,
uzemeltetéséért vagy a Kozmivel kapesolatos engedélyek/hozzajarulasok kiadasaért felelés
vagy azok tulajdonosa.

2.13. ,Kdzrem{ikdd§”jelenti a Kbt. 3. § (2) bekezdésben meghatirozott kévetkezé gazdasagi
szerepldket:
a) azon gazdasagi szereplSt, amely tevékenységét kizardlagos jog alapjan végzi,
b)a szerzédés teljesitéschez igénybe venni kivint gyartot, forgalmazét, alkatrész vagy
alapanyag eladdjat,
¢) épitést beruhazas esetén az épitGanyag-eladdt; valamint
jelenti tovabba a Ptk. 6:148. § szerinti kézremikodét.

2.14. "Megrendels Kovetelményei" jelenti a Vallalkozéi Feladat tekintetében a Megrendeld
altal megallapitott és a Vallalkozé altal nem kifogasolt, mdszaki, funkcionalis, esztétikai és
cgyéb kovetelményeket, amelyck kiemelten a jelen Szerzédésben és megjelslt mellékleteiben
keriiltek meghatirozasra.

215 ,Megvalésuldsi tervek” jelenti a Vallalkozé altal a jelen Szerz6dés alapjan létrehozandé
megvaldsulast terveket, amelyek tartalmazzdk a Villalkozéi Feladat  teljesitésének
eredményeként megvaldsult végsS, tényleges allapotot, ideértve a kiviteli tervekhez képest
barmely okbdl bekovetkezett valtozasokat.

2.16.  "Megvalosulasi Dokumentacié” jelen Szerzédésben Vallalkozé 4ltal vallalt, a

Vallalkozoi Feladat korébe tartozd kotelezettségek maradéktalan teljesitését kovetéen
lebonyolitott Miiszaki Atadas - Atvételi Eljaras megkezdésekor, a készrejelentés keretén beliil




a Kormanyrendelet 33, §-dnak megfeleld tartalommal aradott  dokumentacio, amely
tartalmazza killbnosen a vonatkozo jogszabalyok és mas elSirasok szerinti, adott Vallalkozéi
Feladat teljesitésének jogszabaly- és szerz6désszerségét igazoldé dokumentumokat, a
Megvalosulast Terveket (dokumentacior), jotallisi dokumentumokat (jotallasi jegyeket,
bizonylatokat, szamlikat egyéb dokumentumokat), mibizonylatokat, gépkdnyveket,
mindségl tanusitvanyokat, kivitelezdi nyilatkozatot, a felelds muszaki vezetd vonatkozd
jogszabalyok  szerinti  nyilatkozatit, szakvéleményeket, mérési jegyzokonyveket,
probatizemrd] sz016 jegyzdkdnyveket.

2.17. ,Opcionalis munka” jelent az irazatlan kéltségvetés kifrasban opcionalis szoveg
megjeloléssel szerepld tételek.

2.18.  "Potmunka” jelenti a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében, valamint a Kormanyrendelet 2. § )
pontjaban meghatirozottak figyelembe vételével a Szerzédésben szerepld, illetve az azok
teljesitéséhez szikséges munkakon kiviili olyan munkakat, amelyeket Megrendeld, a Mérnék
irasbeli javaslatara irasban, a pétmunka elvégzését megelézden, kifejezctten pétmunkaként
megrendelt, és amelyeket a Villalkoz6 kételes elvégezni. A hibas teljesités miatt szikségessé
valo kijavitds vagy potlas, illetve az czckhez kapcsolédd mas munka nem mindsiil
Potmunkanak.

2.19. "Projekt" | IKomairomi Csillagerdd rekonstrukcidja, bévitése és kornyezetének rendezése,

general kivitelezési munkainak™ elvégzése.

2.20. "Teher" jelent barmely zalogjogot, jelzalogjogot, évadékot, egyéb biztositékot barmely
fizetes: kotelezettség tekintetében, valamint birmely olyan megallapodast, amely gyakorlatilag
biztositékot credményez.

2.21.  ,Tébbletmunka” jelenti a Ptk. 6:244. § (1) bekezdésében, valamint a Kormanyrendelet 2.
§ e pontjaban meghatirozottak figyelembe vételével a szerzédéskotés alapjat képezd
(ajanlatkérési  vagy kivitelezési) dokumenticidban  kimutathatdan szereplé vagy a
szerzOdésszerl teljesitéshez jogszabaly vagy mas szakmai eléirds miatt szikséges, de a
Villalkoz6i Dijban figyelembe nem vett tételt, és amelycket a Vallalkozd az atalanydijas
fizetésre figyclemmel tobbletdij fizetés nélkill, az eredeti hataridén beliil kételes,

szerzOdésszerli mindségben elvégezni.

2.22. ,Technoldgiai és gyartmany tervek” jelenti a Megrendel6i kévetelmények kozott
meghatarozott terveket, amelyeket az egyes kivitelezési fazisok megkezdése elétt Vallalkozd
clkésziteni és a Megrendelével jévihagyatni koteles. Megrendels dltal jévahagyott
Technologiai és gyartminy terv hidnyiban kivitelezési munka nem kezdheté meg és nem
folytathatd.

2.23.  ,Ujrahasznositand6évagy vissznyereményi anyag” jelenti a bontias sordn
visszamaradd, épitési tevékenység sorin épitdanyagként kdzvetleniil felhasznalhaté anyagot,
vagy mis €pités sorin kozvetleniil nem felhaszndlhatd azonban értékesithetd anyagot

2.24. ,Vonatkoz6 jogszabilyok és mas clSirasok” / ,Jogszabalyok”: jelenti a Szerzédés
egésze vagy egy része tekintetében barmely vonatkozé minden térvényt, rendeletet és mas
jogszabalyt és szabalyozast, eurdpai unibs jogi aktust, énkormanyzati rendeletet, beleértve a
szabvanyokat, az orszagos telepiilésrendezési és épitési kdvetelményeket, a  vonatkozo
rendezési tervet, a helyi épitési szabalyokat, szabdlyzatot, szabvanyt, szokvanyt, kamarai
rendelkezést, irdnymutatast, szakmai normat, tovabba minden engedélyt, felhatalmazast,
jovahagyist, amelyet barmely helyi, regionalis vagy nemzeti kormanyzati, szabélyozé vagy




kozigazgatasi hatosag, onkormanyzat, képviselet, bizottsag vagy barmely birosag, testulet
vagy birosagl szerv bocsatott ki.
Jelen Szerzédés vonatkozasaban iranyaddak kilonésen:
i. ,Epitési Torvény” jelent az 1997. évi LXXVIIL szamd, az épitett kornyezet
alakitasarol és védelmérdl sz0l6 torvényt
i. "Kormanyrendelet” jelenti az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl szélo
191/2009. (IX. 15)) Kormanyrendeletet
., OTEK?” jelenti az orszigos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekré]
52616 253/1997. (XI1. 20.) Korm. rendeletet
. KESZ” jelenti a Komarom Varos Képviseltestiiletének 2010. évi 3. szamu
(I1.19.) Ok. rendeletét a Komaromi Epitési Szabalyzatrol
v.  "Kbt." jelenti a kbzbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL térvényt
vi.  "Ptk." jelenti a Polgari Torvénykonyvedl sz616 2013, évi V. torvényt
vil. az épitési beruhdzdsok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapesolddd
tervezoi és mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl
52016 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
viii.  a kozbeszerzési eljirisokban az alkalmassag és a kizaré okok igazolisinak,
valamint a kozbeszerzési muszaki leirds meghatirozasinak médjarél sz616
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
. aszerzdijogrol sz616 1999. évi LXXVL térvény
x.  azallami vagyonrdl sz616 2007. évi CVI. torvény
Xl anemzeti vagyonrdl szélo 2011. évi CXCVIL t6rvény

xi.  adatkezelésére  az  informacids  onrendelkezési  jogrol  és  az
informacidszabadsagrol sz616 2011. évi CXIL térvény

xiii.  koztulajdonban allé gazdasigi tarsasagok takarékosabb mikédésérdl szolo
2009. évi CXXIL. torvény

XIv.  az €pitésiigyl és az épitéstiggyel Gsszefliged szakmagyakorldsi tevékenységekrdl
52616 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet

xv. az uj nemzeti kézgyljteményi épililetegyiittes megvaldsitasaval osszefiiggd

kozigazgatasi hatésagi tgyek kiemelt jelentGségil tiggyé nyilvanitisardl és az
eljard hatésagok kijeldlésérdl szolé 563/2013. (XI1. 31.) Korm. rendelet

V1. epitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes szabalyaitdl szolo 45/2004.
(VIL 26.) BM-KvKM egylittes rendelet

xvil.  az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek
soran a teljesitmény igazolasinak tészletes szabalyairdl sz6l6 275/2013. (VII.
16.) Korm. rendelet

xviil.  az épitést munkahelycken és az épitési folyamatok sordin megvaldsitandd
minimalis munkavédelem kovetelményeirdl sz6l6 4/2002 (11.20.) SzCsM-
EUM egyiittes rendelet

3. A Szerzédés Ertelmezése (dokumentumok fontossdgi sorrendje)

A Szerzédést alkoté kilonbozé dokumentumok kéleséndsen értelmezik egymast, de
kétértelmlség vagy eltérések esetén a Szerz8dés értelmezése szempontjabél az alibbi
sorrend mindsiil fontossagi sorrendnek, és mindig a sorban elébb allé dokumentumban
foglaltak az iranyaddk:




Szerzddés

Szerzédes mellékleter:

a Kézbeszerzesi Eljarasban a Megrendelé altal kiadott kiegészité tajékoziatas,
[Kozbeszerzést Dokumentumok,

Miaszaki Eléirasok,

Megrendelol Kovetelmények,

a Tervek és azokhoz kapcsolddd hatdsagi engedélyekben foglaltak,

Ajanlat,

Projekt Kézikonyv

4, A SZERZODES TARGYA
4.1. Vallalkozo6i Feladat

4.1.1,

4.1.3.

[Villalkoz6i Feladat meghatirozasa]A Megrendeld megrendeli, a Villalkozé, mint
tovallalkozé kivitelezd pedig elvallalja a jelen Szerzddés elvilaszthatatlan részét képezd,
miszaki tartalomra vonatkozé mellékletekbenmeghatatozott, részletezett és koriilirt
»Komaromi Csillagerdd rekonstrukcidja, bdvitése és kornyezetének rendezése, generdl
kivitelezési munkainak”

teljes korh elvégzését (a tovabbrakban: ,Vallalkozéi Feladat”), a Megrendeld kilon
megrendelése estén beleértve az Opcionalis munka clvégzését is, a jelen Szerzddésben és
mellékleteiben részletezett muszaki tartalom és az atadott kiviteli tervdokumentacidk
szerint, Megrendeld Koévetelményeinek, illetve az egyéb jogszabalyoknak és kotelezden
alkalmazandé eléirasoknak megfelelden, hiba és hidnymentesen, a tovabbépitést, valamint
jogerés  hasznalatbavétell engedéllyel igazolt rendeltetésszer hasznalatot biztositd
mindségben. A jelen Szerz6dés szerind Vallalkozoi Feladat oszthatatlan szolgaltatas.

Villalkozé felelSs a jelen Szerzédés szerinti épitdipati kivitelezési tevékenység jogszeri
megkezdéséért és folytatasaért, az épitési naplé vezetéséért, a Megrendels altal
rendelkezésére bocsitott jogerds és végrehajthaté Epitési Engedélyben és a hozza tartozé
jovahagyott, zaradékkal ellatott épitési engedélyezési tervdokumenticidban, az ezek
alapjan készilt kiviteli tervdokumenticidban, valamint a Megrendeld 4ltal jévihagyott
Technologiai és gyartmany tervekben el6irtak betartasiért és betartatasaért, valamint az
elvégzett  szakmunkak  eredményeként  létesult szertkezetek,  berendezések,
épitmény épitményrész  Jogszabalyoknak megfeleld, rendeltetésszeri és biztonsagos
hasznalhatosagaért.

[Vallalkozoi Feladat nem specifikalt tartalma] A Vallalkoz6i Feladat magaban foglal
minden olyan munkélatot is, amely a Szerzddésben és mellékleteiben nincsen specifikilva,
de a feladat természetébdl addddan a Vallalkozéi Feladat teljes kot megvaldsitasihoz,
illetve ahhoz szitkséges, hogy a megvaldsitott, illetve a Villalkozdi Feladat teljesitésével
kivitelezésre keriil6 épitmény a jogerSs haszndlatba vételi engedélyt megkapja, illetve hogy
a Projekt eredményeképpen léwejové létesitmény annak funkcidi szerint teljes kord és
rendeltetésszert hasznalatra alkalmas allapotban legyen.

[Szabvanyok] Vallalkozonak a megvaldsitis soran a legkornyezetkimélébb miiszaki
megoldasokat kell alkalmaznia, ennek érdekében a megvaldsitas soran Vallalkozdnak az
MSZ EN ISO 14001:2005. kornyezetkozpontd iranyitasi rendszer (KIR) szabvany
eléirasainak megfeleld munkamodszereket és eljarasokat kell alkalmaznia.




Vallalkozonak a megvalodsitas sordn az MSZ EN ISO 9001:2009. mindség-tranyitasi
rendszer (MIR) szabvany eléirasainak megfelels munkamodszereket és eljarasokat kell

alkalmaznia.

Vallalkozoénak 2 kivitelezést a  munkavédelmi és  munkahelyt egészségvédelmi
kovetelmények maximalis betartasaval kell megvalositania, ezért a megvalésitis soran az
OHSAS 18001:2007 szabvany vagy az MSZ 28001:2008. szabvany szerinti munkahelyi
cgészségvédelem és biztonsagi iranyitdsi tendszer (MEBIR) szabvany elSirdsainak
megfelelé munkamaddszereket és eljarasokat kell alkalmaznia.

4.2. Vallalkozéi Dij

4.2.1.

4.2.3.

42.4.

4.2.5.

[Vallalkoz6i Dij fizetési kotelezettség] A Megrendeld kotelezettséget vallal arra, hogy a
Viallalkozéi Feladatok maradéktalan és jelen Szerz6dés szerinti teljesitéséért — ide nem
értve az Opcionalis munkat — atalanydijat fizet a Vallalkozdnak a jelen Szerzédés feltételei
és elbirasai szerint (a tovabbiakban: ,,Vallalkozoi Dij” vagy ,,Dij”), az Opcionalis munka
megrendelése esetén pedig annak elvégzéséért dtaldnydijat dijat fizet a Vallalkozénak a
jelen Szerzédés feltételei és elbirdsai szerint.

[Vallalkoz6i Dij mértéke] A Villalkozd altal a jelen Szerzddés szerint nydjtott teljesités
— ide nem értve az Opcionalis munka dijat — ellenértékeként fizetendé dij rogzitett, fix,
atalanydj
nett64.139.104.190,- Ft,
azaznégymillidrd-egyszazharminckilencmillié-egyszaznégyezer-egyszazkilencven forint.

[Az Opciondlis munka dija] A Vallalkoz6 4ltal elvégzett Opciondlis munka
ellenértékeként Megrendelé a Vallalkozé ajanlatinak megfeleléen nettd 1.040.242.689,-
Ft, azaz egymilliard-negyvenmillié-kettdszaznegyvenkettéezer-
hatszaznyolcvankilencforint dtalanydijat fizet cgy Gsszegben utdlag, a 7.4. pontban irtak
szetint, egyebekben a Villalkozdéi Dfj kifizetésére iranyadd, jelen Szerzddésben rogzitett
feltételeknek megfelelGen.

[Vallalkoz6i Dij forditott ad6zasa] A Vallalkozdi Dijra esé mindenkori AFA a hatilyos

jogszabalyoknak megfelelden fizetendd. Felek rogzitik, hogy az altalanos forgalmi ad6rdl
52616 2007. évi CXXVIL térvény (a tovabbiakban: "AFA-torvény”) 142. § (1) bekezdés
b) pontja alapjan az AFA-t a szolgiltatis igénybevevdjeként a Megrendels vallja be és
fizeti meg. Megrendel$ nyilatkozik, hogy a jelen szerzédés targyat képezd kivitelezési
munka épitési hatosagi engedély-koteles. Felek jelen SzerzGdés aldirdsaval kijelentik, hogy
az AFA-torvény 142. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelen a forditott addzas
alkalmazasinak feltételei fennallnak.

[Véllalkozo6i Dij fix atalanyar jellege] A Vallalkozdi Dij rogzitett fix Atalinyar. A
Vallalkozé  kijelents, hogy a Vallalkozér Dijat a Kivitelezési Tervdokumenticio, a
Megrendeld Kovetelményei, a feladat és a helyszini adottsagok alapos megvizsgilisa
alapjan, azok ismeretében, a szerzédéses hatariddkre figyelemmel allapitotta meg, ennck
soran figyelemmel volt a Szerzédésben nem specifikalt, de a Szerz&dés targya szerint a
teljesitéshez természetszeriileg hozzatartozé munkékra, riforditisokra, esetleges miiszaki
bizonytalansagokra, csctleges Tobbletmunkara, jovébeli inflicios, deviza 4rfolyam
varakozasokra. A Vallalkozé kijelenti, hogy ajanlatanak készitése soran a Kiviteli




42.7.

4.2.8,

4.2.9.

Tervdokumentacior  épitdipari  kivitelezd  szakvallalateol — elvarhatd  gondossaggal
attanulmanyozta, az azzal kapcsolatos  észrevételezési  és  figyelem  felhivasi
kotelezettségének a Szerzédés megkotését megelézden, a Kozbeszerzési Fljaras soran
eleget  tett, tovabbi észrevételei nincsenek. FErre tekintettel 2  Kivitelezési
Tervdokumenticiot a Vallalkozéi Dij ellenében t1ténd hiba és hiinymentes kivitelezésre
teljes korlen, kifogas és fenntartds nélkil alkalmasnak tekinti, a Véllalkozéi Djj tervhibara,
hianyossagra hivatkozassal nem névelhetd, a Vallalkozé ilyen igényt a Megrendelével
szemben nem érvényesithet. A Villalkozénak a Megrendeld részérdl szolgaltatott
dokumentaciéval Gsszefiiggésben fenndlld felelSsségére tobbek kozott a Ptk. 6:252. § (3)
bekezdése, a Kormanyrendelet 3. § (1) bekezdése iranyadd.

[Tételes elszamolas kizarasa]A Felek kifejezett megillapoddsa, hogy a Szerzédés
teljesitése sordn - a Dij atalany jellegére tekintettel - tételes elszamolas alkalmazasara még
részben sem kertlhet sor, ide nem értve azt az esctet, ha Szerzédés, elszamolasi
kotelezettség mellett a teljesitést megeldzden megszinik.

[Tobbletmunka utani dijfizetés kizardsa] Toébbletmunka utan dij, koltség nem
szamolhat6 el, a Felek a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés masodik mondatanak alkalmazasat
kifejezetten kizarjak.

[Vallalkozoi Feladat esctleges kisebb moédositasai]A Felek megallapodnak abban,
hogy a Megrendel$ altal megfelelé idében kozolt, koltségtobbletet nem okozé, kisebb

muszaki, tartalmi médositasokat, a Vallalkozo kilon dijemelés vagy koltségtérités iranti
1gény nélkiil befogadja és teljesiti.

[Vallalkozoi Dij tartalmara vonatkozé nyilatkozat]A Villalkozé maga viseli a jelen
Szerzédésben foglalt kotelezettségei teljesitésével kapcsolatban felmeriilt valamennyi
koltséget és kiadast, a MegrendelStd] koltségtéritésre nem jogosult. Vallalkozé kijelents,
hogy a Vallalkozéi Dij akként kerlilt meghatarozasta, hogy az magaban foglalja killénosen
a Villalkozot Feladatban megjelole épitdipari munkdk kivitelezését, befejezését és
hibajavitasat, az ezzel Gsszefiggd minden kozvetlen koltséget, elékészité és éltalanos
tételt, minden elékészits, kisegits, mellék- és felvonulasi munkat, fuvarozasi, rakodasi
koltségeket, tervezett nyereséget és a Villalkozo iltal jelen Szerz8dés keretében vallalt
minden egy¢h kételezettség  ellenértékét, a  teljesitéshez igénybevételre kerills
Alvillalkozdk, Kézremikoddk dijat, egyéb koltségeit. A Vallalkozéi Dij tovabba magaban
foglalja a sziikséges anyag- ¢s szerkezetkoltségeket, a szitkséges felvonulasi létesitmények
koltségeit, a teljesitéshez sziikséges energia- és kozma felhasznalasi dfjakat, az épitéshez
szikséges energia vételezésére és mérésére alkalmas csatlakozasi pontok és eszkdzok
kiépitésének a koltségeit, a SzerzAdés teljesitésével egyutt jard, ahhoz szikséges
organizacios, adminisztrativ koltségeket, a kivitelezéshez a Megrendel$ dltal szolgaleatott
Kiviteli Tervdokumentacién felil szitkséges tervek elkészitésének a koltségeit,a
Megrendelé személyzetének betanitasi koltségeit, a Vallalkozé kotelezettségét képezd
hatosagi engedélyek megszerzésének, az azokhoz szikséges eljirdsoknak, felszerelési,
berendezési targyaknak a koltségeit, ideértve a hatdsagi eljarisokban fizetends illetékeket,
dijakat is, tovabba a Villalkozé éltal a Megrendeldnek nyujtott biztositékok koltségeit.

A Vallalkozoéi dij tartalmazza tovabba a régészeti megfigyeléssel, mentd feltdrassal,
16szermentesitéssel kapcsolatban felmertlt vallalkozéi koltségeket, a bontdsi, fa kivagisi,
telepitési vallalkozo1 koltségeket Kozmikivaltas, Kozmiifejlesztés koltséget, a szallitd utak
karbantartasanak, helyredllitisanak a koltségeit, valamint a webkamerak telepitésének, ide




4.2.10.

4.2.11.

4.2.12.

4.2.13.

ertve a mikodretésikhoz szikséges szoftver,-hardver- és mds szamitastechnikai hattér
biztositasat, a szlkséges felhaszndldi jogosultsigok megszerzésének, és Megrendelé
részére torténd atruhazasanak ellenértékét, esetleges attelepitésiik, tzemeltetésiik, a kép
tovabbitas, a felvett képanyag idGleges tarolasanak, a felvett képanyag Megrendeld részére

torténd tovabbitasanak koltségeit..

A Vallalkoz6t Dij magaban foglalja tovibba az Uté-feliilvizsgalati eljarasokkal kapcsolatos
kéltségeket és a Technoldgiai és gyartmany tervek, valamint a Megvalésuldsi Tervek
elkészitésének és az azok vonatkozasiban a Megrendel$ szamara biztositott felhasznalisi

jog ellenértekét is.

[Vallalkozbi Dij megfizetésének titemezése] A Megrendelé a Villalkozoi Dij részeket
a kivitelezés muszaki elérehaladisdhoz igazoddan havonta, a targyhdnapot kévetden az
5.16.3. — 5.16.5. pontok szerinti Teljesités-igazolds kiadasa utdn a jelen Szerzédés 5.20.
pontjaban foglalt rendelkezések alapjan fized meg Vallalkoz6 részére. Felek rogzitik, hogy
minden hénap utolsé munkanapjin fennillé miszaki készilltséget mérik fel és veszik
alapul a tirgyhavi miszaki teljesités igazolisahoz.

[El8leg] Amennyiben a Vallalkozé igényli, az Epitési Munkatertilet Vallalkozé részére
tortend atadasit kévetd 15 (tizenodt) napon belil a Megrendels koteles az altalinos
forgalmi add nélkil szamitott Vallalkozéi Dij 5 %-anak megfelels, de legfeljebb
75.000.000,- Ft, azaz hetvenotmillié forint ésszegl elSleget (a tovabbiakban: |, Elleg”)
kifizetni a Vallalkozénak, feltéve, hogy a Vallalkozé az eldlegrdl] kiallitott szamviteli
bizonylatot legkésébb az Eldleg kifizetésének iddpongat 15 nappal megelSzben
Megrendeld rendelkezésére bocsatotta. A jelen Szerzédés szamldzasra vomatkozd

rendelkezései megfelelGen alkalmazandéak az Eldleg kapcsan is.

[ElSleg Visszafizetési Biztositék] A Felek rogzitik, hogy 2 Megrendeld, a Kbt. 135. §
(7) bekezdésében irtakra tekintettel az ElSleg kifizetését nem teszi fiiggdvé biztositék
nyajtasatol.

[Az ElSleg elszamolasa] Az Eldleg a Vallalkoz6 elsé részszamlajabdl teljes Osszegben
levonasta keriil. Amennyiben az elsé részszamla az ElSleg teljes dsszegének elszamolasara
nem nyujt fedezetet, ugy Elbleg levondsa a tovabbi részszamlakbél addig folytatodik, amig
az Fléleg teljes Gsszege elszdmoldsra nem keriil. Amennyiben az Eléleg nem kertlt
maradektalanul visszafizetésre (elszamoldsra) azt megelzden, hogy a Szerzédés a
teljesitést megelézéen barmely okbdl megszint, vagy egy esetleges Vis Maior esemény
bekdvetkeztéig, akkor az Elleg teljes vissza nem fizetett sszege azonnal esedékessé
valik, és azt a Villalkozo haladéktalanul, de legfeljebb 5 (6t) munkanapon beliil kételes a
Megrendel részére visszafizetni.

Amennyiben Vallalkozé az Eléleg elszamolasi és/vagy visszafizetési kotelezettségenek
hataridben nem tesz eleget, MegrendelS jogosult a Veljesitési Biztositékbdl kielégitést
nyerni.

4.3. Teljesitési hataridék, kétbérterhes részhataridk

4.3.1.

A Villalkoz6i Feladatot a Villalkoz6, a Mdszaki és Pénziigyi Utemtervalapjan az alabbi

hatarid6k betartasaval koteles teljes koriien teljesitent.
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4.3.2. [ElSteljesités] A Vallalkozd jogosult hataridé elétt elvégezni a Vallalkozér Feladatot (a
tovabbiakban: | El6teljesités”), amennyiben a Vallalkozoi Feladat ebben az esetben is
megfelel a jelen Szerzédésben meghatarozott koévetelményeknek és amennyiben a
Vallalkozé az Elételjesitésre vonatkozé szandékat a varhato teljesitést hataridd eldtt 2
(kett6) munkanappal a Megrendelének irasban bejelentt.

5. A SZERZODES TELJESITESEVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZESEK

5.1. Megrendel6 Kovetelményei

51.1. [Megrendelé Kévetelményeinck alapdokumentumai]l A Vallalkozé: Feladatot a
Megrendelé Kovetelményet szerint kell elvégezni, amelyet a jelen Szerzddés és annak
mellékletei, valamint a Megrendeld, vagy a Mérndk utasitasai, iranymutatasai tartalmaznak.

51.2. [Megrendeld Kovetelményei alapdokumentumainak Vallalkozé altali attekintése]
A Vallalkozé kijelenti, hogy a Megrendelé Kovetelményeit 6sszegzd dokumentumokat és
terveket teljes korien atvizsgalta, azokat az ajanlattételre és a kivitelezésre egyarant teljes
korlen alkalmasnak tekinti. A Vallalkozo felelés az atadott tervek teljes kord
atvizsgalasaért, a Vallalkozd tovabba tudomasul veszi, hogy tervhibéara, tervhianyra,
hidnyossagra a szerzddéskotést kovetden nem hivatkozhat és ilyen hivatkozassal a
MegrendelGvel szemben semmilyen igényt nem érvényesithet, és a tervekkel kapcsolatos
észrevételre  hivatkozassal a  jelen Szerzédésben meghatarozott hataridék nem




5.1.3.

modosithatéak. Tervhibdra, hidnyossagra hivatkozassal a Vallalkozér Dij semmilyen

korilmeények kozott nem emelkedhet.

[Megrendeld Kévetelményeiben esetlegesen felmeriil§ ellentmondas] Amennyiben
barmely  tervdokumentacié  tekintetében az  egyes tervlapokon, Megrendeld
Kovetelményeiben, illetve a moszaki  dokumentaciéban, vagy jelen SzerzSdés
tOrzsszOvegeben, vagy mellékletében eltéré miszaki megoldis vagy miszaki, esetleg
tartalmi ellentmondis szerepel, akkor Vallalkozé koteles minden felfedezett esetben a
kérdéses rendelkezés jellegéhez igazodé, de legalibb 3 (hirom) munkanapos hataridével
Megrendel6 dontését kérni. Megrendeld sajat kizardlagos métlegelési kdrében jogosult
dontent, hogy melyik megoldast, melyik verzi6t kell alkalmazni.

5.2. A Viallalkozdéi Feladat részletezése

5.2.1.

[A Villalkoz6 kiemelt részfeladatai] A Vallalkozéi Feladat ketetében a Vallalkozéd
koteles minden olyan munkat elvégezni és feladatot ellitni, amely ahhoz sziitkséges, hogy a
jelen Szerzbdésben régzitetr hatiridére a Villalkozdi Feladatok megfeleléen teljesitésre
keriiljlenek a jelen Szerzddésben meghatirozott miszaki tartalommal. A Villalkozé
feladatat képezi a Villalkoz6 Feladatok teljes kori megvaldsitasa, igy kilonosen, de nem
kizarélagosan

(i) az Lipitési Munkateriilet atvétele;

(22) a Villalkozo1 Feladat keretében — miiszaki tartalommal és hataridSkkel —
meghatarozott épitSipari kivitelezési munkak teljes kord elvégzése és a
munkavégzés feliigyeletének, vezetésének biztositasa;

(i3) Villalkozé  képviselGje dtjan ellitia a Vallalkozdi Feladat keretében
meghatarozott épitdipari kivitelezési munkakra vonatkozdan valamennyi
szakagban a felelés muszaki vezet8i feladatokat. A Vallalkozo feladata a
kivitelezési munkak Mdszaki Utemtervben foglalt miszaki utemtervének
betartasa, és a Vallalkozoi Feladat tényleges clérehaladdsinak megfelelé
folyamatos aktualizaldsa;

(1) a munkavégzés lebonyolitasahoz szikséges ideiglenes létesitmények,
megerdsitések, bontasok és helyreallitasok létrehozasa, illetve elvégzése;

(») a meglévé és a jelen Szerz6déshez mellékletként csatolt hatdsigi
engedélyeken tilmenden sziikséges hatdsdgi engedélyek beszerzéséher
sziikséges teljes kord, hianytalan dokumenticid Osszeallitasa és az emlitett
engedélyek  beszerzése, és ezek megfeleld idStartamra  vald
meghosszabbitisarol vald gondoskodas;

(v2) a beépitett anyagok, szerkezetek mindségi tanusitvanyait, megfeleldségik
igazolasra szolgilé dokumentumait a Miszaki Atadis-Atvétel keretében,
a Megvalosulasi Dokumentacid tészeként Megrendeldnek atadja, azzal,
hogy a kivitelezés ltemében, legkésébb ezek Epitési Munkaterilletre
torténd  szallitasaval  egyidejileg midr  rendelkezéste  allnak  és
Megrendelonek kiilon igénye esetén bemutatja;

(vei) elvégzi a szabvinyok il a Megrendels altal a végleges ajanlad
dokumentacidéban elbirt mindségvizsgilatokat, ellendrzéseket szikséges
probakat,  ezeket  kiértékeli, tovabba  beszerzi a  szikséges




szakvélemenyeker, mubizonylatokat, és elvégzi a Szerzédésben és a
tervekben  eldirt  paraméterek  teljesitésér  igazold méréseker  ezek
koleségetvel egylitt, tovabba koteles szikség esetén az uzemelteté és a
kezeloszemélyzet oktatasara;

(i) Megvalésulasi  Dokumenticié  elkészitése pdf. formatumban, és
szerkesztheté formatumban (doc; dwg) és ezzel egyutt a Vallatkozdi
Feladat atadasa, az elkésziilt épitmény bittokbaadasa;

(i) Megrendel6 bejelentése alapjan a Munkateriiletre harmadik személy
vallalkozét  beengedni, ott annak munkavégzését lehet6vé tenni, a
harmadik személy vallalkozéval az az dltal elvégzends feladat
teljesitésénck eldsegitése érdekében egyuttmikodni;

() Megrendel6  altal  igényelt adatszolgaltatas  teljesitése,melyet 2
targyhoétkovetd 5. (6t0dik)

napigMegrendelénekazaltalaelSirtformabanmegkildenikoteles;
(51) Fakivagas, telepités

1 A Villalkozé koteles elkésziteni a Munkatertletre esé egyes fak
kivagasa esetén a jogszabaly, illetve az 1lletékes Hatdsdg altal elbitt
dokumentumokat, az engedélyeztetési eljaras lefolytatisa a
Vallalkozo kotelezettsége.
A Villalkozénak a jovahagyott tervek alapjin a szamitott nettd
faanyaggal elszamolasi kotelezettsége all fenn a Megtrendeld felé,
amelyet a Mérndk jovahagyasaval és igazolisival megkild a
Megrendel6 részére.
A Villalkozo koteles gondoskodni sajat koltségére a Mémaokkel és
Megrendelével egyeztetett médon a kiszedett tuskok és gyokerek
elhelyezésérdl, eltavolitasarol. A Vallalkozonak a fakitermelési
munkékat készre kell jelentenie (ezzel egy idSben elkésziti a targy
évi fakitermelési munkak készre jelentési nyomtatvinyit) és a
fakitermelésbél szarmaz6  anyagokat, fafajonként szétvalasztva,
sajat telephelyén hat honapig sajat koltségére Srzi.
4 A Vallalkozénak a Megrendelé felszélitasara a kitermelt faanyagot
tovabbhasznositas  céljabol  at  kell adnia  a  tulajdonosi
joggyakorlonak, vagy az altala kijelolt harmadik személynek.
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(x71) Bontas, bontasbdl szarmazd anyagok

1 A Vallalkozé  az  Illetékes Hatosag altal  kiadott  bontast
hozzajarulast/engedélyezést  igazold hatarozat/végzés alapjan
koteles elvégezni az épitmények bontasat.

A Villalkozd a bontast munkat kovetSen koteles elkésziteni a
megvaldsult allapotrol a zaradékolt valtozasi vazrajzot, valamint a
bontott anyagok clhelyezésérdl készult nyilatkozatot, melyet a
Megrendeld részére kiteles atadni.

A Vallalkozé kételes a meglévd szerkezetek bontasabdl eredd és a
foldmunkdk soran kitermelt hasznosithato anyagokat, fajtanként
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szetvalasztva, teljes munkateriilet visszaaddasatol szamitva  hat
honapig sajat koltségén Grizni

A Vallalkozonak a Megrendelé felszolitasara a bontasbol szarmazo
vissznyereményes anyagokat tovabbhasznositis céljabol at kell
adnia a tulajdonosi joggyakorlonak, vagy az altala kijelolt harmadik
személynek.

Amennyiben a Vallalkozé a bontdsbdl szarmazo, illetve a kitermelt
anyagokat masodlagos nyersanyagként kivinja felhasznalni, ez az
allami vagyonrdl sz6ld jogszabalyi rendelkezéseknek megfelels, a
Megrendelével megkotott elézetes irasbeli megallapodas alapjan
lehetséges. Ilyen esetben a Vallalkozénak megfeleléen igazolnia
kell az anyag alkalmassagat, és az credménycket jovahagyasra at kell
adnia a Mérnoknek.

A veszélyes hulladéknak mindsilé és a nem hasznosithaté
anyagokat a Villalkozd kételes a jogszabalyi eléirasok betartasival
sajat koltségére és felel6sségére eltavolitani;

LLészermentesités

Tlzszerészeti atvizsgalds és robbandszerkezet-mentesités, mely
magaban foglalja a célteriilet, a céltertilethez kozeli biztonsagi zéna
és a kulsé biztonsagi zéna robbandszetkezet mentesitését a
kovetkezbk szerint:

- terillet clékészitése, a munkateriilet kitdzése, melynek
soran a ki kell jelolni a mentesitendé tertilet sivhatarait

- a munkaterilet atadasa-atvétele,

- a célteriileten -1,5 m, a célteriilethez kozeli biztonsagi
zondban -1 m, a kiilsé biztonsagi zéndban -0,5 m mélységd
miszeres (tobbesatornas magnetometer) atvizsgalasat,

- magneses térkép készitése - a l0szer-mentesitendd tertlet
ferromagneses lokatorral térténs  feltérképezése és a
szoftveres kiértékelése a tlzszerészeti mentesités clétt és
utan,

- a felszin alatti fekvd beagyazott testek (feltételezett
robbandszerkezetek) helyének feltardsait a muszeres
vizsgalattal egy 1d6ben,

- a robbanészerkezeteken kival elétalalt mas
szennyezbanyagok, hulladékok helyének megjelolése, LOV
koordinatainak rogzitése,

- a megtalalt robbané- és nem robbandszerkezeteknek a
tizszerészeti mentesitési feladatok  ellitdstdl 52616
142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet szerinti kezelése.

Vegyivédelmi (vegyi harci anyagoktdl vald) mentesités, mely

magaban foglalja a katonai alkalmazast vegyi anyagok felderitésé,

a megtaldlt anyagok osztalyozasat, megsemmisitését, illetve

elszallitasat.

A teljes tertilet robbandszerkezet mentesitését kovetSen

tantsitvany kiallitisa, mely tartalmazza, hogy az atvizsgalt teruletek,

a meghatirozott mélységekig robbandszerkezet és vegyi harci

anyag mentesek, tovabba teljes dokumenticié készitése az

elvégzett munkakrol.
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Regeszeti megfigyelés, esetleges menté feltaras

1 A Viallalkozo tudomassal bir arrdl, hogy minden, a Munkateriileten
feltedezett és a jogszabaly alapjan a régészeti orokség részét képezd
thrgy (régészeti lelet) a Magyar Allam kizardlagos tulajdona.

A Vallalkozo megfeleld  intézkedéseket koteles tenni annak

megelSzésére, hogy a munkavallaléi vagy barmely més személy

cltavolitson vagy megrongaljon barmely régészeti leletet. A

Villalkozé  kételes a  régészeti lelet felfedezésekor és azok

eltivolitasa elott a szakfelugyeletet ellitd régésat és a Mémdkot

tajekoztatni a felfedezéstdl, tovabba végre kell hajtania a régész
rendelkezéseit az eltavolitisra vonatkozdan.

A Villalkozé a Megrendelé altal atadott dokumentumok

birtokdban, valamint a vonatkozé 6rokségvédelmi jogszabalyok

maradéktalan figyelembe vétele mellett koteles a feladat ellitisra
jogosult régésszel szakfeligyeleti, adott esetben mindsitett
szakfeligyeleti szerzSdést kotni:

- az egyes lelShelyek kitdzésérdl,

- az egyes régészeti lelohelyek megkozelithetSségérdl,

- lel6helyenként a régészeti feladatellitis idStartamardl, a
Megrendelé és a feladatellatisra jogosult régész kozti
szerzddéssel Gsszhangban,

- a humuszdepok helyének kijel6lésérdl,

a munkateriletek atadasard] és visszavételérdl, valamint

- a régészeti szakfeliigyeletr6l.

4 A Vallalkoz6 biztositja régészeti munkavégzésre alkalmas teriiletet.
A Vallalkoz6 feladata, hogy a teljes feltleti feltitdshoz kapcsolodo
kézi/gépi foldmunkakat elvégezze, folddepdkat létesitse, valamint
a lelchelyek régész altali megkozelitését biztositsa, kitlizze az egyes
leléhelyeket.

5 A Vallalkozé kételes a feladatait, valamint barmely hiba kijavitdsat
szigorian a Szerzédéssel és a fenti pontban hivatkozott
jogszaballyal 6sszhangban végezni. A Villalkozé koteles a régész
utasitasait betartani minden olyan Ugyben, akir emliti a Szerzd&dés,
akar nem, amely az adott lel6hely épségét, feltirasaval dsszefiigd
régészeti szakfeladat ellatdsat érind, vagy arra vonatkozik. A
Villalkozé régészeti lelShely feltirasahoz kapcsolods foldmunka
esetében csak a Megrendel6tdl, MémoktSl vagy a régésztdl
fogadhat el utasitasokat.

0 Amennyiben Vallalkozé és a régész kdzott a régészeti feladatellatas
vagy a vallalkozéi kapcesolédd  teljesités vonatkozasiban  vitas
kérdés meril fel, a Megrendeld, a Mérnok és az Tlletékes Hatosag
bevonasaval kell a vitas kérdéseket rendezni.

e

a kornyez6 teriiletek és zoldfelilet helyreallitdsa
Kozmukivaltas vagy kozmifejlesztés a Vallalkozé 4ltal
I A Viallalkozé  altal megvalésitandé  Kézmikiviltasokhoz  vagy

kézmiifejlesztésekhez a Kézmiszolgaltatokkal az Igyuttmikodési
Megallapodas  megkotése  érdekében a  Vallalkozd  koteles
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biztositant a  muszaki tartalom meghatirozasdhoz sziikséges
adatokat, a koltségvetésben szerepld megnevezésekkel azonosan.

A Vallalkozé koteles a Szerzédésben meghatirozott Kézmivek
eredeti funkcidjanak helyreallitaisakéne a Koézmikivaltasokat a
Tervek €s a Bearazott Koltségvetés, a Kozbeszerzési Muszaki
Leiras  és a Koézmuiszolgaltatoval koot Egytttmikodési
Megallapodas betartisa mellett elvégezni. A Kozmi/fejlesztés
kivaltas tervezési feladatai tekintetében a 4.2.9; 5.23. pontok
el6irasai iranyaddak.

A Kozmikivaltds vagy kozmifejlesztés kivitelezési munkalatai
megkezdésének feltétele - a Mérnok javaslata és azt kévetden a
Megrendel6 jovahagyasa alapjan - a szakagi jogszabdlyok szerinti
ingatlan hasznalatot biztosité szolgalmi jogi, vezetékjogi, hasznalati
jogi dokumentaciok elkészitése, az engedélyek beszerzéséhez
szikséges megallapodasok ingatlan tulajdonosokkal torténd
megkotése, a szlikséges hatdsagi engedélyek beszerzése.

A Vallalkozé feladata, ha jogszabaly egyoldalt jognyilatkozatok
beszerzését irja eld, és lehetdséget biztosit a  szolgalom
megvalosulast kéveté hatdsagi  dton  torténd  alapitisira, a
nyilatkozat beszerzése.

A Villalkozd a Kozmlkivaltishoz vagy Kozmifejlesztéshez
kapcsolodd  kivitelezési munkdkar Jévahagyott kiviteli tervek
alapjan és az Illetékes Hatdsag altal kiadott jogerds engedélyek
birtokiban kezdheti meg. Abban az ecsetben, ha a szakdgi
jogszabaly értelmében a kivaltis nem engedélykoteles tevékenység,
az épités megkezdésének feltétele a tervek szolgaltats dltal torténd
jovahagyasa, illetve a kivaltis illetékes hatésighoz torténd
bejelentése.

A Villalkozé a Megrendelé altal jovahagyott megallapodas
tervezetek és Megrendels altal jovahagyott szakértSi véleménnyel
alatamasztott kartalanitasi ajanlatok alapjan  intézkedhet az
ingatlantulajdonosok  iranyaba jogok alapitisira vonatkozd
megallapodasokrol, kirtalanitasokrol.

A Villalkoz6 feladata a szolgalmi jog, vezetékjog alapitisihoz
szitkséges vazrajzok elkészittetése, és az illetékes foldhivatallal
torténd  zaradékoltatisa, a szolgalmi jog wvagy vezetékjog
megallapodassal, vagy hatdsagi hatarozatral torténd  alapitisa,
bejegyzett  szolgalmak — moédositisa, torlése, és  ingatlan
nyilvantartisba torténd bejegyeztetése. Megrendeld fizeti ki az
ingatlantulajdonosok szolgalommal kapcsolatos kartalanitasat.

A Vallalkozo kételes a teriilettulajdonosok zoldkarat felmérni és, a
Villalkozét terheli az ingatlantulajdonosok kattalanitasa, a taposasi
és zoldkar tulajdonosok részére torténd megtéritése.

A Villalkozé kotelezettsége a Megrendeld altal a Vallalkozdnak
biztositott Munkateriileten kivili tetiiletek ideiglenes miivelés aloli
kivonasa, majd a kivitelezést kovetSen elvégezni a rekultivaldsi
feladatokat is, beleértve a  termSfold eredett dllapotanak
helyreallitasaval  kapcsolatos  hatdsagi  feladatokat is, és a
megallapitott foldvédelmi jarulékot megfizetni az Illetékes Hatbsdg
részéte.
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A Vallalkozo  feladatar  képezi az  Kozmikivaltas  folytan
megvaltozott nyomvonalu Kézmi, és azok biztonsagi 6vezete altal
erintett ingatlanok tekintetében a teljes kéri hatdsagt lgyintézés, a
szolgalmi jog vagy vezetékjog bejegyeztetése (alapitasa, modositasa,
torlése)  és  kartalanitisok  lebonyolitisa,  amelyhez  a
Ko6zmiszolgaltatd meghatalmazast ad a Villalkoz6 nevében eljard
képviseld részére, hogy javira a szolgalmi jog vagy vezetékjog
bejegyzésre keriilhessen.

A tulajdonosok részére torténd kirtalanitasok Megrendels altal
torténd  kifizetéséhez a Villalkozd  koteles  biztositani
ingatlanforgalmi szakértéi véleményt, foldhivatal altal zaradékolt
szolgalmi jogi, vagy vezetékjogi vazrajzot, 30 napnal nem régebbi
tulajdoni lapot, és a minden fél dltal alairt, és ugyvéd altal
ellenjegyzett szolgalmi jogi, vezetékjogi, illetve kartalanitasi
megallapodast, megallapodds  hidnydban  jogerés  hatosagi
hatarozatot.

A Kozmiiszolgaltaté intézkedik a Kiviteli Tervekkel 6sszehangolt a
muszaki mentesités biztositasirdl a tervezett Kozmikivaltdsi vagy
kozmiifejlesztési munkak idejére.

A Vallalkozo kételes a Megrendel$ altal biztositott minta alapjan
allapotjelentést  késziteni a  kézmivekre  vonatkozdan
épitményenkénti bontasban, mely tartalmazza az engedélyczéssel
kapcsolatos sszes sziikséges dokumentumra vonatkozé, illetve az
Osszes  érntett  ingatlanta  vonatkozé  informaciét. Az
allapotjelentést a  Vallalkozé 2 kozml hasznilatba  vételi
engedélyének, vagy tizemeltetési engedélyének kiadasaig kétheti
rendszerességgel  koteles  frissiteni, és a  koopericids
jegyzokonyvhoz csatolni, az igazold dokumentumok digitalis
formaban toérténd atadasaval egyttt.

A Vallalkozé a  KoézmGkivaltdssal vagy kozmifejlesztéssel
Osszefiggésben elvégzett kivitelezési munkdk befejezését kovetéen
készre jelentést kild a Mérnoknek, majd a Mérnok jovahagyasa
utin a kozmukivaltista vagy kozmifejlesztésre vonatkozd -
muszaki 4tadds-dtvételi cljarist Osszehivija, amelyre koteles
meghivni 2 Kézmiszolgaltatot, a Mérmaokét és a Megrendel6t is. A
kézmire vonatkozd dtadas-atvételi eljarast a Vallalkozé és a
Mérnok folytaga le, a Kozmiszolgaltats kozremikodésével.
Legkésobb a miszaki dtadas-atvételi eljards lezdrasaig a Vallalkozo
elkésziti a szakagi jogszabalyokban, és az Egyiittmikédést
Megillapodasban a Szolgaltaté altal eldirt tartalmi és formaju
dokumenticiot, mely sziikséges a vezeték hasznilatba vételi, vagy
uzemeltetési engedélyének megszerzéshez, amelybdl 3 (harom)
példany papir formatumban, egy példanyt szerkeszthetS digitalis
formatumban dtad a Kézmiiszolgaltatd részére.

A Kozmikivaltds vagy a koézmifejlesztés miszaki atadas-atvételi
eljarasa lezarasanak feltétele egy kulon jegyzékonyv felvétele,
amelynek tartalmazni kell a Kozmiiszolgaltatéval megkotott
Egyuttmikodési Megallapodasban rogzitett eléirdsok teljesulését.
A.

A Kozmikivéltasi vagy kozmifejlesztési feladatok a sikeres
miszaki atadas-atvételi eljards lezarasit kovetd hasznilatbavételi,
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vagy uzemeltetési engedély jogerdre emelkedésével, és ezdltal a
Kozmi eredets funkeaidjanak helyreallitasaval zarulnak le.

B.

Amennyiben a szolgalmi jog, vezetékjog, illetve hasznilati jog
bejegyzésére a hasznalatba vételi, vagy lzemeltetési engedély
kiadasaig nem keriilt sor, a feladat a jog ingatlan-nyilvantartasba
torténd bejegyzésével zarul le.

A Viallalkozoé kételes a Kozmikivaltas soran kibontott, eltavolitott
anyagokat a Kozmiszolgaltaté részére atadni, azokkal mennyiség
alapjan elszamolni, és azokat a Kozmiszolgaltatd altal megjelolt
helyre elszallitani.

Amennyiben jogszabaly kizirdlag kiszervezéssel engedi meg a
vezeték kivaltasat, illetve a Kozmiszolgiltaté jeldli ki a
Kozmukivaltas  vagy  kozmifejlesztés  elvégzésére  jogosult
(mindsitett)  Alvallalkozdkat, a  Villalkozé  koteles  ezek
valamelyikével — szerzédést  kotni  a  Kozmikivaltas  vagy
kozmifejlesztés  clvégzésére, olyan hatiridSben, ami nem
akadalyozza a Projektelem megvalositasat. Az ilyen Alvallalkozdk
tevékenységének ellenértékét a Vallalkozdi Dij tartalmazza.

(xrz)  Szallitd utakkal kapesolatos vallalkozoi kotelezettségek

A Vallalkozonak a szallitol utak fenntartasa és helyreallitisa sordn a
Szerzédés rendelkezésel mellett a vonatkozd Utiigyi Miszaki
Eléirasok és atiigyi hatdsagok, utkezeldk rendelkezéseit is be kell
tartania.
A Vallalkozé a szallitdi at kezelSjét a szallitoi utakkal kapesolatos
vallalkozdi  kotelezettségekrdl tajékoztatja, és minden esetben
kilon értesiti, amennyiben a kezelS jelenléte, vagy nyilatkozata
sziikséges.
A Viallalkozé  kételes az  organizacids tervben bemutatni a
szallitdssal igénybe venni kivant utak kezelSinek hozzajarulasait,
azokat a Mérnoknek benyujtott organizacids tervhez kell csatolni.
A jbvahagyott organizacios tervben nem szerepld utak mindaddig
nem vehetSk igénybe a Projekt megvaldsitisa érdekében
anyagszallitdsra, amig az organizacids terv modositasara nem keriil
sot. A moédositas soran — a médosuld rész tekintetében -~ ugyanigy
kell eljarni, ahogy az organiziciés terv elfogadisa soran.
Nagytomegti anyagszallitas elsGsorban a nagy tomegli humusz,
alkalmatlan anyag, téltésanyag, bevagasi anyag, beton, aszfalt, Ckt,
valamint ezek alapanyagainak szallitdsa.
Az organizacids terv készitésénél a nyomvonalon torténd szallitas
megtervezése soran figyelembe kell venni a régészeti munkak és a
tertletatadas aktualis allapota miatti rendelkezésre allast.
Az ttkezel6i hozzajarulas a szallitoi utvonalakkal kapesolatban
A Villalkozo koteles a szallitdi 1t kezelSjétdl nyilatkozatiban
kifejezett nyilatkozatot kérni arra vonatkozdan, hogy:
- a kiindulé allapot felmérésén részt vett, a dokumentalt kiinduld
allapotot elfogadja,
- az adott utvonalon szallitasra kertil$ anyagok jellegét, tervezett
mennyiségét, a szallitoeszkoz0k tipusat, méretét megismerte,
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- aszallitashoz hozzajarul,
a szallitas befejezésekor a helyreallitott szallitoi ut atvételében
kézremikaodik.
A nytlatkozatnak tartalmaznia kell tovabba a szallitasra vonatkozd
kezel6i elirasokat, gy
- a suly-, vagy egyéb forgalmi korlitozasokat, a szallitas soran
figyelembe veendd feltételeket,
- aszallitds megkezdése eldtt sziikséges beavatkozasokat,
- aszallitds soran szitkséges beavatkozasokat.
A Vallalkoz6 minden elvirhaté6 intézkedést koteles megtenni annak
érdekében, hogy megelzze a Munkateriiletre vezetd tvonalakkal
Osszekottetésben  levs, vagy azokon levé  utak vagy hidak
karosodasat vagy sérilését. Kilondsen ugy kell Gtvonalakat,
jarmiveket valasztania és hasznélnia, valamint terhelést kotlatoznia
és eloszlatnia, hogy minden olyan kiilonleges forgalom, amely
elkertlhetetlentil adodik a kivitelezéssel dsszefiiggéshen, indokolt
mértékben kotlitozott legyen, és semmilyen sziikségtelen kart vagy
serlilést ne okozzon az igénybevett utakon, hidakon, és ezek
kornyezetében 1évs ingatlanokon, beleértve a szallitd utvonalak
altal érintett ingatlanok pot-, zaj- és rezgésértékelését is.
A Villalkozé koteles arra, hogy mentesitse és kartalanitsa a
Megrendelt minden olyan igénnyel szemben, amely az ilyen aton
vagy hidon, wvagy a koérmnyezetikben 1évé  ingatlanokban
bekovetkezett kirosodasbdl fakad, beleértve a kodzvetlenil a
Megrendel6vel szemben benyujtott igényeket is.
A Villalkozo kételes megfizetni azon koltségeket, amelyek a
Projekt kivitelezésével Osszefiiggésben a Munkateriiletre vezetd
utvonalakkal ésszekottetésben levd vagy azokon levé barmely hid
vagy ut megerbsitése vagy javitasa soran meriiltek fel. A Vallalkozé
koteles a kivitelezés soran igénybe venni kivant szallitéi Gtvonalak
¢s azok mutargyai allapotit a Projekt megvaldsitasa soran
megbrizni, esetleges allapotromlis esetén az eredeti funkciét az
adott dtvonalon t6rténd szallitds befejezését kovetden helyreallitani
a Szerzodés rendelkezései szerint. A helyredllitas sordn a Vallalkozé
koteles barmely szitkséges tervet elkésziteni, az esetleg sziikséges
engedélyeket beszerezni. A Vallalkozd viseli az allapotfelmérések
€s barmely sziikséges idészaki vizsgalat koltségée.
Anyagszallitok
A Villalkozé  killén  nyilvantartast  koteles  vezetni  az
anyagszallitisban résztvevd személyekrdl, szervezetekrdl, ideértve a
fuvarozast = végz6é  Alvallalkozdt/Kozremikodst, vagy  a
Vallalkozénak, mint vevének eladott anyag eladdjat, aki sajat
eszkozokkel végzi az anyagszallitast, vagy ezen eladd fuvarozast
végzo vallalkozdja (egylitt: anyagszallitok).
A Villalkozé altal vezetett anyagszallitdi nyilvantartis legalabb a
kovetkez6 adatokat tartalmazza:
- szallitd személyek nevér, cimét, azonositdsra alkalmas adatot
(pl. addszam), képviseld nevét, elérhetdségér,
- aszallitott anyagokat, azok mennyiségét,
a szallitasok id6tartomanyat,
- a hasznalt szallité utat,
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a szallito jarmivek tipusat, méretét, forgalmi rendszamat.
A Vallalkozé, a Megrendeld és/vagy a Mérnok felhivisara koteles
atadni részikre az anyagszallitok nyilvantaridsat.
A Villalkozé  vgy felel az anyagszallito személyek altal a
szallitdutban okozott barmely karért, mintha a szallitist maga
végezte volna.
A szallitor ut eredeti funkcidja helyreallitisdnak igazolasahoz,
elszimolisdhoz  szitkséges munkak felmérése, koltségeinek
elszamolasa
A Villalkoz6é a Kozbeszerzési Eljarisban benyujtott Ajanlataban
megadott szallitoi utak helyreallitasaval kapcsolatos koltségekre
vonatkozéan a szamlajat abban az esetben illithatja ki, amennyiben
a szallitdi ut helyreallitasi kotelezettségének a teljesitése - az
utkezeld nyilatkozata (kezeléi nyilatkozatok) alapjan - megtortént
és a Mémodk - ellendrzését kovetSen - az erre vonatkozéd
teljesitésigazolas kiadasat javasolja.
A Villalkozd részérél a szallitdl utakkal Osszefliggésben az
Ajanlataban  megadott dfjon és koltségeken kivili  igény
érvenyesitésének feltétele, annak vallalkozdi bizonyitisa, hogy a
tobblet helyreallitasi koltségek, dijak keletkezése a Villalkozd,
illetve az altala a teljesitésbe bevontak ellendrzési, felel@sségl korén
kiviil allo okbol szitkséges.

Jotallas és szavatossag

Villalkozd  koteles a  szallitéi at  kezelGjével — legkésSbb a
helyreallitist kovetden, a kezeldnek torténd atadassal egyidejileg —
megallapodast kotni a Vallalkozé éltal az ut kezelSjével szemben
vallalt jotallis és/vagy szavatossigi kotelezettségei teljesitése
tekintetében

(xvizi)  Webkamerak telepitésének, tizemeltetésének elSirasa

[
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A Szerz6dés 22. szami mellékletben megadott muszaki
parameéterekkel rendelkez8, minimum 2 db. webkamera telepitése
Megrendelével egyeztetett helyeken,

A kamerahaznak pormentesnek és iddjarasallonak kell lennie (I
54),

A webkameraknak megfeleld ralatast kell biztositania az érzékelni
kivint teriiletre, valamint meg kell felelniik az lzem- és
vagyonbiztonsagi elbéirdsoknak;

A webkamerak mikodéséhez szikséges feltérelek  kiépitése
(aramellatas, vezetékes net szolgaltatas, wifi, villamharitas, sth.);

A képtovabbitisi muszaki feltételeinek egyeztetése Megrendeld
erre kijelolt szakembereivel;

Megrendel6 igénye esetén a webkamerik athelyezése, cseréje

A webkamerak folyamatos mikddésének biztositasa, karbantartasa,
a 6 minéségl kép folyamatos tovabbitasa;

15 percenként, a webkamerak miszaki elvardsi szintjén torténd
képek mentése, és Vallalkozé sajat tathelyén torténd tarolasa,
havonta, a targyhdénapot kovets tizedik (10) napig torténd atadasa
Megrendel6 részére a vele egyeztetett adathordozén,




) A folyamatos mikodés biztositasa érdekében az utolsé 30 6ra
képanyaganak tarolasa, archivalasa,

10 A képszolgaltatashoz  szitkséges  szoftver-, hardver- és  mas
szamitastechnikai  hattér biztositdsa, i1de érive a sziikséges
felhasznaloi jogosultsagok megszerzését is.

(x2)  a Vallalkozdi Feladat teljesitéséhez sziikséges minden egyéb feladat

elvégzése.

52.2. A Villalkozd a Ptk. 6:239. § (1) bekezdésére tekintettel a Villalkozéi Feladat veégzésének
feltételeit ugy koteles megtervezni, megszervezni, ellenérizni és vezetni, hogy biztositsa a

tevekenység biztonsagos, szakszert, gazdasigos és hataridére térténd befejezését.

5.2.3. [A Villalkoz6 részfeladatai] A kivitelezési munkak keretében a Vallalkozé kilondsen az

alabb felsorolt feladatok elvégzésére koteles:

(i) Osganizacié — Villalkozé koteles az aldbbi organizacios feladatok ellatasara jelen
Szerzédés keretén belil:

a)

b)

Uzemeld kozmihilézat védelmének, illetve az ideiglenes hasznilat és
racsatlakozasok tizemeltetével egyeztetett, és a Megrendelé altal jovihagyott
muszaki tervezése és kivitelezése.

Vallalkozoi Feladathoz sziikséges hatdsagi engedélyek (kozteriilet foglalis,
ideiglenes forgalomtechnika) biztositasa.

Epitési Munkatertlet 4dtvétele, kialakitasa, biztositisa és Srzése, kivitelezdi
felvonulasok szervezése.

Koopericiés, koordindcids feladatok elldtasa.

A Megrendel6 részére iroda és targyalo helyiségek biztositisa.

Az epitesi munkak megkezdése elStt az Epitési Munkateriilet kornyezetében

levs  kozterilletekrdl, a  szomszédos ¢és az  Ingatlanon  all6 épiiletek
homlokzataird] allagfelvételi fotd és video dokumentacié készitése.

ii. Helyszini épitési munkak - Vallalkozé kételes az alabbi helyszini épités1 munkak

teljesitésére jelen Szerzédés keretén belil:

a)

b)

Az Fpitési Munkateriilet elkeritésére (elzarasara) olyan modon, hogy az a
felszintdl szamitott minimum 2 (két) mcéteres magassagig teljes takarast
biztositson, koteles toviabba az Epitési Teriilet megvilagitasara és Srzésére, az
épitési eléirasoknak megfelelé 2 (két) darab Megrendelével elézetesen
jovahagyatott tartalmi, méreti tajékoztatd tabla jol lathaté helyen torténd
kihelyezésére, folyamatos, a Miszaki Atadas-atvételi Eljaras lezarasat kovetd
birtokbaadasig torténd fenntartisdra, megviligitisara, valamint a Megrendel$
Kovetelményei  szerinti  egyéb  feltételek folyamatos és  maradéktalan
teljesitésére.

Az Epitési Munkateriileten a munkavédelem és a  baleset elharitds
megszervezesére (figyelmeztets jelek, jelzések, védSkorlitok és tetdk stb.
felallitasara) és azoknak a Vallalkozd személyzetével és az Alvallalkozokkal

valo betartatasara.
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d)

g
h)

k)

)

S

Az Epitést Munkatertletre vonatkozo hatdsagi hatarozatok végrehajtasara, -
Megrendelé felhatalmazott képviseldinek, az FEpitési Munkateriletre - a

vonatkozd munkavédelmi és balesetvédelmi szabalyok betartasa mellett
tortend  szabad és  folyamatos belépésének a biztositasara, és annak

biztositasara, hogy ezt az Alvallalkozok is teljesitsék.

Az BEpitési Munkaterilet és az elkésziilt munkak védelmére, karbantartdsara, a
munkdk oly médon torténd szervezésére és kivitelezésére, hogy aziltal sc a
Megrendeldnek, se a harmadik személynek kart ne okozzon.

Az anyagok, a termékek és eszkozok oly médon valé tirolisara, hogy azok
allaga (mindsége) a felhasznalisig ne kirosodjék.

Az anyagellatas,
Alvallalkozok munkajanak szervezésére

A Projekt megvaldsitasahoz sziikséges valamennyi kézmiivet sajat méréoran
(vagy  almér6én)  keresztill igénybe venni, az chhez  szitkséges
kozmiszerzédéseket az illetékes kozmiszolgaltatéval oly médon megkétni,
hogy a kozmiifogyasztas dijat és minden ehhez kapcsolédds jarulékos kélséger
a Vallalkozé fizeti a kbzmiszolgaltaténak.

Folyamatos és szakszerl helyszini iranyitas biztositasira. Ebben a kérben a
Villalkozo kételes biztositani, hogy a sajat allomanyiban allo, a megfelelé
letszami  épitésvezetSk és mivezetSk mikédjenek kozre a  munkak
teljesitésének minden fazisaban. A Vallalkozé a Megrendeld erre vonatkozé
utasitasainak koteles eleget tenni, a 5.13. pontban foglaltak szerint.

A Villalkoz6 és az Alvallalkozdk és személyzetitk folyamatos ellenérzésére.
Az Epitési  Munkaterillet  rendjének-rendezettségének  folyamatos
fenntartasara, a vagyonvédelem biztositasara.

Munkaiddben a sajat  és  Alvallalkoz6i  személyzetének az  Dpitési
Munkateriileten valé tartdsa és az ott tartézkodas ellenérzése.

Az Osszes vonatkozd (munka-, tliz-, baleset- és kérnyezetvédelmi-, stb.)
szabaly betartasa és betartatasa.

A Megrendelé altal igényelt mindenkori helyszini  tijékoztatis  és
adatszolgaltatas nydjtisa.

A Villalkozd az Epitési Munkatertletrdl és a csatlakozé idegen teritletekrél
(beleértve a szallitasi dtvonalakat is) a munkalkkal kapcsolatos, a Vallalkozd,
illetve  Alvallalkozdi altal okozott szennyezddést naponta folyamatosan

eltavolitja.

iii. Villalkozo6i Feladat teljesitése sordn valé folyamatos mingségellenGrzés -
Villalkoz6 koteles az alibbi mindségellendrzési feladatok teljesitésére jelen Szerzddés

keretén beliil:

a)

A Jogszabilyok, kilonosen pedig az alkalmazandd épitési szabvanyok és
minoségi eldirdsok betartatasival Gsszhangban, figyelembe véve a Megrendels
Kovetelményeit.




b)

A jelen Szerzodés szermnu szamldzasi dtemekhez rartozd  részteljesitések
miszaki készultségl, mindségi és mennyiségi igazolisa, és az igazol6

dokumentacio szolgaltatasa.

A Mdszaki és Pénzigyi Utemterv szerinti hataridSk betartasa, betartatisa.
Kilsé beavatkozast igényld esetekben az akadalykozlés. A varhaté késedelmek
kilon felszolitas nélkili elSrejelzése.

A Megrendelének torténd készrejelentés, illetve atadas elétt az ataddsra szan,
elkészilt munkak-létesitmények teljes kérd és mindenre  kiterjedd
megfelelGség 1gazolasa.

Villalkozo ajanlata részeként Munkavédelmi Tervet készitett.

Vallalkozé a f6bb kivitelezési munkanemekre Véllalkozéi ajanlata részeként
Technologial Utasitast készitett. Vallalkozd koteles - az 6sszes munkanem
vonatkozasiban - kiegésziteni és részletes, teljes kori Technoldgiai Utasitast
késziteni, atadni a MegrendelSnek az adott, megkezdeni kivant kivitelezési
munkdk vonatkozasaban legkésébb a kivitelezési munkak megkezdését 10 (tiz)
nappal megelézéen.

iv. Miszaki Atadds-Atvétel feladatai — Villalkozo koteles az alabbi feladatok
ellatasara a Miszaki Atadds-Atvétel kapesan és annak soran jelen Szerzédés keretén

belul:

a)
b)

h)

Villalkozot Feladatok készeejelentése a Megrendeld felé.

Muszaki  Atadas-Atvételi  Dokumenticid  6sszeallitisa és  ataddsa a2
Megrendelonek  atvizsgalasra  legkésébb a2 Mszaki  Atadas-Atvétel
megkezdésekor.

A Mszaki Atadas-Atvételi Eljards lefolytatasa az egyes tészatadasokkal egyurr.
Hianypotlasi jegyzck felvétele és a hidnypétlasi munkak elvégzése.

Atvételkori probik lefolytatasa.

El nem végzett munkak és hidnyok potldsa, hibdk javitasa.

Miiszaki Atadds-Atvételi Eljaras lezarisa.

Miiszaki Atadds-Atvétel dokumentaldsa, e-jegyzékonyv felvétele és rogzitése
az BE-Epitési fénaploban.

5.2.4. [A Villalkoz6 felelgssége az alkalmazott épitési modszerekért és eljarasokért] A
Vallalkoz6 koteles a Vallalkozdi Feladatot az aktualis épitési standardoknak megfeleléen a
legmagasabb szakmai szinvonalon elvégezni. A Villalkozot feleldsség terheli az alrala

alkalmazott kivitelezési mddszerekért és eljarasokért, megoldasokért és technikakért,

valamint ezek sorrendiségéért.

A Vallalkoz6 koteles a Vallalkozoi Feladat teljesitését, illetve befejezését érinté minden
alkalmazand6  Jogszabalynak, hatdsagi trendelkezésnek, szabvanynak és eléirasnak

megfelelden eljarni. A MegrendelS jogosult egyes épitési modszerek és eljarasok
alkalmazasat megtiltani, illetve adott esetben az dltala meghatirozott épitési médszerek és
ehjdrasok alkalmazasara utasitani a Vallalkozdt, mely utasitast a Vallalkozd koteles

betartani az 5.13. pontban leirtaknak megfelelSen.




5.3. A teljesités helye, Epitési Munkateriilet

53.1.

53.2.

5.3.3.

534

53.6.

53.7.

[Az Epitési Munkaterillet itadasa - atvétele] A Vallalkozé koteles az Eipitési
Munkatertiletet a Szerzédés hatalyba lépésér kovetd 10 (tiz) munkanapon beliil 4tvenni,
mig MegrendelS koteles azt atadni. A Villalkozo 4ltal az ajanlattétel soran megtekintett,
megismert és a Vallalkozéi Feladat jelen Szerzédésben rogritettek szerint, Vallalkozdi
Feladatok megkezdésére alkalmasnak itélt allapotban bocsitia a  Vallalkozo6
rendelkezésére. Az [ipitési Munkateriilet kizarolag jelen SzerzGdés teljesitése céljara
hasznalhato.

[Kbzteriilet haszndlata] A nem a Megrendeld vagyonkezelésében 4all6, a kivitelezéshez
szukséges teriilet (kozteriilet) birtokbavételének megszervezése, a sziikséges engedélyek
beszerzése a Villalkozd kotelezettsége. A Vallalkozd a kézteriilet hasznalati engedélyt

-

koteles beszerezni, a kozteriilet hasznalati dij a Véllalkozot terheli.

[Az Epitési Munkateriilet dtad4sa ~ Atvételénck eljarasa] Az Epitési Munkateriilet
atadasit a Felek az Epitési Naploban kételesek rogziteni A Ielek az Lipitési Munkateriilet
ataddsa soran jegyzdkonyvet vesznek fel az atadas-atvételrSl. Vallalkozé az atvétellel
egyidejiileg, de legkésdbb a foldmunkak megkezdését megelézéen 5 (6t) napon belill
felméri az Epitési Munkatertleten megmaradé  épitmények, valamint az Epitési
Munkateriilet kornyezetében 1évé kozteriiletek, a szomszédos és az Ingatlanon alld
éptletek, kiilondsen homlokzataik allagat, allagfelvételi foté és videé dokumenticié
készitése mellett. A Felek a vidcofelvételeket és fényképeket teljes bizonyité erejlnek
fogadjak el a kozotritk esetlegesen felmerilS, azaz eredeti allapottal kapcsolatos
jogvitaban.

[Az Epitési Munkateriilet késedelmes atvétele] Ha az Epitési Munkaterilet barmely
részének Megrendels altal felajanlott atvételével, vagy a munka megkezdésével a
Villalkozé a jelen Szerzédésben kitlizéte idépontot 15 (tizendt) napot meghaladéan a
felelésségi korébe tartozd okbdl késedelembe esik, a Megrendeld a Szerzddéstdl
erdekmulasanak igazolasa nélkal elallhat, a Villalkozé pedig meghitsuldsi kotbér
megfizetesere koteles, tovibba a Megrendelé jogosult az ezt meghaladé karinak az
érvényesitésére.

[Az Epitési Munkateriilet megfeleldsége] A Villalkozo az Epitési Munkateriiletet a
Szerzédés megkotését megelézéen megvizsgalta és ennek alapjan kijelenti, illetve
megerdsiti, hogy:

(1) az Epitési Munkaterilet megfelel az ajanlati dokumentacioban foglaltaknak,

(#) az Lipitési Munkateriilet alkalmas a jelen Szerzédés szerinti Vallalkozéi Feladatba
tartozo, vagy Osszefiiged munkak megkezdésére, ilyen céli megkozelitésre és a
Szerzbdés szerinti teljesitésre.

Vallalkozo jelen Szerz6dés alairasaval tudomasul veszi, hogy esetlegesen a fentick kapcsan
felmertild tobbletkoltségek megtéritésére Megrendeld nem kételes.

[Zalogjogra vonatkozé nyilatkozat] A TFelek a jelen Szerzédés alairaséval
megallapodnak, hogy a Vallalkozé lemond az Epitési Munkateriilet és/vagy a Vallalkozéi
Feladat és/vagy azok barmely része feletti barmely a Vallalkozét valamely Jogszabaly,
kiilondsen, de nem kizardlag a Ptk. 6:246. § alapjin megilletd zalogjogrdl vagy a javara




5.3.8.

5.3.10.

53.11.

barmely Jogszabaly alapjin keletkezé Teherrsl bzt a kikotést a Vallalkozo az

Alvallalkozokkal kéeéee valamennyl szerzodésében is alkalmazni koteles.

|Az Epitési Munkateriilet allapotanak fenntartasa] Az atadasit kévetden a Vallalkozo
feladata az Epitési Munkateriilet dtveet allapotanak felmérése és a Vallalkozoi Feladat
elvegzését lehetSvé tevd allapotban vald fenntartasa, a megkozelithetGség biztositdsa,
ideiglenes utak kialakitasa, karbantartisa, a tiz-, baleset- és vagyonvédelme, a megfelels
tsztintartasa, az épitési és mas hulladék alibbiak szerinti folyamatos elszallitisa és
szabdlyszerG clhelyezése, illetve barmely mas, a munkateriilettel kapcsolatos teenddk,
mindezekkel kapcsolatban valamennyi dij, kéltség, kiadas, tovabbi a karveszély és
felelésség a Vallalkozot terheli.

Amennyiben a Villalkozé nem teljesiti az Epitési Munkateriilet fenntartasaval, a hulladék
elszallitasdval kapcsolatos és mas hasonlé kételezettségeit, akkor a Megrendels jogosult
gondoskodni ezen feladatok ellatasardl a Vallalkozo koltségére, és jelen Szerzddés
vonatkozé pontjai szerint érvényesiteni ennek 6sszegét Villalkozéval szemben a jelen
Szerzédés alapjin a Megrendelé rendelkezésére 3llé birmely biztositék érvényesitésével
fedezze.

[Az Epitési Munkateriilet haszndlata] A Felek rogzitik, hogy a Vallalkozot az Epitési
Munkateriilet feletti birtokldsi, hasznalati jog csak és kizardlag a jelen Szerzddés szerinti
kotelezettségeinek a teljesitése érdekében illeti meg, és mds célra nincs semmilyen
birtoklast vagy hasznilatot biztosité joga az Epitési Munkateriilet felett. A Vallalkozénak
ez a birtokldst és haszndlati joga a Megrendeld birtokaba valé visszaadassal vagy a
Szerz6dés egyéb médon térténd megszinésével megszinik.

A folyamatban 1évé esetleges mas munkalatokra (pl: 5.2.1. (xitl). pont szetinti esetben) is
figyelemmel az 4tadott Epitési Munkatertleten a Vallalkozéra és Alvallalkozéira eléirt
biztonsagi és mas el6irasok, valamint azoknak a munkavallaloival, kézremtkoddivel és
alvallalkozéival valo betartatisa a Vallalkozé feladata.

[Az Epitési Munkateriilet lckeritése] Az ﬁpitési Munkaterilet lehatdrolasa, a
vonatkozé  munkavédelmi-, tdzrendészeti, stb. elbirdsok betartisa  az E‘pitési
Munkatertlet, a Vallalkozé altal beszallitott anyagok, berendezések, stb., raktarak
megfelel védelme, 61zése a Vallalkozé feladata és felelGssége. Az Tipitési Munkateriilet
korilkeritését az épitési munkalatokra tgy kell megoldani, hogy az épitési tevékenység
soran - az alkalmazott technolégiat is figyelembe véve - semmilyen térmelék a keritésen
kiviil ne jusson. Az Epitési Munkateriilet hataran j6l lithaté helyeken és megfeleld
gyakorisiggal figyelmeztetd feliratokat kell kihelyezni. A Vallalkozé kételes gondoskodni
az csetleges ideiglenes felvonulsi teriiletek megfeleld bekeritésérél, valamint a felvonulasi
teriletck és az Epitési Munkaterilet kézott kozlekedési utak biztonsaganak ¢s
tisztasaganak a biztositasardl.

[Reklamok és épitési tabla] A Villalkozé a Jogszabélyoknak megfelel6 helyen,
kivitelben és tartalommal, a Megtendel§ altal meghatarozott arculati megjelenéssel
elkészitendd kér épitési tablan tajékoztatja a kozveleményt a Projekt lényeges adatairdl a
Megrendelé altal jovihagyott formaban és tartalommal. A Vallalkozéd sem az épitési
informicids tablikat, sem a toronydarukat, egyéb munkagépcket és eszkézoket, az
allvanyzatot, sem az a kéré vont védé (takard) halét, sem a munkateriiletet korilvevd
keritéseket, palankokat nem hasznalhatja hirdetések, reklamok elhelyezésére, Megrendeld




5.3.12.

5.3.13.

5.3.14.

53.15.

ezt a jogot maganak rartja fent. Barmely hirdetés vagy reklam elhelyezéschez (ideértve a
Villalkozo sajat hirdetését vagy logdjat is) a Megrendelé elézetes irasbeli hozzajarulasa
szikséges. Ugyanakkor a Vallalkozo koteles elhelyezni a Megrendeld altal igényelt
reklamokat, reklamhordozokat, illetve tdjékoztatasokat. Az elhelyezés, felszerelés koltségei
a Vallalkozot terhelik. Az elhelyezendd rcklamanyagok elkészitésének koltségei a
Megrendel6t terhelik.

[Az Epitési Munkateriiletért vald felelésség] A Villalkozd teljes korden felel az atvett
Epitési Munkateriletért és az ott végzett munka és az ott tarolt vagyontirgyak
biztonsagaért  az ﬁpitési Munkaterillet  atvételétél a  Megrendeld birtokaba vald
visszaadasaig, Barmely, az clébbiekkel Osszefuggesben bekovetkezd kart azonnal fel kell
mérni, és azok otrvoslasardl, helyreallitisirl vagy megtéritésérél a Villalkozé sajat
koltségén haladéktalanul gondoskodni koteles. Az Epitési Munkaterilet atadasit kovetden
a Megrendel6 nem felelés a Munkaterilet megkézelithetéségével és fenntartasival
kapcsolatban felmeriil6 semmilyen jellegli kovetelésért.

[Az Epitési Munkatetiiletre vonatkozo kirveszély, karok megtéritése] Az Epitési
Munkateriletre vonatkozé karveszély annak atadasival egyidejileg szall at a Véllalkozora;
ett6l az idSponttdl kezdédSen a Villalkozé tevékenysége nyoman az Epitési
Munkateriilet, vagy az azon allé épiiletek, az azon elhelyezett gépek, berendezések, épitési
anyagok, segédanyagok, stb. allagaban, szerkezetében, berendezéseiben bekovetkezett
minden kar és sériilés a Vallalkozo kizirdlagos kockazata és koltsége. A kirveszély az
elkésziilt épitmény Megrendeld birtokaba torténé atadasakor, a birtokbaadasi jegyzékonyv
Megrendeld altali alafrasaval vagy enélkil is, Megrendels 4ltali esetleges egyoldalt
birtokbavétellel szall at a Megrendelére.

A Villalkozoi Feladat elvégzése sorin az Fipitési Munkatertleten és/vagy annak
kornyezetében a Villalkozé, illetve barmely Alvallalkozdja vagy ezek érdekkorébe tartozd
barmely személy altal okozott vagy magatartasa miatt bekovetkezett barmely kir
megtéritésére, illetve lehetSség szerint az eredeti allapot visszasllitisara a Vallalkozdé

koteles sajat koltségén.
[Novényvédelem]

Vallalkozo feladata a teljes Munkatertileten az élelmiszerlincrol és hatésagi feliigyeletrdl
52016 2008. évi XIVI. térvény és a novényvédelmi tevékenységrdl szold 43/2010 (IV. 23))
FVM rendelet, illetve 2 mindenkor hatalyos jogszabalyok szetint a gyomnovényekkel,
kartevékkel és kérokozokkal kapesolatos védekezési kotelezettséggel érintett novényekkel
szembent irtasi (védekezési) feladatok ellatasa. Vallalkozé feladata kilondsen a 2008, évi
XLVL torvény 17. § (4) bekezdése. és az 43/2010 (IV. 23) FVM rendelet alapjan a
patlagfiivel szembeni védekezés korébe tartozo irtasi feladatok elvégzése.

E kotelezettségek megsértése esetén - a Megrendeld altal kitlizott hataridé eredménytelen
elteltet kovetéen — Megrendelé jogosult a Villalkozét terheld kotelezettségeket a
Vallalkozé koltségére harmadik személlyel elvégeztetni, és jelen Szerzédés vonatkozéd
pontjai szerint érvényesiteni ennek osszegét Villalkozdval szemben.

[Az épitési hulladék kezelése] A Villalkozd koteles a Szerz6dés hatalya alatt az Epitési
Munkateriiletet és az annak megkozelitését szolgalo teriileteket és utakat rendben tartani,
a keletkezd hulladékot és épitési tormelékert folyamatosan, az adott tipust- és mennyiségl




hullad¢k befogadasara az osszes érv eényes €s hatdlyos hatosagi engedéllyel és megfeleld
tarolokapacitassal  rendelkezé lerakéhelyre  olyan  szallitdjarmivek igénybevételével
elszallitani, amelyck biztositjak azt, hogy a szillitis soran a tormelék ne hulljon le a
jarmirdl, ¢s ne keriljén por a levegdbe. Azon hulladékok tekinterében, amelyek veszélyes
hullad¢knak mindsiilnek, a Vallalkozé kételes olyan feldolgozo céggel szerzédést kotni,
amely az adott hulladék irtalmatlanitisira vonatkozd valamennyi érvényes és hatalyos
engedéllyel és megfeleld technoldgiaval, valamint kapacitassal rendelkezik.

E kotelezettségek megsértése esetén - a Megrendel§ dltal kitlizott hatarids eredménytelen
elteltet kovetéen — Megrendeld jogosult a Villalkozét terheld kotelezettségeket a
Vallalkozé koltségére harmadik személlyel elvégeztetni, és jelen Szerzédés vonatkozd
pontjal szerint érvényesiteni ennek sszegét Vallalkozéval szemben.

A Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozé minden, az Epitési Munkateriiletrél elszallitott
anyagot (kitermelt féld, egyéb anyag, bontasi térmelék, hulladék) koteles a Megrendel$
szamara bizonylatolni (hulladékkezeld atvételi igazolasa), igazolva az elszallitott anyag
fajrajat, mennyiségét, az elszallitis idSpontjat, és azt, hogy az anyag a vonatkozé
Jogszabilyok és a jelen Szerz6dés rendelkezéseinek megfeleléen kerile elhelyezéste.

A Felek megallapodnak, hogy a hulladékok kezelésére egyebekben a vonatkozé, az épitési
¢s bontasi hulladékok kezelésénck részletes szabalyairdl sz616 45/2004. (VII. 26.) BM-
KvKM egytittes rendelet és az abban hivatkozott Jogszabalyok eldirasait kell alkalmazni
azzal, hogy az elSirt tervet, illetve nyilvantarté lapokat, az azokat alatamasztd
bizonylatokkal egyutt a Villalkozé kételes elkésziteni és a Megrendelének dtadni. E
kotelezettség teljesitése eléfeltétele a Miszaki Atadis-Atvételi Eljaras lezarasanak.

5.4. Teljesitési idd

5.4.1.

54.2.
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[Kivitelezési munkdk megkezdésének idGpontja] A Vallalkozd a Vallalkozéi
Feladatok teljesitését legkésSbb az Epitési Munkateriilet atvételétd] szamitott 2 (kettd)
rnunkmapon bell kételes mcgkezdcm A munkavégzés akkor tekinthetd megkezdettnek,
ha az Epitési Munkateriileten az [- -Fipitési naplot megnyitottak és a munka megkezdését
kovetben a Miszaki Utemtervnek megfelelGen folyamatosan, a  helyszinen
hozzaférhetéen vezetik.

[Kivitelezési munkak befejezésének idGpontja] A munkik Miszaki Atadds-Atvéreli
Fliarisa megkezdésének hatirideje a Befejezési HataridSként megallapitott idSpont,
kivéve, ha a Megrendel$ az Opcionélis munkat a Szerzédés 7. fejezetében irtak szerint
megrendeli, mely esetben a Miiszaki Atadas-Atvételi Eljaras megkezdésének idépontjat a
Megrendeld jeléli meg, a 7.3.7.3 pontban irtak szerint.

[Miiszaki és Pénziigyi Utemtervtsl valé eltérés] Ha a kivitelezés sordn a Villalkozd
ugy litja, hogy a Muszaki és Pénziigyi Utemterv szerinti hatiridGk nem tarthatok, a
Megrendelét B-Epitési naplo bejegyzés Gtjan és kialdn frasos forméban is értesitenic kell.
Az értesitésben meg kell jeldlni a késedelem okat és, ha a késedelem okat jelentd
kérilmény a Megrendeld ellendrzési korébe tartozik, az annak megsziintetése érdekében a
Megrendel6tél  kért intézkedéseket. A késedelem varhaté idétartamar, az annak
megszintetese ¢rdekében tett, illetdleg tenni kivant intézkedéseket (intézkedési terv),
valamint a Mszaki és Pénziigyi Utemterv médositasara vonatkozé javaslatot is kézolni
kell.




5.4.4.

5.4.5.

5.4.6.

Ha a Megrendel6 azt tapasztalja, hogy a munkak tényleges kivitelezésének iteme nem
felel meg a Mdszaki ¢s Pénziigyi Utemtervben foglaltaknak, a Vallalkozot felhivja a

késedelem megszintetése érdekében teendd  intézkedések, letdleg az  Utemterv

modositasara vonatkozd javaslata (intézkedési terv) elStetjesztésére.

A Vallalkozonak a felhivas alapjan meg kell jellnie azt, hogy a lemaradis behozasa
érdekében milyen intézkedéseket kivan tenni, ha az Utemterv modositasat
szikségtelennek tartja, ertSl a Megrendeldt - indokai megjelolésével - déntés céljabol
irasban értesiti.

[Vis Maior miatt bekdvetkez§ Miiszaki és Pénziigyi Utemtervtsl vald eltérés] Ha a
Villalkoz6 a munkikat az elSirt hatiridében (hatdrnapon) nem tudta megkezdeni,
folytatni és a késedelem oka Vis Maior, akkor a Mdiszaki és Pénziigyi Utemtervben
megallapitott hatarid6/hataridék a Vis Maior idStartamaval meghosszabbodnak.

[Befejezési Hataridd hosszabbitisa] A Felek kijelentik, hogy az 5.4.4 pont szerinti
teljesitesi hataridS-hosszabbitas a Befejezési Hatarid$ tekintetében csak abban az esetben
alkalmazandé, amikor az esetleges késedelem kihat a Miiszaki Atadas-Atvételi Eljaras
megkezdésének idSpontjara, tekintettel az dsszes fenndllé korilményre és a Villalkozé
azon iltalanos kotelezettségére, hogy a munkakat a legjobb idéhatékonysaggal szervezze
meg,.
[Vallalkozo ellenGrzési kbrébe tartozé ok miatti Miiszaki és Pénziigyi Utemtervtsl
val6 eltérés] Ha az eltérés oka a Vallalkozé ellendrzési korébe tartozéd okbdl meriilt fel, a
Villalkozé kételes kozolni a késedelem varhatéd iddtartamit, az annak megsziintetése
érdekében tett és tenni kivant intézkedéseit (intézkedési terv), valamint a Mdszaki és
Pénziigyi Utemterv  szitkségesnek tartott modositisira  vonatkozé javaslatat. A
Megrendeld a Villalkozé dltal megkildott intézkedési tervet és a Miszaki és Pénziigyi
Utemterv moédositasara tett javaslatat feliilvizsgalja, és ennek eredménychez képest:

() utasitia. a  Véllalkozét  intézkedési terve és/vagy program-javaslata

modositasara (kiegészitésére), vagy

(#) a Vallalkozo intézkedési tervét tudomasul veszi, a Miszaki és Pénziigyi
Utemterv javasolt modositasat elfogadja, vagy

(i42) indokolassal elutasitja a Villalkozé intézkedési tervét.

A fentiek értelmében az intézkedési terv tudomésulvétele és/vagy a Miiszaki és Pénziigyi
Utemterv javasolt modositasinak elfogadasa a Felek egyiittmiikédési kételezettségének
teljesitése érdekében rogziti a teljesités érdekében sziikséges teenddket, de semmi esetre
sem mentesiti a Villalkozdt a jelen Szerzédésben vallalt kotelezettségeinek nem, vagy
kesedelmes teljesitése miatti felelGsség és jogkovetkezmények alél.

[Munkék sziineteltetése] A Megrendeld jogosult a munkak, vagy valamely munkarész
szUneteltetését - akar azonnali hatdllyal is - elrendelni, ha

(i) ha a munkélatok sziineteltetéséhez Megrendelének lényeges érdeke fliz6dik;
vagy
(%) a Vallalkoz6 magatartasa a szerzédésszerd teljesitést veszélyezteti; vagy




5.4.38.

5.4.9.

5.4.10.

5.4.11.

(i) a Pelek ellendrzést korén kivil esé kérulmény miatt a munkak folyratasa
hatranyt/veszélyt 1dézne eld, ide értve azt az csetet is, hogy kozvetlen élet-,
baleset- es vagyonbiztonsag veszélye all fenn, illetve alakulhat ki,

A sziineteltetést irdsban, az ok és a varhatd idStartam megjelolésével kell elrendelni, és
errd) a Vallalkozot értesiteni kell.

A sziineteltetés elrendelésétdl kezdddéen a Vallalkozo az Fpitési Munkateriileten munkat
nem végezhet, azonban a Munkateriilethez kapcsolédé karveszélyt - mindaddig, amig a
Munkatertlet birtokdban van — tovabbra is viseli. A sziineteltetés idétartama legfeljebb 30
(harminc) nap. A Megrendeld ezen idStartamon tal is elrendelheti a munkak
szuneteltetését, azonban — az 5.4.7 (i) pont szerinti esetben — a Megrendelé - amennyiben
a szuneteltetés idétartama az egybefiiged 30 (harminc) napot meghaladja - koteles a
szuneteltetéssel a Vallalkozonal felmerils, Megrendeld altal elfogadott, indokolt és igazolt
tobbletkoltségeket megtétiteni, valamint a Vallalkoz6, a sziineteltetés elrendelését kovetd
egybefiiggd 31. (harmincegyedik) naptél az Epitési Munkaterileten nem koteles
munkavégzés céljabdl rendelkezésre allni. Amennyiben a sziineteltetés idStartama az
egybefiiggd 30 (harminc) napot meghaladja, a Vallalkozé jogosult a sziineteltetés
elrendeléséig  szcrzddésszerlen  elvégzett munkakkal a  beadott ajanlata  szerinti
koltségvetés tételel szerint, tételes felmérés alapjan elszamolni

Amennyiben a Vallalkozét az Epitési Munkateriileten rendelkezésre llasi kotelezettség a
fentiek szerint mar nem terheli, gy a sziineteltetés megszintetésérdl szolo értesités
kézhezvételétdl szamitott 10 (dz) napon beldl, egyéb esetben a szineteltetés
megszintetésérdl sz0l6 értesités kézhezvételétdl szamitott 5 (6t) napon beliilkdteles az
Eipitési Munkateriileten felvonulni, és a Vallalkozoi Feladat elvégzését tovabb folytatni.

Amennyiben a szineteltetés elrendelésére az 5.4.7 (i), és 5.4.7 (iii). pontokban hivatkozott
okbol keriilt sor, a Befejezési Hatarid$ a sztuneteltetés idétartamaval meghosszabbodik,
egyéb esetben a sziineteltetés a Befejezési HataridSt nem érinti.

[Vallalkozé felelGssége a sziinetelésért] Ha a szlinetelés elrendelése a Vallalkozé
magatartasara hivatkozassal tortént, egyeztetni kell, hogy a szerz8désszeri teljesités
akadilyai milyen intézkedésekkel harithatok el. Az egyeztctés eredménytelensége esetében
a Megrendeld gyakorolhatja a Ptk. 6:154. §-dban meghatirozott elalldsi jogat, illetve sulyos
szerzOdésszegés okan felmondhatja a Szerz8dést, és/vagy a sziinetelés miatt, illetve azt
megeldzden hatdridében el nem végzett, vagy hibisan elvégzett munkakat a Vallalkozd
koltségére mas vallalkozdval elvégeztetheti.

[Munkak sziineteltetésér6l valo megallapodas] A sziineteltetésben a szerzédé Felek
kozosen is megallapodhatnak, kilonésen akkor, ha arra a munkak (munkarészek)
megdvasa muatt, vagy a szerzédéskotéskor elére nem lathatd kiilsé kértlmény miatt
1ddlegesen szikség van.

[Munkak Villalkozé altali abbahagyasanak kizarasa] A jelen Szerzédésben vagy
jogszabalyban meghatarozottakon kiviil Vallalkozé semmilyen korulmények kozott, még
vita csetén sem jogosult a Szerz6dés hatalya ala tartozd munkalatoknak az abbahagyasara.

[ElStehaladasi jelentés] A Vallalkozo koteles minden kiallitandd szamlajahoz az
elszamolasi idészakban végzett tevékenységérdl ElSrehaladasi jelentést csatolni. Az
Elérehaladasi jelentésnek ki kell térnie a tényleges és a tervezett elSrehaladas
Gsszehasonlitasara, részletesen ismertetve azon eseményeket és koriilményeket, amelyek
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veszelyeztethetik a Szerzddés szerinti befejezést és a késedelem lekiizdése érdekében tetr
(vagy teendd) intézkedéseket, diagramokat és az elérehaladas részletes bemutatasat,
ideértve  az  Epitési Munkaterileten az  elGrehaladas helyzetét  megorokitd
fenykeépfelvételeket, barmely kornyezetvédelmi vagy a kozérdeket érintd veszélyes
esemeny vagy tevékenység részleteit, az Epitési Engedélyektol és tervektdl torténd
barmely eltérést és a targyiddszak alatt elvégzett ellendrzések részleteit és eredményét.

5.5. E-Epitési Naplé

55.1. [Az E-Epitési Naplo vezetési kotelezettség] \z ¢pitdipart kivirelezési revékeny séurdl
szO0lo 19172009 (IN15)  kormanvrendelet  szerint Vallalkozo  az epirest naplot

elekrronikusan (a tovabbiakban F-Naplo} koreles vezerni

Villalkozé az  Epitési Naplo vezetési, cllendrzési és bejegyzési kotelezettségét az
Epitésiigyi Dokumentaciés és Informacids Kozpontrdl, valamint az Orszagos Epitéstigyi
Nyilvantartasrol szolé 313/2012. (X1.08.) kormanyrendeletben e-épitési napléként
meghatarozott elektronikus alkalmazéssal kdteles teljesiteni.

55.2. [Az E-Naplo vezetésénck szabilyai] MegrendelS tdjékoztatja Vallalkozot arrdl, hogy
az E-Naplé megnyitasra kerill,Megrendels az e-fénaplét az Epitési Munkateriilet
atvételekor megnyitja Vallalkozd részére az atvétel idépontjanak régzitésével, az e-
fénaplot a tovabbiakban Vallalkozd vezeti, és azt az épitipari kivitelezési tevékenység
befejezését kovetden az épitési munkateriiletrdl levonulis idépontjanak rogzitésével
Megrendel6 zatja le.

553. Az Tipitési Naplé idérendben tartalmazza a jelen Szerzédés targya szerinti épitdipari
kivitelezési tevékenység adatait, toviabbd a munka menetére, megfeleléségére és
dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészitések) vonatkozé vagy az elszimolashoz szitkséges
jelentSs tényeket. Az épitési naplot naprakész allapotban kell tartani Ggy, hogy minden
munkavégzesi napon térténjen bejegyzés. Ha munkavégzés nem torténik, napi jelentés
nem szikséges, viszont ezt a tényt - a varhaté munkafolytatasi nap megjelslésével - az
utolsd munkavégzési napon be kell jegyezni. Az épitési naplot az épitdipari kivitelezési
tevékenység végzésének ideje alatt az épitési munkateriileten hozzaférhetévé kell tenni.

A Felek rogzitik, hogy az Epitési Naplé vezetésének vonatkozisiban (készenlétbe
helyezes, vezetés, leirasok, kotelezettségek) kilonosen, de nem kizardlag a
Kormanyrendeletben foglaltak megfelelGen iranyadéak.

5.6. Engedélyek, tulajdonosi/kezelSi hozzajaruldsok beszerzése

A jelen Szerzédés teljesitéséhez szikséges valamennyi tovabbi hatésigi vagy egyéb
engedélyt, vagy tulajdonosi/kezeléi  hozzdjirulasokat, igy kilonosen, de nem
kizarlagosan a nem a MegrendelS tulajdonaban, illetve vagyonkezelésében allo, a
kivitelezéshez sziikséges teriilet (pl. koztertilet) birtokbavételéhez sziikséges engedélycket,
szilkség esetén kozutkezel6i és utlezdrasi engedélyt a Vallalkozé sajat koltségére
kozvetlentl kételes beszetezni az illetékes hatdsagoktdl, illetve személyektSl Az
engedeélyeket, hozzdjarulasokata Vallalkozé olyan idSpontban kételes beszerezni, hogy a
munkak jelen Szerz6dés szerinti hataridSkig valé teljesitését és dtaddsat ne veszélyeztesse.

5.7. Felhaszndlt anyagok és eszkbz6k megfelel§sége

571. A Villalkozé felelés a Vallalkozoi Feladat teljesitéséhez szitkséges Osszes anyag,
berendezés, eszkdz és egyéb dolgok beszerzéséért, szallitasaért, atvételéért, kirakodasaért
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5.7.3.

és biztonsagos taroldsaért, oly modon, hogy azok kelld iddben a Muszaki Uremterv

szerint az egyes Vallalkozoi Részfeladatok elvégzesének céljara rendelkezéste alljanak.

[Felhasznalt anyagok, eszkdzok megfelelésége, ennek igazolisa] Minden
felhasznilt anyag, berendezés, eszkoz és egyéb dolog meg kell, hogy felelien a
Jogszabalyokban, a vonatkozé szabvanyokban, 4gazati szabvanyokban, miuszaki
wranyelvekben, gyartéi miszaki feltételekben, ezck hianyaban a muszaki, illetve
biztonsagtechnikai szabvinyokban és eléirasokban, az élet-, vagyon-, baleset- és
egészségvédelmy, a tlzvédelmi és tizbiztonsagi, a kdrnyezetvédelmi, minéségbiztositasi és
a higiéniai eléirasokban foglalt feltételeknek. A Villalkozé vallalja, hogy a jelen Szerzédés
alapjan dltala teljesitésre kertl$ szolgaltatas és kiemelten a felhasznalasra keriils anyagok
és eszk6z0k mindenben meg fognak felelni a jelen Szerzédés rendelkezéscinek, a
Megrendeld Kévetelményeinek, a Magyar Szabvanyiigyi Testilet altal kiadott utolsé
alkalmazandé ~ szabvinynak (EUROCOD MSZ-EN, MSZ), egyéb Jogszabalyi
cléirasoknak, igy kiiléndsen az épitési termékek miiszaki kdvetelményeinek, megfelel6ségi
igazolasinak, valamint forgalomba hozatalinak és felhasznaldsinak részletes szabilyairl
szolo 275/2013. (VIL. 16.) Korm. rendelet eldirisainak, szakmai el8irasoknak és
elvarasoknak, hat6sagi el6irasoknak. A Vallalkozé villalja, hogy mennyiségileg, mszakilag
és mindségileg kifogastalan, 1. osztalyt mindségben, hataridére, hiba- és hidnymentesen
fog teljesiteni. A Felek megillapodnak, hogy az alkalmazandé MSZ szempontjabdl a
Magyar Szabvanyligyi Testilet altal megjelentett " A magyar nemseti szabvinyok jegyzéke"
cimu kiadvany a jelen Szerz6dés aldirdsanak ditumahoz képest legutolsé kiadasat tekintik
irainyad6nak. Felek az 1. osztalya mindséget kifogastalan, a visszavont 04-800-1989
szabvanyban foglalt minéségli munkaként hatarozzik meg.

[Megrendel§ eltdvolitdsra vonatkozoé utasitasa] A Megrendeld jogosult arra, hogy a
nem megfelel§ anyagot, gépet, berendezést az Epitési Munkateriiletré] eltivolittassa, és
Vallalkoz6 kételes ennek az utasitisnak eleget tenni.

5.8. Potmunkak és Elmaradé munkak

5.8.1.

[Pétmunka] Pétmunka elvégzéséte vonatkozd megrendelést mind a Vallalkozd, mind a
Megtendel kezdeményezhet, mindkét esetben a Mérndk 1tjan. Szerzédé Felek
megallapodnak abban, hogy amennyiben a Pétmunka jogi megitélésével, illetve
elvégzésének szitkségességével a Mérndk egyetért, a Vallalkozd a Kozbeszerzési Eljaras
soran beadott ajanlataban szerepld egységarak alapjin az adott Pétmunka elvégzésére
ajinlatot készit és nydjt be a Mémok Gtjdn a Megrendeld részére, a részletes miszaki
tartalom, a Pétmunka elvégzésére vonatkozd atalanydij, és kivitelezési  hataridé
megjelolésével. Megrendeld részére kizardlag a Mémnok észérél tett, az adott Pétmunka
vallalkozoi ajanlat szerinti megrendelésére vonatkozd kifejezett irasbeli javaslattal ellatott
ajanlat nydjthaté be. Az ajinlat alapjan Megrendeld torvényes képvisel6je irdsban jogosult,
de nem koteles clrendelni a Pétmunka elvégzését. Potmunkdk elvégzése kizardlag a
Megrendeld torvényes képviselSje altal alairt, irasbeli Pétmunka megrendelés alapjan
torténhet. Villalkozo6 a szerzédésszertien megrendelt Pétmunkét koteles clvégezni. Nem
mindsil Pétmunkinak a vonatkozd jogszabilyok és mds eldirasok betartasa érdekében
szitkséges valtoztatisok kivitelezése, tovabba olyan munka, amelynek utélagos felmerilése
Villalkoz6  kételezettségszegésére vezethetd vissza. A jelen Szerzédésben irtaknak
barmilyen tekintetben meg nem felelé munka nem tekintheté Pétmunkanak, amelyek
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vonatkozasaban a Megrendel$ semmilyen jogeimen - ide értve kilonosen, de nem

kizarolag a jogalap nélkili gazdagodast is — nem kotelezheté téritésre.

[Pétmunka Dij] A Pétmunkak ellenértékének (a tovabbiakban: ,,Pétmunka Dij”)
megfizetése a Villalkozo altal a végszamlaval egyidejilleg kiallitott és benyijtott szamla
alapjan, vagy a végszamldban, a Potmunkat elkiilonitett tételként feltintetve torténik, a
jelen Szerzodés teljesités-igazoldsra és szamlazasra vonatkozé rendelkezéseinek megfelels
alkalmazasaval.

[Elmarad6 Munka] A Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben egyes munkak
elvégzését Megrendeld sajat érdeke alapjan szikségtelennek minésiti, vagy egy adott
munka a szerzddésszeriden elrendelt Potmunka elvégzésével Osszefiiggésben marad el
Felek jelen Szerzédést médositd, kulon fven szévegezett megallapodasban rogzitik az
elmaradd munkakat (a tovabbiakban: ,,Elmaradé Munkak”), ezek dijat, illetve azt, hogy
az Blmarado Munkik okin milyen 6sszeggel csokken a Dij. Amennyiben a Vallalkozéi
Feladat modositasat rendeli el a Megrendeld, ugy csak a Kiegészité és/ vagy az Elmaradd
Munkakkal ~ érintett  részek, szerkezetek kivitelezési  koltsépének  kilonbézete
érvényesithetS, de ez nem vonja maga utin az érintett szerzédéses tételek miiszaki

felulvizsgilatat.

5.9. Felel6s Miszaki Vezetd, a projektvezetd és az épitésvezetd

59.1.

59.2.

5.9.3.

59.4.

[Felelds Miszaki Vezet§] A Villalkozé - a Kbt. 138. § (2) bekezdésére is figyelemmel --
koteles kinevezni egy Felel6s Miiszaki Vezetdt, tovabbé szakagankénti Felelés Miszaki
VezetSket, akik ellatjak a jelen Szerzédésben, Kormanyrendeletben és egyéb irdnyadd
Jogszabalyokban meghatarozott feladatokat.

[Felelss Miiszaki Vezetd feladatai, szerepe] A Felelés Miszaki Vezeté az Epitési
Munkaterilet felelés vezetdje. Jogszabalyban, a jelen Szerzddésben eléirt és a Vallalkozd
meghatalmazasabol foly6 kételezettségeinek koteles személyesen, akadalyoztatasa esctén
helyettes atjan eleget tenni, az E‘pitésj Munkateriilet és a Vallalkozot Feladat teljesitésének
helyszini szakmai feligyeletét ellatni, az épitési naplé vezetésérdl és  FEpitési
Munkaterileten  t6rténd  tartasardl, a Megrendelé és  képviselSi, megbizottjai
hozzatérhetdségérdl gondoskodni. A Felelds Miszaki Vezetd vagy helycttese koteles az
épitkezés idején a munkaidé jelentds részében a helyszinen tartdzkodni, erre vonatkozdan
a Megrendelé jogosult az elvarisainak megfelels jelenlét biztositisira utasitani a
Villalkozét, mely utasitast a Vallalkozé koteles betartani. A Pelelés Miszaki Vezetd -
akadalyoztatdsa csetén a nyilatkozattételre igazoltan jogosult helyettese - koteles a
helyszini kooperacios értekezleteken részt venni,

[Felelds  Miiszaki  Vezetd nyilatkozata] A Felelés Miszaki  Vezetd
Kormanyrendeletben meghatarozott tartalmi nyilatkozatat a Vallalkozé legkésébb a
Miiszaki Atadas-Atvételi BEljards megkezdésének elsé napjan koteles az Megvaldsulasi
Dokumentacio részeként atadni a Megrendeld részére.

[Felel6s Miiszaki Vezetd helyettesitése] Villalkozé koteles a Felelés Miszaki Vezetd
akadalyoztatdsa vagy tavolléte esetén minden esetben helyettest biztositani és személyérdl
és elérhetéségeirdl Megrendelét eldzetesen irdsban tijékoztatni. A munka folyamatira
vonatkozd minden jovahagyast, vagy megtagadist, illetve utasitast, értesitést a Vallalkozoé
szamara kézbesitettnek kell tekinteni akkor, amikor azokat a Felelés Mszaki Vezets
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atvette a Megrendel6tdl. A Felelds Miiszaki Vezetd altal atadott dokumentumokat azok

Megrendel6 altali atvétele idépontjaban a Vallalkozo aleal kozolmek kell tekinteni.

[Tajékoztatds a kinevezett személyekesl] Vallalkozo koteles irasban tajékoztarni
Megrendelot a kinevezett Felelés Muszaki VezetS vagy helyettese személyérél és
elethetSsegeird], valamint a - déntése alapjin szikségesnek itélten — kinevezett
projektvezet6 és épitésvezetd vagy helyettese személyérdl és elérhetdségeirdl.

[Kinevezett személy elleni kifogas, személy valtozasa] Ha a Megrendels a Felelds
Muszaki Vezetd, a kinevezett projektvezetd vagy a kinevezett épitésvezetd személyét
és/vagy munkajat ésszer indokok alapjin gy itéli meg, hogy az a szerzGdésszerli
teljesitést veszélyezteti, indokolt kifogdsait a Villalkozéval kozli, és igényelheti, hogy
megfelelé hataridén belil a Villalkozd 1j személyt bizzon meg az adott pozicié
betoltesével. A Villalkozd a Megrendelé altal fenntartott igényt koteles teljesiteni.
Ellenkez& esetben a Megrendeld jogosult a Szerzédést azonnali hatallyal felmondani.
Egyeb esethen a Felelés Miszaki Vezet$ személyében valtozas csak alapos indokkal, a
Megrendel6vel valo elézetes egyeztetést kovetden torténhet.

Személyi és vagyonvédelem

A Vallalkozé kételessége az Epitési Munkateriilet atvételét kévetéen folyamatosan
feliigyelni az ﬁpitési Munkateriiletet, az ott dolgozé munkasok és a jelen lévé
Alvallalkozok, illetve ezek alkalmazottai, valamint az Epitési Munkaterilleten barmely
okbdl foglalkoztatott személyek, illetve az ott esetleg jelen 1évé barmely jogosult és/vagy
illetéktelen személyek baleseteinek elkeriilése érdekében.

[Vagyonvédelem] A Villalkozéi Feladatok teljesitésének ideje alatt a Vallalkozd
kizarolagosan és teljes mértékben felel 2 munkik védelméért és biztonsagaért, az BEpitési
Munkatertleten elhelyezetr anyagokért, eszkozokért, szerszdmokért, jarmGvekért és

berendezésekért.

[Munkavédelmi Terv] A Villalkozé felelGsségi- és feladatkorébe tartozik az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalésitandé minimalis munkavédelem
kévetelményeirdl sz616 4/2002 (11.20.) SzCsM-EUM egyiittes rendeletben meghatarozott
feladatok betartasa és betartatasa.

Villalkozonak a munkik megkezdésének idépontjara kidolgozott Munkavédelmi tervet
kell készitenie (aktualizalni) és azt az adott munkarész megkezdése elétt 10 (tiz) nappal a
Megrendel$ részére 2 (kettS) példanyban dt kell adnia. A Vallalkozd kotelessége és
felelossége, hogy ezt megismertesse és betartassa a dolgozdival - beleértve az
Alvillalkozokat és azok dolgozéit is. A Villalkozé felelds a munka biztonsagos
feltételeinek megteremtéséért, az Fpitési Munkaterileten muakat végzb  személyek

biztonsagaért és balesetvédelméért.

A Munkavédelmi terv részeként a Projekthez tartozéd osszes tevékenység vonatkozasiban
kockazatelemzést kell végezni, amelyben felkutatja projektre vonatkoz6 kérnyezetvédelmi
¢s thzvedelmi, balesetvédelmi, egészségvédelmi kockdzatokat, betartva az cgyes
kivitelezési fazisokra vonatkozd Technolégiai Utasitasok vonatkozod részeit, és tervezd
altal készitett Biztonsagi- és Egészségvédelmi Tervben foglaltakat (BET). Vallalkozé a
megvalositas modszerérdl nyilatkozatot tesz.

Az E‘pitési Munkatertileten rendszeresen, megfelelé idékozonként el kell végezni a belsd
(nem hatdsagl) munkavédelmi/kornyezetvédelmi, tizvédelmi ellendrzést. Az ellendrzést,
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amelyet a munkavédclmi/kémyezewédelmi megbizott és a munkavegzésére felelds
szemelyek végeznek dokumentalni kell; az észrevételeket, hidnyossigokat, a sziikséges

intézkedéseket.

[Harmadik személyek személyi és vagyonvédelme]A Villalkozd minden sziikséges
ovintézkedést koteles megtenni annak érdekében, hogy tevékenységével ne veszélyeztesse
a nagyk6zonség; barmely harmadik személy, az Epitési Munkateruletet ovezd épiiletek,
jardik ¢s utak biztonsagat, vagy barmely, az Epitési Munkateriileten, vagy annak
kozelében lévo épiilet, kézmd, csatorna vagy egyéb szetkezet biztonsagat. A Villalkozé
minden szikséges biztonsagi berendezést, valamint a lezuhané targyak elleni védé
intézkedést koteles alkalmazni és egyébként megtenni minden szokasos évintézkedést,
amely az élet- és egészségvédelem, a biztonsig és vagyonvédelem céljabol szitkséges.

[Baleset] AVallalkoz6 a Jogszabalyok altal elSirt bejelentési kotelezettségén tal azonnal —
de legkésébb 2 (kettd) oOrdval a baleset bekovetkezte utin — irasban e-mail-ben és
egyidejiileg telefonon kételes értesiteni a Megrendelst az Epitési Munkateriileten
bekovetkezett minden balesetrél, a halallal vagy stlyos személyi sériléssel vagy
jelentGsebb vagyoni karral jard eseményrdl.

Egyéb, a Szerz6dés teljesitésével dsszefiiggd rendelkezések

[Forgalomiranyitas] A Villalkoz6 egytttmiikodik a hatésagokkal abban, hogy az Rpitési
Munkaterilet kérnyczetében és az esetlegesen érintett egyéb teriileteken a forgalom a
vonatkozé Jogszabalyoknak, illetve a Megrendeldnek és/vagy a Vallalkozénak adott
engedélynek megfeleléen legyen biztositva; betartja a helyi hatésagoknak a forgalomra és
forgalomiranyitisra vonatkozé kovetelményeit. A Vallalkozot terhelik a hatdsagok
kozremukodésével kapcesolatos azon kéltségek, amelyek a Vallalkozd tevékenységével
kapcsolatosan a forgalomiranyitassal (terclés, kotlitozas) oOsszefiggésben alltak el6,
bele¢rtve killonésen a renddri biztositas  koltségeit, valamint minden ideiglenes
forgalomtechnikara iranyuld tervezési és engedélyezési koltséget.

[Felvonulasi teriilet és felvonulasi létesitmények]A munkateriileten kivilli teriiletre a
kivitelezési munkak és a felvonulasi létesitmények az elkertlhetetlen kellemetlenségeken
(zaj, por, forgalmi torlédas) til — amelyet a Villalkoz6 minden eszkézzel minimalizalni
koteles - semmilyen karos befolyast, hatast nem gyakorolhatnak, amennyiben ilyen mégis
felmerilne, annak elharitasardl a Villalkozo sajat koltségén, haladéktalanul gondoskodni
kételes.

A munkik elvégzését kévetSen, a Muszaki Atadas-Atvételi Flljarast megelézden a
felvonulasi teriiletnek a terveknek megfeleld ~ amely tertletre vonatkozdan ilyen nem all
rendelkezésre, birtokbavételkor felvett eredeti allapotnak megfeleld — helyreallitasirdl a
Vallalkozo koteles gondoskodni.

[Rendszeres épitési kooperaciés értekezletek] A Felek rendszeresen, legalabb
hetigyakorisaggal a Felek altal el6zetesen kozosen megallapitott idépontban és helyen
rendszeres  épitési koopericidsértekezletet tartanak, kozosen megallapitott idSpont
hianyaban annak meghatirozasara a Megrendeld jogosult. Az értekezleten a Megrendeld
képviscldje, a Mérnék, a Vallalkozé képviseldje, a tervezd, a Vallalkozod altal meghivni
javasolt Alvillalkozo, illetve sziikség esetén mas érintett meghivottak vesznek részt. Az
értekezleten a Felelés Muszaki Vezetdnek, a projekivezetdnek és az épitésvezetdnek,
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letve akadalyoztatasuk esetén képviseldiknek is jelea kell lennie. A kooperacios
crtekezletrdl felvert jegyzdkonyvet vagy emlékeztetSt a Megrendel6, meghatalmazotija
vagy megbizottja késziti el. A Megrendeld a jegyzékonyver vagy az emlékeztett minden
résztvevének és kozvetlenul érintett személynek az értekezletet kévets 3 (harom)
munkanapon beldl megkildi. A jegyzdkényvet vagy az emlékeztetét a résztvevk altal
clfogadottnak kell tekinteni, amennyiben az ellen legkésGbb a kovetkezd értekezletig
egytkik sem emel {risban kifogast. Felek kijelentik, hogy a koopericids értekezletrdl
felvett jegyz6konyv vagy emlékeztetd semmilyen koriilmények kézott nem tekinthetd
Pétmunka megrendelésének vagy a jelen Szerzédés médositasanak.

[Egyiittmiikodés a Mémokkel] Vallalkozé tudomisul veszi, hogy a Mémok a
Megrendels dltalinos megbizottja, aki egyes lebonyolitéi feladatokon kivil ellata az
épitést miszaki ellendri feladatokat is. Megrendels kiilon irasbeli értesités nélkiil jogosult
utasitasi és ellenSrzési jogat a Mémok utjan gyakorolni azzal, hogy a Mémdk a
Megrendelé nevében érvényesen kotelezettséger nem vallalhat, jogrél nem mondhat le,
kGvetelést nem ismerhet e, illetve a jelen Szerz8dést nem modosithatia. Vallalkozé a
Szerzddes teljesitése soran a kézveten jogviszony hianyaban is koteles a Mérmokkel - ide
ertve annak  alkalmazottait, reljesitési  segédeit és egyéb kozremikodéir is -
egyuttmlkodni, ennek alapjan a  Szerzédés teljesitésével Gsszefiggéshen  minden
megrendelol intézkedés, dontés kezdeményezése — a megrendel$ értesitése mellett - a
Mérndk atjan torténik.

[Webkamerdk alkalmazasa] Felek régzitik, hogy Megrendels a Vallalkoz6tol az 5.2.1.
(x1x). pont szerint webkamerdk tclepitését, iizemeltetését rendelte meg. Megrendels
tajekoztatja Vallalkozét, hogy ennek célja a munkalatok elSrehaladasinak kézvetlen
nyomon kovetése Megrendeld székhelyén, valamint a webkamerdk felvételei alapjan a
kivitelezés folyamatardl a Projekt mdszaki dtvételi eljarisat kovetden dsszeallitandd film
elkészitése.

@ Megrendelo kijelenti, hogy aa felvételeket kizardlag a fentiekben megjeléle
celokra hasznalja fel, a felvételeket harmadik személy részére nem adja at, ide
nem ¢rtve a jogszabalyokon alapuld hatésagi, birdsigi megkeresések, vagy
hatarozatok teljesitéset;

(ii) Vallalkozo vallalja, hogy az itmenetileg tarolt felvételeket nem hasznalja fel,
harmadik személyek részére nem adja it, ide nem értve a jogszabalyokon
alapul6 hatésagi, birésagi megkeresések, vagy hatarozatok teljesitését, kotelezi
tovabba magat arra, hogy a Szerzédés teljesitésében részt  vevd
munkavallaldival, Alvallalkozoéival jelen rendelkezést betartatja;

()  Felek megallapodnak abban, hogy a jelen pontban foglat szolgaltatds kezdd
idépontja a munkateriiler ataddsat kovetd negyedik nap, idétartama pedig a
Szerz6dés megszlinéséig terjed.

() Villalkozé véllalja, hogy a munkateriletet hatirolé keritésen, a kdzforgalom
altal jol lithatéan ,Figyelem, webkamerikkal filmezett teriilet!” figyelem
felhivo tablakat helyez el.

Megtendeld ellendrzési joga, eltakaras el6tti ellenrzés

[Megrendeld ellendrzési joga] Megrendelé jogosult jelen Szerzédés teljesitését teljes
korGien barmikor ellendrizni, killénosen a felhasznaliasra keriild anyagokat, a kivitelezési
folyamatot, munkak végzésér, az clkésziilt kivitelezési munkdkat, az Alvallalkozdk
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teljesitését. A Vallalkozo nem mentestil a telelosseg alol azon a cimen, hogy a Megrendeld
az cllendrzeést elmulasziotta, vagy nem megfelelden végezte el Sem az arra jogosult
hatosagoknak, illetve a Megrendelének az ellendrzése, vizsgalatokon valéd részvétele, sem
az azokrdl felvett jegyzSkonyv, egyéb eredményt r6gzité dokumentum nem tmentesiti a
Vallalkozot jelen Szerz6désbdl eredd kotelezettségeinek teljesitése aldl, és nem fosztjak
meg a Megrendeldt a jelen Szerz6dés szerinti igényei érvényesitésének a jogatél.
[Megrendel6 ellenGrzési joganak gyakorlasa] A Vallalkozé kételes minden ésszeriien
kert segitséget és eszk6zt megadni és korlatozas nélkil Ichetéséget biztositani a
Megrendelonek arra — ideértve azt, hogy hozzaférést biztosit, engedélyt ad és biztonsagi
berendezéseket, eszkézoket bocsit a Megrendelé rendelkezéste -, hogy az ellenérzési
jogat teljes korGen gyakorolni tudja. A Megrendel$ ellendrzési joga gyakorlisahoz
harmadik személyt, igy kilonosen meghatalmazottat, megbizottat, szakértét is igénybe
vehet. A Vallalkozonak biztositania kell, hogy a Megrendel$ az Epitési Munkateriileten
kivil, a Villalkozé és kézrem(kéddi mindazon munkahelyein (telepén, mihelyében,
gyariban, stb.) is végezhessen ellenérzést, ahol a munkanal felhasznaldsra keriils anyagot
el6készitik, a terméket elallitjak, gépet, berendezést vagy miszert gyartjak.

A Megrendeld ellendrzési joga gyakorlasa ketetében igényelheti a beépités elétt vagy adott

esethben azt kovetden

(@) a felhasznalasra kertld anyag mennyiségének, silyanak megallapitdsat,
(%) mintadarab, mintaszerelés elkészitését, bemutatasat,probatest, illetSleg minta

vételét ¢s annak ellenSrzését,

(Gi) a felhasznalt anyagok, termékek, gépek, berendezések és miszerek mindségi
tanusitvanyanak bemutadsat/ataddsat,

[Eltakaras eldtti ellenGrzési lehetdség biztositasa] Az eltakarasra keriills és igy utolag
kibontas nélkil nem vizsgalhaté munkdkat (munkarészeket) (a tovabbiakban: , Eltakart
Munkik”) a Megrendel$ elfedés elétt mennyiségileg és mindségileg ellendrizheti. A
Vallalkozénak valamennyi Eltakart Munkak elfedésénck idépontjardl olyan médon kell a
Megrendel6t értesitenie, hogy az arrdl megfelels idében, de legkésébb 72 (hetvenkettd)
oraval el6re, tudomast szerezhessen, és az eltakards elStti ellendrzést elvégezhesse. A
Vallalkozd az eltakaras elott az eltakardsra kerilé munkdkra vonatkozé minden lényeges
adatot (elvégzett vizsgalat, proba, mintavétel, tételes elszamolas esetén felmérés, stb.) az
E-Fpitési naploban kételes rogzitent.

Ha a Megrendelé a megfelels idében adott értesités ellenére az cltakardsra megjelolt
idépont elétt az Epitési Munkateriileten ellendrzés céliabol nem  jelenik meg, a
Villalkozonak ezt a tényt (a Megrendeld részére adott értesitésre utalassal) az E-Lpitési
naploban rogzitenie kell.

[Eltakart Munkak utdlagos ellenérzése] A Megrendeld az Eltakart Munkikat
barmikor ismételten is ellendtizheti. Ennek érdekében utasithatja a Villalkozét arra, hogy
az Bltakart Munkak barmely részét tarja fel, azon készitsen nyilast, stb. Ha a Megrendel
az eltakardsrél idében - legalibb 72 (hetvenkettd) éraval elézdleg az E-Epitési naploba
tortént bejegyzéssel - nem kapott értesitést, a feltdrds miatt felmerilt koltségek a
Villalkozot, egyébként pedig a Megrendeldt terhelik, kivéve, ha igazolodik a rogzitett
adatok valotlansaga.




5.12.6.

512.7.

5.12.8.

5.13.
5.13.1.

5.13.2.

[Eltakart Munkik dokumentalisa] Vallalkozd kételes gondoskodni az Eliakart
Munkak  dokumentdlasirdl ~ olyan  mértékben, hogy azok a  Megvalosulisi
Dokumentacioban a tényleges pozicidban és méretekkel kerilhessenek majd rogzitésre.

[Megrendeld kifogasa, elbontasra valo utasitisi joga az ellenrzés alapjan]
Amennyiben az ellenGizés, vagy a vizsgilat eredménycként a Megrendelé ésszertien
eljgrva gy hataroz, hogy barmely berendezés, anyag vagy kivitelezés hibas, vagy
egyébként nem felel meg a SzerzGdés rendelkezéscinek, a Megrendelé visszautasithatja az
tlyen berendezés, anyag hasznalatit vagy a kivitelezést a Villalkozo azonnali értesitése és a
dontés alapjaul szolgald okok megjelslése mellett. Ebben az esetben, a Vallalkozé kételes
a hibat jelen Szerz6dés 5.17.4.. ponta alapjan kijavitani, illetve gondoskodni aredl, hogy a
visszautasitott rész cleget tegyen a Szerzédés kévetelményeinek. Amennyiben a
Megrendelé valamely ilyen médon kijavitott berendezés, anyag vagy kivitelezés ismételt
cllendrzését, vagy vizsgalatat kéri, akkor az ismételt ellendrzését, vagy ellendrzést
ugyanolyan feltételek mellett kell a Vallalkozd kéltségére elvégezni.

A jelen Szerzédés rendelkezéseibe GtkozSen, nem megfelels, vagy nem megfeleléen
beépitett anyagokat, szerkezeteket, berendezéseket a Megrendeld jogosult a Vallalkozéval
elbontatni, és amennyiben az altala megjelslt hataridGben az clbontasra nem keril sor, a
Megrendelé minden tovabbi értesités nélkil jogosult azt a Vallalkozo kéltségén
elvégeztetni és jelen SzerzGdés vonatkozd pontjai szerint érvényesiteni ennek sszegét
Vallalkozéval szemben. Az ilyen bontasi munkak elvégzését a Vallalkozé nem jogosult
megakadalyozni és az ahhoz sziikséges teriiletet koteles kiiiriteni. Az ilyen, Megrendeld
altal elvégeztetett munkak koltségeit a Vallalkozo koteles a Megrendelének megtériteni, A
jelen pont szerinti cljards nem zdrja ki, hogy a Megrendelé a Vallalkozéval szemben a
szerzOdésszegés miatt érvényesithet$, Jogszabdly, vagy jelen Szerzddés szernt fennalld
egyéb jogait érvényesitse.

Megrendel§ utasitasi joga

A Vallalkozd a Megrendel$ utasitdsa szerint koteles eljarni. Az utasitis nem tetjedhet ki a
tevékenység megszervezésére, ¢és nem teheti a teljesitést terhesebbé. Ha a Megrendeld
célszeritlen vagy szakszeriitlen utasitdst ad, a Vallalkozd kételes St erte figyelmeztetni, ha
Megrendelé a figyelmeztetés ellenére utasitisat fenntartja, a Vallalkozd a szerzSdéstdl
clallhat, vagy a feladatot a Megrendeld utasitisai szerint, a Megrendelé kockazatira
ellithatja, de errdl elézetesen irasban koteles tajékoztatni MegrendelSt. A Vallalkozé
kételes megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabily vagy hatosagi
hatarozat megsértéschez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Fuaggetlenil minden kordbbi ellendrzés vagy proba  elvégzésétdl vagy igazolas
kibocsatasitol, a Megrendeld utasithatja a Vallalkozét arra, hogy:
() barmely, a Szerzédéssel Gsszhangban nem 1évS berendezést vagy anyagot
eltavolitson az Epitést Munkatertletrdl;

(i2) birmely, nem szerzédésszerlien elvégzett munkat vagy feladatot ujra
kivitelezzen; illetve

(#i) vegezzen el birmely olyan munkat, amely a Vallalkoz6i Feladatok teljesitésének
biztonsagossaga céljdbdl sziikséges akadr baleset, akir mas elére nem lathato
esemény, akar valamely egyéb ok miatt.




5.13..
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5.14.

5.14.1.

5.14.2

5.14.3.

5.14.4.

5.14.5.

Fla a Vallalkozo nem tesz eleget az utasirdsban foglaltaknak, akkor a Megrendeld
Vallalkozd koltségére orvosothatja Vallalkozo nem teljesitését. A Vallalkozé koteles tdrni

Megrendel6 czen tevékenységét.

Amenayiben Villalkozé a  koltségeket nem tériti meg Megrendelé  felszolitisara,
Megrendeld jogosult a Teljesitési Biztositékbol kielégitést nyernt.

Harmadik személy igénybe vétele, Alvallalkozok, Kézremiik6dok

A Vallalkozé a SzerzGdés teljesitéséhez a Kbt. 138. §-a szerint jogosult alvallalkozot (a
tovabbiakban: , Alvallalkoz6”) igénybe venni.

A 32272015 (X.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapjan, a jelen Szerzddés
teljesitése soran, az E-Epitési naplé adatai alapjan  Megrendel ellendrzi, hogy a
teljesitéshen a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelels Alvallalkozé vesz-
e reszt, illetve az alvallalkozdi teljesités aranya nem haladja e meg a Kbt. 138. § (1) és (5)
bekezdésben meghatarozott mértéket.

[Alvallalkozoi  szerzGdésekkel kapcsolatos  kikotések] A Vallalkozd  az
Alvallalkozokkal kételes frasban szerz8dést (a tovabbiakban: ,, Alvallalkozéi Szerz8dés™)
kotni. Az Alvallalkozdi Szerz8dés nem tartalmazhat a jelen Szerzddés rendelkezéseivel

ellentétes rendelkezést.

Az Alvillalkoz6i Szerz8dések — a birdi gyakorlatra is figyelemmel — nem tartalmazhatnak
olyan rendelkezést, amely szerint az Alvallalkozé altal beépitett vagy szallitott anyag
tulajdonjoga csak az Alvallalkoz6 részére jard dij, ellenérték teljes kiegyenlitésével szall ar.
A Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozéi Feladat teljesités¢hez kapcsolodéd esetleges
szallitisi  szerz8dések nem tartalmazhatnak tulajdonjog-fenntartast eredményezé

rendelkezést.

A Villalkozd csak olyan Alvallalkozot vehet igénybe, amely Alvallalkozé a jelen
Szetzddésben foglalt tarralommal titoktartasi kotelezettséget vallal.

[Vallalkoz6 feleléssége a Megrendeld és az Alvallalkozok irdnyaba] Az Alvallalkozé
felé kizdrolag a Villalkoz6 tartozik barmilyen jellegh felel6sséggel vagy kotelezettséggel, a
Megrendelot az Alvallalkozok felé semmilyen felelsség vagy kotelezettség nem terheli,
ide nem értve a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerinti esetet. A Villalkozd megtériti a
Megrendel6t ért igazolt kart, amennyiben a Megrendeldneck barmely Alvallalkozé részére
kartéritest vagy mas kifizetést kellett teljesitenie, ideértve azt az esetet is, ha 2 Megrendelé
barmely birdsag vagy hatdsig hatdrozata alapjan kényszeriil erre.

A Villalkoz6 a Megtendeld felé felelés az Alvallalkozok munkavallald, meghatalmazottai,
megbizottai és barmely mas képviseléi cselekedeteiért, illetve az  Alvallalkozdk
érdekkorében  eljaré  barmely személyek cselekedeteiért. A Vallalkozé  kételes
gondoskodni kilonésen a munkavédelmi szabalyok Alvallalkozdk altali betartasarol.

A Villalkoz6 a jogosan igénybe vett Alvallalkozéért ugy felel, mintha a feladatot maga
végezte volna el. Amennyiben a Vallalkozé jogosulatlanul vesz igénybe Alvallalkozét,
akkor felelés minden olyan karért is, amely anélkil nem kévetkezett volna be.
Alvallalkozé jogosulatlan igénybe vételének mindsiil kilondsen az, ha a Vallalkozé nem
tartja be a jelen Szerzédés Alvallalkoz6 igénybevételére vonatkozé rendelkezéseit.

Alvillalkozo igénybe vétele esetén a Villalkozonak nyilatkoznia kell arrél is, hogy az
igénybe venni kivant Alvillalkoz6 nem all kizaré okok hatalya alatt.




5.14.0.

5.14.7.

5.14.8.

5.14.9.
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5.15.1.

Az epitest beruhazdsok kézbeszerzésének részletes szabalyairol szolé 322/2015 (N.30.)
Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése alapjan a Vallalkozd az Alvallalkozdval kotout
szerzodésben az  Alvallalkozo  teljesitésének  elmaradasival vagy hibas teljesitésével
kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a Szerzédés szerinti, altalanos forgalmi
add (a tovabbiakban: | AFA”) nélkiil szamitott ellenszolgaltatas tiz-tiz szazalékat elérd
biztositékot kothet ki.

Felek megallapodnak, hogy a jelen Szerzédés vonatkozasiban az Alvallalkozék kapesan
itanyaddak a Kbt. megjelolt rendelkezései alapjan a Szerzddés 8.1. pontjaban foglalt
rendelkezések.

A Villalkozé jogosult az ajanlatban megnevezett, valamint a teljesités sorin a Kbt. 138. §
(2) ~(5) bekezdésénck megfelelGen bejelentett tovabbi Alvallalkozék igénybevételéte,
azonban az Alvillalkozok teljesitéséért olyan felelésséggel tartozik a MegrendelSvel
szemben, mintha maga jart volna el. Az Alvillalkozdk igénybevétele semmilyen esetben
sem csOkkenti a Vallalkozdnak a jelen Szerzédés szerinti felelésségét. A Vallalkozo
koteles gondoskodni art6l, hogy az Alvallalkozok teljesitése ésszhangban legyen a jelen
Szerzddés rendelkezéseivel, valamint a Vallalkozd felelés az ezen kételezettség
megszegesebdl eredd valamennyi karért. A Vallalkozo koteles az Alvallalkozdk részére a
vonatkozd Alvallalkozasi szerz6désekben rogzitett médon és hataridében az alvallalkozoét
dijat megfizetnt.

A fenti rendelkezések értelemszertien alkalmazandok az igénybe vett Kozremitkodékre.
Atadds-Atvételi Dokumentacié, Megvalésulasi Dokumentacié és Megvaldsulasi
Terv

[Atadas-Atvételi Dokumentacié]A jelen Szerzédésben Villalkozd alwal vallalt, a
Vallalkozé1 Feladat kérébe tartozd kotelezettségek maradéktalan teljesitését kovetden
lebonyolitott Miszaki Atadas - Atvételi Eljards keretén belil dtadott dokumentaci6, amely
tartalmazza a vonatkozé jogszabalyok és mas eldirdsok szerinti, adott Vallalkozdi Feladat
teljesitésének  jogszabaly- és  szerzOdésszerdségét igazolé dokumentumokat, a
Megvalosuldsi Terveket (dokumentaciét), jotallisi dokumentumokat (jotallasi jegyek,
bizonylatokat, szamlakat cgyéb dokumentumokat), miibizonylatokat, gépkényveket,
mindségl tanusitvanyokat, kivitelezdi nyilatkozatot, a felelds miszaki vezetS(k) vonatkozd
jogszabalyok szerinti nyilatkozatat(tait), szakvéleményeket mérési jegyz8kényveket,
probaiizemrdl sz616 jegyzékonyveket. Az Atadas-Atvételi Dokumenticié formai és
tartalmi kévetelményeit a jelen Szerz6dés melléklete tartalmazza.

[Megvalosulasi Dokumentacié] A Viallalkozé felelés a  Vallalkozoi  Feladat
megvalosulasi  dokumenticidjanak — elkészitéséert, beleértve valamennyi tervrajz,
megvaldsitisi dokumentum, Uzemeltetési és karbantartdsi kézikoényv, valamint barmely
mas olyan muszaki dokumentum, szamitas, szamitégépes program, kézikonyv, vagy egyéb
olyan dokumentum elkészitését, amelyet a Vallalkozd a jelen Szerzédés alapjan kételes a
Megrendeld rendelkezésére bocsatani (cgyiittesen: a "Megvaldsulasi Dokumentacio").
A Megvalosulasi Dokumenticionak tartalmaznia kell a ténylegesen megvaldsult allapotot
tukr6zd terveket és az lizemeltetési és karbantartisi kézikonyvet is. Hacsak a Felek
eltéréen nem allapodnak meg, a Megvaldsulisi Dokumenticiét magyar nyelven kell
elkesziteni. A Vallalkozd e dokumentumokat megfelels részletességgel koteles kidolgozni
annak érdekében, hogy azok minden Jogszabalynak és elirasnak megfeleljenek valamint,




hogy megteleld cligazitast adjanak az egyes elkésziilt munkak vonatkozasiban és

letesitmények Gzemeltetésée illetGen.

5.15.3. [Megvalosulasi Terv] A Villalkozd kételes elkésziteni és a Megrendelének dtadni,
valamine folyamatosan vezetni a munkakrol készitett megvalosulasi terveket, bemutatva
ezen a kivitelezett létesitmények tényleges elhelyezkedését, méreteit és egyéb relevans
részleteit, minden tervlapot a kiviteli terveknek megfelelé bontasban és tészletezettséggel,
, amennyiben a megval6sult allapot a kiviteli tervtSl eltér. A Vallalkozo koteles a
megvalosuldsi terveket 4 (négy) példanyban nyomtatva, valamint 4 (négy) példany digitalis
adathordozén, szerkeszthetd (dwg, pln, pla, doc, xls) és nyomtathaté (pdf) formatumban
Megrendeld részére atadni a Miiszaki Atadas-atvételi Eljards megkezdésekor. Megrendels
ellenérzését kovetden Vallalkozd a megvaldsulasi terveket sziikség szerint moédositani,
lletve kiegésziteni kételes.

A fenticken til a Vallalkozd koteles a kivitelezett épitményck Megvalésulasi Tervét a
MegrendelSnek atadni elézetes feliilvizsgalat céljabél. A Vallalkozé kételes a Megrendels
hozzajirulisat  megszerezni a2 megvalésulasi  tervdokumentacio méretaranyihoz,
referenciarendszeréhez és egyéb lényeges részleteihez. A Miszaki Atadas-atvételi Eljaras
megkezdésckor a Vallalkozd kételes a vonatkozé megval6sulisi terveket a meghatarozott
formdban és példinyszamban a Megrendelé rendelkezésére bocsatani. A Megrendels
6nallé rajzpecséttel, "MEGVALOSULASI TERV" felirattal ellitott, a felelSs tervezd altal
készitett és alairt, a kiviteli tervdokumenticié rajzszamozasival megegyez6 szamozasa és
tartalmu tervdokumenticiot fogad el, a készités ditumanak feltiintetésével.

5.16.  Teljesités, Teljesités Igazolisa, Miszaki Atadas-Atvétel

516.1. Villalkozé  koteles szerzGdésszeslien és jogszabalyszertien teljesiteni a  Vallalkozéi
Feladatot.

5.10.2. [Szerz8désszer( teljesités]A szerzbdésszerd teljesités feltételei:
(i) altalinos értelemben a rendeltetésszeri hasznalatra vald alkalmassag,
amelyet — kilon kikétés hidnyiban - a szakmai szokédsok, szokvanyok
szerint kell értelmezni;

(1) szikebb értelemben pedig azoknak a kovetelményeknek az dsszessége,
amelyeket a szolgaltatissal szemben a jelen Szerzédés, Jogszabaly,
alkalmazand6 szabvany-, miszaki vagy egyéb hatésigi elSirds tamaszt,
ideértve a hasznalatbavételi engedély megadasahoz megkivantakat és a
kozmi vallalatok hozzajarulasait is.

{121) a Vallalkozo szolgaltatasa hiba és hianymentes, a minéségi elSirasoknak
megfelel; és

(i) a Muszaki Atadds-atvételi Eljaris folyamdn felmerult, valamennyi
hibajegyzékben szerepl hiba és hianyossag kijavitisa megtortént,

5.16.3. [Teljesités igazolasa] A Vallalkozé az 5.4.11. pontban rogzitett  tartalommal
El6rehaladisi jelentést, tovibba a miszaki késziltségre vonatkozéan a szamlazando
Vallalkoz6i Dijat — ide értve annak részletét is - alatimasztd, a mellékletként csatolt
vallalkozo1 ajanlat részét képezé arazott koltségvetés alapjan készitett tétel szintd
koltségkimutatast (a tovabbiakban: »Koltségkimutatas”) készit a korabban leigazolt




5.16.4.

5.16.5.

5.16.6.

5.16.7.

5.16.8.

teljesitések kumulale éreékérdl, valamint az aktudlis teljesités értékérdl, valamint a
hatralévo teljesirések kumulile értckerdl - munkanemt, f66sszesitd szintd Gsszegzéssel.
A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy az egyes részszamlak benyijtasat lehetévé tevd
Teljesités-igazolds Megrendeld altali kidllitasa nem jelenti az elkészilt munkak végleges
mindségi €s miszaki atvételét, valamint hataridére teljesitésének az igazolasat sem.
A Megrendel6 a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglaltakra és jelen Szerzédés
rendelkezéseire is figyelemmel allia ki a Teljesités-igazolast. A Vallalkozé minden
Teljesités-igazolas irant kérelemhez koteles mellékelni:

() A 443.1. pont szerintd miszaki késziiltség tekintetében az aktudlis

allapotot, és az azt alitimasztd Kéltségkimutatast;

(7) Elérehaladasijelentést;
(72) AktualizaltMiszakiUtemtervet;

(iv) A Mérnékaltalkiallitott, a Komranyrendelet 16. § (3) bekezdés o)
pontjaszerintiteljesitésigazolast;

(v) A befejezettmunkarészektekintetébenmegfelel$ségigazolasokat;

(1) a Kbt. 135. § (3) bekezdésealapjanszikségesnyilatkozatot, kimutatast.

Megrendeld a teljesités-igazolasi kérelem mellékleteinek hibai vagy hiinyossagai esetén
mundaddig nem koteles kiadni a teljesités-igazolast, mig a mellékletek Megrendeld ltal
kifogasolt hibait, hianyossagait Vallalkoz$ nem javitja, pétolja.
[Utols6 tészszamlahoz tartozo teljesités leigazolasanak feltételei] Az utolsé
részszamla mellékletét képzo Teljesités-igazolds akkor keriilhet kidllitisra, ha:
() a  Villalkozé a Moszaki  Atadas-Atvételi Eljaras  soran  felvett
jegyzokonyvben  rogzitett  hibajavitasi  kotelezettségét teljes  korfien

teljesitette;
(iz) a Miszaki Atadas-Atvételi Eljaras sikeresen lezdrult, a Mémdk és a

Megrendelé a teljesitést elfogadd nyilatkozatot tett, a Miiszaki Atadas-
Atvételi Eljarast lezar6 jegyzGkonyv aldirasra kertlt;

(it) a  Jotdllast  Biztositék a  Megrendel§  részére  hidnytalanul
ataddsra/biztositasra kerilt

[Atadas-atvételt megel6z6 eljaras, készrejelentés, készenlét megvizsgalasa] A
Vallalkozé a munkék hidnytalan befejeztével, a teljesités elétt megvizsgalasra térténd
felajanlasrdl (alkalmas-c az atadas-atvétel megkezdésére a teljesités) a Miszaki Atadas-
atveteli Eljards megkezdésénck hatdrideje, azaz a Befejezési Hatiridé elStt legalabb 15
(tizenot) nappal koteles értesiteni a MegrendelSt azzal, hogy a Mszaki Atadas-4tvéreli
Eljaras megkezdésére készen all.

[Készenlét megvizsgalasa] A Megrendeld az értesitéstd] szamitott 8 (nyolc) napon beliil
kételes az Epitési Munkateriileten megjelenni, és a teljesitést megvizsgalni abbdl a
szempontbol, hogy az az atvétel megkezdésére - az akkori allapotban - alkalmasnak




tckintheto-e. A Megrendel$ és az dltala szikség szerint bevondsta kerild szakértok
megvizsgaljak a teljesitést. Ha a Megrendelé megallapitja, hogy
(1) a Vallalkozoi Feladat szerinti munkak befejezbdtek, és az elsé attekintés
alapjan a teljesités lényegében hianymentes, megfelel a Szerzddés
vonatkozé rendelkezéseinck, és varhatS, hogy a még esetleg fennallo
hibak a javitasi idGszakban rendelkezésre allo idében elxégczhetéck
lesznek, tovabba a teljes Megvalosulasi Dokumentacié alapjan a Miszaki
Atadas-Atvételi Eljaras megkezdésének akadalyat nem latja, errél ennck
kozlésével értesiti a Villalkozét;

(#) cllenkezd esetben meghatirozza azokat a javitasokat és hidnypotlasokat,
amelyeket a kivitelezési munkak dtvételének a megkezdéséhez még el kell
veégeznl.

A () pont szetinti nyilatkozat kiadisa csetén a Villalkozd haladéktalanul megkezdi a
megjelSlt hibak, hidnyossagok kijavitdsat, pétlasat, és amikor dgy itéli meg, hogy a munkalk
alkalmasak a jelen Szerzédés feltételei szerint a Miszaki Atadas-Atvételi Eljaras
megkezdesére, értesitése alapjan a Felek megismétlik a fenti eljarast.

5.16.9. [Muszaki Atadas-Awvételi Eljaras megkezdésének feltételei] A Miiszaki Atadés-
Atvételi Eljaras a Villalkozé altal megjeldlt idépontban akkor kezdheté meg, ha az eljars
soran a Megrendel6 az 5.16.8. (i). pont szerinti nyilatkozatot teszi. nnek a nyilatkozatnak
a kiadasa semmilyen koriilmények kozott nem tekintheté olyan  Megrendeldi
nyilatkozatnak, hogy a MegrendelG clfogadta a teljesitést, nem tekinthets teljesités-
igazolasnak sem, csak annak rogzitését jelenti, hogy a teljesités allapota, a teljesités adott
szakaszaban alkalmas a Miszaki Atadas-Atvételi Eljaras megkezdésére.

5.16.10.[Miiszaki Atadas-Atvételi Eljaras]A Megrendels Miszaki Atadds-Atvételi Eljaras
keretében veszi at a teljesitett Viallalkoz6i Feladatot akkor, ha azok a Szerzddés
rendelkezéseinek, mellékleteinek megfelelen keriiltek elvegzésre. A Miszaki Atadas-
Atvételi Eljards soran a Felek elvégzik az atvételkori prébakat, és ellendrzik, hogy a
munkak a Szerzédésnek megfelelnek-e.

5.16.11.[Miiszaki Atadas-atvételi Eljaras megkezdése, befejezése] A Miszaki Atadis-atvételi
Eljarast legkésobb a Befejezési Hataridé napjan kell megkezdeni feltéve, hogy az 5.16.9.
pontban foglalt feltételek teljesultek. Amennyiben a2 Megrendels ennél korabbi
idépontban az 5.16.8. (i). pont alatti nyilatkozator ad ki, Ggy a Miszaki Atadas-Atvételi
Eljaras kordbban is megkezdhet8, de ezen nyilatkozat kiadasa elétt nem. A Miszaki
Atadas-Arvételi Eljardst annak megkezdésétsl szamitott 30 (harminc) napon beliil be kell
fejezni.

5.16.12.[Miiszaki Atadas-atvételi Eljaras menete] A Mdszaki Atadas-Atvételi Eljards tervezett
meneterdl a Vallalkozd a  készre jelentéshez koteles csatolni az egyes atvéteh
cselekmenyek javasolt litemezését, melyet a Megrendelé észrevételei, javaslatai alapjan kell
véglegesiteni. Az igy véglegesitett eljarisrend alapjin kell a Miiszaki Atadis-Atvételi
Eljarast lefolytatni.

5.16.13.A Miiszaki Atadis-Atvételi Eljaras megkezdésckor, annak elsS napjan a Villalkoz6 kételes

atadni a Megrendel6 részére a Megvalosulasi Dokumentaciét, kiemelten a Felelés Miiszaki
Vezeté 191/2009. (IX.15)  Korm. rendelet 14. §-ban meghatirozott tartalma




nyilatkozatat eredett alairt példanyban, melyben nytlatkozik a  jogszabilyoknak

megfelelden a kivitelezés befejezésérol.

5.16.14.[Miiszaki Atadas-Atvételi Eljaras targya] A Megrendeld a teljesitést részletesen a
Muszaki Atadas-atvételi 1 ljards soran vizsgilja meg. A Vallalkozé a Miszaki Atadas-
atvételi Eljaras soran feltart hibak, hianyossagok vonatkozasaban nem hivatkozhat arra,
hogy a tel;csltcs baxmcly részét a Megrendel6 és/vagy a Mérnok korabban igazolta. A
Muszali Atadis-Atvételi Eljaras célja annak ellendrzése, hogy jelen Szetzddés targya
szerinti munkak a Szerzédésben és jogszabalyban eldirtak alapjan, a kivitelezési
dokumenticioban meghatarozottak szerint maradéktalanul megvaldsultak-c, és a teljesités
megfelel-e az el6irt miszaki és a Szerz8désben vallale egyéb kévetelményeknek és
jellemzéknek. A Jogszabalyban megjeldlt szervek meghivisa a Vallalkozo kotelezettsége.
A Miszaki Atadis-atvételi Eljrds kiterjed kalénosen, de nem kizardlag a kévetkezokre:

() megtekintés, bejaras,

(2) a sziikségesprobak, vizsgalatokelvégzése, amelyneksoran a Felekelvégzik a
teljesitésjellemzSinekmegallapitisahozszitkséges, akarmiiszeresméréseket.
A mérésekkoltségei a Villalkozotterhelik, az 6 alkalmazottaivégzikazt a
Megrendel6képviselSijelenlétében, a
méresekmegallapitasaitjegyzékonyvbenkellrdgziteni,

(121) a MegvalosulasiDokumenticiéatadasa; a
MegvalosulasiDokumenticiotartalmielemeitazatadas-
étvételidokumcntéciéf()rmaiéstar,talmikévetelményeittartalmazémelléklett
artalmazza.

5.16.15.[Atvételkori cllenérzések]A Villalkozd kételes a Miszaki Atadas-Atvételi Eljaras
részeként, az atvételkori ellendrzéseket elvégezni azt kovetSen, hogy a Megvalosulasi
Dokumenticiot atadta a Megrendelének. A Vallalkozé legaldbb 3 (hérom) munkanappal
azeldtt értesiti a MegrendelSt, mielétt az atvételkori ellendrzésre sor keriil a teljesitett
kivitelezési munkak egyes részei vonatkozasiban.

5.16.16.[Atvételkori ellendrzéseken vald részvétel elmulasztisa vagy azok késedelme]
Amennyiben a Megrendelé nem vesz részt az atvételkori ellendizéseken, a Villalkozd Uj
idépontot kételes kitdzni az dtvételkori ellendrzések elvégzésére.

Ha a Megrendelé a megismételt dtvételkori ellendrzéseken torténd  részvételt is
elmulasztja, azt Ggy kell tekinteni, mintha azokat a Megrendelé jelenlétében végeztek
volna el, és a Megrendeld - ellenkezd bizonyitasdig ~ kételes az ellendrzések eredmeényeit
helyesnek és valdsnak elfogadni.

Amennyiben az atvételkori  ellendrzések elvégzése a  Vallalkozé miatt  szenved
indokolatlan késedelmet, akkor a Megrendel§ értesitést kiildhet a Vallalkozd tészére,
amelyben felhivja ésszer hataridé tizése mellett, hogy végezze el az ellenérzéseket. A
Villalkoz6 koteles clvégezni az ellenSrzéseket az eldirt hataridén beliil a Vallalkozé altal e
célbol meghatirozott napon, vagy napokon értesitve ezekrSl a Megrendelét.

Ha a Vallalkozé elmulasztja ax atvételkori ellenérzések elvégzését a hatariddn belil, a
Megrendeld elvégezheti az ellenérzéseket a Villalkozd kockazatira és koltségén. Az
atvételkori ellendrzéscket ezt kovetSen gy kell tekinteni, mintha azokat a Vallalkozé




jelenléteben végezeék volna el, és a Vallalkozd - ellenkezo bizonyitasig - koteles az

ellendrzések eredméanyeit helyesnek és valdsnak elfogadni.

5.16.17.[Atvételkori ellendrzések eredmenye] Ha az atvételkori ellendrzések arra vildgitanak ra,
hogy a teljesitett Vallalkozéi Feladatok vagy azok valamely része nem felel meg a jelen
Szerzbdes  eldirdsainak, akkor a Megrendeld — a hibis teljesités esetére iranyado
jogkovetkezmények, killénésen de nem kizardlag kotbér érvényesitése mellett — jogosult:
() a Megrendel6 altal kijavitasra, potlasra megszabott pdthatatidSt kovetden
az atvétellori ellendrzések megismétlésének elrendelésére; vagy

(z) ha a hiba, vagy annak kijavitisa, pétlasa megakadalyozza a Megrendel6t
abban, hogy a teljesitett kivitelezési munkakat vagy azok valamely részét
telies mértékben rendeltetésszerien hasznalja, a létrehozott Allapotot
tovabbépitse, akkor a Megrendelé jogosult a teljesitett kivitelezési
munkak vagy azok valamely része atvételének elutasitisira (az adott
korilményeknek megfeleléen), vagy

(i7) amennyiben sem a hiba, sem annak pétlasa, kijavitasa a rendeltetésszerd
haszndlatot nem akadalyozza, atvenni a hibdsan teljesitett kivitelezési
munkat, a potlasra, kijavitasra vonatkozd pothataridd elSirdsa mellett.

5.16.18.[Min&ségi/mennyiségi levonds] Amennyiben a hiba nem potolhatd vagy javithatd,
azonban annak fennillisa a rendeltetésszerd hasznalatot — ide értve a megfeleld
tovabbépitésre vald alkalmassagot is — nem akadalyozza, és etre tekintettel a Megrendeld a
teljesitett kivitelezési muonkakat atveszi, a Vallalkoz6 koteles a tovabbiakban teljesitent
minden, a Szerzédésben rogzitett kotelezettségét, és a Vallalkozasi Dijat (kifizetésre
kertlé dijat) aranyosan csokkenteni egy olyan Osszeggel, amely megfelelé mddon
ellentételezi a hibabol eredd csokkent értéket.

5.16.19.[Kornyez6 teriiletek és zoldfelillet helyreallitasa] Villalkozé koteles legkésSbb a
Miiszaki Atadas-atvételi Fljaras lezarasanak idépontjara a munkavégzéssel Gsszefiiggésben
kirosodott kérnyezd utakat, épileteket, koztertleteket és egyéb idegen épitményeket és
mittargyakat, tovabba a névényzetet és zoldfeluletet helyredllitani, szitkség esetén a
kirosodott névényzetet pétolni. Vallalkozd tudomasul veszi, hogy teljes kartéritési
felelésség terheli, amennyiben jelen pont szerint helyrellitdsi kotelezettségének
szerzodésszerden nem tesz eleget.

5.16.20.[A Miszaki Atadas-Atvételi Eljaras lezarasa]A Feleknek a Miszaki Atadds-Atvételi
Eljaras soran lefolytatote vizsgalat megallapitasait jegyzdkonyvben kell rogzitenitk. A
Miiszaki Atadas-Atvételt elektronikus forméaban is dokumentalni kell. A Miiszaki Atadas-
Atvételi Bljarasrol elektronikus jegyzSkonyvet (e-jegyzékonyvet) kell késziteni és azt az E-
fénaplohoz mellékletként kell csatolni [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 32. § (4) bek.].
Az e-jegyz0konyv (a korabbi szabalyozdssal egyezden) tartalmazza mindazokat a tényeket,
amelyek jogvita esetén jelentések lehetnek, igy kiilonésen (Korminyrendelet 32. § (5)

bek.):

a) az eljaras kezdetének és befejezésének idépontjat,

b) a Muszaki Atadas-Atvétel Eljarasban résztvevSk nevét, megnevezését, részvételi

mindseget,




¢) a Megrendeld alral ¢rvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,
d) a Megrendeld észrevételeir a szerzddésben foglaltak teljesitésérdl,

) a Mszaki Atadas-Atvételi Fliaras soran felfedezett mennytségl és mindségi hibak,
hidanyok, hidnyossigok megnevezését (jelentSsebb tételszam esetén az Atadis-
atvételi jegyzokonyv mellékletét képezd kiillon hidnypétlasi jegyzikonyv vagy

hibajegyzék, hianyjegyzék is készithetd),

f)  az eljaras lezardsdig ki nem javitott vagy nem pétolt hibas és/vagy hianyos

munkarészekre esé koltségvetési Gsszegeket,
g) ajogszabalyban elSirt nyilatkozatokat,
h) a Megrendelé dontését aredl, hogy atveszi-e az épitményt,

i) a Megrendeld déntését arrdl, hogy igényt tart-e az eljaras lezarasaig ki nem javitott

hibak kijavitasara vagy drengedményt kér, valamint
) arésztvevok részérdl a jegyzOkonyv jovahagydsat

5.16.21.[Megrendeli nyilatkozat a teljesités elfogadasarol, el nem fogadasarol]A
jegyzokonyvben a Megrendel6 nyilatkozik a teljesités elfogadasardl, indokolt esetben
annak  clutasitasarol, illetve arrdl, ha a teljesités jelen allapotdban még tovabbi
hibajavitasra, hianypotlasra szorul, vagy e nélkiil is alkalmas a birtokbaadés megkezdésére.
Ha a teljesités a megallapitott hibdkkal, hianyokkal egyiitt alkalmas arra, hogy a
birtokbaadist megkezdjék, vigy a Felek rogzitik azok tételes listajat és lkijavitdsinak,
potlasanak a hataridejét.
Nem tagadhaté meg az atvétel a teljesités olyan jelentéktelen hibai, hidnvai miatt, amelyek
mas hibakkal, hianyokkal osszeluggésben, illetve a kijavitasukkal, potlasukkal jard munkak
folytan sem akaddlyozzik a rendeltetésszeri hasznalatot, a tovabbépitést, és a hibak
kijavitasat, potlasat a Villalkozé a Megrendeld altal megjelslt ésszerd hataridére vallalta.
Amennyiben a Megrendel§ a Miszaki Atadds-atvételi Eljaras soran hidnyokat, hibikat
jelolt meg, azokat a Vallalkozé a birtokbaadis megkezdéséig nyitva allé javitasi
idészakban koteles kijavitani, pétolni.

5.16.22.[Megtendeldi jogfenntartas a kivitelezési munkak éatvétele vonatkozasiban] A
Felek megallapodnak, hogy a teljesitett kivitelezési munkak atvétele nem jelenti azt, hogy a
Megrendeld részben vagy egészben lemond a jelen Szerzédésben vagy Jogszabalyban a
Villalkoz6 altal elkvetett szerzédésszegés esetére biztositott jogairdl, ideértve kiiléndsen
a Jotallasi és Szavatossagi igényeket.

5.16.23.[Vallalkoz6 képviseletének hianya] Amennyiben az elézetesen irdsban egyeztetett
atadas-atvételi idSpontban a Villalkozd nem vagy nem megfelel§ - képviseletre jogosult,
akir meghatalmazott - személlyel képviselteti magit, tgy az vallalkozéi szerzdésszegd
mulasztasanak mindsil.. A Villalkozd tivolmaradisa nem mentesiti a Vallalkozét a
Szerz&dés szerinti kijavitasi és egyéb kotelezettségénck a teljesitése alol.




5.16.24.[A javitasi id6szakban elvégzendd munkéak] A javitasi iddszak a Miszaki Atadas-
awvetell Elaras megkezdésével kezdddik és annak lezarasa napjaig, de legfeliebl 10 napig
tart. A Javitasi Iddszakban a Megrendeld dltal a jegyzékonyvben meghatarozott
javitasokat €s hianypétlasokat a Villalkozd folyamatosan végzi és értesiti a Megrendelét a
hibak kijavitisarol, hidnyok pétlasardl, és a Megrendels ismét megvizsgilja a teljesitést. A
Felek a fentiek szerinti eljardsukat mindaddig kételesek folytatni, amig a teljesités
alkalmassi nem valik 2 Mszaki atadas-atvételi eljaras lezarasara. A Megrendel§ jogosult a
Javitasi Idszakban folyamatosan ellendrizni a javitasi és a hidnypétlasi munkak végzését.
Amennyiben a Megrendelé a javitdsi idSszakban tovabbi hibakat vagy hidnyossagokat
eszlel, a Megrendelé még ekkor is meghatarozhat Gjabb javitisokat és hidnypétlasokat.

5.10.25.[Kijavitas és hidnyok potlasanak elmulasztasa] Ha a Vallalkozé elmulaszja barmely
hiba kijavitisit, vagy elmaradt Munka megadott hatiridén belilli pétlasit, akkor a
Megrendeld sajat belitdsa szerint
(i) jogosult a jelen Szerz6dést felmondani, és maga elvégezni az elmaradt munkat
¢s hibajavitdst, vagy azzal harmadik személyt megbizhat a Vallalkozo
koltségére, mely esctben a Villalkozd koteles megtériteni a Megrendeld részére
a hiba kijavitdsa vagy az elmaradt Munka p6tlasa soran felmeriilt valamennyi
tobbletkdltségét; és/vagy

() a jegyzOkonyvben meghatirozott, a hiba vagy elmaradt Munka kijavitasanak
ertekével megegyez6 Osszeg erejéig csdkkenti a Vallalkozasi Dij sszegét, és

(455) mindkét fenti esetben érvényesiteni a Villalkozo szerzddésszegésébdl addddan
6t megillets igényeket.

5.16.26.[Epitési Munkateriilet helyrellitisa] A Mtszaki Atadis-Atvételi Dliaras befejezését
kévets 2 (kettd) munkanapon belil a Villalkozénak el kell tivolitania az Epitési
Munkaterllcten még meglévé eszkozeit, a megmaradt anyagot, térmeléket, hulladékot és
az ideiglenes létesitményeket. Ha a Villalkozé a Miiszaki Atadasi-Atvételi Eliaras lezarisat
kéveté 5 (6t) munkanapon beliil nem tesz eleget a fenti, Epitési Munkatetiiletre
vonatkozo  helyredllitdsi kotelezettségének, a Megrendeld jogosult értékesiteni ezen
hatramaradt dolgokat illetve eszkbzoket, vagy elszallithatja azokat. A Megrendeld jogosult
az értékesités vagy az elszallits és az Fipitési Munkateriilet helyreallitisa soran felmeriilt
koltségeinek megtéritésére, és jelen Szerzdés vonatkozd pontjai szerint érvényesiteni
ennek osszeget Vallalkozoval szemben. Az értékesités utin fennmaradé barmely sszeg a
Vallalkozo részére kifizetends. Ha ez az Gsszeg nem éri el a Megrendel§ vonatkozé
koltségeit, akkor a Villalkozdnak ki kell fizetnie a Megrendel$ részére a felmerilt
koltségek és az értékesitésbél befolyt dsszeg killonbozetét.

5.16.27.[Birtokbaadas] A Villalkozé az épitményt, illetve az Epitési Munkateriiletet a
Kormanyrendelet eldirdsai szerint koteles a Megrendeld birtokaba adni.

5.16.28.[Uto-feliilvizsgalati eljarasok] A Felek, a jelen Szerzédésben meghatirozott Miiszaki
Atadas-arvételi Eljaras lezarasanak a napjatdl szamitotr 12 (tizenkettd) hénap és 24
(huszonnégy) hoénap elteltével ujbol megvizsgilidk a  Vallalkozéi Feladatokat. A
Megrendeld sajat dontése alapjan jogosult az utd-felilvizsgalati eljarasok lefolytatasatol
eltekintens, ha a jelen Szerz6dés teljesitését kovetSen tSrténd tovabbépités soran
létrehozott allapot a Vallalkozdi Feladatok boli megvizsgalasat lehetetlenné, vagy
ésszeritlenné teszi. Az uté-felulvizsgalati eljarasok esetleges elmaradasa a Vallalkozé hibas




teljesitesert fennallo felelGsségér nem érintl. Az Utd-felilvizsgalad Fljarast megelozéen a
MegrendelS koteles a hibakrdl és a hidnyokedl jegyzéket (hibajegyzék) dsszeallitani. Ebben
fel kell sorolnia a hibakat és hianyokat, meg kell jelélnie a hibés (hianyzd) munkarészek
értekét €s az érvényesiteni kivant jotallasi/szavatossagi igényeket.

516.29.A Villalkozé az Uto-felilvizsgalati Eljarason koteles megjelenni és az eljarasra - a

hibajegyzck megfeleld részének csatoldsaval — kotcles meghivni mindazokat az
Alvallalkozokat és egyéb kozremiikdddket (szallitékat, stb), akiknek a jelenléte a
Megrendel6 altal megkiildott hibajegyzék alapjan érdemi allisfoglalisdhoz szitkségesnek
mutatkozik. Az ennek elmulasztasa miatt felmeriils kéltségeker viselnie kell.

5.16.30.Az Uté-felilvizsgilati Eljarasrdl jegyzékonyvet kell felvenni. A jegyz6konyvhoz csatolni

kell a hibajegyzéket, a jegyzokonyvben pedig fel kell tintetni a hibajegyzékben nem
szetepld, az eljards soran észlelt hibikat és hianyokat, az azok éltal érintett munkarész
ertekét, tovabbi a Megrendeld, illetve a jogosult jotallasi/ szavatossagl igényeit. A
Vallalkozénak a jegyzSkényvben nyilatkoznia kell a jotallisi/szavatossagi igényekr6l,
valamint a kijavitasi, hianyp6tlasi hataridSkrdl,

5.16.31.Az eljards soran megallapitott és a Villalkozé altal elismert hibak kijavitdsinak, illetSleg

hianyok potlasinak megtorténtérdl értesiteni kell a Megrendeldt, aki a munkak elvégzését
atvételiikkel egyidejileg igazolja.

5.16.32.A Felek megallapodnak, hogy amennyiben a J6tillast Biztositék igénybevételére nyitva allé

5.17.1.

5.17.2.

5.17.3.

hatiridé utolsé napjat megelézé 30. (harmincadik) napon, a Vallalkozé tészérdl még el
nem  végzett, lejirt hatnidejd, Jotalldsi, Szavatossigi kotelezettség all fenn, dgy a
Megrendel6 jogosult az ezek becsiilt értéke etejéig igénybe venni az adott biztositékot,
kivéve, ha az ezen munkik megfelel ellenértéke erejéig a Vallalkozd a Megrendeld iltal
megjelolt  hatdridSben és jelen SzerzSdés szerinti feltételekkel meghosszabbitott
biztositékot / bankgaranciit szolgaltat.

A hibas teljesitésért valé vallalkozoi feleldsség

A Vallalkozo j6tdll azért és szavatolja a Megrendelnek, hogy a jelen Szerzédés keretében
altala teljesitett Villalkozo6i Feladatok és azok eredménye megfelelnek
() a  Megrendeld Kévetelményeinck, a  kiviteli dokumenticidénak, a jelen
Szerzédeés eldirasainak; és

(#) a Jogszabalyokban, valamint az adott munkikra és szolgaltatisokra vonatkozd
vagy alkalmazandé szabvanyokban és hatésdgt elSirdsokban foglaltaknak.

[Jotallas] A Villalkozé Vallalkozéi Feladatok hiba- és hianymentességéért Jotallast vallal
— kivéve, amennyiben Jogszabily ennél hosszabb idStartamot hatiroz meg — jelen
Szerzddésben meghatirozott Miszaki Atadas-atvételi iljaras befejezésétSl szamitott 10
(tiz) év idStartamra.

[Kellékszavatossag] A fenticken til a Villalkozét kellékszavatossag terheli a Vallalkozéi
Feladatok hibis teljesitéséért a Ptk. 6:157-167.§-ai, valamint 2 6:174, a 6:177 §-a, szerint, és
az egyéb jogszabalyoknak megfeleléen. A szavatossig idStartama minden esetben a jelen
Szerz8désben meghatarozott Miiszaki Atadas-atvételi Eljaras befejezésétdl (teljesités

idépontja) szamitandoé.
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[Vallalkozéi Feladat hibainak javitisa, hianyossigok potlasa] Szerzéds lLelek
megallapodnak abban, hogy amennyiben a Villalkozoi Feladat teljesitése soran vagy
annak atadasat kovetden olyan hibak, hidnyossigok mertlnek fel, amelyek a Vallalkozdi
Feladat szakszeritlen vagy hibas elvégzésére vezetheték vissza, akkor ezeket Vallalkozéd
Megrendeld irasbeli felszolitasara (hiba bejelentésére), a felszolitisban eldirt hataridén
bellll téritésmentesen és egészében koteles megsziintetni. Szerz6dé Felek megallapodnak
abban, hogy amennyiben Megrendelé felszblitasaban (bejelentésében) a  fentiekre
megjelolt hataridé eredményteleniil telik el, Vallalkozé nem tesz eleget a bejelentésben
foglaltaknak, Megrendelének joga van Vallalkozé koltségére, Vallalkozo  kilon
jovahagyisa és minden tovibbi felszélitas vagy értesités nélkil harmadik személlyel
Vallalkoz6  kikiiszoboltetni a hidnyossigot, kijavittatni a hibat és a hiba kijavitésa
koltségének érvényesitésére a Teljesitési Biztositékot igénybe venni,

Ha a Megrendelé a hidnyossig, hiba rogzitése mellett T'eljesités-igazolassal igazolja a
Villalkoz6i (Rész)Feladat teljesitését, akkor modjaban all a Villalkozd altal készitett
csdkkentett mindségh  vagy mennyiségd munkakkal szemben mindségi és/vagy
mennyiségi levondst eszkozolni, amelyet a Vallalkozé elfogadhat, vagy sajat kéltségére
kijavithatja az észlelt hibajat, pétolhatja a hianyossagot.

Szerz6dd Felek megallapodnak abban, hogy a fentick szerint jarnak el abban az esetben s,
ha a hiba vagy a hidnyossig a Jotillis vagy a Szavatossig idStartama alatt jut Megrendeld
tudomasdra, amennyiben a bejelentésében megjelolt hataridé eredményteleniil telik el,
Megrendelé jogosult minden tovibbi felszolitis vagy értesités nélkiil harmadik személlyel
Villalkozé kdltségére kikiiszoboltetni a hidnyossagot, kijavittatni a hibit, és a Jotallasi
Biztositék Osszegébdl levonni a hianyossig kikiiszébolésénck, illetve a hiba kijavitasinak
koltségét.

A Ptk. 6:174. §-a alapjan a Villalkozo kételes megtétiteni a Megrendelének a hibés
teljesitésbél eredd kardt, és Megrendels jogosult tovabba abban az esctben, ha a (2)
bekezdés szerinti szavatossagi jogait nem tudja érvényesitens, a Projektben bekovetkezett,
a hibas teljesitésbdl szarmazé karainak megtéritését kovetelni.

Kotbér

[Késedelmi Kothér] Vallalkoz6, amennyiben részben vagy egészben clmulasztja, illetve
nem tartja be a kotelezettségei teljesitésére vonatkozé barmely jelen Szerzédésben vagy
mellckletében megjeldlt kotbérterhes hatdridSt és a késedelem olyan okbél kévetkezik be,
amelyért a Vallalkoz6 a felelds, a Villalkozo Késedelmi Kotbért kiteles fizetni a tényleges
teljesitésig fennall6 idGszak minden napja utan.

Amennyiben Villalkozé a hiba kijavitisira vonatkozé kotelezettségének a Megrendeld
felszdlitdsaban szabott hataridére nem tesz eleget, a Vallalkoz6 a jelen Szerzédés szerint
altala elvégzett javitisi munkdlatok vagy kicserélés teljesitésének késedelme idejére kételes
a Megrendelonek késedelmi kotbért fizetni.

[Késedelmi Kotbér mértéke] Villalkozé altal fizetendd Késedelmi Kotbér mértéke a
teljes, dltalanos forgalmi adé nélkiil szamitort Véllalkozdt Dfj 0,5 %-a (nulla egész 6t tized
szdzaléka) / naptari nap. A Villalkozd a Befejezés Hataridejével késedelembe esik akkor
is, ha a Mdszaki Atadis-atvételi Elaras a Befejezés Hataridejéig megkezdédik, azonban a
Miiszaki Atadas-dtvételi Eljaras befejezésére eldirt hataridében a Megrendel a munkak
atvételét — azok rendeltetésszerd hasznalatot gatlé hibéira illetve hidnyossigara tekintettel
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~ elutasiga, A kesedelmi korbér maximuma a teljes, altalanos forgalmi ado nélkul
szamitott Vallalkozoi Dij 20 %o-at, azaz hisz szazalékat. Amennyiben a Késedelmi kothér
elért a maximumat, a Megrendelé a szerzédést [elmondhatja, illetleg a teljesités
megkezdése elott attdl elallhat.

A hibas teljesités késedelmes orvosldsa esetén a Viéllalkozo a hibaval érintett munka értéke
1%-anak megfeleld Osszeglh késedelmi kotbért koteles fizetni a javitdsi munkalatok
minden egyes napja utan, mindaddig, amig a javitds/kicserélés befejezddott.

[Meghiusulasi Kotbér] A Szerzédésnek a Villalkozd  szerzddésszegése miatt
meghitsuldsa/megszinése esetén - ideértve a Megrendeld Ptk. 6:151 §. (1) és (2) bekezdés
(elbzetes szerzbdésszegés) alapjan torténd elallasat, illetve a jelen SzerzGdésben a
Vallalkozd szerzédésszegése esetére a Megrendeld javara biztositott elallasi, ill. felmondasi
jog gyakorlasat 1s - a Vallalkozd a teljes, éltalinos forgalmi adé nélkil szamitott
Villalkozot 1Df) 25 %-anak (huszondt szdzalékanak) megfelelé Meghitsulasi Kotbért
tartozik fizemni a Megrendel6nek.

[Hibas Teljesitési Kotbér] A Vaillalkozd hibds teljesitése esetén, amennyiben aa
Villalkoz6 a miszaki atadas-atvételi eljaras soran felvett jegyzdkonyvben rogzitett hibakat
a Megrendelé felhivasa ellenére nem javitja ki, a hianyossiagokat nem orvosolja a
Megrendel6 altal meghatarozott hataridére, vagy a hiba nem javithaté, a Vallalkozé a
hibds munka értéke 10%-anak (tiz szazalékinak) megfeleld Osszegl hibds teljesitési
kotbért koteles fizetni. A hibas munka értékét a Vallalkozd Kézbeszerzési Eljaras soran
beadott ajanlataban szereplé drazott kéltségvetés alapulvételével kell megallapitani. A
jelen pont szerinti kotbérfizetési kotelezettség mellett a Megrendelé a hibas teljesités
egyéb jogkovetkezményeit is alkalmazhatja, ideértve a dijleszallitast és kartéritést is.

[Egyéb jogosultsagok] A kotbérterhes Villalkozor  szerzédésszegés  esetén  a
Megrendelé a kotbéren felil a jelen Szerzddésben és a Ptk-ban a szerzédésszegésre
megallapitott tovabbi jogkovetkezmények érvényesitésére 1s jogosult, és a kotbért
meghalado mértekd karat kéveteltheti. A meghidsulas miattt kirnak a meghitsulast kotbére
meghalado Osszegét a Vallalkozé az altalinos kartéritési szabalyok szerint tartozik
megtéritent.

[A Megrendeld vagyonaban bekdvetkezett kirok megtéritése|

A Felek rogzitik, hogy a Megrendelé a Villalkozot szerzédéskotéskor tajékoztatta, a
Vallalkozé pedig tudomasul vette a Megrendel$ tajékoztatasat az alabbi, a Vallalkozé
szerzOdésszegésébdl eredd, a Megrendeld vagyondban bekovetkezd egyéb kart és
elmaradt vagyoni elényt okozo korilményekrdl és kockazatokrél:

a Szerzddésben rogzitett vallalkozoi tevékenységhez kapesolodo és annak részbeni vagy
teljes finanszirozasat biztosité tamogatasi szerzédés(ek) alapjan tamogatas visszafizetést
vagy egyéb szankcid jellegl, a Megrendel6t a Tamogato felé terheld fizetési kotelezettség;
amennyiben a szerzédés a Vallalkozé nem szerzédésszert teljesitésére tekintettel a
Megrendeld altal tortént felmondas alapjan szinik meg, a Megrendeld altal a SzerzSdés
szerinti vallalkozo1 feladatok tekintetében kifrasra kertls ) kozbeszerzési eljaras koltséger,
Villalkozasi Szerz6dés felfiiggesztésével, késedelmével kapesolatos mindennemi koltsége;
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a vallalkozot tevékenység ellendrzése soran a szerzédésszegés alapjan a forrast biztositd
szervezet vagy annak megbizottja, képviselSje vagy mas ellendrzésre jogosult hatosag alral
a Megrendeldre meghatarozott/kiszabott birsag vagy egyéh fizetési kotelezettség;

a  harmadik személynek okozott kar, vagy koltség/dij, amely a Vallalkozd
szerzodésszegeésébdl fakaddan vagy azzal Gsszefiiggésben keletkezett és azt a harmadik
szemely a Megrendel6vel szemben érvényesiti vagy érvényesitette,

amennyiben a Szerzédés nem szerzGdésszert teljesitésre tekintettel a Megrendeld altal
tértént felmondds alapjin szdnik meg, a Megrendelének a vallalkozasi tevékenység
megvalositisa érdekében az Gj kozbeszerzési eljaras alapjan kivalasztott vallalkozédval
kétott szerzédésben meghatérozott villalkozoi dij, és a Villalkozé altal el nem végzett
tevekenységre vonatkozo vallalkozdi dij kiilénbozete.

Vallalkozo az dltala okozott karokat kételes kézvetleniil rendezni, illetve a Megrendelét
mentesiteni minden karigény kovetelés aldl és megtéritent a MegrendelSt ért igazolt kare,
amelyek az 4ltala okozott kirokkal vagy szerzédésszegéssel kapcsolatban meriiltek fel. A
Vallalkozo koteles megfizetni a Megrendelé szimira minden olyan birsigot, hatdsagt
dijat, egyéb koltséget, amelyet a Megrendel6re a Vallalkozénak, illetve alvallalkozojanak,
egycb teljesitést segédjének magatartasa, vagy mulasztasa miatt szabtak ki.

[Kotbér esedékessége] A kotbér esedékessé valik:
() Késedelmi Kotbér — az elmulasztott kéthérterhes hataridére esd kothér
osszege a késedelem utolsé napjan, de legkésébb a Késedelmi Kothér
maximumanak clérése napjan esedékes.

(%) Meghiusulasi Kétbér - meghiusulds esetén, amikor a kotbér alapjaul
szolgald szerzddésszegés miatt a Szerzddés felmondasra keriilt vagy attél
a Megrendel$ elill, a MegrendelSi egyoldali jognyilatkozat Vallalkozé
részéte kézbesitettnek mindsilésének napjan vagy azon a napon, amikor
a Szerz6dés egyéb mddon megszint.

(223) Hibas Teljesitési Kétbér — amennyiben alkalmazasra keriil - esedékes: a
hiba felmeriléséedl szamitott elsé naptél.

A Vallalkoz6 altal nydjtott biztositékok

[Teljesitési Biztositék] A Vallalkozé a teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos
Megrendeld: igények, kilonésen karigény, kotbér igény, illetve birmely egyéb fizetési
kotelezettség, ide értve az Eldleg, vagy annak cgy részének visszafizetését, biztositésa
céljabol 2 MegrendelS javara Teljesitési Biztositékot koteles nydjtani a Kbt 134. § (6)
bekezdésénck a) pont szerinti formaban (tovabbiakban "Teljesitési Biztositék").

A Teljesitési Biztositék garancia forméjaban t6rténd  biztositisa esetén annak
kedvezményezettje a MegrendelS, és azt egy Magyarorszagon iizleti tevékenységet
engedéllyel folytatd kereskedelmi bank/biztosité bocsithatja ki 2 mellékletben
meghatirozott tartalmi kovetelmények figyelembe vételével. A Teljesitési Biztositék
készfizets kezességvallalas, vagy készfizetd kezességviallaldst tartalmazé kételezvény
formajiban torténd biztositisa esetén annak kedvezményezettie a Megrendeld, és azt egy
Magyarorszagon izleti tevékenységet engedéllyel folytatd biztositénak/banknak kell
kibocsatania lényegében a meghatarozott tartalmi kévetelmények figyelembe vételével.

[Teljesitési Biztositék értéke, rendelkezésre tartasi id6szaka] A Teljesitési Biztositék
értéke az altalinos forgalmi add nélkil szamitott Vallalkozdi Dfj 5 (6t) Y%o-dval egyezik




5.19.3.

5194

5.19.5.

5.19.6.

meg. A Teljesitést Biztositckot Vallalkozd a Szerzédés hatdlyba Iépcesével egyidejileg
koteles atadm Megrendelonek. Ezen Teljesitési Biztositéknak a Miszaki Atadas-Atvéreli

Lljaras lezarasaig érvényesnek és érvényesithetonek kell maradnia.

[Jotallasi Biztositék] A Villalkozd koteles a jotallisi kotelezettségeinek biztositasa
céljabdl, a Miszaki Atadis-dtvételi Eljaras lezarisat megelézéen, sajat koltségén, a
Megtendel6 javara kiallitott Jotallisi Biztositckot nydjtani a Kbt. 134.§ (6) bekezdésének
a) pontja szerinti formaban, illetve a Kbt. 134. § (7) bekezdése szerinti modon (,,Jotallasi
Biztositék").

A Jotallast  Biztositék garancia formdjdban t6rténd  biztositdsa esetén  annak
kedvezmeényezettje a MegrendelS, és azt egy Magyarorszagon tzleti tevékenységet
engedeéllyel folytatd, kereskedelmi banknak/biztositénak kell kibocsatania feltétel nélkiili
garanciaként lényegében a mellékletben meghatarozott tartalmi kovetelmények figyelembe
vételével. A Jotallisi  Biztositck  készfizetd  kezességvallalis, vagy készfizets
kezességvallalast tartalmazé kotelezvény forméjaban torténd biztositisa esetén annak
kedvezményezettie a Megrendels, és azt egy Magyarorsziagon Uzlet tevékenységet
engedéellyel folytatd biztositonak/banknak kell kibocsitania lényegében a meghatarozott
tartalmi kévetelmények figyelembe vételével. A Jotillisi Biztositék 6sszege az altalinos
forgalmi add nélkil szamitott Vallalkozéi Dij 5 (6t) %-aval egyezik meg. A Jotalldsi
Biztositéknak érvényesnek és érvényesithetdnek kell maradnia a Miiszaki Atadas-Atvételi
Eljaras lezarasanak honapjat kévetd 60. (hatvanadik) naptari hénap utolsé napja + 30.
napjaig. A Vallalkozo Teljesitési Biztositék nyujtasinak kotelezettsége — a Miszaki
Atadds-Atvételi Eljards lezdrdsat kovetben - a jelen pontban részletezett biztositék
nyujtasaval egyidejlileg megszinik.

[Megrendel6i igények érvényesitése a biztositékokbél vald levonis utjan]A
Teljesitést es a Jotallasi Biztositék célja az, hogy azok Osszegébdl a Megrendeld sajat
déntése alapjan levonhassa mindazoknak a koltségeknek, kiadasoknak és kiroknak és
koveteléseknek  az  Osszegét, amelyek a  Megrendelét  a Villalkozd  esetleges
szerzOdesszegese vagy nem szerzOdésszert teljesitése miatt érik. A Villalkozd koteles
megfizetni a Megrendel részére a Teljesitési és/vagy Jotallasi Biztositék Gsszegén
talmenden felmerild koltségeket, kiadasokat és karokat, valamint az esetlegesen fizetendd
Kothért.

[Megrendeldi igények érvényesitésének eljarasa] Megrendeld minden esetben koteles
a Villalkozot irasban  felhivni arra, hogy tegyen eleget eclmulasztott, megszegett
kotelezettségének, mieldtt barmely biztositék alapjan igényérvényesitésére kertilne sor, 15
(tizenot) napos hataridé tizésével, megjelolve az elmulasztott, megszegett kotelezettséget
¢s a Megrendeld altal kovetelt Ssszeget. Amennyiben a Vallalkozd nem orvosolja
maradéktalanul a mulasztast, szerzédésszegést a megjelolt pothatariddn beltl, Megrendeld
jogos igényeinek kiclégitése érdekében jogosult barmely, rendelkezésre alld biztositék
alapjan annak megfeleléen azonnali lehivas benydjtasara. Abban az esetben, ha barmely
biztositék korabban jirna le, mint ahogy azt a jelen Szerz6dés megkivinja, a Megrendeld
jogosult az eredeti biztositékot lehivni, és dvadékként kezelni a lehivott sszeget.

[Teljesitési biztositék lehivasa Jotallasi Biztositék biztositasanak elmaradasa
esetén] Megrendeld jogosult lehivni a Teljesitési Biztositék egészét vagy egy tészét, ha a
Viallalkozo, bar koteles lett volna, nem biztositotta a jotallasi Biztositékot hataridében.

Iizen lehivas dsszege nem haladhatja meg azt az Osszeget, amely a Jotallasi Biztositékbal
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hianyzik. Tovibba ezen lehivis esetében a Megrendeld a Ptk 5:95. Voaszernt ovadékként
kezeli és hasznalja fel a lchivott Gsszeget, és koveteléseit ugyanolyan feltételek mellett
elegitheti ki ezen dvadékbol, mintha a kévetelt dsszeger a hidnyz6 Jotallasi Biztositékbol
hivta volna le.

[Mas biztositéki forma valasztisa] Vallalkozé a jelen pontban foglalt barmely
biztositék viszonylatiban a jelen Szerzddés el6zményét képezd Kozbeszerzési Eljarast
megindit6 felhivasban foglaltaknak, valamint a Kbt. 134. § (6) a) pontjanak és a Kbt
134§ (7) szakaszainak megfeleléen mds biztositéki format is vélaszthat, azt banki
készfizeté kezesség formajiban is nytjthatja, amely esctekben a jelen pontban foglaltakat
a valasztott biztositéki formdra kell értelemszertien alkalmazni. Ha a Vallalkozé a
biztositckot a Megrendeld szimlijira torténd befizetéssel kivanja nyujtani, ugy a befizetést
atutaldssal kell teljesiteni az alibbi szamlaszamra: a szamlavezetd penzintézete: Granit
Bank Zrt., szamlaszama: 12100011-10165629

[Jotallisi Biztositék biztositasa Vallalkozoi Dijbol valé visszatartas utjan} Felek
megallapodnak abban a Kbt. 134. § (7) bekezdés alapjan hibas teljesitéssel kapcsolatos
igények teljesitésére kikotote biztositék vonatkoziséban Megrendeld lehetévé teszi, hogy e
Biztositék vagy annak meghatarozott része a Villalkozé a (rész)teljesitésért jard Dijbél
visszatartas utjan kerliljén biztositisra, amelyre az évadék szabilyait kell megfelelSen

alkalmazni.

A Villalkozo6i Dij megfizetése

A Villalkozét illetd Vallalkozéi Dij a 4.2.10. pontban irt rendelkezések szerinti
részletekben, Teljesités igazolds alapjan kertil a részére elszamoldsra és kifizetésre.

[Szamla kiallitasa, tcljesités-igazolas]A Megrendels a Vallalkozéi Dijat a Vallalkozd
altal a vonatkozd jogszabdlyoknak és egyéb elSirasoknak megfelcléen kiallitott és a
Megrendel6 részére igazolhaté médon atadott szamla (a tovabbiakban: ,,Szamla”)
ellenében koteles megfizetni. A Villalkozd csak akkor jogosult Szamlat kiallitani,
amenayiben a Megrendel6 Teljesités-igazolast allitott ki a Villalkozd altal végzett
munkirél. A Teljesités-igazolas a Szamla elvalaszthatatlan mellékletét képezi.
A Szamla a Megrendel§ altal teljesitési-igazolasban megjelolt 6sszeg erejéig allithatd ki. A
szerzbdés és szamlazas, valamint a kifizetés devizaneme: magyar Forint.
[Szamla kidllitdisanak idSpontja, kifizetésének eljarasa, fizetési hatarideje] A
Megrendeld a Kbt. 135. § (3) bekezdésében irtak szerint jogosult és kételes kiegyenliteni a
Szamlat, megfizetni a Vallalkozol Dijat a Szdmlan megjelélt bankszamlara torténd banki
atutalassal.
() ajanlattevékeént szerz6dé felek legkésdbb a teljesités elismerésének idépontjaig
nyilatkoznak, hogy kéziiliik melyik mekkora ésszegre jogosult az ellenértékbdl;
() az Osszes ajanlattevéként szerzddd fél a  teljesités-igazolas kidllitisanak
feltételeként koteles nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe a Kbt. 138,
\ szerint bevont Alvallalkozok egyenként mekkora dsszegre jogosultak az
ellenértékbdl,

(i)  Megrendelé felhivia az ajanlattevéként szerz6dé feleket, valamint az
Alvallalkozdkat, hogy a teljesités elismerését kovetSen allitsak ki szamlaikat,
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egyidejuleg felhivia dket, hogy amennyiben nem szercpelnck az adduzas
rendjérdl szolo 2003, évi NCIL tdrvény 36/A. §-a szerinu kdztartozasmentes
adozoi adatbazisban, nyujtsik be a tényleges kifizetés idépontjatél szamirott

harminc napnal nem régebbi egylittes adoigazolast;

(iv) a Megrendeld a Vallalkozéi és az Alvallalkozoi teljesités ellenértékét a szamla
kézhezvételét kovetd harminc - vagy a Ptk 6:130. § (3) bekezdése szerinti
esetben legfeljebb hatvan - napon beliil kozvetleniil utalja at a Vallalkozénak és

Alvallalkozdnak;

(v) a fentiektSl eltérden, ha a Vallalkozénak vagy Alvallalkozénak a kifizetés
idépontjiban az egyuttes adéigazolas alapjin koztartozasa van, a Megrendeld a
Vallalkozoi, illetve az Alvallalkozoi teljesités ellenértékét a koztartozas erejéig
az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.

[Szdmla nem megfeleldségébdl adodé késedelemért valo feleldsség kizarasa] A
Megrendelo nem felelés semmilyen késedelemért, koltségért vagy karért, amely abbél
ered, hogy a Villalkoz6 nem megfeleld idSben vagy egydltalan nem allit ki Szamlat, illetve
a Szamla nem felel meg a vonatkozé jogszabalyoknak és més eldirasoknak, vagy barmely
mas okbdl a Szamla nem alkalmas arra, hogy a Megrendelé a Szamla alapjan hataridében
es szerzédésszerten megfizesse a Dijat a Vallalkozé részére. A Ptk. 6:156. § (2) bekezdése
alapjan a Vallalkoz6 késedelme a MegrendelS egyidejd késedelmét kizarja.

[Art. 36/A § alapjan valo tajékoztatisi kotelezettség a kifizetés menctérSl]A
Vallalkozo a jelen Szerzédés elézményeként lefolytatott kézbeszerzési eljaras kozvetlen
megvalositisihoz  kapcsoléddan  megkotote  valamennyi  szerzédés  esetében  az
alvallalkozéjat (alvallalkozoit) tajékoztatnia kell arrol, hogy a kozottitk létrejott szerzédés
¢s ennek teljesitése csetén a kifizetés az Art. 36/A. § rendelkezésének hatdlya ala esik.
Megtendeld felhivja a tigyelmet, hogy az Art. 36/A. § (2) bekezdésében el8irt tajékoztatasi
kotelezettség megsértése esetén a kifizetést teljesitd (ajanlatteve, Kbt. szerinti alvallalkozd,
polgari jog szetinti alvallalkozo) az Art. 172. § (17) bekezdése alapjan kifizetésenként a
kifizetés Osszegének 20 %-dig tetjedd mulasztasi birsiggal sijthaté. Megrendels jelen
pontban eleget tetr azon tajékoztatasi kitelezettségének, amely arra vonatkozik, hogy az
Art. 36/A. §-dban foglaltakat (az abban meghatirozott feltételek megvalosulasa esetén)
kotelesek a Felek alkalmazni (a Megrendels és Vallalkozo, illetve a Vallalkozd és
alvallalkozok viszonylataban).

[Vallalkozoi Dij megfizetésének egyedi feltételei] Megrendeld mentesiil az
csedekessé valt Villalkozéi Dij/Dijrészlet megfizetése alélmindaddig amig a jelen
Szerzédés szetint biztositandé  biztositék nem 4ll maradéktalanul Megrendels
rendelkezésére.

[Végszamla] A végszamla Osszege nem lehet kevesebb, mint a Vallalkozasi Dfj 5 %o-a (6t
szazaléka), figyelemmel a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32.§-ban foglaltakra is azzal,
hogy az egyes részszamlak szerinti netté ellenszolgaltatis nem haladhatja meg a szerzédés
ténylegesen megvaldsult, igazolt értékét.

[Késedelmes fizetés]A késedelmes fizetéste a Ptk. killéndsen a 6:155. § rendelkezései
ranyadoak. Amennyiben a Megrendeld birmely Szamla kifizetésével késedelembe esik, a
Vallalkozé nem jogosult a Vallalkozéi Feladat teljesitésének felfiggesztésére.




5.20.9.

[Beszamitas]A  Felek 16gzitik, hogy a Megrendeld a  Vallalkozonak teljesitendd
Vallalkozoi Dijjal szemben levondst vagy beszamitast a Kbt 135. § (6) bekezdése alapjan
csak a Villalkozo altal elismert, egynemi és lejart kovetelése vonatkozdsaban eszkozolhet.

5.20.10.[Vallalkoz6i Dijbol valé visszatartas joga] Villalkozé kifejezetten hozzajarul ahhoz,

5.21.

521.1.

5.21.3.

5.21.4.

hogy a barmely szamla kifizetése esetén az adott kivitelezési fazis soran a Vallalkozo
szerzGdésszegése folytin felmerilt, a jelen Szerz8dés elSirdsain alapuld igényeit (igy
kilonosen: a Szerz8dés 5.3.8; 5.3.14; 5.3.15; 5.12.7;" 5.12.8; 5.16.26; 5.17.4. pontok
szerinti igénycket) a Megrendel6 a Ptk. 6:139. § bekezdésének megfelelgen a Vallalkozé
szerzGdésszerd teljesitéséig, vagy jelen SzerzGdés 5.19.1. pontjaban eléirtaknak megfeleld,
ezt biztositd killdn biztositék nydjtasiig visszatarthatja. Megrendeld jogosult a jelen
Szerzédést felmondani, ha megfelel6 hataridét szabott, és ez alatt Vallalkozo a
szerzGdésszegést nem szlntette meg, vagy a teljesitésre megfeleld biztositékot nem
nygjtott. Jelen pont szerinti visszatartasi jog clismerése nem jelenti a MegrendelSi igény
Villalkoz6 altali elismerését. A jelen pont szetinti visszatartas dsszege nem haladhatja meg
a visszatartassal érintett részszdmla Osszegének 5%-at, illetve nem haladhatja meg a
Teljesitesi Biztositék még rendelkezésre alld mértékével (Osszegével) egyiittesen sem a
Teljesitési Biztositék elbirt mértékée. A visszatartott Ssszegre az dvadék szabilyait kell

megfeleléen alkalmazni.

Biztositasok

A Vallalkozo kételes a kivitelezési munkak tekintetében a Megrendel$ 4ltal jovahagyott
feltételekkel teljes korli épitési-szerelési biztositast (CAR) koteles kotni a jelen
Szerz6dés alapjan elvégzendd kivitelezési munkakra valamint az Opcionalis munkara, és
minden a Szerzédéses cél elérése céliabdl az Epitési Munkateriileten talalhaté felvonuldsi
berendezésre és segédanyagra, épitéanyagra, berendezésre, tovabba a felelGsségbiztositas a
harmadik személyeknek, kilonosen a kornyezd épiiletekben, utakban, jardakban,
kozteriletekben, novényzetben és zoldfelilletekben, okozott karra, valamint a
Megrendelének okozott minden vagyoni karra, a toronydarura, az Epitési Munkateriilet
atvérelétdl a Miszaki Atadas ~ Atvételi Eljards lezdrasatol szamitott + 60 (hatvan) napig,
minimum évi 3.000.000.000,- Ft (hatommillidrd forint) és minimum 300.000.000,-
Ft (haromszazmillié forint) / kiresemény biztositasibsszeg erejéig. Az épitési-
szerelesi biztositas tekintetében biztositottként fel kell tiintetni a Megrendel6t is.

- A Villalkozé a biztositas megkotése elétt, annak teljes tartalmat kételes a Megrendeldvel

egyeztetni, és a biztositdst a Megrendel6 altal jovahagyott tartalommal kétheti meg. A
Villalkozo koteles benytjtani a Megrendelé szamdra annak a bizonyitékat, hogy a jelen
pontban meghatarozott biztositisokat megkétotte, a biztositsi kétvények és mellékleteik
masolatait, és a biztositasi dij befizetések teljesitését igazolé dokumentumokat. A
biztositasi kotvények eredeti vagy hitelesitett masolati példanyat legkésbb a Szetzdés
megkotes idépontjiig biztositja és Felek a jelen Szerzddéshez mellékletként csatoljak.

A Villalkozd nem tehet modositast a biztositis feltételeiben a Megrendels elézetes
jovahagyasa nélkdl. Ha valamelyik biztositd modositja (vagy médositani szandékozik) a
biztositasi feltéreleket, az elséként értesitett Fél azonnal értesiti a masik Felet.

A Felek egymis kozti jogviszonydban — a Projektben esett kirok mértékéig - a
vagyonbiztositis keretében minden biztositasi Osszeg a Megrendelét illeti. Ha a
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Villalkozo elmulasztja biztositds megkotését, vagy érvényben rartasat, a Vallalkozo koteles
megfizerni minden jelen Szerzédés teljesitése folytan Megrendelének okozott koltséget,

kart, kilonosen, amelyet a biztositas fedezett volna.

Vis Maior

[Vis Maior meghatdrozasa] A jelen Szerzédésben a Vis Maior olyan a Felek érdekkérén
kivili, elharithatatlan kilsé okot, eseményt jelent, killsndsen az elemi csapasok (pl.
foldrengés, arviz), a hibord, az altalinos sztrajk, () amelynck bekovetkezése a szerzddd
Felek akaratatol fliggetlen, és (%) azt az adott Fél a Szerz6dés megkodtését megel6zien
alapvetSen nem lathatta clére, vagy arra nem késziilhetett fel, és (i) amelyet miutin
bekévetkezett, az adott Fél alapvetSen nem keriilhetett el, vagy nem volt képes
ellendrzése ala vonni, és (i) amelynek bekdvetkezése alapvetden egyik Félnek sem
tulajdonithatd, és () amely a Vis Maiort elszenveds Fél szerz&désszerii teljesitését
lehetetlenné teszi. Sem a Megrendels, sem a Vallalkozé nem esik késedelembe, illetve
nem szegi meg a SzerzGdést olyan mértékben, amely mértékben Vis Maior akadalyozza
meg a jelen Szerz6désbdl eredd kotelezettségei teljesitésében.

Nem tekinthetSk Vis Maiornak kilonésen az alabbi esetek:
@) a Villalkozd  késedelmes teljesitése az  Alvallalkozdk  eljarasabdl  vagy
‘ mulasztdsabol kifolydlag (Vis Maiorbdl eredd eljarast vagy mulasztast kivéve);
vagy abbol eredben, hogy a Vallalkozd elmulasztott megfeleld létszama
munkaerét  alkalmazni;  vagy a  Vallalkozé  oldalan  felmeril
szakszeritlenségb6l eredben; vagy a berendezések, iruk és anyagok
elégtelensége miatt;

(1) azEpitésiMunkaterijletadotrségai;
() a Vallalkozdgazdasaginehézségeivagyfizetésképtelensége;
(iv) késedelmespenzfizetés;

(v) sztrajk (azorszagos, regionalisésagazatisztrajkotkivéve).

Nem mentesiti a Feleket a felel6sség al6l az, ha a nem, vagy nem szerzédésszer(i teljesités
szabalyszerd hatosagi intézkedésre vezethetd vissza. Ugyancsak nem mentesité koriilmény
az az eset, amely ugyan elére nem lithaté és rendkivilinek tekinthetd, azonban a
teljesitést nem tette lehetetlenné, csak, akar nagymértékben, akadilyozta, megnehezitette
azt. lgy kilénésen, de nem kizarolagosan ilyennek tekinthetSek az id8jarisi viszonyok,
amelyekre tekintettel sem a Vallalkozasi Dij, sem az egyes hataridék nem valtoztathatoak.

Ha valamelyik Fél barmely, a jelen Szerzédésben meghatarozott Vis Maior kérébe tartozd
ok miatt dtmenetileg nem képes a jelen Szerzédésben foglalt valamely kételezettségének
eleget tennt, és ha az ilyen Tél az esemény bekovetkezését kovetd 2 (kettd) napon belil
irasban, igazolhatéan értesiti az eseményrdl a mésik Felet, akkor az ilyen Fél adott
kotelezettségének teljesitése a Vis Maior fennallasanak teljes idStartamara felfiiggesztésre
kertl, amely felfiggesztés idStartamaval az érintett hatirid6k meghosszabbodnak. Az
lyen {rasbeli értesités elmulasztisa esetén a mulaszté Fél viseli a késedelem
kovetkezményeit. Amennyiben szélsGséges id6jardsi viszonyokkal egyiitt jaré clemi
csapasra  (pl. OzonvizszerG esdre, tornadora, vagy, ha wvalamely napon a napi




atlaghomersekler 5 Celsius fok ald csokken, vagy a napi csapadék mértéke esé esetén elért
a 20 mm-t, ho esetén a 7 cm-t, vagy az adott napon a legerdsebb széllokés elért az 50
km/h-s értéket), mint Vis Maiotra hivatkozik valamely Fél, akkor az ilyen Vis Maior
tényét megfelels szakértelemmel rendelkezd és a Megrendel$ altal kifejezetten, irasban,
elozetesen clfogadott harmadik személlyel (pl.: Orszagos Meteorolégiai Szolgalat) igazolni
kell.

5.22.3. [Ertesités Vis Maiortél] Ha valamelyik Fél Vis Maior miatt akadalyozott barmely
Szerzddes szerinti kotelezettségének teljesitésében, akkor eredl irasban értesitenie kell a
masik Felet, megjelélve azt az eseményt vagy kériilményt, amely a Vis Maior helyzetet
eléidézi, és meg kell hatiroznia azon kdtelezetrségeit, amelyek teljesitésében akadalyozott,
vagy akadalyozott lesz. Az értesitést legkésdbb a tudomasira jutastdl szamitott 2 (kettd)
napon beliil kell megtenni, amikor az értesitéssel él6 Fél tudomasara jutott a Vis Maiort
eredményezd esemény, vagy koérilmény, vagy amikor artdl tudomast kellett volna
szereznie. A jelen pontnak megfelelen kiildott értesitést kovetéen az adott Fél mentesiil
a jelen Szerz6désbdl eredd kotelezettségei teljesitése aldl mindaddig és olyan mértékben,
amig illetve amilyen mértékben ezt 2 Vis Maior megakadalyozza.

5.22.4. [Szerz8dés megszintetése Vis Maior esetén] Amennyiben Vis Maior kévetkezik be és
annak hatasa t6bb mint 30 (harminc) napon til fennall, akar a Vallalkozd, akir a
Megrendeld jogosult irdsbeli rendes felmondassal megsziintetni a Szerzédést az 6.4. pont
alapjan.

5.225. [Eljaras Vis Maior esetén] A Felek kételesek megtenni minden télik telhetét a Vis
Maior eredményeként bekovetkezd késedelem mérséklése érdekében. Az érintett Fél
koteles a misik Felet értesitenti, amennyiben a Vis Maior t6bbé nem akadilyozza.
Amennyiben a Szerzddés Vis Maior miatt sziint meg, a Megrendel$ koteles minden, a
megszunes eldtt elvégzett Vallalkozoi Feladatért jard 6sszeget megfizetni.

5.23. Megvalosulisi Dokumentacio, Megvalésulasi Tervek Felhasznalasi Joga

5.23.1. Szerz6d6  Felek megallapodnak abban, hogy Megrendelot  teljes  ¢és  kizardlagos
Felhasznilisi jog (a tovabbiakban: ,Felhasznalasi Jog”) és Rendelkezési Jog (a
tovabbiakban: ,,Rendelkezési Jog”) illeti meg a Vallalkozé dltal a jelen Szerzédés alapjan
elkészitett birmely terv, Technoldgiai és gyirtmany tervek Megvalésuldsi Dokumentacié,
kilondsen a Megvalosulasi Tervek vonatkozasaban, a teljesitett részmunkakra vonatkozé
Dij (dijrészlet) — jelen Szerzdés rendelkezési szerinti esetleges levondsok dsszegén felili -
Gsszegenek megfizetésének id6pontjatol, a Vallalkozéd minden tovabbi hozzajarulisa
nélkiil.

5.23.2. Vallalkozo teljes kord szavatossagot és kartéritési felel8sséget vallal arra nézve, hogy

(y)  az altala dtadott barmely terv, a Technolégiai és gyartmany tervek, a Megval6sulasi
Dokumentacié, mint szellemi alkotds vonatkozdsiban kizardlagosan jogosult
rendelkezni a szerz61 jogokkal kapesolatban, valamint hogy

()  harmadik személynek - ideértve kulénosen az csetlegesen igénybe vett
alvallalkozékat, kézremikéddket — idébeli, teriileti és egyéb korlatozas nélkil nincs
€s a jovében sem lesz olyan joga, amely a Megtendel6t a Felhasznaldsi Jog
gyakorlasdban akadalyoznad vagy kotlatozna.

A jelen pontban foglalt rendelkezés nem vonatkozik azokra a szerzéi jogokra, amelyek
atruhazasa, illetve dtszallasa jogszabaly erejénél fogva kizart. A fenti kijelentés valdsigaért,
illetve a kételezettség teljesitéséért a Villalkozo jogszavatossag felelésséget vallal.
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- A Felhasznalasi Jog teriletre, idStartamrea, felhasznalasi modra vagy a felhasznalas

meghatarozott mértekére vald korlatozasaban Felek nem allapodnak meg. A Felek
kifejezetten megallapodnak, hogy a Felhasznalisi Jog kiterjed valamennyi vagyoni jogra,
igy kilonssen, de nem kizarolagosan a tobbszordzés, terjesztés, atdolgozds jogira is. A
Vallalkozd  altal atadott barmely terv, a Technologiai és gyartmany tervek és a
Megvalosulasi Dokumenticié médositasira a Megrendelé maga, vagy harmadik személy
igénybevétele tjan is jogosult, a Vallalkoz6 értesitése vagy hozzajarulasa nélkiil is.

A Megrendelé a Felhasznalasi Jogot harmadik személy részére szabadon, barmilyen
jogcimen atruhazhatja, illetve annak gyakorlisira harmadik személyt kijelolhet. A
Felhasznilast Jog megilleti a Megrendeld jogutédjit. A Megrendeld a jelen Szerzédés
barmely okbdl t6rténdé megszinését kévetSen is jogosult Felhasznaldsi Jog gyakotlasira.
A Megrendelé 6nalléan is felléphet a Felhasznalsi Jog vagy a Vallalkozd altal atadott
barmely terv, a Technoldgiai és gyirtmany tervek és a Megvaldsulasi Dokumenticié
vonatkozasaban fennallé mas jogainak védelmében.

A Villalkozéi Dij a jelen Szerzédésben meghatirozott kételezettség teljesitésének, illetve
a felhaszndlasi engedély megadasinak, tovabbd a felhasznalasi jog harmadik személyre
valo dtruhdzdsanak ellenértékét is magaban foglalja, amelynek kockazatit a Villalkozé
Ptk. 6:98. §-ara tekintettel kifejezetten vallalja.

6. A SZERZODES IDOTARTAMA ES MEGSZUNTETESE

6.1. [A szerz6dés idGtartam, hatilyba lépése]A jelen Szerz8dést a Felek hatarozott
idStartamra kotik. A Szerz6dés az aldirds napjan 1ép hatalyba, és a szerzédésszer( teljesitéssel

szanik meg.

0.2. [Kdzds megegyezés]A Szerzédést a Felek k6z6s megegyezéssel irasban, mindkét Fél 4ltal

cégszerten alairt megdllapodassal barmikor megsziintethetik.

6.3. [Elallas] A Felek akkor jogosultak a Szerzddéstdl valé elallisra, amennyiben jogszabaly,

iletve jelen Szerz8dés ezt lehetévé teszi. Ennek alapjan a Megrendelé — a Ptk. 6:249. § (1)
bekezdésére tekintettel — a Szerzédéstdl a szerz8dés teljesitésének megkezdése elétt
barmikor elallhat.

6.4. [Rendes felmondas] A Felek megillapodnak abban, hogy Megrendeld jogosult jelen

Szerzédést a masik félhez cimzett egyoldald jognyilatkozattal 90 (kilencven) napos
felmondasi idével indokolds nélkill barmikor felmondani. Felek megallapodnak, hogy
mindkét fél jogosult a Szerzédést rendes felmondassal megsziintetni, ha a sziineteltetés
(Szerzddes 5.4.7. (1); 5.4.7. (ii). pontjai) idétartama a 30 (harminc) napot meghaladia,
valamint, ha a Vis Maior (Szerz3dés 5.22. pontja) 30 (harminc) napon til fenndll.

6.5. [Azonnali hatalyd felmondas] Mindkét Felet megilleti a jelen Szerzédés azonnali hataly,

indokolast tartalmazo irasbeli értesitéssel torténd felmondasanak joga akkor, ha

(1) a masik I'él megszegi a Szerzédést és a szerz6désszegésrdl sz616 irasbeli értesitést
kézhezvételet kovetd 8 (nyole) napon belil nem orvosolja azt (amennyiben a
szerzOdeésszegés orvosolhato), azzal a kitétellel, hogy a jelen rendelkezés nem
alkalmazhatd a hibas teljesitésért valo felelésség, a Dij megfizetésére vonatkozé
kotelezettség és a 5.5.4.4. pont tekintetében;

(#)  a Dij megfizetésére vonatkozd kotelezettségnek irasbeli felszolitas ellenére torténd
ismételt elmulasztdsa, amennyiben a késedelem a 15 (tizenot) napot meghaladja;




(1) amasik el sulyosan vagy ismételten megszegi a Szerzddeést,

() a masik Fél cséd-, felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras ala keril vagy

végrehajtast eljarast kezdeményeznek vele szemben;
(v)  vonatkozé jogszabaly ezt lehetvé teszi;
()  aSzerzédésben emlitett egyéb esetben.

6.6. Az azonnali hatdlya felmondas joginak gyakorlisa nem érinti a Felek szerzédésszegéssel
kapcsolatos egyéb igényeit, killonosen a kartéritéshez és/vagy kotbérhez valo jogot.
Amennyiben a Szerzédés megszintetésére a Vallalkozo felelésségi korébe tartozd silyos
szerzodésszegés miatt keriil sor, gy ilyen esetben a Villalkozénak csak a mar elvégzett
munkak elszamolasara lehet igénye.

0.7. [Megrendel Kbt. 143. § (2) és (3) bek. szerinti felmondasi kitelezettsége] Megrendel
kételes a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl elallni, ha a
szerz6dés megkotését kovetben jut tudomdsara, hogy a Vallalkozéd tekintetében a
Kozbeszerzési Liljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zémi a
kozbeszerzési eljarasbol.

Megrendeld jogosult és egyben koteles a jelen Szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata elldtdsarol
gondoskodni tudjon - ha

(2) a Villalkozoban kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogkepes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott valamely feltétel;

(7) a Villalkozé kozvetetten vagy kozvedenil 25%-ot meghaladé  tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall az Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely feltétel.

6.8. [Vallalkoz6i sulyos szerzédésszegés]A jelen Szerzdés sulyos megszegésének mindsiil
kulonosen:

(z)  Vallalkoz6 nem veszi it hatiridére az Epitési Munkateriletet;

(zz)  ha a Villalkozé olyan okbdl, amelyért felelds a Vallalkozoéi Feladatot, illetve azok
barmelyik részét a jelen Szerz8désben vagy a Miiszaki Utemtervben meghatarozott
hatiridSre nem fejezi be, és azokat a Megrendeld altal biztositott pothataridé alate
sem fejezi be;

() ha a Villalkoz6é a Szerz6déstdl, annak mellékleteitsl, killbnosen a Megrendel
KévetelményeitSl vagy a Miszaki Utemtervtdl jelentés mértékben eltér, és azt a
Megrendel6 irasbeli felhivasara ésszerti hatatidén beliil nem orvosolja;

(iv)  Ha a Villalkoz6 szerzédésszegése kovetkeztében az adott iitem jelen Szerzédésben
vagy a Miszaki és Pénzigyi Utemtervben megjelélt kétbérterhes hataridejéhez
viszonyitva 15 (tizendt) napndl hosszabb lemaradds mutatkozik, vagy ha a
Megrendeld clfogadta az intézkedési tervet, és az intézkedési tervhez képest a
lemaradas behozasaval is elmarad a Vallalkozé;

() az 5.9.6. pont szerinti személyi valtozishoz kapcsolédé Megrendeléi igény nem

teljesitése;




()

(vii)
(viri)

(i)

(i)
(xc2)
(5ciiz)
(xiv)
fxt)

(>cvi)

nem biztositja hataridére vagy nem tartja be az ezzel kapesolatos szerzodéses
rendelkezéseket a biztositékok, felelGsségbiztositis vonatkozasiban és azt a
Megrendel6 irasbeli felhivasara, az pothataridén beliil sem orvosolja; vagy

a Szerzddésben foglalt jogait, kotelezetiségeit a Megrendels elézetes irasbeli
egyetértése nelkil harmadik személyre ruhazza at; vagy

nem tavolitja el az épitési teriletrél a MegrendelS felszolitasira az eltivolitandonak
itelt anyagokat, gépeket és azt a Megrendeld irasbeli felhivasara ésszer(l hataridén
beliil nem orvosolja; vagy

a Villalkozé valamely, a Projekt szempontjabdl lényeges vagy jelentds munkat
hibasan teljesitett és a hibat a Szerzédés szerinti hataridén belil nem javitotta ki és
azt 2 Megrendel6 irasbeli felhivasara ésszer hataridén beliil nem orvosolja; vagy
barmely olyan esetben, amikor a jelen Szerz&dés valamely rendelkezése a SzerzGdés
vallalkozd1 szerzédésszegésre alapozott felmondasat teszi lehetdvé, vagy valamely
kotelezettség megszegését silyos szerzddésszegésként mindsiti, és azt a Megrendeld
irasbeli felhivasara ésszert hataridén beliil nem orvosolja; vagy

a Villalkozo szerzédésszegése esetén, ha azt a Megrendel$ irasbeli felhivasara
ésszerd hataridén belil nem orvosolja; vagy

Megrendeld érdekeivel ellentétes magatartas kifejtése (pl. szakértéi vélemények
befolyasolasa);

Villalkozo6 kiresemény bejelentésére vonatkozd barmely kételezettségét megszegi;

a titoktartasra vonatkozo eldirasok megsértése;

Villalkozo a tulajdonosi szerkezetének megvaltozasa folytan nem mindsul atlathaté
szervezetnek;

szandékosan, avagy sulyos gondatlansighdl valétlan tartalmu nyilatkozat tétele vagy
a masik Fél barmely egyéb médon térténd szandékos megtévesztése,

(xwiz) valamely Jogszabaly altal meghatarozott egyéb esetben.

6.9. [Megrendeldi siilyos szerz6désszegés]A jelen Szerz6dés silyos megszegésének mindsil
kiilonosen:

6.10.

()

(%)

ha a Megrendeld elmulasztja a Vallalkozast Dij egészének vagy egy részének
kifizetését és azt Vallalkozd 15 (tizendt) napos péthatariddt tartalmazd felszolitisara
sem teljesiti vagy

ha a Megrendel$ az Fpitési Munkateriletet 30 (harminc) nap késedelemmel sem
adja birtokba.

[Eljards a Szerzddés megsziintetése esetén] A Felek vallaljak, hogy a SzerzGdés
megszuntetése esetén Ggy jamak el, hogy a masik Felet vagy sajat magukat megévjak
barmilyen jellegh kartél. A Szerzédés barmely okbdl torténé megszinése esetén a
Vallalkozé altal mar elvégzett munkak, feladatok késziiltségr fokaval és atvételével
kapcsolatban a Felek kizardlag egybehangzoan, kézosen jogosultak dontést hozni, és a
sziikségessé vald elszamolast lefolytatni. A Megrendeld jogosult koveteléseit — ideértve
kilénosen a kartéritésre ¢és kotbérre vonatkozod kovetelés Osszegét — levonni a
Vallalkozonak fizetendd ellenérték Ssszegébol a Kbt. 135. § (6) szerint esetben.

A Szerzédés megszinése esetén a Vallalkozé haladéktalanul koteles




() heszuntetn: minden tovabbi munkaveégzest, kivéve azon kivitelezési munkékat,
amelycket a Megrendeld rendel ¢l az élet- és vagyonvedelme vagy a Projeke
biztonsaga érdekében;

(i) az Ep{tési Munkateriiletrdl levonulni, vagyontargyait onnan elszallitant,

(#)  atadni a Megrendeldnek az altala elkészitett terveket, miiszaki tervdokumentaciot,
eszkozeit, anyagait és mas munkakat, amelyért a Vallalkozé dijfizetségben részesiilt;
és

(iv)  eltavolitani az Epitési Munkateriiletrd] minden mas felszerelést, berendezést kivéve
azokat, amelyek biztonsagi célbol szukségesek, és koteles kitiriteni, elhagyni és a
Megrendeld birtokaba adni az Epitési Munkatertletet.

(7} gondoskodni a munkavillaléi és Alvallalkozéi levonulasardl is, amelynek
késedelmes teljesitéséért vagy elmulasztasaért a Vallalkozé kizardlagosan felel.

Amennyiben a Vallalkozé jelen pontban foglalt kételezettségeinek 5 (6t) munkanapon
belil nem tesz eleget, akkor a Megrendel6 jogosult gondoskodni ezen feladatok ellatasarél
a Vallalkozé koltségére, és jelen Szerz8dés vonatkozd pontjai szetint érvényesiteni ennek
a koltsegnek az Gsszegér Villalkozéval szemben. Az ilyen kéltségeker a Megrendeld
Jogosult a Dijbol levonni, illetve a jelen Szerzédés alapjan a Megrendel$ rendelkezésére
allé barmely mas biztositék érvényesitésével fedezni.

A Szerz8dés megsziinése esetén a Megrendeld jogosult maga elvégezni vagy harmadik
szemely vallalkozéval elvégeztetni jelen Szerz8dés targyat képezd kivitelezési munkakat,
ennck sorin mind a Megrendeld, mind a harmadik személy villalkoz6 a jelen Szerzédés
alapjan jogosult hasznilni azokat a tervezési dokumentumokat, amelyeket a Vallalkozéd
készitett vagy a nevében készitettek.

7. OPCIONALIS MUNKA MEGRENDELESE ESETEN IRANYADO SPECIALIS FELTETELEK

7.1 Felek, a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjara hivatkozissal régzitik és megallapodnak abban,
hogy a Megrendeld, legkésébb a 5.16.7. pont szerinti készrejelentés kézhezvételét kovets 5
(6t) munkanapon belil, frisban vagy épitési naplé bejegyzés utjan, egyoldalian jogosult az
Opcionalis munkat megrendelni, mely esetben a Vallalkozé kételes azt a Miszaki Atadas—
Atvételi Eljards lezarasiig, de legfeliebb a Befejezési Hataridétdl szamitott  180.
(szaznyolcvanadik) naptari napig folyamatosan végezni.

7.2. Amennyiben Megrendel§ az Opcionalis munkat megrendeli, tigy annak elvégzése a
Vallalkozdi Feladat részévé valik, ennek megfeleléen, amennyiben a jelen bekezdés
kifejezetten eltéréen nem rendelkezik, értelemszerfien irdnyadéak ra a jelen Szerzddés
feltételei.

7.3. Az Opcionilis munka megrendelésével egyidejileg Megrendeld kozli az Opcionalis munka
vegzésére vonatkozé kotelezettség idStartamat, valamint kitdizi a Miszaki Atadas Atvételi
Eljaras megkezdésének idSpontjat, amely nem lehet késdbbi, mint a készrejelentés idépontjat
kovetd 180. (szdznyolevanadik) naptari nap. Ebben az esetben a Miszaki Atadis - Atvételi
Eljaras a Megrendels altal megjelslt idépontban kezdédik meg, és a Vallalkozo
munkateralettel kapesolatos kotelezettségei és feleldssége a Miiszaki Atadds - Atvételi Eljaras
lezirasat kévetd birtokbaadasig fennmarad.

7.4. Amennyiben Megrendelé az Opcionalis munkat megrendeli, Ggy a Mszaki és pénziigyi
utemtervben rogzitett fizetési Utemezés ~ kulon okiratba foglalt szerzédés modositas




7.5.

szikseégessege nélkal, automatikusan — Ggy moédosul, hogy Vallalkozo, az 5.16.8. (1). pont
szerinti 1gazolas kiallitasat koverden jogosult a Vallalkozoi 1Dij 25%-anak megfeleld osszegrol
szamlat benyujtant, mig a Véllalkozoi D) fennmarado 6sszegée, az Opciondlis munkak dijat
tartalmazd  végszamlat a Muszaki Atadas-Atvételi Eljasas lezarasat kovetéen jogosult
benyujtani.

Amennyiben az Opciondlis munka megrendelésére tekintettel a Teljesitési Biztositék
érvényességl idejének meghosszabbitdsa szitkséges, gy a fend 7.4. pont szerinti, a
Vallalkozé1 Dij 25%-anak megfelelé Gsszegrdl kiallitandd szdmla benyijtasanak feltétele a

Teljesitési Biztositék érvényessége Muszaki Atadis-Atvételi Tiljaras lezarasaig torténd

meghosszabbitiasanak igazolasa.

8. VEGYES RENDELKEZESEK

rr

8.1. A Kbt. altal el8irt egyéb kotelezd rendelkezések

8.1.1

8.1.2.

. A Kbt. 136. § (1) bekezdésére tekintettel Szerz6d6 Felek megillapodnak, hogy:

(z)  a Villalkoz6 nem fizet, illetve szamol el a Szerzddés teljesitésével osszefiiggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontjai szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében merilnek fel, és melyck a
Vallalkozoé addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

(zz)  Vallalkoz6 a Szerzddés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendels szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143, § (3) bekezdése szerinti
Ggyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Felek tudomdsul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrdl szolo 2011, évi LXVI. térvény

5. § (5) bekezdése szerint az Allami Szamvevészék — az Allami Szamvevészékedl szols

2011, évi LXVL torvény 5. § (3)~(4) bekezdés szerinti ellendrzési feladataival

Osszefliggésben  ~  cllendrizheti  az  allamhaztartds  alrendszereibd]l  finanszirozott

beszerzéscket és az allamhaztartas alrendszereihez tartozd vagyont érinté szerzédéseket a

Megrendel6nél, a Megrendeld nevében vagy képviscletében eljaré természetes személynél

és jogi személynél, valamint azoknal a szerz6dd feleknél, akik, illetve amelyek a Szerz6dés

teljesitéséért feleldsek, tovabba a Szerzdés teljesitésében kozremitkodSknél.

Szerz6dé felek a Kbt. 138. § (2)-(4) bekezdésének megfelelden rogzitik, hogy:

() A Vallalkoz6 a teljesitéshez az alkalmassaganak igazolisiban részt vett szetvezetet a
Kbt 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon koteles igénybe venni,
valamint koteles a rteljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasihoz bemutatott
szakembereket. I szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat l, vagy
helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az atalakulds, egyesiilés, szétvalas ugan
tortént jogutddlds eseteit is), ha a Viallalkozé e szervezet vagy szakember nélkil
vagy a helyette bevont 1 szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a
kozbeszerzési eljarasban az adott alkalmassagi kovetelmény tekintetében bemutatott
adatok alapjan Megrendeld szikitette az eljarasban részt vevé gazdasagi szerepldk
szamat, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékt modon megfelel -
azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek a Vallalkozd a
Kozbeszerzési Eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyttt felelt meg.

(1)  Megrendelé nem korlatozhatja Vallalkozo jogosultsagat alvallalkozé bevondsara,
csak akkor, ha a Kozbeszerzési Eljaras soran a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerint
lehetdséggel élt. Vallalkozé, ha korabban nem jelentette be, jelen szerzddés




megkotésének idépontjaban  kételes  a Megrendeldnek  valamennyi  olyan
alvallalkozot bejelentent, amely részt vesz a jelen szerzddés teljesitésében, és - ha a
Kozbeszerzést Eljarasban az adott alvallalkozét még nem nevezte meg - a
bejelentéssel egylitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvillalkozé nem all kizard okok hatalya alatt. Vallalkozé a szerzédés teljesitésének
idétartama alatt kételes a Megrendelének minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni
kivant alvallalkozot el6zetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl
15, hogy az dltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizaré okok hatalya alatt.

(7)) A Kozbeszerzési Elaris soran a Vallalkozoé iltal bemutatott valamely szervezet
vagy szakember bevondsatél nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha a jelen
szerz6dés sajatos tulajdonsagait figyelembe véve az adott személy (szervezet)
igénybevétele a Kozbeszerzési Bljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozé
korulmeénynek mindsilt. Ilyen esetben csak a jogutddlas olyan eseteiben valtozhat a
bevont szervezet, ha az 1 szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden
relevans koriilmény - killénds tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés &) pontja szerinti
esetben az értékelt személyi allomdny - tekintetében az eljarasban bemutatott
szervezet jogutodjanak tekinthetS. Az értékeléskotr meghatirozé  szakember
személye csak a Megrendeld hozzajarulasaval és abban az esetben valtozhat, ha az
értékeléskor figyelembe vett minden relevans koriilmény tekintetében az értékelttel
egyenérték( szakember kerul bemutatasra.

(tv) A szerzodes teljesitésében részt vevSkre egyebekben a Kbt. 138-140. § iranyadé.

8.2. Kartéritési felelGsség

8.2.1.

8.2.4.

A Felek teljes kartéritési felelGsséggel tartoznak a jelen Szerzédés vagy valamely
vonatkozé jogszabaly megszegésével a masik Félnek okozott karokért, ideértve kiilondsen
azokat a karokat, kiadasokat és koltségeket, amelyek abbdl erednek, hogy

(z)  a Fél - szindékosan vagy silyos gondatlansighol — valdtlan tartalmi nyilatkozatot
tett vagy valotlan tartalmi  tajékoztatast adott a Szerzddés teljesitésével
kapcsolatban;

(%) 2 Fél megszegte a jelen Szerzidéssel kapesolatos kotelezettségét, és emiatt a masik
Félnek barmely harmadik személy részére kartéritést vagy maés kifizetést kellett
teljesitenie, ideértve azt az esetet is, ha a masik Fél barmely hatosag hatirozata
alapjan kényszeriil birsig megfizetésére vagy mas szankcié teljesitésére.

A Villalkozd  teljes anyagi feleldsséggel tartozik a jelen Szerzddés teliesitésével

kapcsolatban részére atadott dokumentumokért, vagyontirgyért vagy mas dologért,

tovabba a Vallalkoz61 Feladat megfeleld szinvonald és szerz&désszerl elvégzéséért.

A Villalkozo koteles mentesiteni a Megrendelét minden olyan felelésség aldl, amely
valamely szabadalom, bcjegyzett terv, szerzdi jog, kereskedelmi védjegy vagy védett
markanév, vagy barmely mas szellemi tulajdon jogtalan hasznalataval kapcsolatban meriil
fel a Szerzédés Vallalkozo altali teljesitésének vonatkozasaban, illetve a kar Ssszegér

koteles megtéritent a Megrendeld részére.

A Felek megillapodnak, hogy egyik Fél sem felelés a jelen Szerzédésben foglalt
kotelezettségel megszegésécrt, amennyiben arra Vis Maior kévetkeztében keriilt sor. Vis
Maior bekdvetkezése esetén mindkét [Fé] maga viseli az &t ért kart.




8.2.5.

8.2.6.

Vallalkozo kifejezetten lemond ~ a torvény altal lehetéve tett kérben - arrdl, hogy
MegrendelS vezetd tisztségviselSjével szemben a jelen Szerzédéssel Gsszefiiggésben
barmilyen kartéritési vagy egych igényt érvényesitsen. Megrendeld vezetd tisztségviseldi
erre a felelosségkorlatozasta kozvetlenil hivatkozhatnak.

A Szerz6d6 Felek kolesonosen és kifejezetten kizarjak a szerz6dé Felek azon jogat, hogy
barmelytk fél a jelen Szerzédést megtamadja arra valé hivatkozassal, hogy az ezen
pontban foglalt igényérvényesitésrél valé lemondas miatt a szolgaltatis és az
ellenszolgaltatas kozott feltdnd értékaranytalansg lenne.

8.3. A Felek nyilatkozatai

8.3.1.

8.3.2.

8.3.5.

8.3.6.

A Felek kijelentk, hogy a jelen Szerzédés aldirasira és teljesitésére teljes jogkorrel
rendelkeznek ¢s nincs tudomasuk olyan tényrdl vagy korilményrdl, amely a jelen
Szerzddés érvényességét vagy hatalyit részben vagy egészben érinthetné.

A Vallalkoz6 kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik a Szerzédés teljesitéséhez szitkséges
szakertelemmel, illetve targyi, személyi és egyéb feltételekkel, jogosultsagokkal, és
mindezeket a Szerz6dés idétartama alatt folyamatosan biztositani fogja.

A Felek kijelentik, hogy cséd-, felszimolasi vagy végelszamoldsi eljars hatalya alatt nem
allnak.

A Felek kijelentik, hogy tudomassal rendelkeznck arrdl, hogy izletszeri gazdasigi
tevekenységként folytathaté épitdipari  kivitelezési tevékenység vonatkozasaban a
Kormanyrendelet 12. §-ban foglaltak mellett iranyadéak az Etv. 39. §, és 39/A. §
rendelkezéset is. A Vallalkozé felel6ssége tudataban kifejezetten kijelenti, hogy az Etv. 39,
{ (3) bekezdésére tekintettel rendelkezik a Kormanyrendelet 12. §-ban meghatirozott
feltételekkel, valamint megfelel az Ftv. 39 /A. § (5) bekezdésben foglalt feltételeknek, azaz
rendelkezik a jelen Szerzédésben vallalt kivitelezési munkak elvégzésének a megrendelt
mindségben sajat koltségén torténd teljesitéséhez szitkséges fedezettel.

A Villalkoz6 felel6ssége tudataban kijelent, hogy killondsen, de nem kizarélag megfelel a
Kotrmanyrendelet 12. § (1a) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek.

A Villalkozé Etv. 39. § (7) bekezdésében foglaltak alapjin kijelenti tovabbi, hogy az
épitipari kivitelez6i tevékenység tizletszerl folytatisa céljabél Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara dltal vezetett a véllalkoz6 kivitelezdi tevékenységre jogosultak néviegyzékébe

felvételre kertilt.

8.4. [Atléthat(’)ségta vonatkozo nyilatkozat] Vallalkozé kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrél

52016 2011, évi CXCVI torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapjan atlathaté szervezetnek
minéstl. Villalkozoé tudomasul veszi, hogy a szerz8dés teljesitésének teljes idGtartama
alatt koteles a tulajdonosi szerkezetét a Megrendels szamara megismerhetévé tenni, és a
tulajdonost szerkezetét érinté valtozasokrdl a Megrendelst haladéktalanul értesiteni.

8.5. |A Felek érdekeinek védelme] A Felek kotelesek az iizleti etika szabalyait maradéktalanul

betartani, egymas j6 hirnevét vagy gazdasigi érdekeit nem veszélyeztethetik, valamint
kotelesek tartozkodni minden olyan magatartistol, amely a masik Fél versenytdrsait
birmely szempontbdl elénydsebb, illetve a masik Felet barmely szempontbdl
hdtranyosabb helyzetbe hozza.




8.0. [Engedély nélkiili képviselet kizarasa] A Vallalkoz6é a Megrendeld kifejezett, elézetes,
irasbeli meghatalmaziasa nélkil, a meghatalmazassal érintert korén kiviil nem jogosult a
Megrendelé nevében harmadik személlyel semmilyen szerzédést kotni, a Megrendel6t
kepviseln, illetve a MegrendelS nevében barmilyen kételezettséget vallalni.

8.7. [Joggyakorlassal kapcsolatos rendelkezések]Barmelyik Felet a jelen Szerzédés alapjan
megilletd jogok és jogorvoslati lehetSségek a jogszabalyok altal biztositott jogokon és
jogorvoslati lehetdségeken feliil is megilletik. A Felek esetleges joglemondast tartalmazé
nyilatkozatai csak irasban érvényesek, igy kilondsen nem tekintheté egy adott —
jogszabaly vagy szerzddés alapjan vagy egyébként fennalls — jogrol vald végleges
lemondasnak az a tény, hogy valamely Fél

(J)a jelen Szerz8désben vagy jogszabélyban, birdsagi vagy més hatdsagl hatarozatban
biztositott valamely jogat nem vagy nem hatiridében gyakorolja, illetve

(#3) jogorvoslati lehetGségével nem €L, vagy azzal késedelembe esik.

Egy meghatarozott eseménnyel kapcsolatos joglemondé nyilatkozat nem értékelhetd tgy,
mintha ez a j6vében eléfordulé hasonld esemény tekintetében is joglemondast jelentene.

Valamely kotelezettség elmulasztisa, vagy a mulasztis kifogiasolasinak a masik Fél
reszérc] torténd elmaradisa nem jelenti azt, hogy a kotelezett Fél ezen kételezettsége alél
mentesiil.

8.8. [Jogutddias, jogok dtruhdzdsa] A Felck esetleges jogutddait megilletik mindazok a jogok és
tethelik mindazok a kotelezettségek, amelyek a jelen Szerzédés alapjan a Feleket
megillették vagy terhelték.

8.9. [Engedményezés, jogok atruhdzasa]A Villalkozé a jelen Szerzédésbél eredé jogait,
koveteléseit a  MegrendelS  kifejezett, elézetes, irasbeli jévahagyasa nélkiill nem
engedmeényezheti és mas jogeimen sem ruhdzhatja it. A Megrendel$ az ilyen jévahagyas
megadisardl sajat kizdrolagos mérlegelési jogkorében jogosult dénteni. A Megrendels
hozzajarulasa nélkil az érintett szerzédések — a Ptk. 6:118. § (1) bekezdésének
megfeleléen — nem jonnek létre.

A Pelek rogzitik, hogy a Megrendel jogosult a jelen Szetzédésben foglalt jogainak
atruhazasara, megterhelésére, engedményezésére. A Villalkozo kotelezettséget vallal arra,
hogy a Megrendelével egytittmiikodik, valamint minden olyan dokumentumot alair, amely
a Megrendeld szamara szikséges a fentiek megvaldsitdsahoz.

A Vallalkozé tudomadsul veszi azt, hogy a Megrendel6 jogosult barmely olyan harmadik
személyre engedményezni illetve atruhdzni (i) valamennyi kovetelését, pénziigyi és egyéb
igényeit; (i) minden egyéb jogit, jogcimét; és (i) barmely és minden Szavatossagot,
Jotallst, fizetési kovetelését vagy mas biztositékot, amelyet a Vallalkozd a Megrendels
javara nyGjt a jelen Szerzédés alapjan, amely harmadik személy a munkikkal érintett
ingatlan tekintetében tulajdonjogot vagy vagyonkezelSi jogot szerez. A Vallalkozé
kijelent, hogy a fenti engedményezés illetve atruhdzds a Megrendels egyoldaly, a
Vallalkozéhoz cimzett nyilatkozataval hatalyossa vilik, amelyet kovetSen az engedményes
fél vagy felek kozvetleniil érvényesithetik az engedményezett/atruhazott Jotallast vagy
Szavatossagot a Vallalkozdval szemben.

Ha a Vallalkozé valamely Alvallalkozéja  olyan  jotallist, szavatossigot, egyéb
kotelezettséget vallal, amely a Hibakért Vald Feleldsség Id8szakin tul jar le, akkor a
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8.10.

8.11.

8.12.

Hibakért Valo Felelosseg Iddszakanak lejartakor a Vallalkozod koteles ezen jotallas,
szavatossag, egyéb jogosultsig engedményezésére a Megrendeld, vagy a Megrendeld aleal

kijelolt személy javara.

[A Felek titoktartdsi, adat- és iratkezelési kotelezettségei] A TFelek kotelesek
megbrizni a jelen Szerzédés teljesitése soran vagy azzal kapcsolatban megszerzett vagy
barmilyen médon tudomasira jutott barmely Gzleti, kereskedelmi, palyazati vagy egyéb
titkot, valamint a masik Félre vagy tgyfeleire kdzvetlenil vagy kozvetetten vonatkozd
barmely olyan tényt, informaciot, adatot vagy megoldast, amelynek bizalmas kezeléséhez a
masik Félnek érdcke fz6dik (a tovdbbiakban egyiittesen: ,» Titok™). A Felek Titkot
harmadik szemdly tudomisira nem hozhatnak, harmadik személynek at nem adhatnak,
harmadik személy részére hozzaférhetévé nem tehetnek.

[Kézérdekti adatok megismerése] A Szerz6ds felek tudomisul veszik, hogy az
informéciés onrendelkezési jogrol és az informécidszabadsagrol szolé 2011. évi CXIL
torvény (a tovabbiakban: Infotv)) 27. § (3) bekezdése vonatkozik jelen Szerzédésre.
Fnnek ténye azonban nem mentesiti Feleket a jelen Szerzédés teljesitése kapcsan elvart
titoktartasi kotelezettség aldl. A nyilvinossigra hozatal sem eredményezheti az olyan
adatokhoz — {gy kiillénésen a technolégiai eljarasokra, a miszaki megoldasokra, a gyartasi
folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai médszerekre, tovabbd a know-how-ra
vonatkozo adatokhoz — valé hozzaférést, amelyek megismerése az tizlet tevékenység
végzése szempontjdbol ardnytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadalyozza meg
a kozérdekbd] nyilvdnos adat megismerésének lehetSségét. Felek rogzitik, hogy a
Megrendelé adatkezelésére az Infotv., és a koéztulajdonban 4llo gazdasagi tarsasagok
takarékosabb mitk6désérdl szol6 2009. évi CXXII. torvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

[Kapcsolattartas] A Felek kozt, a jelen Szerz8dés hatalya ala tartozé barmely értesités
vagy mas kommumikici6 irdsban torténik, a szerzédés teljesitésével, megszegésével
(kilondsen felsz6lité levelek), modositasaval, megsziinésével kapcsolatos vagy egyéb
jognyilatkozatok postai Gton megkiildétt ajanlott, tértivevényes, a cimzett Félnek a jelen
Szerzédésben meghatarozott székhely/postai cimére megkildott, vagy mds, kotabban
irasban megjelélt cimére, megkiildott levélben érvényesek. Az ilyen tartalmu értesités vagy
kommunikacid szabélyszerien atadottnak/kézbesitettnek  tekintends, amennyiben azt
atvették, az atvétel napjan, vagy sikertelen kézbesités esetén a sikertelen kézbesitési

kisétletet kdvetd 5. (6todik) napon.

Felek megallapodnak abban, hogy a kapcsolattartdk a  teljesitéssel kapcsolatos
kommunikaciéja e-mailben térténik az alibbiakban megadott e-mailcimeken. Az e-mailek
kézbesitettnek mindsiilnek az elkiildésiiket kévet§ munkanapon.

Az esetleges szobeli vagy c-mailen t5rténd értesitéseket a Felek kételesek a lehetd

legrovidebb idén beliil igazolhaté médon, irasban is megerdsiteni.

A Felek elérhetSségei a kévetkezdk:

Mérmok részérsl:




Megrendeld részérél:

Megrendel§ részérdl:

Vallalkoz6 tészérGl:

8.13.

8.14.,

[Mo6dositas] A jelen Szerzédés csak a  Felek irdsos, kilén fven szévegezett
megallapoddsaval, 2 Kbt. 141. §-a szerinti feltételek fenndlldsa esetén médosithaté vagy
egészitheté ki, a széban kozolt ,modositas” érvénytelen. Jelen Szerzbdés F-Epitési
Naploba vald bejegyzéssel (még megallapodas esetén), vagy a helyszini kooperaciérél
felvett jegyzSkonyvvel sem médosithaté.

[Teljes megéllapodas] A jelen Szerzddés a Felek teljes megallapodasat jelenti, és a Felek
barmely korabbi, a Szerzédés targyaval kapcsolatos birmely irasbeli vagy szébeli kordbbi




8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

nyilatkozata, kijelentése vagy megallapodasa hatalyat veszti a Szerzodés alairasaval,
azonban a jelen Szerzédés rendelkezésel nem zarjak ki a megtévesztd vagy valotlan

kijelentésért valo feleldsséget.

[A Szerzbdés szerkezete] A jelen Szerzédés szerkezete és szamovrdsa, az egyes fejezetek,
szakaszok cime kizirdlag a konnyebb érthetSséget és attekinthetoséget szolgilja, a
Szerzddeés tartalmara kihatasa nincs.

[Részleges érvénytelenség]Amennyiben a jelen Szerzddés barmely rendelkezését
valamely hataskorrel és illetékességgel rendelkezé birdsag vagy mas hatésag a vonatkozo
jogszabalyok alapjan érvénytelennek vagy kikényszerithetetlennek nyilvanitja, akkor az
ilyen rendelkezés érvénytelensége nem eredményezi a teljes Szerz&dés érvénytelenségét.
Az idyen rendelkezést (abban a  mértékben, amennyiben  érvénytelen  vagy
kikényszerithetetlen) ugy kell tekinteni, mintha létre sem jott volna és mintha azt a
Szerzédés nem tartalmazni. A jelen Szerz8dés barmely, csak részben érvénytelen vagy
kikényszerithetetlen rendelkezése a fennmaradé részben érvényes marad.

Uogvitak rendezése] A Felck a jelen Szerzédés teljesitése sorén felmeriils vagy ahhoz
kapcsolédd birmely jogvitat elsésorban targyaldsos tton igyekeznek megoldani, a
kirclhdritds és kirenyhités teriiletén szorosan egyiitemikodnek. Amennylben a jogvita
targyaldsos dton nem oldhaté meg, a Felek a jogvita rendezése soran a Polgart
Perrendtartastol sz0l6 1952. évi TI1. térvény 121/A. §-ban foglaltaknak megfeleléen
jarnak el.

[Szerz8dési példanyok] A jelen Szerzédés 4 (négy) magyar nyelvli példanyban keril
alairasra.

[Jogszabalyi utalas] A jelen Szerzédésre és annak értelmezésére, illetve a Szerzédésben
nem szabalyozott kérdésekre a Polgiri Térvénykonyv rendelkezései, valamint a jelen
SzerzGdés 2.24. pontjaban megjeldlt és az egyéb vonatkozo jogszabalyok és mas eléirasok
iranyadok.

[Mellékletek] A jelen Szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik a kovetkezd mellékletek:

Miiszaki tartalomra vonatkozé mellékletek (CD-n mellékelve)

00.\‘5:\9‘:“@!\)7‘

Megrendeldi kovetelmények (miszaki tartalmi 6sszefoglalé)

Jogerds épitési engedély hatarozat

Zaradékolt épitési engedélyezési tervdokumentacié

Tipitéskivitelezési tervdokumentici6

Mintavételi és Mindségbiztositasi terv kévetelményei

Fenntarthatdsdgi kovetelmények

Maszaki atadis-dtvételi dokumentcié formai és tartalmi kovetelményei
Projekt Kézikonyv

Pcnzugyl mellékletek:

9.

Miszaki és Pénziigyi Utemtetv

10. Teljesitési Biztositék mintdja
11. Teljesitési Biztositék okirata
12. Jotallas Biztositék mintaja
13. Jotallasi Biztositék okirata
14. Biztositasi kotvény masolata
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Ko6zbeszerzéstre vonatkoz6 mellékletek:
15. Ajanlati felhivas és kozbeszerzési dokumentum, eljaras soran keletkezett egyéb
dokumentumok — fizzkar csatolds nélkiil
16. Vallalkoz6 ajanlata — fizikat csatolds nélkiil

A Felek a jelen S3ersodést, mint akaratnkkal mindenben megegyezdt helybenhagyolag, a képviselet s3abilyainak
| miegtartdsival aldirtdk. A Felek kijelentik, hogy a S3er3ddésbol mindkét Fé) 2-2 (ketti-ketti) példanyt dtvett.

Budapest, 2016. november ,,'KZ -;f‘

Megrendeld

dr. Gyorgyevics Benedek
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