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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészedl a

Virosliget Ingatlanfejleszt8 Zartkoriien Miikddd Részvénytirsasag
székhelye: 1146 Budapest, Dozsa Gyorgy Gt 41.

szamlavezetd pénzintézete: Granit Bank Zrt.

szdmlaszdma: 12100011-10165629

adbszama: 24819699-2-42

cégjegyzék szima: 01-10-047989

képviseli: Mozsar Istvan vezérigazgaté (6nallé cégjegyzésre jogosult)
mint megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld)

mistészrél a

Bont - Tor EpitSipari Zartkoriien Miikod6é Részvénytatsasag
székhelye: 1037 Budapest, Bécsi ut 180/A

szdmlavezetd pénzintézete: MKB Bank Zrt.

szamlaszama: 10300002-10642113-49020014

addszama: 25309210-2-41

cégjegyzék szama: 01-10-048489

kamarai nyilvantartasi szdma: BU 25309210

képviseli: Kozma Péter, vezérigazgatd

mint villalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozo)

a tovabbiakban egyiittesen Felek (kiilon-kiilon a "FEI") koz0tt a mai napon az alabbi feltérelekkel,

ELOZMENYEK

(A)

(B)

©

Megrendeld, mint ajinlatkérd a kozbeszerzésekrdl szol6 2011, évi CVIIL tSrvény (a
tovébbiakban: Kbt) 122. § (7) bekezdés a) pontja szerint ,A Liget Budapest
beruhdzashoz kapcsolodé 1146 Budapest, Varosliget korat 11,, HRSZ.: 29732/1.
htsz, alatti "Magyar Miiszaki és Kozlekedési Mizzeum" bontisi munkainak és a
hozza kapcsol6dé tervezési feladatok elvégzése” targy( hirdetmény nélkili
targyalasos eljarast folytatott le.

Felek rogzitik, hogy jelen SzerzGdést a Kbt 124. §-a rendelkezései alapjan a fent
hivatkozott kézbeszerzési cliardsra tckintcttel, annak credménycképpen frjik ali. A
kozbeszerzési eljaras dokumentumai jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik,
kilonés tekintettel az ajanlattételi felhfvasra és dokumenticiéra, adott csctben a
kiegészit tijékoztatista, a tirgyaldsi jegyzSkényvre, valamint a nyertes ajanlatra,

Mindezek alapjin a Megrendeld és a Véllalkozé vallalkozdsi szerzédést kivannak kotni a
jelen Szerzédéshen foglaltak szerint.
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Meghatarozasok
Jelen Szerz6désben nagy kezddbetlvel irt szavak és kifejezések az alibbi jelentéssel birnak:
"Alvillalkozé" a Kbt-ben meghatarozott jelentéssel bir.

"Befejezés Hatarideje" az egyes Bontasi Utemek tekintetében a Megrendelsi
Utemtervben meghatarozott idépont, amely idSpont jelenti a Munkik befejezésének
kitGzott hataridejét, amely napig a Mszaki Atadds-dtvételi Rljardst meg kell kezdeni.

"Bontasi teriilet" jelent a Magyar Miiszaki és Kozlekedési Mizeum Budapest,
HRSZ.:29732/1. ingatlan Munkakkal érintett bontdsi teriilete, kiegészitve az
organizaciéhoz és felvonulashoz sziikséges tertletekkel.

"Epitési Torvény" jelenti az épitett kornyezet alakitisirdl ¢s védelmérdl sz616 1997. évi
LXXVIL torvényt.

"Jogszabaly" jelent minden torvényt, rendeletet és 6nkormanyzati rendeletet, beleértve
a szabvényokat, az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményeket ("OTEK"), a
févarosi rendezési tervet, a helyi épitési szabalyokat.

"Jolteljesitési Biztosit€k" jelenti a Villalkozé altal a szavatossigi kotelezettségének
idStartamara nyujtott biztositékot.

"Kornyezetvédelmi Terv" a Villalkozd 4ltal elkészitendd kornyezetvédelmi tervet
jelenti, amely a Megrendel6 jovihagyasit kovetSen a jelen Szerzédés 5. szami
Mellékleteként keriilt csatoldsta.

"Megtrendeld Kovetelményei” jelenti a Munkak tekintetében a Megtrendelé altal
megallapitott és a Vallalkozé altal elfogadott, a végrehajtandd bontdsi teriilet-elskészités,
épdtménybontisi, Risgpibontdsi, fakivdgdss, [foldmunka tevékenységgel kapcsolatos miszaki,
funkcionalis és egyéb koévetelményeket, a bontisi tevékenység eredményeképpen
elérendé allaporot, amelyek a jelen Szerz8désben és kitlondsen az 1. szimi Mellékletként
csatolt dokumentumokban kertltek meghatirozasta.

"Megrendel6i Utemezés" jelenti a Munkak elvégzésének ttemtervét, amelyben az egyes
Utemek telkintetében a Megrendel altal meghatarozott lényeges, kotbérterhes hatariddk
keriltek megallapitasra, és amely a 2. szamu Mellékletet képezi.

"Munkak" jelenti a Vallalkozo altal a jelen Szerz8dés alapjan elvégzendd bonidsi feriilet-
elbkésgitési, épitménybontisi, kismibontdsi, fakivigdsi, fildnimmka munkakat és feladatokat,
melyek kiilondsen a jelen Szerzddés 2. és 3. fejezetében és az 1. szamu Mellékletben
keriiltek meghatarozasta.

"Munkavédelmi Tetv" a Vallalkozé éltal elkészitendd munkavédelmi intézkedési tervet
és kockdzatkezelési tervet jelenti, amely a Megrendel6 jovahagyasat kévetSen a jelen
Szerz6dés 6. szamia Mellékleteként kertil csatoldsta.
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,Organizacios Terv” Villalkozd kételes a bontasi kivitelezési munkateriiletre részletes
atfogd Organizacios tervet késziteni. Az Organiziciés Terv kiemelt kévetelményeit az 5.
szamu melléldet tartalmazza. A Vallalkoz6 altal készitett Organiziciés Terv a Megrendeld
jovahagyisat kovetSen a jelen Szerzddés 4. szamt Mellékleteként keriil csatoldsra.

Favédelmi Terv: Villalkoz6 koteles az épitési terilleten lévé fak allapotinak
megvédésére, ennek érdekében az organizicids Terv részeként Favédelmi tervet kell
készitenie.

"Miszaki Atadas-atvételi Eljaras" jelenti a 8.1 srzakaszban meghatirozott 4tadési
Elarast.

"Miiszaki Utemterv' a Véllalkozo ajanlatanak részét képezd miiszaki titemtervet jelent,
amely jelen Szerz6dés 3. szamu Mellékleteként kertil csatolasra.

"Ptk" jelenti a Polgari Térvénykonyvedl sz616 2013. évi V. torvényrt.

"Szavatossag" jelenti a Megrendeld részére a Villalkozé altal biztositott szavatossigot a
Ptk. rendelkezései szerint és a 9. fejezetben foglaltaknak megfelelen.

"Teher" jelent barmely zdlogjogot, jelzalogjogot, évadékot, egyéb biztositékot barmely
fizetési kotelezettség tekintetében, valamint bérmely olyan megallapodast, amely
gyakorlatilag biztositékot eredményez.

"Teljesitési Biztositék" jelent a Villalkozé 4ltal 2 Megrendeld részére, a 11.1 pontnak
megfeleléen nyujtott biztositékot.

"Villalkozasi Dij" jelent a Vallalkozénak a Megrendeld altal a jelen Szerzddés alapjan
fizetendd prognosztizalt, rogzitett fix, dtalanydfjat.

A Szerz8dés targya

A jelen Szerz6dés tirgya a Bontasi terilleten megvaldsitandd épriletbontiss, épitménybontdss,
kispmithontdsi, koxmilkiviltdsi, fldmunka munkak, chhez kapcsolédé tervezési feladatok és
egyéb kapcsolodd munkak Villalkozo dltali elvégzése, amely magiban foglalja a jelen
Szerzédésben és Mellékleteiben, a vonatkozé Jogszabilyokban, szabvanyokban, hat6sgi
elirdsokban  meghatirozottak  szerind  dpiiletbontdsi,  épitménybontdsi,  kizmitbontisi,
kozmitkivalldsi, foldmunka munkak, ehhez kapcsolédéd tervezési feladatok és egyéb
kapcsolodé munkék teljes korii elvégzését, azok miszaki atadasat, birtokba adésit, a
kézmiivekkel kapcsolatban felmeriild — az energia vételezésére és mérésére alkalmas
csatlakozasi pontok és eszk6z0k kiépitésével, illetéleg leszerelésével kapcsolatos — munkak
elvégzését, a sziikséges hatdsigi engedélyek és hozzajarulasok beszerzését, a vonatkozd
Jogszabalyok, hatdsagi eléirasok és a jelen Szerz8dés szerint dtadandé dokumentumok,
tervek, okiratols teljes kord, cgyideju szolgéltatisival (a "Munkak").

A Szerzddéses feladat magaban foglal minden olyan munkalatot is, amely a Szerzédésben
és Mellékleteiben nincsen specifikilva, de a feladat természetébdl adédéan a Megrendels
Kovetelményeiben foglaltak teljes kord teljesitése érdekében sziikséges.

A Megrendel6 a7 1. szdamit Mellékletben megjelslt Opcids munkdk megrendelésérdl sajat
hataskorében dont, dontését a kivitelezd felé indokolni nem kételes. Megrendels az Opcids
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munkak megrendelésére legkésobb a szerzddés lejrata eldtt 15 nappal megelézden
jogosult az 1. szamu Mcllékdetben rogzitett arak alapjan. A jelen Szerz8déssel a Megrendelé
megtendeli, a Vallalkoz6 pedig elvallalja a Munkdk elvégzését a jelen Szerz8désben
meghatarozott Vallalkozasi Dfj ellenében.

Szerz8d8 Felek a Kbt. 125. § (9) bekezdése alapjan tartalékkeretet (a tovabbiakban:
Tartalékkeret) kotnek ki a Szerz8dés 12.1.2. pontja szerinti vallalkozasi dij 3, azaz hirom
%-ban, vagyis 4 349 271,- Ft + AFA, azaz négymillié-haromszaznegyvenkilencezer —
kett6szazhetvenegy forint + AFA 6sszegben. A Tartalékkeret a vallalkozasi dijon
feliil értendd.

Az épitési beruhazasok kdzbeszerzésének tészletes szabilyairdl sz6l6 306/2011 (XI1.23.)
Kormanyrendelet (a tovabbiakban: 306/2011 (XII1.23.) Kormanyrendelet) 7. § (2)
bekezdése alapjan a Tartalékkeret kizardlag az épitési beruhdzds teljesitéséhez, a
rendeltetésszerd ¢s  biztonsagos haszndlathoz szitkséges munkik ellenértékének
elszamolasara hasznalhatd fel.

A Tartalékkeret felhaszndldsinak részletes szabilyai az alibbiak:
Szerz6d6 Felek kijelentik, hogy a szerz&dés tételes elszamolistinak mindsiil.

A Tartalékkeret a tételes koltségvetésben nem szerepld tételeken felil hasznalhaté fcl, a
kévetkezd feltételek mellett:

A Tartalékkeret felhasznalhat6 olyan bontdsi munkikra, amelyeket szerz&déskotés alapjat
képezd ajanlattételi dokumenticid miiszaki leirdsa magaba foglal, de a vallalkozasi dijban
nem kerilt figyelembe vételre (TObbletmunka). A Tartalékkeret felhasznalhaté tovabba a
Szerzddés alapjat képezd ajanlattételi dokumenticidéban nem szerepld killdn megrendelt
munkatételekre is (Pétmunka).

A Villalkoz6 a felels miszaki vezetd fclé irasban kezdeményczheti a Tartalékkeret
felhasznaldsa irdnti igényét. A tartalékkeret felhasznalasirol minden esetben a Megrendel®
dont irdsban a felelés muszaki vezetd frasbeli, indokol4ssal cllatott javaslata alapjan.

A felelés miiszaki vezetd ezen javaslatiban koteles részletesen ismertetni azokat a miiszaki,
szakmai, vagy egyéb (pl. jogszabdlyvaltozasok, hatésigi eléirdsok/rendelkezések) okokat és
indokokat, amelyek megitélése szerint kétséget kizdrdan megalapozzik a Tartalékkeret
felhaszndlasi feltételeinek fenndllisit és egyben igazoljdk a munkdk elvégzésének
sziikségességét.

Tovibba a felel6s miszaki vezetd javaslataban azt is kdteles alitdmasztani, hogy Véllalkozd
a kivitelezési munkat miszakilag alatimaszthaté és indokolt cllenszolgaltatds mcllett
teljesiti. Elébbiecknek megfeleléen a ‘lartalékkeret terhére elszamolandé munka
ellenértékének meghatirozisira  figyelemmel 2 munka tartalméara is — az alabbiak az
iranyaddak:

A jelen szerzddés 1. sz. mellékletét képezd Bedrazott tételes koltségvetésben feltiintetett
arakon, vagy egységirakon torténik, amennyiben az elvégzett munka miszaki tartalma
egyértelmien megegyezik a Bearazott tételes koltségvetésben foglalt tétel (tovabbiakban:
Tétel) szerinti munka miszaki tartalmival. F kérdés rekintetében a Tételek tartalma alapjan
a felelés miszaki vezetd nyilatkozata elsGdlegesen az irdnyadd. Ha a Bedrazott tételes
koltségvetés nem tartalmaz olyan drat, vagy egységarat, melyek alkalmazhatdk a valtoztatas
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alapjan elvégzendd munkira, illetve egyéb, ezen pont alapjan elszamolandd, a jelen
feltételekben meghatdrozott igényre, akkor a felelds mlszaki vezet§ javaslatira, vagy a
Felek mérndki szakteriileten tevékenykedd igazsigiigyi szakértd véleménye alapjan
allapitjak meg az alkalmazandé arat.

A Megrendel§ Kévetelményei

A Munkakat a Megrendel$ Kovetelményei szerint kell elvégezni, amelyet a jelen Szerzdés
¢s kiilondsen annak Mellékletei tartalmaznak. A Munkak és a Bontast teriiletnek a Munkéak
clvegzeéset kovetben megkivant vonatkozd miiszaki-fizikai kovetelményeit 2 Megrendeld
Kovetelménycei régzitik. A Megtendels Kovetelményeit elsésorban az 1. szamu
Mellékletben csatolt dokumentumok hatirozzak meg.

A Villalkoz6 Idjelenti, hogy az 1. szdmt Mellékletbe becsatolt, a Megrendel$
Kovetelményeit Osszegzé dokumentumokat és terveket teljes korden atvizsgalta, azokat az
ajanlatadasra és a kivitelezésre egyardnt teljes kérdien alkalmasnak tekinti. A Vallalkozd
felelds a tervek teljes korll atvizsgalasiért, a Vallalkozé tovabbi tudomasul veszi, hogy
tervhibdra, tervhidnyra, hidnyossigta a szerz8déskotést kévetSen nem hivatkozhat és yen
hivatkoz4ssal 2 Megrendelével szemben semmilyen igényt nem érvényesithet, és a tervekkel
kapcsolatos észrevételre hivatkozassal a fix, ataldnydr Vallalkozasi Dfj és a rogzitett
egységarak nem emelkedhetnek, valamint a jelen Szetz8désben meghatirozott hataridék
nem moddosithatdak.

A Felek megallapodnak, hogy a Villalkoz6 az elbontandé épiileteket kézi, gépi bontds
modszerével bonthatja el, a bontisi rerveken és a tészletes miszaki lefrdson tilmenden
tovabbi, részletesebb tervdokumenticié a Megrendeld tervszolgiltatasaként a bontas
tekintetében nem készil. Mas munkamaddszer alkalmazasa esetén a szikséges kiviteli tervek
elkészittetése a Vallalkozd kotelezettsége.

Villalkoz6 olyan médon koteles a Munkakat végezni, hogy a telken meglévé és védends
fak semmilyen médon ne sériljenek. Amennyiben a fakivagas elkeriilhetetlen, Vallalkozd
csak abban az csctben vaghat ki fat, ha azt a Megrendelével egyezteti, fakivagasi tervet
készit és azt a hatdsag jovahagyja. A fakivagdsi engedély beszerzése a Vallalkozé feladata.
A Villalkozé feladata a favédelmi terv elkészitése és a Megrendels dltal tSrténd
clfogadtatasa. A favédelmi terv elfogadisiig Megrendel6 a munkateriilet 4tadast
megtagadhatja, mely a kotbérterhes véghatariddt nem  valtoztatja.
Jelen szetz6dés 6. sz. mellékletét képezi a Villalkozé altal killon tetvlapon készitendd
Favédelmi tervet is tartalmazd Organizacids Terv.

Munkiak

A Munkik keretében a Villalkozé koteles minden olyan munkit elvégezni és feladatot
cllatni, amely ahhoz szikséges, hogy a jelen Szerz8désben régzitett idépontokig a Munkak
megfelelden elvégzésre keriljenek a jelen Szerzédésben meghatirozott muszaki
tartalommal. A Villalkozé feladatdt képezi a Munkak teljes kérl elvégzése, fgy killénésen:

. a Bontési teriilet atvétele;
] a munkavégyés felugveletének biztositasa;
. a munkavégzés lebonyolitisahoz szikséges ideiglenes létesitmények, megerdsitések,

bontasok és helyreillitasok létrehozasa, illetve elvégzése;
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. a sziikséges hatdsagi engedélyek beszerzéséhez szikséges teljes korli, hianytalan
dokumentacid dsszeallitisa és az emlitett engedélyek beszerzése;

. a szukseges szerz2d1 jogi engedélyck beszerzéséhez szikséges teljes kérl, hianytalan
dokumentaci6 Gsszeallitisa és az emlitett engedélyek beszerzése,

. a Munkak atadasa;

. a Megrendeld dltal igényelt adatszolgaltatas teljesitése;

) a Mszaki Utemterv maradéktalan betartisa;

. a Munkak elvégzéséhez sziikséges minden egyéb feladat elvégzése;

. a Munkak elvégzéséhez sziikscges clektromos kapacitds biztositasa, a Vallalkozd

feladata annak kiépitése.

. épiiletbontdsi, épilménybontiss, kizmithontdsi, kizmikiviltdsi, [ildpunka munkik, ehhez
kapcsolodé tervezési feladatok - killénds tekintettel: Organizacios és Favédelmi
Terv, Kérnyezetvédelmi Terv és Munkavédelmi Terv — elkészitése.

A Munkak keretében a Vallalkozé kilonosen az alabb felsorolt feladatok elvégzésére

koteles:

Organizacié

Organizacids Terv maradéktalan betartasa.

. Uzemelé kozmihalézat védelmének, tlletdleg az ideiglenes hasznalatinak -
tzemeltetSvel egyeztetett —, a Megrendeld éltal jévahagyott miszaki tervezése és
kivitelezése.

. Munkikhoz szlikséges hatésigi engedélyek és bejelentések (kdzteriilet foglalds,

tdeiglenes forgalomtechnika stb.) biztositasa.

. Bontasi teriilet dtvétele, kialakitdsa, kozteriiletekt8] torténd elkerftése, biztositdsa és
brzése, kivitelezé1 felvonulasok szervezése.

U Az épitési terlileten 1évé fak védelmének biztositisa
. Kooperacids, koordinacids feladatok ellatisa.
Helyszini bontasi Munkak

A Vallalkozd feladata kiléndsen:

. A Bontisi tertilet biztonsigos clkeritése (elzarisa) olyan médon, hogy az a felszintdl
szamitott minimum 2 (két) méteres magassagig teljes takarast biztositson. Koteles
tovabbd a Villalkoz6 a Bontdsi terulet megvildgitisira és Srzésére, az épitési
eléirasoknak megfelelS 1 (egy) darab, legaldbb 1,5 x 2,5 méteres tdjékoztaté tabla



jol lathato helyen t6rténd kihelyezésére, folyamatos fenntartasira, megviligitasara
az 1/A szamd Mcllékletben foglaltaknak megfelelSen.

A bontisi terileten a munkavédelem és a baleset-elharitds megszervezése
(figyelmeztetd jelek, jelzések, védokotlatok és tetdk stb. felallitisa) és azoknak az
Alvallalkozdkkal vals betartatisa.

a Megrendeld részérc a Bontasi teriletre torténd szabad belépés biztositasa és
annak biztositasa, hogy ezt az Alvallalkozdk is teljesitsék.

A bontasi terillet védelméte, a munkék oly moédon térténd szetvezése és
kivitelezése, hogy az altal se a Megrendeldnck, sc harmadik személynek kart ne
okozzon.

az Alvillalkozok munkijanak szetvezése és finanszirozasa.

a Projekt megvalositasdhoz szitkséges valamennyi kdzmivet sajat méréran (vagy
almerdn) keresztiil kteles igénybe venni, az ehhez szikséges kdzmiszerzddéscket
az illetékes kozmiiszolgiltatoval oly modon megkdtni, hogy a kézmiifogyasztis
dijat és minden ehhez kapcsolédds jarulékos koltséget a Vallalkozd fizeti a
kézmiszolgaltatonak.

a bontando és bontsi terilet-elSkészitd épiiletek kozmil kapcsolatainak teljes kot
és minden szolgaltatéval valé vezetékes kapcsolatainak megsziintetése, amely a
Villalkoz6 kételezettségét képezi.

folyamatos és szakszert helyszini iranyitis biztositésa.
az Alvillalkozok és személyzetiik folyamatos ellenérzése.

a  munkatetlilet rendjének-rendezettségének  folyamatos  fenntartisa, a
vagyonvédelem biztositisa.

munkaidében a sajat és Alvallalkozéi személyzetének a Bontisi teriileten vald
tartasa és az ott tartézkod4ds ellendrzése.

annak biztositdsa, hogy a Villalkozo személyzete, valamint az Alvallalkozok és azok
személyzete a Megrendeld altal jovéhagyott parkolhelyen parkoljdk le és tartsik az
egyes gépjarmuveket.

az Osszes vonatkoz6 (munka-, tliz-, baleset- és kdrnyezetvédelmi- sth.) szabaly
betartasa és hetartatdsa.

a Megrendeld 4ltal igényelt mindenkori helyszini tdjékoztatis és adatszolgaltatis
nydjtasa.

amennyiben a bontdstechnolégia indokolja, ideiglenes forgalomtechnikai terv
készitése

Miiszaki Atadas
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5.1

. Készre jelentés a Megrendel6 felé,

. Atadas-dtvételi dokumentacid osszeallithsa és megkiildése a Megrendels felé
atvizsgalasra a Miszaki Atadds-dtvételi Bljaris megkezdésével egy idSben.

e A Miiszaki Atadés-dtvételi Eljaras lefolytatdsa.
. Hiba és hianypotlasi jegyzék felvétele ¢s a hianypdtlasi munkak elvégzése.
o El nem végzett Munkak és hidnyok pétlisa.

Az egyes Utemek tekintetében a Megrendelének a Munkik elvégzésére vonatkozé
litemezési kovetelményeit a Megrendeléi Utemezés tarralmazza, amely a jelen Szerzédés 2.
szamu Mellékletét képezi. A Villalkozd ajanlattételének részeként benyijtotta a Miszaki
Utemtervet és az Organizaci6s Tervet, amelyeket a Felek a jelen Szerzddéshez 3. illetve 4.
szamu Mellékletként csatolnak. A Villalkozé folyamatosan vezeti a naprakész éllapotot,
hogy az &sszchasonlithaté legyen a Munkék aktualis valddi elérehaladasaval, meg'db’lve a
Maszaki Utemtervben és az Organizaciés Tetvben szerepl6 hataridSket ¢s befejezési
idépontokat (az "Utemtervkdvetés"). A Vallalkozé az Utemtervkévetés 1 (egy) példanyat
minden hénapban koteles 4tadni a Megrendel6nek. Az Utemtervkévetés atadisa nem
mentesiti a Vallalkozot a jelen Szerzddésben rogzitett hataridSk betartisanak kotelezettsége
aldl, a késedelem kévetkezményei aldl, illetve a teljesitési hataridSket nem médosithatja,
kivéve, ha a Felek kozott a jelen Szerzédés erre vonatkozd médositasardl sz6l6 irasbeli
megallapodas jon Ictre.

A Munkak teljesitése
A bontasi teriilet atadasa

5.1.1 A Megrendel6 a bontasi tertileret a Vallalkozé iltal az ajanlattétel soran megtekintett,
megismert, a Vallalkozé altal munkavégzésre alkalmasnak {télt dllapotban bocsitja a
Villalkozd  rendelkezésére. A nem a Megrendeld  tulajdonaban, illetve
vagyonkezelésében 4ll6, a kivitelezéshez szitkséges bontisi terulet (kozteriilet)
birtokbavételének megszervezése, a szitkséges engedélyek beszerzése a Villalkozd
kotelezettsége. A Vallalkoz6 a kdztertlet hasznalati engedélyt koteles beszerezni, a
kozteriilet haszndlati dfj a Villalkozot terheli. A Bontasi tertlet kizdrolag munkavégzés
céljara hasznalhaté. A Vallalkozd, jelen Szerzddés alapjan, mint sajatjdért felel az tvett
Bontast teriiletért és az ott végzett munka és az ott tarolt vagyontrgyak biztonsdgaért
a Bontési teriilet atvételétdl annak Megtendeld altali dtvételéig.

5.1.2° A Vallalkozé kijelenti, hogy a Bontési tertletet a Szerzddés megkdtését megel8z8en

megvizsgilta és ennek alapjan kijelend, illetve megerdsiti, hogy:
¢ a Bontast teriilet megfelel az ajanlattételi dokumenticioban foglaltaknak, és

* 2 Bontasi teriilet alkalmas a Munkdk megkezdésére, azok kivitelezésére és a
Szerzddés szerinti szolgaltatas teljesitésére.

5.1.3 A Felek a jelen Szerzddés alairasival megallapodnak, hogy a Villalkozd lemond a

Bontast tcxulct ¢s/vagy a Munkdk és/vagy azok barmely része feletti barmely a
Villalkozot valamely Jogszabaly alapjan megilletd zalogjogrdl vagy a javara Jogszabaly



5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.1.8

alapjan keletkezé Tehertdl. Ezt a kikotést a Villalkozo az Alvallalkozokkal kotott

valamennyi szerz6désében is alkalmazni koteles.

A Felek rogzitik, hogy a Vallalkozét a bontisi teriilet feletti birtokldsi, hasznélati jog
csak €s kizdrolag a jelen Szerz6dés szerinti kotelezettségeinek a teljesitése érdekében
illeti meg, és mas célra nincs semmilyen birtoklast vagy hasznalatot biztositd joga a
bontdsi tertilet felett. A Vallalkozénak ez a birtokldsi és hasznalati joga a Miszaki
Atadis-atvételi Bljdras lezarasival vagy, amennyiben az koribbi id8pontban
kovetkezik be, a Szerz6dés egyéb mddon t61ténd megszinésével megsziinik.

A Mecgrendel$ fenntartja a jogot, hogy a munkavégzéste aladott bontdsi terileten a
létesitett keritésen reklamhordozdkat helyezzen el, azokat hasznositsa. A Vallalkozé
sajat, illetve cgyéb hirdetéseit és logdit csak a Megrendeld elGzetes frasbeli,
diszkrecionalis jogkorében adott engedélyével helyezhet el.

A Bontdsi teriilet lehatirolisa, a vonatkozé munkavédelmi-, tiizrendészeti, stb.
eldirisok betartasa a Bontasi terilet, a Villalkozé altal beszdllitott anyagok,
berendezések, stb., raktirak megfeleld védelme, Gtzése a Vallalkozo feladata és
feleldssége. A Bontasi teriilet korulkeritését gy kell megoldani, hogy a bontési
tevékenység soran - az alkalmazott technoldgidt is figyelembe véve - semmilyen
tormelék a keritésen kivil ne jusson. A Bontasi terilet hatdran j6l lathaté helyeken és
megfelelé gyakorisdggal figyelmeztetd feliratokat kell kihelyezni. A Vallalkozé kételes
gondoskodni  az esetleges ideiglenes felvonuldsi bontdsi teriiletek megfeleld
bekeritésérdl, valamint a felvonuldsi bontési teriiletek és a Bontdsi teriilet kozott
kozlekedést utak biztonsaganak és tisztasaginak a biztositasirél.

A Bontast teriiletre vonatkoz6 karveszély a Bontési tertilet taddsival egyidejiileg szall
at a Vallalkozora; cttd] az idéponttd] kezdédben a Vallalkozd tevékenysége nyoman a
Bontasi terllet, vagy az azon allé épiletek, kézmivek az azon elhelyezett gépek,
berendezéselk, épitési anyagok, scgédanyagok, stb. allagiban, szerkezetében,
berendezéseiben bekovetkezett minden kar és sérilés a Vallalkozd kizardlagos
kockazata és koltsége, ideértve az esetlegesen felmerils tlzszerészi munkak kéltségeit
és kockizatait is. A karveszély a Bontisi terilet Megrendeld birtokaba torténd
atadasinak a lezardsakor, a birtokbaadisi jegyz8kényv Megrendeld altali alafrasaval
szall at a Megrendeldre.

A Villalkozd koteles a jelen Szerzédés 5. szima Mellékletét képz8 Kornyezetvédelmi
Tervvel 6sszhangban a Szerzddés hatilya alatt a Bontasi teriiletet és az annak
megkozelitését szolgald bontisi teriileteket és utakat rendben tatrtani, a keletkezé
hulladékot folyamatosan, az adott tipust- és mennyiségli hulladék befogadésira az
osszes érvényes s hatilyos hatdsdgi engedéllyel és megfelels tarolokapacitdssal
rendelkezd lerakohelyre olyan szillitéjirmutvek igénybevételével elszallitani, amelyek
biztositjak azt, hogy a szallitds soran a (Grmelék ne hulljon le a jarm{irdl, és ne kertljén
por a levegébe. Azon hulladékok tekintetében, amelyek veszélyes hulladéknak
minésiilnek, a Vallalkozé kételes olyan feldolgozé céggel szerzGdést kotni, amely az
adott hulladék artalmatlanitasara vonatkozé valamennyi érvényes és hatilyos
engedéllyel ¢s megfeleld technoldgiaval, valamint kapacitéssal rendelkezik. A veszélyes
hulladekok szabalyszeri megsemmuisitésért, elhelyezéséért a Vallalkozd teljes kord
feleldsséggel tartozik. E kotclezettségek megsértése esetén - a Megrendeld altal
kitlzott hataridé eredménytelen elteltét kGvetden - a Megrendeld jogosult 2 Bontasi
teriilet rendjét a Villalkozo kdltségére harmadik személlyel helyreallittatni, a jelen pont



szerint a2 Vallalkozét terheld kotelezettségeket a Viallalkozd koltségére harmadik
személlyel elvégeztetni.

5.1.9 A Vallalkoz6 minden, a bontas soran keletkezett épitési és cgyéb hulladékot, a Bontési
teruletrdl elszéllitott anyagot (kitermelt fold, egyéb anyag) koteles a Megrendeld
sziméra bizonylatolni (hulladékkezeld atvételi igazoldsa), igazolva az clszallitott
anyag fajtajat, mennyiségét, az elszallitds idGpontjit, és azt, hogy az anyag a vonatkozo
Jogszabilyol és a jelen Szerzddés rendelkezéseinek megfeleléen keriilt elhelyezéste.

5.1.10A Villalkozd a bontdsi munkalatokat és a hulladékkezelést a jelen Szerz&désben, annak
Mellékleteiben, valamint a Jogszabilyokban — kiiléndsen a hulladékrdl sz6l6 2012, évi
CLXXXV. térvényben, az épitési és bontisi hulladékok kezelésének részletes
szabilyairl s2016 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvKM egylittes rendelet, a hulladékkal
kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgiltatisi kotelezettségekrdl sz616 309 /2014. (XI1.
11.) Korm. rendelet, valamint a veszélyes hulladékkal kapesolatos tevékenységek
végzésének feltételeird]l sz6ld 98/2001. (VI.15) Korm. rendelet — foglaltakkal
osszhangban kételes végezni, és felelGs azok megszegésébd] eredd minden kdrért. A
Felek rogeitik, hogy a bontdsi munkdk sorin keletkezett hulladék birtokosa a
Vallalkozd, igy felelSs a hulladékbirtokost terheld kételezettségek teljesitéséért.

5.1.11A Vallalkozé az elbontott anyagokkal sajitjaként jogosult rendelkezni, azokat a
jogszabdlyi eléirasokkal Osszhangban feldolgozhatja, felhasznalhatja, értékesitheti,
kivéve a mintavételhez szitkséges és a tervezd altal meghatirozott homlokzati és
beltéri diszitéelemeket, melyek depondlisirdl, bontéds utani védelmérdl gondoskodnia
kell. A Felek rogzitik, hogy ezt a kotilményt a Vallalkozasi Dij meghatarozasinal
kifejezetten figyelembe vették.

5.1.12A Megrendel6 atadja a Vallalkozdénak a rendelkezésére all, a Bontasi teriletre
vonatkozd kozmiterveket, amely jelzi a Bontisi teriileten meglévd, illetve azon
athalad6 ismert kézmiveket, illetve kézml vezetékeket. A Megrendel$ nerm vallal
felel6sséget azért, ha az atadott terveken esetleg nem szerepld és igy nem ismert
tovabbi kézmil vezetékek is taldlhaték a Bontasi terileten, ennek kockizatit a
Vallalkozo koteles viselni, és a Munkdkat ennek megfelelGen kételes végezni.

5.1.13A Megrendelé tdjékoztatia tovabbi a Vallalkozdt, hogy a Bontisi teriiletre
vonatkozoan elézetes régészeti feltardst nem végzett, az esetleg elSkeriils régészeti
leletek tekintetében a Villalkozd a hatdlyos Jogszabilyoknak megfeleléen koteles
eljdirni. A régészeti szakfeliigyelet biztositisa kifejezetten Vallakozéi feladat.A
Megrendeld tdjékoztatja a Véllalkoz6t, hogy a Bontisi teriiletre vonatkozdan nincs
tudomasa fennall kérmyezetszennyezésrél.

5.1.14Ha a Bontasi teriilet barmely részének Megrendeld iltal felajanlott atvételével, vagy a
munka mecgkezdésével a Vallalkozé a jelen Szerz8désben kitlizétt idépontot 15
(tizenot) napot meghaladéan késedelembe esik, a Megrendeld a Szerz8déstdl
érdckmulasanak igazoldsa nélkil elallhat, tovabb4 a Megrendeld jogosult minden
telmertilt karanak érvényesitésére.



5.2

5.3

5.4

Engedélyek beszerzése

5.2.1

522

A jelen Szerz6dés teljesitéséhez sziikséges valamennyi tovabbi engedélyt, igy
kiiléndsen, de nem kizdrdlagosan a koztertilet foglaldsi engedélyt és forgalomtecnikai,
utezdrasi engedélyt a Vallalkozé sajat koltségére kozvetleniil koteles beszerezni az
illetékes hatésigoktdl, illetve személyektSl Az engedélyeket a Villalkozé olyan
idépontban koteles beszerezni, hogy az a Munkak jelen Szerzédésben foglalt
hatariddkig valé teljesitését és dtadasit ne veszélyestesse.

A Villalkoz6 kételezettséget vallal arra, hogy a hatésigi engedélyeket és hejelentéseket
a szikséges feltételek beallta utin haladéktalanul kérelmezi, lletéleg megteszi az
iletékes hatésigoknal. A Villalkozé kételes a Megrendeldt az engedélyek kiadésardl
vagy elutasitasardl - indoklassal egyiitt - haladékalanul tajékoztatni, és a hatdrozatot
késedelem nélkiil kozvetleniil dtadni a Megrendelének.

A Bontisi teriileten foglalkoztatottak elleni kifogas

531

532

533

534

A Villalkozé villalja, hogy megfelels szakképzettségli dolgozdkat alkalmaz a
teljesitéshez, és eleget tesz a vonatkozd munkabiztonsagi- és egyéb elSirisoknak, az
alkalmazasra, foglalkoztatdsra, kifizetésekre vonatkozé Jogszabaélyi rendelkezéseket
betartja. A Vallalkozd kételes 2 Munkak megvalésitisinak minden fizisdban olyan
mértéktt  munkaer6t Dbistositani, amely garantilja azok hatiridSre torténd
megvalositasit. A Villalkozd a jelen Szerz&dés 6. szami Mellékleteként csatolt
Munkavédelmi Tervvel 6sszhangban kételes biztositani a Jogszabdlyok altal megkivant
mértékben, a Munkak minden fizisiban, hogy az emlitett személyek a Villalkozé altal
clézbleg  ismertetett, tlz-, élet-, munkavédelmmi, biztonsagi, balesetvédelmi,
vagyonvédelmi, illetve az alkoholfogyasztis és drogfogyasztas tilalmara vonatkozd
szabalyokat betartsik.

Ha a Megrendels gy itéli meg, hogy a Villalkozé 4ltal a Bontdsi teriileten
foglalkoztatott személyek a Szerz8dés teljesitését vagy a projekt presztizsét
veszélyeztetik, ennek megszintetésére (a munkafegyelem megjavitasira, a fokozott
mindségi ellendrzésre, egyes dolgozdk Bontisi terletrd] torténd kitiltdsara, sth.) a
Vallalkozot kotelezheti.

Ha a Villalkozé a Megrendeld fenti 5.3.2 pontban lefrt kételezd utasitisat kévetéen
haladéktalanul nem tesz megfeleld intézkedést, és a Megrendel$ emiatt a munkdk
Szerz6dés szerintl teljesitését veszélyeztetve latja, jogosult a Szerzédést felmondani,
illetve a jelen Szerzédés szerintl egyéb szankcidkat alkalmazni.

A Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozé a fenti tendelkezéseket az Alvallalkozéival
szemben is érvényesiti, és a jelen fejezetben foglaltak birmely Alvallalkozé altali
megsértése Ugy tekintendd, mintha azt a Vallalkozé kovette volna el.

Felelds Miiszaki Vezetd

5.4.1

A Villalkozd koteles kinevezni egy felelss miiszaki vezetSt szakiganként, aki ellatja a
jelen Szerz8désben, az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl sz516 191/2009. Korm.
Rendelet €s egyéb iranyadd Jogszabalyokban meghatirozott feladatokat (a "Felelds
Miszaki Vezetd"). A Megrendeld kérésére koteles a Felelés Mszaki Vezetdt
lecserélni, ha a Felel6s Miszaki Vezetd a Jogszabilyokban foglalt kovetelményeknek,
letve kotelezettségeknek nem tesz eleget, vagy nem biztositja, hogy a Villalkozé jelen
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55

54.2

543

544

5.4.5

Szerzddés szerinti kotelezettségeit teljesitse. A Felels Miiszaki Vezetd személyében
véltozds csak alapos indokkal, a Megrendeld elézetes téjékoztatdsaval és véleményének
meghallgatisa utan torténhet.

A Telelés Mszaki Vezeté vagy ideiglenes tavolléte esetére kinevezett helyettese
koteles mindaddig ezt a feladatot ellatni, amig a Vallalkozé a projekttel kapesolatosan
munkat végez, és koteles a Munkdkkal kapcsolatban a Vallalkozd képviselSjeként
eljarni. A munka folyamatdra vonatkozé minden jovahagyast, vagy megtagadast, illetve
utasitast, értesitést a Vallalkozé szamara kézbesitettnel kell tekinteni akkor, amikor
azokat a Felel6s Muszaki Vezetd dtvette a Megrendel6tdl. A Felelds Miszaki Vezetd
altal dtadott dokumentumokat azok Megrendeld dltali dtvétele idSpontjaban a
Villalkozé altal kézoltnek kell tekinteni.

A Felelés Miszaki Vezetd a Bontisi tertilet felels vezetSje. Jogszabalyban ésa jelen
szerzbdésben clbirt kotelezettségeinck koteles személyesen, akadalyoztatisa esetén
helyettese utjan eleget tenni. A Bontisi terilet és a munkak allandd helyszini
feligyeletét koteles ellatni és az elektronikus épitési naplédt folyamatos vezetni, a
Bontasi terilet atadasitél a Miiszaki Atadds-dtvételi Eljards hiba és- hidnymentes
lezarasaig.. Ugyancsak gondoskodnia kell arrél, hogy a Bontési teriileten tevékenykedd
Alvallalkozdk elektronikus épitési napldt vezessenek.

A Felelés Muszaki Vezeté a 191/2009. (IX. 15) Korm. Rendelet 14. §-dban
meghatdrozott tartalmi nyilatkozatat a Munkak befejezésekor, a készre jelentés
részeként kételes dtadnia a Megrendeld részére.

A Felelés Miszaki Vezetd, illetve annak helyettese kételes részt venni a rendszeres
epitéshelyi koordinaciods értekezleteken, a Munkaknak a bontési terileten folyd egyéb
épitési tevékenységekkel t6rténd Gsszehangoldsa érdekében.

Biztonsag és védelem

55.1

55.2

55.3

5.5.4

A Villalkoz6 kotelessége a Bontasi tertlet atvételét kovetéen folyamatosan feligyelni
a Bontsi teriiletet, az ott dolgozé munkasok és a jelen 1évs Alvéllalkozdk, illetve azok
alkalmazottai, valamint a Bontasi teriileten barmely okbdl foglalkoztatott személyek,
illetve az ott esetleg jelen 1évé barmely jogosult és/vagy illetéktelen személyek
balescteinek elkeriilése érdekében.

A Munkak végzésének ideje alatt a Vallalkozo kizardlagosan és teljes mértékben felel
a Munkik védelméért és biztonsagiért, a Bontisi terileten elhelyezett anyagokért,
eszkozokért, szerszamokért, jarmivekért és berendezésekért,

A Villalkozd  felelds a munka biztonsigos feltételeinek megteremtéséért,
munkavallaléi biztonsagaért és balesetvédelméért. A Vallalkozé altal kidolgozott
Munkavédelmi Tervet a Felek a jelen Szerzodés 6. szama Mellékleteként csatoljak, A
Vallalkozd  kotelessége és feleldssége, hogy azt megismertesse és betartassa a
dolgozoival, ide értve az Alvillalkozdkat és azok dolgozdit is.

A Villalkozé minden sziikséges Ovintézkedést megtesz annak érdekében, hogy
tevekenységével ne veszélyeztesse a nagykozonseg, a Bontasi teriiletet 6vezd épiiletek,
jardak ¢és utak biztonsagit, vagy barmely, a Bontasi teriileten, vagy annak kozelében
1évé éplilet, kozmid, csatorna vagy egyéb szerkezet biztonségat.



5.6

5.7

5.8

5.5.5 A Vallalkoz6 minden sziikséges biztonsigi berendezést, valamint a lezuhand tirgyak
cllent védelmet alkalmaz, és egyébként megtesz minden szokdsos dvintézkedést, amely
az €let- és egészségvédelem, a biztonsag és vagyonvédelem céljabél szitkséges.

5.5.6 A Villalkoz6 feleldsségi- és feladatkorébe tartozik az épitési munkahelyeken és az
épitést folyamatok sorin megvalésitandéd munkavédelem kévetelményeirdl sz616
4/2002. (I1.20.) SzCsM-EUM egyiittes rendeletben meghatdrozott feladatok betattasa

és betartatdsa.

5.5.7 A Villalkozo a Jogszabalyok ltal eléirt bejelentési kdtelezettségén 1l azonnal — de
legkésébb 24 (huszonnégy) éraval a baleset bekovetkeste utin ~ frdsban koteles
értesiteni a Megrendelét a Munkakkal kapcsolatban bekévetkezett minden balesetrdl,
a halallal vagy sulyos személyl sériléssel vagy jelentSsebb vagyoni kirral jard
eseményrdl.

Forgalom

561 A Villalkozd egyiittmdkodik a  hatésagokkal abban, hogy a Bontisi teriilet
kotnyezetében és az esetlegesen érintett egyéh teriileteken a forgalom a vonatkozd
Jogszabalyoknak, illetve a MegrendelSnek és/vagy a Vallalkozénak adott engedélynek
megfelelen legyen biztositva; betartja a helyi hatésigoknak a forgalomra és
forgalomiranyitisra vonatkozd kovetelményeit.

5.6.2 A Vallalkozét terhelik a hatdsigok kdzremikodésével kapcsolatos azon koltségek,
amelyek a Vallalkozé tevékenységével kapcsolatosan a forgalomiranyitassal (terelés,
kotlatozas) Osszeflggésben alltak elS, beleértve Iliilondsen a renddri biztositas
koltségeit, valamint minden ideiglenes forgalomtechnikira irinyuld tervezési és
engedélyezési koltséget.

Felvonulasi bontasi teriilet és felvonulasi létesitmények

57.1 A Bontasi tetlileten kivili terilletre a Munkak és a felvonulasi létesitmények az
elkertilhetetlen kellemetlenségcken (zaj, por, forgalmi torlddas) til — amelyet a
Vallalkozé minden eszkozzel minimalizalni koteles — semmilyen kiros befolyast,
hatast nem gyakorolhatnak, amennyiben ilyen mégis felmerilne, annak clharitisardl a
Villalkoz6 sajat kéltségén, haladéktalanul gondoskodni koteles.

572 A Munkdk elvégzését kovetSen, a Miszaki Atadis-tvételi Eljardst megeléz8en a
terliletnek a terveknek, illetve a Megrendeld Kévetelményeinek megfelels allapot
cléallitasardl a Vallalkozo koteles gondoskodni.,

5.7.3 Az ideiglenes kézmGbekotésck 1étesitésérd] Es megszintetésérdl a Vallalkozd koteles
gondoskodni, azok dijat a Villalkoz6 fizeti.

Reklamok és épitési tabla

A Villalkozé a Jogszabalyoknak megfeleld helyen, kivitelben és tartalommal elkészitendd
1 (egy) épitési tablan tajckoztatja a kzvéleményt a projekt lényeges adatairél 2 Megrendel
altal jovihagyott forméaban és tartalommal. A Vallalkoz6 sem az épitési informacios
tabldkat, sem a toronydatrukat, cgyéb munkagépeket és eszkozoket, az dllvanyzatot, sem az
a koré vont védo (takard) halot, sem a munkateriiletet kérilvevé esetleges kerftéseket,
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59

5.10

6.1

6.2

palankokat nem hasznilhatja hirdetések, reklimok elhelyezésére. Birmely hirdetés vagy
reklam elhelyezéséhez (ideértve a Villalkoz6 sajat hirdetését vagy logdjat is) a Megrendeld
elézetes irasbeli hozzajarulasa szikséges.

Epitési naplo

A Vallalkozéd a Munkik kivitelezése alatt elektronikus épitési napldt vezet a jelen
Szerzédésben, a 191/2009. (IX.15) Korm. Rendeletben, valamint egyéb alkalmazandé
Jogszabalyokban eléirt kovetelmények betartasaval.

Kérnyezetvédelmi Terv és Munkavédelmi Tetv, egyéb tervek

A Villalkoz6 a jelen Szerzbdés alafrasat kovetd 5 (5t) munkanapon beliil kételes atadni a
Megrendeld részére a Vallalkozo altal elkészitett Kornyezetvédelmi Tervet, Munkavédelmi
Tervet, kozteriilet-foglalasi és forgalomtechnikai tervet, favédelmi tervet valamint
mindségbiztositasi és mintavételi tervet, melyeket 2 Megrendeld 5 (6t) munkanapon beliil
koteles megvizsgalni és észrevételeird] vagy a tervek jovahagyasardl a Vallalkozét értesitent.

TELJESITESI IDO
Teljesitési 1d8

6.1.1 A Villalkozd a Munkdkat legkésSbb a Bontisi teriilet (illetve annak meghatirozott
része) atvételétdl szamitott 10, (tzedik) munkanapig kdteles megkezdeni. A Munkaikat
a Villalkoz6 csak abban az esetben kezdheti meg, ha mar a rendelkezésére all a
Megrendel6 altal jévahagyott Kornyezetvédelmi Terv és Munkavédelmi Terv,
valamint az Organizaciés és Favédelmi Terv.

6.1.2 A Munkak Vallalkozd részérdl t6rténd teljes kol elvégzését kovetben Miszaki
Atadés-atvételi Eljarast kell lefolytatni, A végteljesités esetén a Miiszaki Atadéds-atvételi
Eljards megkezdésének napja 2016. majus 26., melyet 15 napon beliil le kell zarni. E
hataridé elteltekor a Megrendel a Munkak 4tvételérd] vagy az atvétel megtapgadasarol
nyilatkozni kételes.

6.1.3 A Megrendeld elSteljesitést a teljes beruhazasra vonatkozdan elfogad, de a Vallalkozé
koteles a Megrendeldt az eldteljesitésrdl 30 (harmine) nappal kotrdbban irdsban
értesitent.

A Munkdk megkezdése és elvégzése

6.2.1 A Vallalkozd kételes a Munkakat eléte lithatdlag 2015, december 15-én megkezdeni.
A munkavégzés akkor tekinthetd megkezdettnek, ha a Bontdsi teriileten az
elektrontkus épitési naplét megnyitottak.

6.22 Ha a Vallalkozé6 a Munkikat az elSirt hatdridében (hatdrnapon) nem tudta
megkezdeni, koteles errdl - a késedelem okanak megijelélésével - a MegrendelSt
haladéktalanul értesiteni. Ha a késedelem oka

a) a Megrendeld érdekkorében merilt fel, a 6.4 pont szerint kell eljarni,

b) a Vallalkozo érdekkorében mertlt fel, a Vallalkozé koteles kozolni a késedelem
varhat6 idétartamat, az annak megsziintetése érdekében tett és tenni kivant
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6.3

6.2.3

intézkedéseit (intézkedési terv), valamint a Mdszaki Utemterv sziikségesnek
tartott modositasira vonatkozo javaslatit. A Megrendeld a Villalkozd altal
megkiildott intézkeddsi tervet és a Miszaki Utemterv médositasara tett javaslatat
feliilvizsgalja, és ennek eredményéhez képest:

O utasitjia a Vallalkozét intézkedési terve és/vagy progtam-javaslata
modositdsara (kiegészitésére), vagy

o a Villalkozé intézkedési tervét tudomasul veszi, a Miszaki Utemterv javasolt
modositasat elfogadja, vagy

o indokolds nélkiil elutasitja a Villalkozd ajanlatat.

Az el6z6 pont értelmében az intézkedési terv tudomasulvétele és/vagy a MUszaki
Utemterv javasolt médositisanak elfogadisa nem mentesiti a Vallalkozdt a jelen
Szerzodésben villalt kételezettségeinek nem, vagy késedelmes teljesitése miatti
felel6sség és jogkovetkezmények alol.

Eltérés a Miszaki Utemtervtsl

6.3.1

632

633

6.3.4

6.3.5

6.3.6

Ha a kivitelezés sordn a Vallalkoz6 Ggy latja, hogy a Mecgrendeléi Utemtervben
szerepld hatdridék, illetve a Miiszaki Utemterv szerinti hataridék nem tarthatdk, a
MegrendelSt épitési naplobejegyzés atjan és kulon irdsos formaban is értesitenie kell.

Az értesitéshen meg kell jelSlni a késedelem okat, és ha az a Megrendeld érdekkorébe
tartozik, az annak megsziintetése érdekében a Megrendeldtdl kért intézkedéseket. A
kesedelem virhat6 idStartamat, az annak megsziintetése érdekében tett, illetéleg tenni
kivant intézkedéseket (intézkedési terv), valamint a Miszaki Utemtery médositasara
vonatkozd javaslatot is kézolni kell.

Ha a Vallalkozd a munkat a Megrendel érdekkotében felmeriilt okbdl, vagy Vis Major
miatt nem tudja a Megrendeléi Utemterv, illetve Miszaki Utemtervben meghatarozott
Utemben folytatni, és ez a teljesitési (részteljesitési) hatarid6kre kedvezétlen kihatassal
van, a 6.4 pontban foglaltak az irAnyaddk. Ha a késedelem a Vallalkozé érdekkorében
mertlt fel, a 6.2.2 (b) és 6.2.3 pontokban foglaltak az irdnyaddk.

Ha a Megrendeld azt tapasztalja, hogy a Munkdk tényleges kivitelezésének titeme nem
felel meg a Miiszaki Utemtervben foglaltaknak, a Vallalkozét felhivia a késedelem
megsziintetése érdekében teendd intézkedések, illetSleg a Miszaki Utemterv
modositisara vonatkozo javaslata (intézkedési terv) elStetjesztésére.

A Villalkozdnak a felhivas alapjan meg kell jelolnie azt, hogy a lemaradis behozasa
érdekében milyen intézkedéseket kivin tenni, ha a Mszaki Utemrerv médositasat
szilségtelennek tartja, crrél a Megrendeldt - indokai megjelolésével - dontés céljabdl
irdsban értesit.

Ha az utemhez viszonyitva 30 (harminc) napnal hosszabb lemaradas mutatkozik, akar
kozbensd részhatiriddk, akar a Befejezés Hatdridejét illetSen, vagy, ha a Megrendeld
elfogadta az intézkedési tervet, és az intézkedési tervhez képest a lemaradis
behozdsaval is elmarad a Villalkozd, a Megrendeld a Szerzédést azonnali hatallyal
felmondhatja.
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0.3.7 A Villalkozé a fentiek szerinti, 30 (harminc) napot meghaladé késedelme a

Megrendelét feljogositja arra, hogy a késedelmes munkarészt a Véllalkozd koltsépére
mis villalkozéval végeztesse cl. Az ilyen munkék elvégzését a Villalkozd nem jogosult
megakadélyozni és az ahhoz szikséges teriiletet koteles kifiriteni. Az ilyen, a
Megrendel6  altal elvégeztetett munkak koltségeit a  Vallalkozd  kételes a
Megrendelének megtériteni. A jelen pont szetinti [ljards nem zarja ki, hogy a
MegrendelS a Vallalkozoval szemben a szerz8désszegés miatt Jogszabaly, vagy a jelen
Szerzddés szerint fennallé egyéb jogait érvényesitse.

6.4 A Befejezés Hataridejének meghosszabbitasa

6.4.1

6.4.2

A Villalkozd jogosult a Megrendeli Utemtervben megallapitott, az adott esetben
relevins hatdrid6k meghosszabbitdsira, ha és amennyiben a Munkéak tekintetében
kizardlag a 6.2.2 (a) pontban foglalt okbél eredd, vagy Vis maior miatti késedelem
kovetkezik be.

A Felek kijelentik, hogy a fenti teljesitési hatiridé-hosszabbitis a véghataridé
tekintetében csak abban az esetben alkalmazandd, amikor az esetleges késedelem kihat
a Mszaki Atadis-drvéreli Rljaras megkezdésének idSpontjdra, tekintettel az Osszes
fenndllo kérilményre és a Vallalkozd azon altalanos kotelezettségére, hogy a
Munkdkat a legjobb id6hatékonysaggal szervezze meg.

6.5 Munka sziineteltetése

6.5.1

6.5.2

653

654

6.5.5

A Megrendeld jogosult a Munkak, vagy valamely munkarész sziineteltetését - akar
azonnali hatallyal is - elrendelni, ha:

a) azta Megrendeld érdekkorében felmertilt ok indokolja; vagy
b) a Vallalkoz6 magatartasa a szerz8désszerl teljesitést veszélyezteti; vagy

¢) a Felek befolyasin kivil esé korilmény miatt a Munkdk folytatisa
hatranyt/veszélyt idézne el6.

A szlineteltetést irasban, az ok és idStartam részletes megjeldlésével kell elrendelni, és
ertdl a Vallalkozdt értesiteni kell.

A szlinetelés idStartama legfeljebb 60 (hatvan) nap, amelyet a Megrendeld egy izben,
tovabbi 30 (harminc) nappal meghosszabbithat. A Megrendelé 90 (kilencven) napon
tal is elrendelheti 2 Munkdk szineteltetését, ebben az esetben azonban —a 6.5.1 (a)
pont szerinti esetben — koteles a szuneteltetéssel a Vallalkozénal felmerild
t6bbletkdltségeket megtériteni.

A szlinetelés esetén, ha a felfliiggesztés oka a Megrendelé érdekkorében felmeriilt ok,
vagy a 6.5.1 (c) pont szerinti kdrilmény, a 6.4 pont rendelkezései szetint kell eljarni.

Ha a szinetelés elrendelése a Villalkozd magatartisdra hivatkozassal tSrtént,
egyeztetnl kell, hogy a szerzédésszerl teljesités akadalyal milyen intézkedésekkel
harithatok el. Az egyeztetés eredménytelensége esctén a Megrendelé jogosult a
Szerzddést azonnali hatallyal felmondani, és/vagy a szunetelés miatt, illetve azt
megel6z6en hatirid6ben el nem végzett, vagy hibdsan elvégzett munkékat a Vallalkozé
koltsegére mas vallalkozéval elvégeztetheti. Az ilyen munkik elvégzését a Villalkozé
nem jogosult megakadalyozni, és az ahhoz sziikséges teriiletet koteles kiiiriteni. Az
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6.6

7.1

6.5.6

6.5.7

ilyen, Megrendel6 altal elvégeztetett munkik koltségeit a Vallalkozd koteles a
Mcgrendelének megtériteni. A jelen pont szerinti Eljirds nem zarja ki, hogy a
Megtendelé a Vallalkozéval szemben a szerz6désszegés miatt érvényesithetd epyéb
jogait, igényeit érvényesitse.

A sziineteltetésben a Felek kézdsen is megallapodhatnak, kiilénosen akkor, ha atra a
munkédk (munkarészek) megévasa miatt, vagy a szerzédéskotéskor elre nem lathatd
kiilsé korilmény miatt idSlegesen szikség van.

A 12.5.2 pontban irt kivétellel a Villalkoz6 semmilyen kériilmények kézétt, még vita
esetén sem jogosult a Szerzddés hatalya ald tartozdé munkalatoknak sem a
felfiiggesztésére, sem az abbahagyasira.

El6trehaladasi jelentés

6.6.1

6.6.2

A Vallalkoz6 kételes havi el6rehaladasi jelentést késziteni, és azt 2 Megrendeléknek
atadni az adott naptari hénapot koveté hénap 5. (6todik) napjaig. Ezen havi
jelentésnek ki kell térnie a tényleges és a tervezett elérehaladds dsszehasonlitasara,
részletesen ismertetve azon eseményeket és koriilményeket, amelyek veszélyeztethetik
a Szerz&dés szerinti befejezést és a késedelem lekiizdése érdekében tett (vagy teendd)
intézkedéseket.

A Viallalkozé minden egyes jelentése a fentieken til a kovetkezéket tartalmazza:
diagramokat és az elérehaladas részletes bemutatisat, ideértve a tetiileten az
elotehaladas helyzetét megorokité fényképfelvételeket, barmely kornyezetvédelmi
vagy a kozérdeket érintd veszélyes esemény vagy tevékenység részletcit, a Bontdst
Engedélytdl és tervektdl torténd barmely eltérést, tovabbd a tirgyiddszak alatt
elvégzett ellendrzések tészleteit és eredményét.

TELJESITES

Teljesités

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

A Villalkozé a Munkékat a Jogszabdlyoknak, a jelen Szerzédésnek, azon beliil is a
Megtendelé Kovetelményeinek megfeleld szolgaltatis nydjtasaval koteles teljesitent.
Villalkoz6 kételes a Szerzédést az Organizicids Tervben, a Miiszaki Utemtervben, a
Munkavédelmi Tervben, valamint a Kornyezetvédelmi Tervben foglaltakkal
Osszhangban teljesiten.

A Villalkozé szerzddésszetl teljesitése szempontjabdl tovabbi elvarasok:

a)  a Villalkoz6 szolgaltatisa hiba és hidnymentes, a mindségi elSirdsoknak
megfelel; és

b) a Moszaki Atadds-dtvételi Eljaras  folyaman  felmeriilt, valamennyi
hibajegyzékben szetepld hiba és hidnyossg kijavitdsa megtortént.

A teljesités a Muiszaki Atadas-atvételi Eljarast lezaro jegyzékonyvnek a Megtendeld

részérdl torténd alairdsaval, és abban a teljesités elfogadisarél tett nyilatkozataval

tekintheté megvalosultnak.

A Szerz8dés (eljesitése sordn Vallalkozé kételes az 1ISO 14001 kérnyezetvédelmi
rendszertantsitvany, az ISO 9001 mindségiranyitdsi tantsitvany és az MSZ 28001
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(OHSAS 18001) munkahelyi egészségvédelmi és biztonsagi iranyitasi rendszer szerinti
tantsitvany alkalmazasira vagy az Rurdpai Unié mas tagillamabdl szarmazé, a
fentickkel cgyenértékll tanusitvany, vagy az egyenéitékl kérnyezetvédelmi,
minoségbiztositasi, illetve munkahelyi egészségvédelmi és biztonsagi intézkedésck
alkalmazasara.

8.  ATADAS-ATVETEL
8.1 A Munkik atadas-atvétele

8.1.1 Az cgyes Utemek tekintetében a Munkak befejezésekor a Vallalkozd kétcles a
Megrendelének a készre jelentést megkiildeni. A Megrendelé az egyes Utemek
tekintetében a Munkékat akkor veszi at, ha azok a Szerzddés rendelkezéseinek
megfelelden keriiltek el vcg7csm (a "Miiszaki Atad4s-atvételi Eljaras"). A Mszaki
Atadas-dtvételi E ljards soran a Felek ellendrzik, hogy a Munkdk a Szerz8désnek
megfelelnek-e.

8.1.2 A Miszaki Atadis-atvételi Eljarist legkésébb az adott Bontasi Utemre eléitt, a
Befejezés Iataridejét képezd napon kell megkezdeni, és 10 munkanapon belill le kell
zarni.

8.1.3 A Muszaki Atadds-dtvételi Eljaras tervezett menetérél a Vallalkozé a készre
jelentéshez koteles csatolni az egyes tvételi cselekmények javasolt Gitemezését, melyet
a Megrendeld észrevételei, javaslatai alapjin kell véglegesiteni. Az igy véglegesitett
Eljarasrend alapjan kell 2 Miszaki Atadas-atvételi Eljarast lefolytatni.

8.1.4 A Megrendeld a szolgaltatast részletesen a Miszaki Atadds-arvéreli Eljaras sorin
vizsgalja meg. A Jogszabalyban megjelolt szervek meghivasa — a Felek egymaskozti
viszonyiban — a Vallalkozd kotelezettsége.

8.1.5 A Mdszaki Atadas-atvételi Eljaras  kiterjed kilonésen, de nem kizardlag a
kovetkezdkre:

a)  megtekintés, bejards, a Megrendeld Kovetelményeiben  elirt
felszinkialakitds teljesitésének ellendrzése, geodéziai ellenérzés a rendezett terep
adataival kapcsolatban,
b)  az atadasi dokumentacid dtaddsa; az atadasi dokumentacié tartalmi elemeit
a 9. szaml Mellékletben csatolt, atadas-atvételi dokumentacié formai és tartalmi
kévetelményeit tartalmazé melléklet tartalmazza.
82 Az Atadas-atvétel lezitdsa
8.2.1 A Feleknek a Miszaki Atadis-atvételi Eliards sordn lefolytatott vizsgalat
megallapitdsait jegyzSkonyvben kell régzitenitk. A jegyzékdnyvnek tartalmaznia kell
kilonosen az alabbiakat:
a)  a Megrendel$ szerint még fenndllé hibak, hidnyok felsorolasat és értékét,

b)  a fennilld hidnyok, hidnyossig pétlasra szolgald hataridét;

©)  az dtadds-dtvételre meghivort & nvilatkozattételre jogosultak, illetve
kotelezettek nyilatkozatait,
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8.3

8.4

8.2.2

8.24

8.2.5

d)  azismert és érvényesiteni kivant igényeket,
e)  a Felek képviseldinek alairasat.

A Megrendeld csak hidny- és hibamentes szolgdltatds Atvételére koteles, ezért
amennyiben a Miiszaki Atadds-dtvételi Eljiras soran hidnyokat, hibakat jelslt meg,
azokat a Villalkoz6 a birtokbaadds megkezdéséig nyitva allé javitasi id&szakban
koteles kijavitani, potolni, és azok elfogadasa, a birtokbaadés megkezdésére alkalmassa
nyilvanitas jelent egyben a Miiszaki Atadds-atvételi Eljaras lezatast,

Ha a Megrendel§ a szolgiltatast a megallapitott hibakkal, hianyokkal egytitt
alkalmasnak taldlja arra, hogy a birtokbaadast megkezdjék, tgy a Felek rogzitik azok

kijavitdsanak, pétlasanak a hataridcjét.

Amennyiben az elézetesen egyeztetett atadis-tvételi idSpontban a Villalkozé nem
vagy nem megfelels - alifrdsra jogosult személlyel - képviselteti magit, Ggy a
Megrendeld jogosult a Mszaki Atadis-dtvételi Eljdrist egyoldaldan lefolytatni, A
MegrendelS dltal a Villalkozé tavollétében felvett hibajegyzék a Vallalkozd 4ltal
elfogadottnak mindsil. A Vallalkozé tavolmaradisa nem mentesiti a Vallalkozét a
Szerzédés szerinti kijavitdsi és egyéb kotelezettségének a teljesitése alél.

Amennyiben a Vallalkozé a hibajegyzék szetinti munkakat hatdridében nem végzi el
illetSleg a koérilmények arra engednek kovetkeztetni, hogy hatiridében azokat nem
fogja elvégezni, Ggy azokat a Megrendcld jogosult a Villalkozé kéltségén elvégeztetni,
¢s a Vallalkozé nem jogosult azt megakadalyozni, tovabba koteles a sziikséges
munkateriiletet kitiriteni. A Megrendelé igy felmeriilt koltségeit a Vallalkozd kételes
megtériteni.

El nem végzett munkak ¢s a hianyok p6tldsa

Annak érdekében, hogy a Munkék a Szerzédésben eléirt allapotban legyenck, a Vallalkozé
koteles:

a)  befejezni birmely Munkdt, amely elmaradt a Miszaki Atadds-atvételi
Eljards  sordn készitett jegyz8kdnyv szerint az ezen jegyzbkonyvben
meghatarozott hataridén belil; és

b)  kivitelezni minden Munkat, amely az esetleges hibak és rongiléddsok
helyredllitisa érdekében sziikséges a Mdszaki Atadas-atvételi Eljards sordn
készitett jegyz6konyv szerint az ezen jegyz8kdnyvben meghatdrozott hataridén
beliil.

Hianyok potlasanak elmulasztdsa

Ha a Villalkoz6 elmulasztja barmely hiba vagy elmaradt Munka megadott hataridén beliili
kijavitasat, akkor a Vallalkozé kételes az adott munkateriiletet kitiriteni és a Megrendeld
sajat beldtdsa szerint:

4)  maga végezheti el a Munkat, vagy azzal harmadik személyt megbizhat
megfelelé madon és a Vallalkozd koltségén, és a Vallalkozé kételes megtériteni a
Megrendeld részére a hiba vagy az elmaradt Munka kijavitdsa sordn felmeriilt
valamennyi koltségét; vagy
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b)  az atvételi jegyz6konyvben meghatitozott, a hiba vagy elmaradt Munka

kijavitasanak értékével megegyezd Gsszeg erejéig csokkenti a Vallalkozdsi Dfj
Osszegét.

85 A Bontdsi teriilet helyreallitasa

8.5.1 A végteljesitést kovetd Miszaki Atadas-dtvételi Fljaras befejeséséig a Villalkozdnak el
kell tavolitania a Bontasi tertleten még meglévd eszkdzeit, a megmaradt anyagot,
tormeléket, hulladékot és az ideiglenes létesitményeket.

8.5.2 Ha a Vallalkozé a fenti kotelezettségének a Miszaki Atadasi-atvételi Bljards lezardsat
kovetd 15 (tizendt) napon beliil nem tesz eleget, a Megrendeld jogosult értékesiteni a
hétramaradt dolgokat illetve eszkoziket, vagy elszallithatja azokat. A Megrendeld
jogosult az értekesités vagy az elszallitas és a Bontasi tertlet helyredllitisa sotan
felmertlt koltségeinek megtéritésére.

9. SZAVATOSSAG

9.1 A Vallalkozé Szavatossagot vallal a Munkakért a Ptk. 6:159. §-a szerint. A Vallalkoz6t
terhel§ szavatossig idétartama a végteljesitést kovetd Muszaki Atadas-dtvételi Eljaris
lezarasat kévetd 12 honapig tart.

9.2 A Villalkozd szavatolja a Megrendelének, hogy a jelen Szerz6dés keretében 4ltala elvégzett
Munkak ¢és azok erediménye megfelelnek:

a)  a Megrendeld Kovetelményeiben foglalt kovetelményeknek, a bontisi
terveknek, a jelen Szerzddés eléirdsainak; és

b)  a Jogszabalyokban, valamint az adott Munkakra és szolgaltatasokra
vonatkozé vagy alkalmazandé szabvinyokban és hatdsigi elSirasokban
foglaltaknak.

9.3 A Szavatossag teljesitése

9.3.1 A Vallalkoz6 kételes a sajat koltségén kijavitani vagy kicserélni, a Megrendeld ésszerti
utasitidsanak megfelelSen, barmely Munkat, amely nem a jelen Szerz8dés szerint kertile
kivitelezésre, és koteles megtériteni minden kart, amelyet az ilyen hibas teljesités okoz.

932 A Szavatossagra tekintettel, a Villalkozoé koteles - amilyen gyorsan csak
megval6sithatd (a hiba természetére, a szitkséges javitas mértékének természetére
tekintettel) — megtenni minden sziikséges lépést a javitasi munkék elkezdéséhez, és
kell6 gondossaggal kételes eljarni, amig a javitisi munkédkat be nem fejezi. Amennyiben
a Vallalkozé nem kezdi meg a szikséges munkdkat a fentiek figyelembevételével
ésszerl idén belil, vagy ha a Vallalkozé bar megkezdte ezen munkikat, de nem végzi
azokat kell6 iitemben, a Megrendelé jogosult elvégezni, illetve harmadik személlyel
elvégeztetni a sziikséges javitdsi munkakat, amelynek koltségeit a Vallalkozd koteles
megtéritent.

9.3.3 A Szavatossag keretében a fentiek szerint a Vallalkozd helyett elvégeztetett hibajavitas
esetén a Megrendeld jogosult a teljes kovetelését a [olteljesitési Biztositék terhére vagy
— clismert kovetelés esetén — a Villalkozénak vele szemben fennallé egyéb
kévetelésébe to1ténd beszamitissal érvényesiteni.
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9.4

10.

10.1

10.2

10.3

10.4

A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Megrendel$ jogosult barmely olyan harmadik
személyre engedményezni illetve atruhdzni

a) valamennyi kovetelését, pénzigyi és egyéb igényeit;
b) minden egyéb jogit, jogcimét; és

c) barmely és minden Szavatossigot, fizetési kovetelését vagy mas biztositékot,
amelyet a Vallalkozd a Megrendel javara nydjt a jelen Szerzddés alapjan, amely
harmadik személy a Munkakkal érintett ingatlan tekintetében tulajdonjogot vagy
vagyonkezelSi jogot szerez. A Vallalkozé kijelenti, hogy a fentd cngedmdényezés
illetve atruhdzds a Megrendeld egyoldalt, a Vallalkozéhoz cimzett nyilatkozataval
hatilyossd valik, amelyet kdvetSen az cngedményes £él vagy felck kézvetlentil
érvényesithetik az engedményezett/atrubazott Szavatossagot a Vallalkozéval
szemben.

KOTBER

L'eljesitési késedelem esetén, ha az olyan okbdl kévetkezik be, amelyért a Vallalkozd a
felel6s, a Vallalkozé késedelmi kothért kdteles fizetni. Ha a Villalkozé a Megrendeldi
Utemtervben rgzitett valamely kotbérterhes részhataridével késedelembe esik, a
késedelemmel érintett résztcljesitést érinté nctté difj 1 (egy) Yo-anak megfeleld Ssszegh
kotbért tartozik fizetni, minden egyes késedelmes nap utin. Amennyiben barmely Utem
tekintetében a Befejezés Hataridejével esik a Villalkozé késedelembe, gy a nettd
Vallalkozasi Dij 0,5 (fel) “o-dnak megfeleld Gsszeg kothért tartozik fizetni minden egyes
késedelmes nap utdn. A Villalkoz6 a Befejezés Hataridejével késedelembe esik akkor is, ha
a Muszaki Atadas-itvételi Eljaras a Befejezés Hataridejéig megkezdédik, azonban a
Miiszaki Atadas-atvételi Eljaras befejezésére eldirt hatiridSben a Megrendeld a Munkak
atvételét — azok hibaira illetve hidnyossagira tekintettel — elutasitja. A késedelmi kotbér
Osszesitett mértéke azonban nem haladhatja meg a netté Vallalkozasi Dij 10 (tiz) % at.

Hibis teljesités esetén a Megrendel6 hibajegyzék megkiildésével egyidejiileg felszdlitja a
Vallalkozot a hibak kijavitdsira, hidnyossigok podasala a kijavitds elvégzéséhez szukseges
hataridé tlzésével, amely nem lehet tdbb, mint 15 (Hzendt) munkaﬂap A Villalkozé a
hibdk kijavitisin tilmenden kotbérfizetési kotelezetiséggel és kartéritési felelGsséggel
tartozik, kivéve, ha olyan hibarél van sz6, amely nem jir kévetkezménnyel. A hibas
teljesitési kdtbér mérteke 15 %, alapja a (tész)teljesités nettd ellenériéke. Amennyiben a
Villalkozd az el8irt hatarid6ben a hibdk kijavitasit a megadott hataridéig elmulasztia, a
hibak kijavitisaval késedelembe esik, a 10.1 pont szerint megallapitott késedelni kotbért is
koteles fizetni a Megrendelének. Az egyes késedelmes részteljesitések esetén szamitott
késedelmi kothér Gsszege killon-kiilén azonban nem lehet tébb, mint az adott részteljesités
nettd tervezési dijanak 15%-a.

A Szerzédésnek  a  Vallalkozd érdekkorébe tartozo okbdl  torténd
meghitisuldsa/megsziinése esetén — ideértve a Vallalkozd szerzGdésszegése esetére a
Megrendeld javira biztosftott elallasi, ill. felmondasi jog gyakorlasat is — a Vallalkoz6 a nettd
Villalkozasi Dij 15 (tizenot) Y%-anak megfeleld meghiusuldsi kotbért tartozik fizetni a
Megrendeldnek. A Megrendeld a meghitsuldsi kotbért jogosult szimla kibocsatdsa Gtjén is
ervenyesitent.

A Vallalkozo tovabbi kéthért kételes fizetni a jelen Szerzédés alapjan fennallé barmely
kotelezettsége megszegése esctén. Az ilyen kételezettségszegés miatti kétbér mértéke olyan
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10.5

10.6

11.

11.1

kotelezettségszegés esetén, amely miatt a Megrendelénél koltségek merilnek fel, a
felmeriilt koltségek 10 (tiz) Yo-aval egyezik meg. Olyan kotelezettségszegés esetén, amelynél
a Megrendeldnel kéltségek nem merilnek fel, a kotbér mértéke szerz8désszegésenként
200.000 Ft (azaz kettSszazezer forint), azzal, hogy folyamatos szerz8désszegés esctén ez a
kéthér naponta szamitandé. Nem terheli a jelen pont szetinti kotbérfizetési kételezettség
a Villalkozét olyan szerzédésszegés esctén, amely a Megrendelénél nem keletkeztetett
koltseget és hatranyos kévetkezmény nélkul orvosolhatd, és amelyet a Vallalkozd a
Megrendeld elsé felszolitasara orvosol.

A kotbérterhes Villalkozoi szerzddésszegés esetén a Megrendeld a kotbéren felil a jelen
Szerzédésben és a Ptk-ban a szerz8désszegésre megéllapitott tovabbi jogkévetkezmények
¢rvényesitésére is jogosult, és a kotbért meghaladd mértéki karat kovetelheti.

A Ielek kifejezetten r6gzitik, hogy amennyiben a Megrendelének fizetési kotelezettsége 4l
fenn a szolgaltatast végz6 Vallalkozéval szemben, de a Vallalkozéval szemben egyébként
kothér érvényesitésére jogosult, Ugy a Megrendeld a részére jard kotbér Osszegét
egyoldalian beszamithatja a Vallalkozé részére fizetendd dijba és csak a kéthér Ssszegével
csokkentett részteljesitést koteles kifizetni.

A VALLALKOZO ALTAL NYUJTOTT BIZTOSITEKOK

Teljesitési Biztosit¢k

11.1.1 A Villalkozd valamennyi, a jelen Szerz&désben véllalt kotelezetiségei megszegésébdl

eredd karigény, kotbér igény, illetve barmely cgyéh fizetési kotelezettség biztositasa
céljabdl a Megrendeld javira teljesitési biztositékot koteles nydjtani a Kbt. 126. § (6)
bekezdés a) pontja szerinti forméban (tovabbiakban "Teljesitési Biztositék"). A
Vallalkozé a netté Vallalkozasi Dij 5 (6t) %-anak megfeleld osszegre Teljesitési
Biztositékot kételes atadni az eldirt pénzosszegnek a Megrendeld bankszamldjara
torténd befizetéssel (tovabbiakban 6vadék), vagy valasztisa szerint ilyen Ssszegll
bankgarancia biztositasival, vagy biztositisi szerz6dés alapjan kidllitott — legfeljebb
ilyen Osszegil készfizetd kezességvallaldst tartalmazd — kotelezvénnyel a Megrendel
részére a jelen Szerz8dés alairisakor. A teljesitési biztositéknak a teljesitési
véghatarid6t kévetd 60. napig kell érvényesnek lennie. A Vallalkozé nem szolgaltathat
olyan Teljesitési Biztositékot, amely a Megrendeld feltétel nélkiili igényérvényesitését
korldtozna. A biztositéknak feltétlennek és visszavonhatatlannak kell lennie.

11.1.2 A Teljesitési Biztositék bankgarancia formdjaban torténd biztositasa esetén, annak

kedvezményezettje a Megrendeld, és azt egy Magyarotszigon tzleti tevékenységet
engedéllyel folytaté kereskedelmi banknak kell kibocsitania feltétel nélkili
bankgaranciaként a 7. szama Mellékletben meghatatozott tartalmi kovetelmények
figyelembe vételével. A Teljesitési Biztositék készfizetd kezességvillalast tartalmazé
kotelezvény formajaban torténd biztositisa esetén annak kedvezményezettje a
Megrendeld, és azt egy Magyarorszagon uzleti tevékenységet engedéllyel folytatd
biztositénak kell kibocsatania a 7. szamd Mellékletben meghatarozott tartalmi
kévetelmények figyelembe vételével. Vallalkozé tudomdsul veszi, hogy Megrendeld
kifizetést a Vallalkozd iranyaba mindaddig nem teljesit, amig a bankgarancia vagy
kezességvallalas szabalyszerliségének megfelel6ségérd] teljes mértékben meg nem
bizonyosodott. A Teljesitési Biztositék érvényességi idejének lejartit kovetben a
Megrendeld a bankgarancia/biztositdi kotelezvény eredeti példinyir a Villalkozd
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11.1.3

11.14

1115

11.1.6

11.1.7

11.1.8

kérésére visszaadja. A Vallalkoz6 dltal nyujtott Teljesitési Biztositek igazolasat a 10.
szamud Melléklet tartalmazza.

A Megrendels az 6vadék Ssszegét elkiildnitetten kezeli, abbdl a Vallalkozd nem
szerzOdésszerd  teljesitése esetén igényét kozvedenll kielégitheti. A Teljesitési
Biztositék érvényességi idejénck lejartakor a Megrendeld az Svadék Osszegét
haladéktalanul visszautalja a Villalkozé bankszimlajara, kivéve, ha a Vallalkozd a 11.2
pont szerinti Jolteljesitési Biztositék nyudjtasi kotelezettségének a megjelsl hatariddig
nem tesz eleget. Megrendeld az dvadék utan kamatot nem fizet.

A Teljesitési Biztositék részenként is igénybe vehetd. A Vallalkoz6t altalinos
kotelezettség terhel;, hogy a Teljesitési Biztositék mértckét — amennyiben a
Megrendeld azt részben vagy teljesen igénybe vette — haladéktalanul, de legfeljebb 6
(hat) munkanapon belill visszapotolja, eredeti mértékére kiegészitse, vagy az eredeti
mértéknek megfelel6 4y biztositékra kicserclje.

Amennyiben a Villalkozasi Dfj mértéke barmilyen okbdl médosul, a Villalkozd
koteles a szerzédés modositasanak hatdlyba 1épésétdl szamitott 5 (6t) munkanapon
beliil a Teljesitési Biztositékot a megndvelt dij alapjin szamitott Osszegre kiegésziteni,
vagy a Teljesitési Biztositékot az G Osszegnek megfelels Osszegli Teljesitési
Biztositékra kicserélni, illetve jogosult a Teljesitési Biztositékot a csokkentett
Vallalkozasi dij alapjan szamitott Ssszegnek megfelelen modositani, vagy a Leljesitési
Biztositékot az 1 dsszegnek megfeleld Gsszegli Teljesitési Biztositékra kicserélni. A
Teljesitést Biztositék mértéke a nettd Vallalkozasi dfj 5 (6t) %-at nem haladhatja meg.

Amennyiben a teljesitési hataridé barmilyen okbdl meghosszabbitisra kerdl, a
Villalkoz6 koteles a szerzédés modositasanak hatalyba 1épésétdl szamitott 15 (Hzendt)
napon beliil a Teljesitési Biztositékot a meghosszabbitott teljesitési hatiriddig szold
biztositékkal kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositékot az 0 teljesitési hatdridének
megfelels idépontig érvényes Teljesitési Biztositékra kicserélni.

A Vallalkozé fenti kotelezettségei barmelyikének elmulasztisa esetén a Megrendeld
szerzbdésszegésre vald hivatkozassal vélasztdsa szerint jogosult a Szerz8dést azonnali
hatillyal felmondani és az erre vonatkozd jogkévetkezményeket alkalmazni, vagy a
11.2.3 pont szerinti intézkedéseket megtenni.

A Megrendeld a Szerzddésen alapuld, illetve azzal 6sszefiiggd kothér- vagy karigényeit
a kovetkezd modon érvényesiti. A MegrendelS a késedelmes, vagy hibis teljesités
esetén — az igény jogalapjanak és az okot adé ténynek, eseménynek a megjelolésével —
felhfvja a Vallalkozét, hogy

a)  akotbér és/vagy a kétbéren feluli kir jogalapjanak és Osszegének elismerése mellett

a kotbér és/vagy a kotbéren feltli kir Gsszegét fizesse meg, vagy

b) akothér és/vagy a kothéren felili kir jogalapjanak és ésszegének elismerése mellett

a kotbér és/vagy a kotbéren feluli kir osszegének a Vallalkozé szamlijiba torténd
beszamitas utjan valo kiegyenlitéséhez jaruljon hozz4, vagy

nyilatkozzon, hogy a kotbér és/vagy a kotbéren feluli kar jogalapjat, vagy osszegét
nem ismeti el.
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A Villalkoz6 kételes a fentiekre vonatkozd nyilatkozatat 3 (hdrom) munkanapon
belil megadni. Megrendel§ a Villalkozénak a Megrendelével szemben, a
Szerzédéssel Gsszefiiggéshen fennalld kévetelésébe kizarélag a Vallalkozd altal
elismert kovetelését szdmithatja be. A beszdmitas mértékéig a kotelezettségek
megsziinnek.

Amennyiben a Villalkozé a Megrendel6i igényt nem, vagy nem teljes mértékben
ismeri el, a Megrendel$ a fennmatadd jogos kdvetelését a Teljesitési Biztositékbdl
kielégitheti.

11.2  Jolteljesitési Biztositék

11.241

11.2.2

A Villalkozé koteles a szavatossigi kotelezettségeinek biztositasa céljabol, sajal
koltségén, a Megrendeld javara biztositékot nydjtani a Kbt. 126. § (6) bekezdés a)
pontja alapjan (tovabbiakban "Jélteljesitési Biztositék"). A Jolteljesitési Biztositék
szolgaltatisanak modja(i)ra, tovabba annak kicserélésére a 11.1.1-11.1.6 pontokban
foglaltak megfelcléen alkalmazanddk azzal a feltétellel, hogy amennyiben a Vallalkozé
nem nyujtja be, vagy nem a megadott hatiridében nydjtia be a Jélteljesitési
Biztositékot, akkor Megrendeld a Tcljesitési Biztositék Ssszegére jogosultt valik. A
Jolteljesitési Biztositék Gsszege a nettd Vallalkozédsi Dij 1 (egy) Y%o-dval egyezik meg. A
Jolteljesitési Biztositéknak a végteljesités tckintetében lefolytatott Mdszaki Atadas-
atvételi Eljaras lezarasat kovets 12 hénapig érvényesnek kell maradnia. A Vallalkozé
11.1 pontban részletezett biztositékaddsi kotelezettsége a jelen pontban részletezctt
biztositék nyujtasaval egyidejlleg megszinik,

A Villalkozé a J6lteljesitési Biztosfrék nydjtasdra vonatkozé kotelezettségének tgy is
eleget tehet, hogy a Teljesitési Biztositékot akként egésziti ki, illetve hosszabbitja meg,
hogy az megfeleljen a Jolteljesitési Biztositékra vonatkozé el8irdsoknak.

Bérmely olyan esetben, amikor a Vallalkozé a jelen szerz8déshél fakado, a Teljesitési,
illetve a Jolteljesitési Biztositék fenntartasira, meghosszabbitisara, kicserélésére,
potlasira, megljitasara és altalaban annak érvényesithctdségi dllapotban valé tartisara
vonatkozo, jelen Szerzédés szerinti kotelezettségét megszegi, Uigy a Megrendeld
jogosult a bankgarancia / biztositdsi szerzédés alapjan kiallitott — készfizctd
kezességvallalast tartalmaz6 — kotelezvény teljes Gsszegének érvényesitésére, és az igy
befolyt 6sszeg szamlajan térténd jévairdsira. Bzt koveten az igy a Megrendelénél
jovairt Osszegre vonatkozéan az Ovadékra vonatkozé jogszabalyl és a jelen
szerzédésbe foglalt rendelkezések az iranyadéak.

11.3  Eléleg Visszafizetési Biztositék

11.3.1

11.2.2

A Villalkoz6, a2 Megrendel6 altal fizetend elSleg visszafizetési kotelezettségénel
biztositdsara, sajat koltségén, a Megrendeld javara kétcles biztositékot nydjtani a Kb,
126. § (6) bekezdés a) pontja alapjan (tovabbiakban "Elbleg Visszafizetési
Biztositék"). Az Eldleg Visszafizetési Biztositék szolgaltatasanak médja(i)ra, tovabbi
annak kicserélésére a 11.1.1-11.1.6 pontokban foglaltak megfelelden alkalmazandoak.

Az Ellleg Visszafizetési Biztositék mértéke a Megrendeld 4ltal fizetendd eléleg 100
(sz4z) %-anak megfelels Gsszeg. A Villalkozd az Eléleg Visszafizetési Biztositékot
legkésObD az eldlegbekérs levél benydjrdsinak idépongaig koteles a Megrendelének
nyGjtani. Az Elbleg Visszafizetési Biztositék nyijtisa az eldleg rendelkezésre
bocsatasanak feltétele.
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11.4

11.5

11.6

12.

121

11.3.3 Az eldleg a Vallalkozd elsé trészszamlajabdl teljes dsszegben levondsta keril.

Vallalkozénak az Eléleg Visszafizetési Bistositék érvényességét az elGleg dsszegének
részszamlabol torténd elszamoldsiig (levonasiig) fenn kell tartania.

Valamely biztositék alapjin torténd igényérvényesités esetén, azt megeldz6en a Megrendeld
koteles a Vallalkozot irdsban felhivni arra, hogy tegyen eleget az elmulasztott
kotelezettségének 3 (harom) napos hatiridé thzésével, megjelolve egyuttal az
igényérvényesités okaul szolgilé mulasztis természetét, és a Megrendeld altal kévetelt
Osszeget. Amennyiben a Vallalkozd nem orvosolja maradéktalanul a mulasztast, a 3
(hirom) napos felhivisi idStartam lejirtat kdvetSen a MegrendelS jogos igényeinek
kielégitése érdekében jogosult barmely biztositék alapjin annak megfelelden azonnali
lehivas benyujtisira. Abban az esetben, ha barmely biztositék koradbban jirna le, mint
ahogy azt a jelen Szerzédés megkivinja, a Megrendeld jogosult az eredeti biztositékot
lehfvni, és 6vadékként kezelni a lehfvott Ssszeget.

A Vallalkoz6 a 11. fejezetben foglalt birmely biztositék viszonylatiban a jelen Szerz&dés
elézményét képezd kozbeszerzési Lljardst meginditd felhivasban foglaltakkal, valamint 4
Kbt. 126. § (6) bekezdés (2) pontjaban és (7) bekezdésében foglaltakkal 6sszhangban
naptari ¢vente legfeljebb 2 (kettd) alkalommal jogosult mas biztositéki format is valasztani,
amely esetben a 11. fejezetben foglaltakat a valasztott biztositéki formaira kell
értelemszerien alkalmazni. Ha a Véllalkozd a biztositékot a Megrendeld szamlajara torténd
befizetéssel kivinja nydjtani, Ugy a befizetést atutalassal kell teljesiteni az alibbi
szamlaszamra (elkiilonitett 6vadék szamla): 12100011-10180495-00000000.

Felek rogzitik és elismerik, hogy a Vallalkozd altal nydjtott valamennyi bankgarancia,
Gvadék vagy kotelezvény a Megrendelének azon igényét biztositja, hogy a Vallalkozé
szerzOdésszegése esetén a MegrendelS a szerzddésszegéssel kapcesolatban felmerult és
Megrendeldt jelen szerzédés alapjan barmilyen jogcimen megilletd pénzkévetelések kotbér
és egyéb karigényét gyors és egyszer( eljaras keretén beliil érvényesithesse.

Ennek megfeleléen a Villalkozo — a bankgarancianak, az 6vadéknak és a kotelezvénynek
az  alapjogviszonytdl flggetlen természetét elismerve — kijelenti, hogy a
bankgarancia/6vadék/kotelezvény lehivasanak/felhasznalisinak elézetes letiltdsat, vagy
barmely egyéb médon térténd megakadalyozasat vagy kotlatozasit a bankgaranciat nydjtd
pénzintézet/kételezvényt  kiallitdé  pénzugyi  intézmény/Megrendeld  felé nem
kezdeményezi, tovabba ezzel Gsszefiggésben Villalkozé kifejezetten lemond a Polgari
petrendtartastol szolo 1952. évi 1L torvény 156. § (1) bekezdésében foglalt ideiglenes
intézkedés kezdeményezésére iranyuld jogardl.

A VALLALKOZASI DiJ ES A DIJFIZETES
Vallalkozasi Dij

12.1.1 A Megrendeld villalja és kotelezi magat, hogy a Munkdk jelen Szerz6dés szerinti
elvégzésért, és a Szavatossigi kotelezettségek teljesitéséért dtalanydijat fizet a
Vallalkozodnak a jelen Szerzédés feltételei és elSirasai szerint.

12.1.2 A Vallalkozé éltal a jelen Szerz8dés szerinl nydjlott szolgaltatasok ellenértékeként
fizetendé dij rOgzitett, fix, atalanydij, nett6 144 975 703,- Ft, azaz
szaznegyvennégymillid-kilencszazhetvendtezer-hétszazhirom forint (,Vallalkozési

Dij”).
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12.1.3 A Villalkozasi Dijra esé mindenkori AFA a hatilyos jogszabilyoknak megfeleléen
fizetendd. Felek togzitik, hogy az altalénos forgalmi adérél sz616 2007, évi CXXVIL
torvény (a tovibbiakban: "AFA-térvény") 142.§ (1) bekezdés b) ponta alapjan az
AFA-t a szolgaltatds igénybevevdjeként a Megmndelo vallja be és fizeti meg.
Megrendel6 nyilatkozik, hogy a Létesitmény épités hatdsigi engedély-koteles. Felek
jelen Szcrzddés alairasaval kijelentik, hogy az ATA-torvény 142.§ (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelelen a forditott addzas alkalmazdsénak feltételei fennallnak.

12.1.4 A Villalkozdsi Dfj rogzitett 4r. A Villalkozé kijelenti, hogy a Vallalkozasi Dijat a
tervdokumentacié, a Megrendels Kovetelményei, a feladat és a helyszini adottsagok
alapos megvizsgilasa alapjdn, azok ismeretében, a Szerzédéses hataridGkre
figyelemmel allapitotta meg, ennek sotdn figyelemmel volt a Szerz8désben nem
specifikalt, de a Szerz6dés targya szerint a teljesitéshez természetszerileg hozzatartozd
munkakra (téhbletmunkdkea), riforditisokra, esetleges miiszaki bizonytalansagokra,
jovbeli infliciés, devizadrfolyam varakozdsokra. A Villalkozé kijelenti, hogy
ajanlatinak készitése sordn a bontisi kiviteli tervdokumentaciét megismerte, azt a
kivitelezésre alkalmasnak jelenti ki, az 4talanyér tervhibdra, hidnyossdgra hivatkoz4ssal
nem novelhetd, a Vallalkoza ilyen igényt a Megrendeldvel szemben nem érvényesithet.

12.1.5 A 12.1.2 pont szerinti Vallalkozdsi Dfj dtalinydij. Ez az ataliny6sszeg nem fiigg sem
magyarorszagl, sem kilféldi dringadozasoktél. A Villalkozasi DJj 6sszege nem kertl
korrigalasra sem az arfolyamvaltozds, sem az inflicié fliggvényében. Felek
megillapitjak, hogy a Vallalkozasi Dij a Villalkozénak a jclen Szerzddés teljesitésébdl
eredd kotelezettségei teljesitésével kapesolatban —ide nem értve a kdzmi mentesitési
feladatokat - felmerlld valamennyi kéltségét, készkiadasat magaban foglalja, beleértve
a Vallalkozo altal a Megrendeldnek nydjtott biztositékok koltségeit, a hatosagi
eljirisok, szolgiltatdi eljirasok dijit, a Szerz&dés teljesitésével egyiitt jard, ahhoz
sziikséges organizacids, adminisztrativ koltségeket, valamint a teljesitéshez sziikséges
egyéb dokumenticidk és dokumentumelemek el8llitisanak Ssszes koltségét is. A
Villalkozasi Dfj magiban foglalja a szavatossigi kotelezettségek teljesitésének
ellenértéleét is.

12.1.6 A Bontasi teriilet Véllalkoz6 részére torténé atadasat kévetd 15 (tizendt) napon heliil
a Megrendeld kételes a nettd Villalkozdsi Dij 5 (6t) %o-4nak megfeleld dsszegl el8leget
fizetni a Vallalkozénak, feltéve, hogy a Villalkozd a Megrendels rendelkezésére
bocsitotta a 11.3 pont szerinti Eléleg Visszafizetési Biztositékot. A Felek az eldleg
Osszegét az elsé részszamldba beszamitjdk. A Véllalkozd az elSleg hianytalan
visszafizetéséig koteles biztositani, hogy az Lloleg Visszafizetési Biztositék
érvényesithetd maradjon, szitkség esetén koteles azt meghosszabbitani.

12.1.7 Amennyiben az elbleg nem kerult maradéktalanul visszafizetésre azt megelézéen,
hogy a Szerz8dés barmely okbdl megszint, vagy a 17. pontban meghatirozott Vis
maior esemény bekovetkeztéig, akkor az elleg teljes vissza nem fizetett Gsszege
azonnal esedékessé villk, azt a Villalkoz6 haladéktalanul, de legfeliebb 5 (6¢)
munkanapon beliil koteles a Megrendeld részére visszafizetni,

12.1.8 A MegrendelS jogosult a Munkdk korét a Kbt rendelkezéseivel Osszhangban
egyoldaluan csokkenteni, amelynek megfelelen a Vallalkozasi Difjat is megfelelden
csokkenteni kell az Arazott Koltségvetésben szerepld tételek figyelembe vételével, uz
elmaradt munka értékének megfelelSen.

26



12.1.9 A Villalkozisi Dij magiban foglalja a Munkak kivitelezését, befejezését és

hibajavitasat, a Munkéval Osszefiiggd minden elkészits és altalinos tételt, minden
clékeszitd, kiscgitd, mellék- és felvonulasi munkat, és a Vallalkozd altal jelen Szerzddés
keretében villalt minden egyéb kitelezettség ellenértékét, a teljesitéshez igénybevételre
kerils Alvallalkozdk dijat, egyéh koltségeit. A Villalkozdsi Dij tovabbi magiban
foglalja a sziikséges szallitsi koltségeket, a sziikséges felvonulasi létesitmények
koltségeit, a Munkak elvégzéséhez szikséges cnergia- és kézmi felhasznalasi dijakat,
a bontdshoz sziikséges energia vételezésére és mérésére alkalmas csatlakozasi pontok
¢s eszkoz0k kiépitésének, illetSleg leszerelésének a kéltségeit, a Szerzédés teljesitése
soran  keletkezett épitési hulladék kezelésével, a veszélyes hulladék kezelésével,
tiroldsaval és elszallitasaval kapcsolatos koltségeket, valamint az esetlegesen atharitott
hulladéklerakasi jarulék dsszegét.

12.1.10 A Felek megallapodnak, hogy azon kézmivek esetében, ahol a szolgaltaté a

12.1.11

Megrendeld részére nyujtja be a kozmiszolgaltatisrdl sz6lé szamlat, a szamlakban
szerepld Osszeget a Vallalkozd kételes a Megrendelének megtériteni, a Megrendeld
altal naptdri hénaponként utélag a Vallalkozé részére kibocsatasra kerills 15 (tizendt)
napos fizetési hataridSt tartalmazé szamla alapjin. Az energia és kozmi-felhasznilasi
dijak a Munkik birtokbaadasanak a lezardsig terhelik a Vallalkozét.

A Villalkozisi Dij képezi a teljes ellenszolgaltatist mindazon Munkak elvégzése és a
felmertild koltségek  tekintetében, amelyek a jelen Szerzddés teljesitéséhez
szuikségesek, gy az magiban foglalja a Vallalkozo altal 2 Munkék elvégzéséhez
igénybevett  valamennyi  tandcsadd,  kozremitksds,  Alvallalkozd,  specialis
szakszolgalati tevékenység (tlzszerész, kozmd feligyelet, régész, stb.) és a konzultins
mérnok dijat, valamint fedezi a szakhatésagoknal, hatésagoknal, kézmiszolgaltatoknal
esedekes eljardsi illetékeket és dfjakat. A Vallalkozdsi Dij Ssszegén tilmenden a
Villalkozd az elvégzett munkaért, illetve felmertlt koltségért semmilyen tovabbi
dijazdsra, koltségtéritésre nem tarthat igényt, kivéve, ha a jelen Szerz8dés eltéréen
rendelkezik.

12.2 A Villalkozasi Dij megfizetése

12.2.1

12.2.2

A Villalkozasi Dfj a 2. szamu Melléklet részeként csatolt Megrendelsi Utemezést
szerint  keriil megfizetésre a Vallalkozd részére. A Megrendels a teljesités
megvizsgilisa utin, szerzGdésszerl (azaz a jelen Szerz8désben meghatirozott
rendelkezések maradéktalan betartisaval  tortént, valamint minden korabbi
munkafdzisban elfogadott tartalomnak megfelelé) teljesités esetén a Megrendeld felé
kozbensd  teljesitésigazolds atadisival igazolja a jelen Szerzédésben foglalt
kotelezettségek  adott  részszamlahoz  kapcsolédd — részének  teljesitését. A
teljesitésigazoldsta akkor és olyan mértékben keriil sor, amikor és amennyiben a
Villalkozd a keletkezett bontdsi hulladék Jogszabilyoknak megfelels elhelyezését a
Jogszabalyoknak megfelelé irasbeli bizonylatokkal dokumentdlia a Megrendeld
szamira. Az egyes munkamenectckhez, tételekhez rendelt dijelemeket az 1. szamu
Melléklet tartalmazza. Felek rogzitik, hogy semmilyen Gsszeg nem kertl kifizetésre és
igazoldsra mindaddig, amig a Megrendeld nem kapta meg a 11.1 ponr szerint
Teljesitési Biztosit¢kot. Valamennyi teljesitésigazolasi kérelemhez mellékelni kell a
MegrendelS altal elSzetesen jovahagyott, frissitett Utemtervkovetést, e nélkill a
teljesitésigazolds nem bocsdtharé ki.

A Megrendeld a Kbt 130.§ (1) és (2) bekezdéseiben foglaltakra és az aldbbi
rendelkezésekre is figyclemmel allftja ki a teljesitésigazolast. A Vallalkozé Megrendel6i
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12.2.4

12.3

12.3.1

1233

Utemterv szerint koteles a Megrendeld részére a 12.3.1 pontban meghatirozott
Kimutatést, valamint a 6.6 pont szerinti el6rehaladdsi jelentést dtadni. Ezt kévetden a
Megrendeld kételes a henyijtott dokumentumaokat ellenérizni és a teljesitést felmérni,
és 15 (tizenot) napon belil a Vallalkozé részére kibocsitani a kozbensd
teljesitésigazolast, amely tartalmazza a Megrendeld megitélése szetint kifizethetd
részletekel. A kozbensG  teljesitésigazolds  kidllitdsa részben vagy egészben
megtagadhat6, ha barmely a Vallalkozé 4ltal elvégzett Munka nincs 6sszhangban a
Szerzddéssel. A Megrendel barmely kozbensd teljesitésigazoldsban végrehajthat
minden olyan korrekci6t, vagy modositist, amely barmely el6z8 kdzbensd
teljesitésigazolas korrigalisa miatt szitkséges.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy amennyiben a szimla tartalmi vagy egyéb formai
okokbol nem befogadhato, abban az esetben a Szerzddésben szerepld fizetési hataridd
a befogadhaté sziamla beérkezésének napjatdl szdmitédik. A szdmla kotelezd
mellékleteként — annak megkiildésével egyidejileg — csatolni sziikséges a Megrendeld
altal alairt teljesitésigazolast, valamint a felel6sségbiztositds fenndlldsardl kiadott
igazolast.

A Megrendeld csak a fenti 12.2.3 pont rendelkezéseinek és a 306/2011. (XIL. 23.)
Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének megfelelen a Megrendels altal kiadott
kozbensd teljesitésigazolas alapjan teljesit kifizetést. A Villalkozé a teljesitésigazolds
atvételét kovetSen allitja ki a rész- illetve végszamlajat, a szamliban részletezve az
Alvéllalkozdi teljesités, valamint a véllalkozéi teljesités mértékét. Ezen szamla
kézhezvételét kovetden az abban feltintetett Alvallalkozdi teljesités ellenértékét a
Mecgrendels 15 (tizendt) napon belil atutalja a Vallalkozdénak, aki a 306/2011. (XII.
23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés ) pontja szerint tartozik eljarni. A Villalkozd
atadja az Alvéllalkozdk részére tértént atutaldsok igazoldsainak masolatait, vagy az
Alvillalkozé — koztartozast mutaté  egyittes addigazoldsinak mésolatit a
MegrendelSnek. A Mcgrendeld 15 (tizenot) napon beliil dtutalja a szamlaban megjelslt
villalkozéi teljesités ellenértékét a Villalkozd részére, haa Vallalkozd az addzis
rendjérdl sz616 2003, évi XCIL torvény 36/A.§-4ra is tckintettel az Alvallalkozélkal
szembeni fizetési kotelezettségét teljesitette. Amennyiben ez nem torténik meg, Ggy a
Megrendels Srzi az ellenszolgaltatis fennmaradd részét a 306/2011. (XIL 23.) Korm.
rendelet 14. § (1) bekezdés h) pontjanak megfelelGen.

Kimutatas

Valamennyi tcljesitésigazolas kiadasanak tovabbi feltételét képezi, hogy a Vallalkozé a
teljesitésigazolas irdnti kérelemhez csatolva benyujtotta a teljesités és kifizetés alapjaul
szolgald kimutatast ("Kimutatas"), és azt a Megrendeld elfogadta.

12.3.2 A Kimutatasban ki kell mutatnt:

a) a mar leszamlazott osszegeket;
b) a Vallalkozasi Dijbol még hatralévs Osszeget;
) elmaradd munkdk éreékér, illetSleg a kisebb mennyiségben vagy

alacsonyabb mindséghben végrzett munkik arkilonhozetét, mint dijesdkkentd

tényezdt.

Tobbletmunka utan dij, kéltség nem szamolhat el.
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123.4 A részszamlak minimalis éricke - egyenként - nem lehet kisebb, mint a Véllalkozasi
Dij nett6 ériekének 15 (tizendt) %o-a.

12.4 Végszamla

1241 A végszamla Osszege nem lehet kevesebb, mint a Vallalkozasi Dij 10 (tiz) Yo-a. A 12,3
pontban foglaltakat a végszamla tekintetében is alkalmazni kell azzal, hogy a
vonatkozo Kimutatasban ki kell mutatni az {rasban megrendelt Péununkak értéké,
dletve arkilonbézetét, mint dijnoveld tényezdt. Az cgydrtelmlsée kedvéért a Felek

] ¥ 8y g
rogzitik, hogy a Végszamla kidllitisit megelézéen legfeljebb a Vallalkozasi Dij 90
(kilencven) %-a kertlhet kifizetésre a Megrendelé altal.

1242 A végszamla alapjit képezd reljesitésigazolis akkor kertilhet kiallitasra, ha:

a) a Miszaki Atadis-dtvételi Eljaras valamennyi Bontisi Utem tekintetében
sikeresen lezarult, a Megrendel6 a teljesitést elfogadé nyilatkozatot tert a
Mtszaki Atadas-atvételi Eljarast lezard jegyzdkonyy alairasra kertilt,

b) a Vallalkozé a Mszaki Atadds-dtvéreli Lljarast lezatd jegyzdkonyvben
togzitett hibajavitisi kotelezettségét teljes korlien teljesitette, és

c) a jelen Szerzédés alapjan a Vallalkozé altal fizetendd kothér a Villalkozd
altal teljes korlien megfizetésre kerlt.,

12.5 Szamlak kifizetése

1251 Amennyiben a Megrendel6 a fizetési hataridét elmulasztja, Ugy a teljes késedelem
idejére a Ptk. szerinti késedelmi kamat megfizetésére kiteles.

1252 Amennyiben a Megrendelé barmely szdmla kifizetésével késedelembe esik, a
Vallalkoz6 nem jogosult a Munkak végrésének a felfiiggesztésére, kivéve ha a
késedelem mértéke meghaladja a 90 (kilencven) napot.

12.6 A Felek t8gzitik, hogy a Megrendel$ a Vallalkozénak teljesitendd kifizetéssel kapcsolatban
levondst vagy beszamitdst csak a Kbt. 130. § (6) szakaszban foglaltaknak megfeleléen
alkalmazhat.

127 Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy:

12771 a Vallalkoz6 nem fizet, illetve szamol el a Szerzédés teljesitésével osszefiggésben
olyan kolrségeket, melyek a ICht. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tirsasig tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozd addkételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

1272 Villalkozé a Szerzédés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
MegrendelS szdmara megismerhetévé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti
lUgyletekrSl a Megrendel8t haladéktalanul értesit.

13. A MEGRENDELQO ALTALI FELMONDAS

131 A Megrendeld jogosult a jelen Szerzédést azonnali hatallyal felmondani, amennyiben a
Vallalkozo:
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a)  neki felréhaté okbdl a Munkdkat, illetve azok barmelyik részét a jelen
Szerzddésben, illetve a Megrendeléi Utemtervben meghatirozott hataridére nem
fejezt be, és azokat a Megrendeld altal biztositott pothatiridd alatt sem fejezi be;

b)  fizetSképességében, pénzigyi helyzeében olyan lényeges valtozds
kévetkezik be, amely a szerzédés teljesitését veszélyeztetl. Felek ilyen 1ényeges
fizet6képességben bekovetkezd  viltozasnak tekintik  kilonosen, ha a
Vallalkozdval szemben a szerzddés teljesitésének idétartama alatt a Villalkozé
sajat tékéjének 10%-at meghaladd jogerdre emelkedett fizetési meghagyas Utjan
kévetelés érvényesitése van folyamatban, tovabba amennyiben a Villalkozd cséd-
, felszdmolasi-, vagy végrehajtasi eljarast elrendeld jogerds hatirozat hatilya, vagy
végelszamolas alatt all. Amennyiben Vallalkozd fizetSképességében a jelen
bekezdésben foglaltak szerinti Iényeges valtozas kovetkezik be, koteles
Megtendel6t a koriilmény bekovetkezésétdl szamitott 5 (6t) munkanapon belil
irdsban értesitent;

c) a Megrendeld Kovetelményeitsl jelentds mértékben eltér, és azt a
Megrendeld irasbeli felhivasara ésszert hataridén belil nem orvosolja;

d)  megszegi kotelezettségét a  jelen Szerzddésben eldirt biztositékok
szolgaltatasara és azt a Megrendeld altal megallapitott péthataridén belil nem
otvosolja;

e)  aSzerzédésben foglaltjogait, ktelezettségeit a Megrendeld elzetes irasbeli
egyetértése nélkil harmadik személyre engedményezi;

£) az Alvallalkozék barmelyikével szemben 30 (harminc) napot meghaladd
fizetési késedelembe esik;

g)  a Megrendeld megalapozott felszélitasa ellenére nem tévoliga el, illetve
cseréli le a megjeldlt dolgozdit, Alvallalkozéit, illetve a Felel&s Mszaki Vezetdt;

h)  hibdsan teljesitett és a hibdt a Szerzddés szerinti hatiridén beldl nem
javitotta ki;

) olyan magatartast tanusit, amely a jelen Szerzédés valamely rendelkezése
alapjan a Szerzédés felmondasat teszi lehetévé, vagy valamely kotelezettség
megszegését silyos szerzddésszegésként mindsiti és azt a Megrendeld altal
megallapitott péthataridén belil nem orvosolja;

) a tulajdonosi szerkezetének megvaltozasa folytan nem mindstl atlathatd
szervezetnek;
k) a titoktartasra vonatkozé kotelezettségét megszegi.

132 A Megrendeld jogosult és egyben kételes a Szerz&dést felmondani - ha szitkséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a Szerzddéssel Crintett feladata elldtasirol

gondoskodni tudjon - ha

13.2.1

Villalkozoban kdzvetetten vagy kdzvetlentil 25 (huszondt) %o-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezd gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatarozott feltételeknek;
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1322 Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25 (huszonot) %-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezd gazdasagi tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatarozott feltételeknek.

13.2.3  Felek rogzitik, hogy a Szerzddés fentiek szerinti felmondasa esetén a Vallalkozd a
szerz6dés megszinése eldtt mar teljesitett szolgaltatds szerzddésszerd pénzbel
ellenértékére jogosult.

133 Amennyiben a Megrendeld felmondja a jelen Szerz&dést, az aliabbi szabilyok
alkalmazanddk:

13.4

a) A Megrendeld jogosult maga elvégezni a Munkakat vagy a Jogszabalyok
rendelkezéseinek megfeleléen harmadik személyt megbizhat azok elvégzésével,
ennek soran mind a Megrendeld, mind az altala megbizott személy jogosult
hasznalni azokat a dokumentumokat, amelyeket a Villalkozd készitett vagy a
nevében készitettek.

b) A Villalkoz6 a Bontést teriiletré] koteles levonulni, 2 Bontasi tertileten 1évé
eszkozeit koteles elszallitatni és koteles a Bontasi tertiletet a Megrendeld birtokiba
adni, illetve a Megrendel jogosult a Bontasi teriiletet birtokba venm. A
Villalkozd haladéktalanul koteles intézkedni az elszallitisrdl sajat koltségére és
veszélyére.

) A Megrendel6 koteles barmely, a felmondds idépontja elétt
szerzbdésszerlien clvégzett és a Megrendeld éltal meg nem fizetett Munkaért
fizetendé minden Osszeget megfizetni, azzal, hogy a Megrendelé a Villalkozonak
jard dijbol vagy a Teljesitési Biztositékbdl levonhatja a Megrendelénél a
felmondas miatt felmeriilt minden koétbér-, lletve karigényét és koltségé, illetve
a jelen Szerzédés alapjan fennalls egyéb koveteléscit.

d) A Vallalkozé felelés a szerzddésszegés altal okozott karokért.

Mas Vallalkozo Igénybevétele

13.4.1 A Felek megallapodnak, hogy a Villalkozé szerz&désszegése esetén, killénosen, de nem
kizarélag, ha:

a)

b)

d)

a Viallalkozo az dltala okozott karokat a Megrendeld felszdlitisa ellenére, a
megjelolt hataridében nem allitja helyre,

a Vallalkozé a munkabontasi tertletet a Megrendel§ felszolitasa ellenére nem
tartja rendben,

a Villalkozd a Miszaki Utemtervben meghatarozottakhoz képest valamelyik
hataridével 30 (harminc) napot meghaladé késedelembe esik, vagy az elfogadott

intézkedést tervben meghatarozott hataridShoz képest késedelembe estk,

a 0.5.1 (b) pont szerinti okbol a Munkak sztneteltetésére kerdl sor,
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14.

14.1

14.2

a 13.1 pont szerinti barmely felmondisi ok bekovetkezik, figgetlentl attél, hogy
a Megrendel6 gyakorolja-e ezen jogat,

a Villalkozd megtagadja a munkavégzést,

a Miszaki Atadis-atvételi Eljards kapcsan elbirt elvégzendd javitdsi, potlasi
Munkdkat hataridében nem végzi el, illetve ha a Villalkozé nem megfeleléen
képvisclteti magit a Miszaki Atadds-dtvételi Eljaras szerinti eljarasok sordn,
illetSleg barmely mas esetben is, ha a teljesitési hataridd lejarta clétt nyilvanvaléva
valt, hogy a Vallalkozé a Munkat csak késedelmesen tudja elvégezni, vagy a
munkavégzés korilményei arra engednek kévetkeztetést, hogy a teljesités hibds
lesz,

a Vallalkoz6 a Szavatossagi kotelezettségeinek hatiridében nem tesz eleget, vagy

barmely olyan esetben, amikor azt a jelen Szerzédés valamely rendelkezése
lehet6vé teszi, Ggy a Megrendelé jogosult mindezeket a munkakat a Vallalkozé
kéltségén mds harmadik személy villalkozd igénybevételével elvégeztetni, A
Megrendeld ilyen igénye esetén a Villalkozé koteles a munkabontisi teriilet
érintett részét haladéktalanul kitisfteni, onnan Alvallalkozéit, munkavallaléit
eltavolitani, a munkavégzést lehetévé tenni, illetve amennyiben a Villalkozé ezen
kételezettségének nem tesz eleget, azt a Megrendeld a Vallalkozd kéltségén
clvégeztetheti.

13.42 A Megrendelé a kiliritéssel, illetve harmadik személy igénybevételével felmerilt igazolt
koltsegeit a Vallalkozasi Dijbdl levonhatja. A Megrendel6 jogosult tovabba a fenti
koltségigényét a Teljesitési Biztositék és a JSlteljesitési Biztositék terhére érvényesiteni.

AVALLALKOZO ALTALI FELMONDAS

A Megrendeld szerz8désszegése esetén a Vallalkozd az alibbi esetekben jogosult a jelen
Szerzddést felmondani:

a)

b)

)

ha a Megrendel elmulasztja a Vallalkozasi Dfj egészének vagy egy részének
kifizetését a  kifizetés esedékessége hataridejének lejaratat  kovets  90.
(kilencvenedik) napon tdl; vagy

ha a Megrendeld a Bontasi teriiletet 90 (kilencven) nap késedelemmel sem adja
birtokba.

A 14.1 (a) pont szerinti esetben a Vallalkozdt megilleti az a jog, hogy a Szerz8dés
felmondasa helyett a Munkék végzését felfiiggessze a kifizetés megtorténtéig,
Ilyen esetben a felfiiggesztés idStartamdval a Befejezés Hatarideje kitolédik.

A fenti 14.1 pont szerinti felmondisi értesités hatalyba 1épését kovetden a Vallalkozd
azonnal koteles:

a) besziintetni minden tovibbi munkavégzést, kivéve azon Munkékat,
amclycket a Megrendel§ rendel el az élet- és vagyonvédelme, vagy a projekt
biztonsaga érdekében;
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14.3

15.

15.1

15.2

15.3

b) atadni a Megrendelének az Altala  elkészitett terveket, miiszaki
tervdokumentacidy, eszkOzeit, anyagait és mds munkakat, amelyére a Villalkozd
dijfizetségben részesilt; és

¢)  eltavolitani a Bontasi teriiletr6]l minden dolgot, kivéve azokat, amelyek
biztonsigi célbdl sziikségesek, és koteles kiliriteni, elhagyni és a Megrendeld
birtokiba adni a Bontasi tertletet,

Ha a Szerzddés Vallalkozé altali felmondisira a Megrendeld szerzédésszegése miatt keriil
sor, az alabbi szabalyok alkalmazanddk:

a)  aMcgrendel kételes barmely, a felmondés iddpontja eldtt elvégzett Munka
tekintetében fizetendé minden dijat megfizetni (figyelembe véve valamennyi a
Szerzédés szerint a Vallalkozasi Dijbdl levonandé sszeget);

b)  a Megrendeld koteles a Munkak félbeszakitasara figyelemmel a Vallalkozé
érdekkorében, az adott helyzetben ésszeriien felmerild és igazolt koltségeket és
kiadasokat megfizetni;

c)  a Megrendeld felel az altala elkovetett szerz8désszegésbbl a Vallalkozdnak
okozott csctleges tovabbi karokért;

d) a felmondis nem étinti a Feleknek a Szerz8dés felmondas el6tti
teljesitésébdl szdrmazd vagy azzal kapcesolatosan szerzett jogait, kotelezettségeit
és felel6sségét.

ALVALLALKOZOK

A Villalkozé teljesitésében az ajanlatban megjeldlt vagy Megrendelének bejelentett
alvallalkoz6 mikddhet kézre. A szerzédés teljesitésében koteles kézremikddni az olyan
alvallalkozd és szakember, aki a kozbeszerzési eljarasban részt vett Vallalkozé
alkalmassaginak igazolasiban. A Villalkozé kételes Megrendelének a teljesités soran
minden olyan — akar kordbban megjelolt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant —
alvallalkoz6 bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a
bejelentéssel egylitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az éltala igénybe venni kivant
alvallalkoz6 nem 4ll a Kbt. 56. § és 57. §-a szerinti kizdré okok hatalya alatt.

Az olyan alvallalkozé vagy szakembet (a tovibbiakban alvallalkoz6) helyett, aki vagy amely
a kézbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkozd ajanlattevd alkalmassiganak igazolasaban,
csak a MegrendelS hozzdjaruldsival és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas
alvallalkozd, ha a szerz8déskotést kovetben — a szerzddéskotéskor eldre nem lithatd ok
kovetkeztében — beallott lényeges koriilmény, vagy az alvillalkozé bizonyithatéd hibas
teljesitésc miatt a szcrz8dés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt
alvillalkozéval, és ha a Vallalkozd az 4j alvallalkozdval egyiitt is megfelel azoknak az
alkalmassagi kévetelménycknck, melycknek az ajanlattevként szerzédé £él a kbzbeszerzési
eljarasban az adott alvallalkozoval egylitt felelt meg.

A Villalkozé kizardlag abban az esetben alkalmazhat, illetve vehet igénybe az ajanlataban
nem nevesitett alvallalkozdt, vagy egyéb szervezetet a jelen szerzddésbél eredd
kotelezettségei teljesitésére, amennyiben az adott alvillalkozd vagy szetvezet bevonisihoz
a Megrendel$ elézetesen irasban hozzajarult. A Villalkozé a Megrendeld hozzajarulisa

33



154

16.

16.1

17.

17.1

esetén is az igénybe vett alvallalkozok, szervezetek tevékenységéért, mulasztasaért
sajatjaként felel. A Villalkozd jétall azért, hogy a bevont alvallalkozé, szervezer rendelkezik
minden olyan képesitéssel, engedéllyel, és jogosultsaggal, amellyel Villalkozd maga is
tendelkezik és (vagy) amely a Feladat teljesitéséhez szlikséges.

A Vallalkoz6 altal az ajanlatban alkalmassag igazolasa céljabol megjelslt alvallalkozé helyett
mis alvillalkozét nem vehet igénybe, csak a Kbt. 128. § (3) bekezdésnek megfeleléen,
Megrendel6i jovahagyissal. Megrendel6 a Villalkozd erre vonatkozd igényét az
igenybejelentésénck kézhezvételét kévetd 8 (nyole) munkanapon beliil kételes elbiralni.

BIZTOSITASOK

FelelGsségbiztositas

16.1.1 A Vallalkoz6 a jelen szerzGdés alairasival kijelenti és jotall azért, hogy rendelkezik a

Munkik elvégzéschez szitkséges Vallalkozoi jogosultsaggal és a szerz6dés hatlya és a
jotallés idStartalma alatt érvényes Vallalkozdi felelSsségbiztositassal. A Vallalkozd a
biztositds megkotése elétt, annak teljes tartalmat kételes a MegrendelSvel egyeztetni,
¢s a biztositast a Megrendeld altal jovahagyott tartalommal kétheti meg. A biztositasi
kotvénynek a kovetkezd adatokat kell minimélisan tartalmaznia: a biztositd neve, a
biztositasi kétvény szdma, a kartéritési limit (legalibb 80 millié Ft/kiresemény és
legalabb 160 millié Ft/év). A felel6sségbiztositasi kotvény masolata jelen szerz8dés 8.
szamt Melléklete. A Vallalkozd a felel@sségbiztositasi kdtvényt kételes a jelen
szerz6dés alairasakor Megrendeld részére bemutatni, és a kotvény masolatat a
szerzOdés mellékleteként becsatolni.

16.1.2° A Vallalkoz6 kételezettséget villal arra, hogy a Villalkozoi feleldsségbiztositast a jelen

szerzGdés hatdlya alatt — melybe beleértendd a szavatossagi idétartam is — fenntartja,
amit valamennyi, jelen szerzédés alapjan kiallitott szaml4janak a Megrendeld felé
torténd  benytjtasaval egyidejileg a Megrendeld felé igazolni koteles. A
felelésségbiztositds szerzédésszerd fennédlldsinak igazoldsiig az adott szamliban
megjeldlt dijigény nem vilik esedékessé, e dijigény érvényesitésére a Vallalkozd nem
jogosult. Ha a Vallalkoz6 feleldsségbiztositasi kotelezettségének nem tesz eleget, vagy
nem szerzédésszerd teljesitésébd] fakaddan a MegtendelSnek birmilyen kira, kéltsége
keletkezik, Megrendeld jogosult az ebbdl fakadd igényét a Teljesitési Biztositékbol
kozvetlenil kielégiteni.

16.1.3 A Vallalkoz6 nem tchet médositast a biztositas feltételeiben a Megrendel elézetes

jovahagyasa nélkil. Ha valamelyik biztosité médositja (vagy médositani szandékozik)
a biztositasi feltételeket, az elséként értesitett Fél azonnal értesiti a masik Felet.

SZERZOI JOGOK

Viallalkozé a teljesitésének credményeképpen létrejévd a szerzdi jogi oltalom alatt 4llé
szellemi alkotdsok tekintetében idében és terletileg, valamint a felhasznalis médja és
mértéke tekintetében korlatlan, harmadik személyre atruhdzhatd, kizarélagos, felhasznalasi
jogot enged Megrendel§ részére. Minderre tekintertel Megrendel$ jogosultta valik az
érintett szellemi alkotdsoknak kilonésen a szerzdi jogrél sz616 1999, évi LXNVI. t6rvény
(a tovabbiakban: Szjt.) 17. §-4ban meghatarozott médokon tdrténd felhasznalisara.

Ha a jelen szerz6désben meghatarozott felhaszndlisi modok a szerzédés hatdlya alatt dgy
valtoznak/bévilnek, hogy a szerzédés megkotésekor 1smert és a szerzddéshen
engedelyezett felhasznalasi médok megvalésuldsat hatékonyabban, kedvezdbb feltételekkel
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17.2

17.3

17.4

vagy jobb minéséghen teszik lehetSvé, a jelen szerz&déssel megszerzett felhasznaldsi jog e
megviltozott vagy kibéviilt fethasznalasi médokra is kiterjed.

Szerz6d6 Felek kifcjezetten rogzitik, hogy a felhasznilasi dfj ellenértékét a 12.1.2.
pontban megjelolt vallalkozasi difj magaban foglalja, Vallalkozd a 12.1.2. pontban
megjelolt  vallalkozasi dfjon tilmenden egyéb jogcimen nem tdmaszthat igényt
MegrendelGvel szemben.

Villalkozd szavatol azért, hogy harmadik személynck nincs olyan joga, amely az altala
elkészitett dokumenticiok felhasznaldsit megakadalyozna vagy korlatozna. A Szerzédé
Ielek e kdrben r6gzitik, hogy jelen szavatossigra az eladénak a tulajdonjog dtruhizasaért
vald szavatossagara iranyadé szabalyokat kell megfelel8en alkalmazni.

Fentickre tekintettel Vallalkozo kijelenti, hogy szavatossigot véllal az altala atadott szerzéi
jogt oltalom alatt 4llé szellemi alkotasok jogszerd, a jelen Szerzédésben meghatdrozottak
szerinti felhasznaldsaért, egyben kotelezettséget véllal arra is, hogy amennyiben harmadik
személy a Megrendelével szemben igényt érvényesitene, abban az esetben a Vallalkozé
fog Megrendeld helyett és az igényt érvényesitd harmadik személlyel szemben helytallni.



18.

VIS MAIOR

18.1 A Vis Maior meghatarozasa

18.1.1

18.1.2

18.1.3

18.1.4

182

18.2.1

A jelen pontban "Vis Maiot" olyan eseményt jelent, (i) amelynek bekévetkezése a
szer76dd Felek akaratatdl fiiggetlen, és (i) azt az adott Fél a Szerz6dés megkotését
megelézden alapvetben nem lathatta elére, vagy arra nem késziilhetett fel, és (i)
amelyet miutdn bekdvetkezett, az adott Fél alapvetden nem keriilhetett el, vagy nem
volt képes ellendrzése ald vonni, és (iv) amelynek bekévetkezése alapveten egyik
[élnek sem tulajdonithatd, és (v) amely a Vis Maiort elszenvedd FFél szerz8désszer(
teljesitését lchetetlenné teszi. Sem a Megrendeld, sem a Vallalkozd nem  esik
késedelembe, illetve nem szegi meg a Szerz6dést olyan mértékben, amely mértékben
Vis Maior akadilyozza meg a jelen Szerz8désbél eredd kotelezettségei teljesitésében.

Nem tekintheték Vis Majornak kilondsen az alabbi esetek:

a) a Villalkozé késedelmes teljesitése az Alvallalkozok  eljarasabdl  vagy
mulasztdsibdl kifolydlag (Vis Maiorhdl eredd eljardst vagy mulasztist kivéve);
vagy abbdl eredéen, hogy a Villalkoz6 elmulasztott megfelels létszami
munkaerdt alkalmazni, vagy a Vallalkozé oldalan felmeriilé szakszeriitlenséghél
eredden; vagy a berendezések, aruk és anyagok elégtelensége miatt;

b) a Bontasi teriilet adottsdgai;

¢) a Vallalkoz6 gazdasagi nehézségei vagy fizetésképtelensége;
d) késedelmes pénzfizetés;

e) sztrdjk, (az orszagos, reglonalis és dgazati sztrajkot kivéve).

Nem mentesiti a Feleket a feleldsség aldl az, ha a nem, vagy nem szerzédésszer
teljesités hatdsagi intézkedésre vezethetd vissza,

Ugyancsak nem mentesité kérilmény az az cset, amely ugyan elére nem lathaté és
rendkivillinek tekinthetd, azonban a teljesitést nem tette lehetetlenné, csak, akir
nagymértékben, akadalyozta, megneheziterte azt. igy kiilénésen, de nem kizarélagosan
flyennek tekinthetéck az idSjarasi viszonyok, amelyekre tekintettel sem a Vallalkozdsi
Dij, sem az egyes hataridék nem valtoztathatdak.

Ertesités Vis Maiorrdl, megsziinés

Ha valamelyik Fél Vis Maior miatt akadalyozott, vagy akadalyozott lesz barmely
Szerz8dés szerinti kotelezettségének teljesitésében, akkor erré] értesitenie kell a masik
Felet, megjeldlve azt az eseményt vagy koriilményt, amely a Vis Maior helyzetet
clbidézi, és meg kell hatiroznia azon kotelezettségeit, amelyek teljesitésében
akadilyozott, vagy akadalyozott lesz. Az értesitést legkésébb attdl a naptdl szamitott 3
(harom) napon beliil kell megtenni, amikor az értesitéssel é16 Fél tudomasara jutott a
Vis Maiort eredményezd esemény, vagy kérilmény, vagy amikor arrél tudomast kellett
volna szereznie. Figyelmen kiviil hagyva a jelen pont egyéb eléirasait, a Vis Maior nem
alkalmazhaté  egyik Félnek masik Fél irinyaban fennalld barmely fizetési
kételezettségére,
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1822 Amennyiben Vis Maior kévetkezik be és annak hatdsa tobb mint 24 (huszonnégy)

hénapon keresztil fenndll, vagy amennyiben szdmos Vis Maior esemény kavetkezik
be, és ezen események Gsszhatdsa tébb mint 24 (huszonnégy) hdnapig fennall, akér a
Vallalkozd, akar a Megrendeld irasbeli felmondast kildhetnek a masik Félnek, amely
30 (harminc) nappal az értesités idépontjat kovetéen 1ép hatdlyba. Amennyiben, a 30
(harminc) napos hataridé végén a Vis Maior még mindig fenndll, a Szerz&dés
megszinik,

182.3 A jelen pontnak megfeleléen kuldott értesitést kovetSen az adott Fél mentestl a jelen

183

18.4

19.

191

19.2

193

19.4

Szerz8désbdl eredd kotelezettségei teljesitése aldl mindaddig és olyan mértékben, amig
illetve amilyen mértékben azt a Vis Maior megakadélyozza.

A Felek kotelesek megtenni minden télik telhetét a Vis Maior eredményeként
bekdvetkezd késedelem mérséklése érdekében. Az érintett Fél kételes a masik Felet
értesiteni, amennyiben a Vis Maior t6bbé nem akadilyozza.

Amennyiben a Szerzédés Vis Maior miatt sziint meg, a Megrendeld koteles a Vallalkozé
részére minden, a megsziinés elStt szerz8désszeriien elvégzett Munkaért jard Gsszeget
megfizetni.

EGYUTTMUKODESI KOTELEZETTSEG

A szerz6d6 Felek a Szerzédés teljesitése érdekében szoros és kézvetlen kapcsolat
formajaban mikodnek egyltt. Ennek érdekében:

a)  képviselbik személyében, meghatalmazasaban bekovetkezd viltozasokat
haladéktalanul frasban kozlik egymassal,

b)  koélesondsen és haladéktalanul egymais tudomasira hozzik mindazon
tenyeket, korulménycket és értestiléseket, amelyek a szerz8désszerl teljesitést
akadalyozzak, vagy veszélyeztetik, és azok elhdritisara az adott helyzetben tSluk
elvirhatd intézkedéseketr megteszik,

c)  a Villalkozé Felel6s Miszaki Vezetdje, illetve helyettese koteles részt venni
a Megrendel6 meghivasa esetén a rendszeres épitéshelyi  koordinicids
értekezleteken,

d)  vitaikat kozvetlen targyalisok utjan kisérlik meg rendezni, arra is
figyelemmel, hogy a vitak és azok rendezése minél kisebb mértékben gitolja a
szerzGdésszerd teljesitést. Az egyértelmiség kedvéért a Felek rogzitik, hogy az
esetlegesen kialakult vitak nem mentesitik a Feleket a SzerzSdéshen foglaltak
teljesitésénck kotelezettsége alol.

Az értesités altalanos formaja az épitési naplobejegyzés. Az épitési napléd vezetésére az 5.9
pont rendelkezései az iranyadoak. Epitési napldbejegyzések atjan a jelen Szerz&dés nem
modosithatd, a jelen Szerz6dés modositasara csak kiilén {rdsbeli alakban keriilhet sor.

A halasztdst nem tlir6 értesitéseket az épitési napldn kivil, a leggyorsabb tavkozlési
rendszerek (sms, e-mail) alkalmazasaval is kozolni kell. Az ilyen kézlések az épitési napld
mellékletét képezik.

Az értesitést a szerz6dd Fél altal megjelolt cimre, ennek hidnyaban a szerz$dd Fél
székhelyére kell megkildeni. A cimvaltozaseol a masik Felet értesitent kell.
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Az értesftéseket, az ellenkezd bizonyitisiig az alibbiak szerint kell megérkezettnek
tekinteni:

a)  ajanlott killdeményt 4 (négy) munkanap utan,
b)  tértivevényes kiildeményt a tértivevényen megjelélt dtvételi idépontban,
) email: 1 (egy) nappal az igazolhaté elkiildés utan,
d)  azonnal a személyes dtadds estén.
A killdeményt kézbesitettnek kell tekinteni, ha azt:
a)  a Villalkozé erre kijelolt képviscldic,
b)  a Megrendeld erre kijeldlt képviselSje vette at.

A Megrendelé jogosult a Bontdsi teriileten ellendrzést és helyszini szemlét tartani. A
helyszini szemlék szabalyszer és biztonsagos megtartasahoz szitkséges munkavédelmi
telszerelést a Villalkozdnak kell biztositani.

Villalkozd a  Megrendeld  észrevételeit, utasitisait koteles megvizsgalni, és azt
véleményezni. Amennyiben Megrendeld célszeriitlen vagy szakszerltlen utasitist ad, etre a
Villalkoz6 kételes 6t figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztisabol eredS karért a
Vallalkozé felelds. Ha azonban a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitisit fenntartja,
a Villalkoz6 a szerz&dést azonnali hatdllyal felmondhatja, ellenkezé esetben a Megrendeld
utasitdsa szerint 2 Megrendeld kockazatara kételes a munkat elvégezni.

AKADALYKOZLES
Villalkozé vallalja, hogy

a) a jelen szerzédés teljesithetGségét érdemben veszélyeztetd, illetve a teljesitést
konkrétan akadalyozd; illetve

b) a teljesitési részhatarid6k birmelyikének vagy a teljesitési véghataridének a
betartasat veszélyestetS vagy akadalyozd korilmény(ek)tdél a tudomdsszersést
kévetden haladéktalanul, de legkésébb 2 (kettd) munkanapon belil irdsban
Crtesiti a Megrendeldt (Akadalykozlés). A Vallalkozé kételes az Akadalykozlést
alatimaszto  iratokat az Akadalykozléssel egyidejileg, de legkésébb az
akadalyoztatast kévetd 3 (hdrom) munkanapon belil a Megrendel$ részére
megkiildeni.

Az Akadilykozlés megalapozottsagit és indokoltsigait a Megrendelé elbiralia. Az
akaddlyoztatis bejelentését kovetSen a teljesitési rész- vagy véghatarid-hosszabbitasta, dij-
vagy koltség-elszimoldsra vonatkozé igénybejelentést 6 (hat) munkanapos jogvesztd
hataridén belil a Vallalkozé koteles megtenni azzal, hogy egyidejuleg jelezni koteles az
akaddlyoztatast és fennallisdnak varhat6 idGtartamat is. Nem alkalmazhaté a jogvesztés
kikotése olyan esetben, ha a Villalkozé az érdekkorén kiviil es6 objektiv korilmények miatt
nem tud a jogveszt6 hataridén belal pontos becslést adni az akadalyoztatds miatt
szitkségessé valé hataridS vagy koltség modosulasokra vonatkozdlag, amelyrdl a
Megrendeldt 2 (kettd) munkanapon beliil {rasban koteles tdjékoztatni.
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Az akadilyoztatds idGtartama alatt a Villalkozd rendszeresen, de legfeliebh 10 (tiz)

munkanaponként koteles jelentést kildeni a Megrendelének, amelyben bemutatja a
teljesités folytatdsa érdekében tett 1épéseit, illetve az akadily fennllisa miatt felmeriils
varhatd kévetkezményeket.

Amennyiben a Vallalkoz6 az Akadalykézlést elmulaszia, gy késedelme esetén egyéb
feltételek fenndllta esetén sem hivatkozhat arra, hogy az adott helyzetben tgy jart el, ahogy
téle clvarhatd volt.

Felek az Akadalykézlés alapjan a teljesités folytatasardl cgyeztetnek, és ha Megrendeld
meglatasa szetint a jelen szerzodés modositasa szitkséges és annak jogszabalyi feltételei
fennallnak a szcrz8dést médositjak. Felek a szetzédés médositisakor a Kbt. szabalyainak
megteleléen jarnak el.

SZERZODO FELEK KEPVISELOI
A szerzGdés teljesitésével kapesolatos jognyilatkozat tételére jogosult személyek:
21.1.1 Megrendeld tészérdl:

- Mozsir Istvan, vezérigazgaté
- Jelinek Balazs, projektigazgatd
Telefon: -

L-mail:
20.1.2 Vallalkozd részérdl:

Név:
Telefon:
Email:
Cim: "

A Villalkozé Felelds Miiszaki Vezetdje:

Neév:

Telefon:

Email:

Cim:

A Felel8s Mszaki Vezetd helyettese:
Név: -

Telefon: -

Email: -
Cim: -

A Felelds Miszaki VezetS, illetve helyettese részére kildott barmely értesités a
Villalkozéval szemben hatilyosnak tekintendd és a Felelds Miszaki Vezetd a jelen
Szerz6dés teljesitésével Gsszefliggésben teljes kbrtien képviseli a Vallalkozét.,

39



22.

221

22.2

22.3

22.4

22.5

23.

23.1

232

TITOKTARTAS, NYILVANOSSAG

A Véllalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerz8dés megkdtésével és teljesitésével dsszefiigaésben
a Megrendelével és annak tevékenységével kapesolatban barmilyen médon tudomasara
jutott adat, tény tzleti titoknak mindsil, azt harmadik személynek nem adhatja ki, nem
teheti hozzaférhetdveé és jelen szerzédés teljesitésétdl eltérd mas célra nem hasznalhatja fel.
A titoktartdsi kotelezettség nem terjed ki olyan informacidkra, amelyek koéztudomastak,
nydvanosak, illetbleg amelynek nyilvanossigra hozatalat vagy kiadasat jogszabaly, vagy
hatésigi rendelkezés teszi kotelezGvé, az elSirt mértékben és személyek részére. A
ttoktartisi késtelezettség a jelen szerz8dés megsziinésétd] szamitott 5 évig 4ll fenn.

Felek rudomasul veszik, hogy nem lehet tzleti titokra hivatkozassal visszatartani az
informacidt a kézérdekld adatok nyilvdnossagira és a koézérdekbdl nyilvanos adatra
vonatkozo, kildn térvényben meghatarozott adatszolgaltatasi és tajékoztatasi kotelezettség
esetén.

Nem mindsul tzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvanossagra
hozatalit killon torvény kozérdekbdl elrendeli. A nyilvinossdgra hozatal azonban nem
eredményezheti az olyan adatokhoz - gy kilondsen a technoldgiai eljardsokra, a méiszaki
megoldasokra, a gydrtisi folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai mddszerckre,
tovabba a know-how-ra vonatkozé adatokhoz - valé hozzaférést, amelyek megismerése az
lizleti tevékenység végzése szempontjabdl arinytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem
akadalyozza meg a kézérdekbdl nyilvanos adat megismerésének lehetdségét.

A Villalkozé nem jogosult sem a jelen szerz8dés, vagy azok teljesitésére vonatkozoan,
illetve dltalaban a jelen Szerzddés targyat képezd projektet érintéen a Megrendeld erre
vonatkoz6 kifejezett {risbeli engedélye nélkul a nyilvinossig vagy a sajtd barmely
képviselgje, illetve barmely harmadik személyek felé nyilatkozatot tenni, a nyilvanossig
eltt a Megrendel képviscléin, megbizottain kivili harmadik személyekkel egytitt
megjelenni.

Ezen rendelkezéseknek az Alvallalkozok, illetve egyéb kozrem(koddk részérdl torténd
megismertetése, betartatasa, illetve a betartatisanak cllenérzése a Vallalkozd kotelessége,
illetve feleldssége. A jogosulatlan nyilvinossdgra hozatalbél szirmazé hitrdnyok
elbiritisahoz, illetve kikiszoboléséhez szitkséges koltségek — az esetleges titoksértésért
fennallé felel8sségen tul ~ a Vallalkozdt terhelik, kivéve, ha bizonyitja, hogy a titok
meglrzése és meglriztetése tekintetében gy jart el, ahogy az adott helyzetben éltaldban
elvarhaté.

Felek 16gzitik, hogy a Megrendel adatkezelésére az informacids dnrendelkezési jogrdl és
az informacidszabadsagrol sz616 2011, évi CXIL torvény rendelkezéscit kell alkalmazni,

ENGEDMENYEZES ES ATRUHAZAS

A Megrendeld jogosult a jelen Szerz8désbél eredd jogai és kotelezettségel egészét vagy
barmely részét tovabbi ellenszolgaltatis nélkil engedményezni valamely arra jogosult
szemelyre —ideértve killénésen a jelen Szerz8dés szerinti birmely Szavatossagi igényt, vagy
a jelen Szerz6déssel kapesolatban nyujtott biztositékot, fizetési vagy egyéb garancidt.

Villalkoz6 a jelen Szerz6dés alairasaval kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzdjarul

barmely, a jelen Szcrzddeés alairasat kovetSen a projekthez kapcsoléddan bedlld, a
Megtendel6 személyét érinté valtozashoz és kijelenti hogy az ilyen esetleges valtozasoklkal
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kapcsolatosan semmit nem tesz, ami a projekt sikeres kivitelezését vapy a Szerz&dés
Vallalkoz6 altali szerzédésszert teljesitését késleltemné vagy akadélyoznd

A Vallalkozo6 koteles biztositani, hogy birmely Alvillalkozéval kétott szerzddése az eléz6
bekezdésekben foglalt kotelezettségeket is tartalmazza.

VEGYES RENDELKEZESEK

Amennyiben a jelen SzerzGdés barmely pontja érvénytelennek mindsiil, az nem
befolyasolja a Szerzédés fennmaradd 1észének érvényességét. Amennyiben a jelen
Szerzddés barmely pontja érvénytelen volna, vagy azza valna, a Felek kotelezik magukat,
hogy az érvénytelen pontot egy olyan érvényes szerzédéses rendelkezéssel helyettesitik,
amely a jelen Szerzddéssel elérni kivant gazdasagi célt legjobban megkozeliti.

A Szerzddés targyaban a jelen SzerzGdés képezi a Felek kozott teljes megallapodist.
Amennyiben a jelen Szerzédés valamely kérdést nem rendez Ugy az ajanlattételi felhivast
és dokumentaciét, és a Villatkozo ajanlatit kell — ebben a sortendben — figyelembe venni.

A jelen Szerzédésben nem szabdlyozott kérdések tekintetében a magyar jog szabalyai az
irdnyaddak, kiilénds tekintettel a Ptk., a I{bt., az épitett kornyezet alakitasirdl és védelmérd]
52616 1997. évi LXXVIIL torvény (Btv.), az épitdipari kivitelezési tevékenységrél sz61é
191/2009. (IX.15) Korm. tendelet, az épitésigyi és az épitéstggyel Osszefliggd
szakmagyakorldsi tevékenységekrdl sz616 266/2013. (VIL11.) Korm. rendelet, a Liget
Budapest projekt keretében megvalosuld egyes beruhdzasokkal ¢sszefliged kozigazgatisi
hatésagi ligyck kicmelt jelentéségl lggyé nyilvanitasarol és az eljard hatdsagok kijelolésérdl
sz616 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet, Budapest Févaros Onkormanyzata
Kozgyilésének 32/2014. (VII. 15) onkorminyzati rendelete a Varosligeti épitési
szabalyzatrdl, tovabba a vonatkozé egyéb jogszabilyok rendelkezésel.

Vallalkozo kijelents, hogy a nemzeti vagyonrdl szold 2011, évi CXCVIL torvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontja alapjan atlathatd szervezetnek mindsul.

Felek tudomasul veszik, hogy az Allami SzamvevSszékedl sz616 2011, évi LXVI. torvény
5. § (5) bekezdése szerint az Allami Szimvevészék ellendtizheti az allamhéztartis
alrendszereibdl finanszirozott beszerzéseket és az allamhaztartas alrendszereihez tartozd
vagyont érintd szerzbdéseket a Megrendel6nél, a Megrendeld nevében vagy képviseletében
eljard természetes személynél és joglt személynél, valamint azoknal a Feleknél, akik, illetve
amelyek a Szerzédés teljesitéséért felel6sek, tovibbd a Szerzddés teljesitésében
kézremikodSknél.

Szerz8d6 Felek a jelen szerzddés teljesitéséhdl eredd vitdikat békés egyeztetés dtjan kisérlik
meg rendezni, ennek sikertelensége esetén a Budapest I1. és 111 Kertileti Birdsag, illetve a
Székesfehérvari T'érvényszék — a hataskori szabdlyokra figyelemmel — a jelen szerzddéssel
(ideértve minden abbdl eredd vagy azzal kapcsolatban létrejott szerzddésen kivili kotelmi
viszonyt is) kapcsolatos jogvitak tekintetében mds magyar birdsigok illetékességének
kizarasa nelkul joghatosaggal ¢s dletékességgel rendelkezik.

Jelen szerzédés kizardlag {rdsban és a Felek altal cégszerlen alairt formaban mddosithato,
a Kbt 132, § feltételei szermt.

Jelen szerzddés az utoljara alairé Szerz6dd Fél alairdsinak napjival 1ép hatalyba,
rendelkezései artél a naptdl fogva kotelezden alkalmazandok.
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25. MELLEKLETEK:

A jelen Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek. A Szerzédés f6sz6vege
és annak Mellékletei kézotti barmely ellentmondis esetén a Szerzédés fészévege az irdnyadd.

. szamd Melléklet:
. szamu Melléklet:
. szamu Melléklet:
. szamu Melléklet:
. szamu Melléklet:
. szamu Melléklet:
. szamd Melléklet:
. szamu Melléklet:
9. szamu Melléklet:
10. szamu Melléklet:
11. szami Melléklet:
12. szamu Melléklet:

O NN AN~

Megrendeldi kévetelmények és tervek
Megtendeldi Utemterv

Miszaki Utemterv

Organizacios Terv

Kornyezetvédelmi Terv

Munkavédelmi Tetrv

Teljesitési Bizlositék mintdja

Biztositasi kotvény masolata

Az atadas-atvételi dokumenticid formai és tartalmi kovetelményei
Teljesitési Biztositék teljesitésének igazolasa
Ajanlattételi felhivas és dokument(icid

Villalkoz6 ajanlata

A Felek a jelen Szerzddést clolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot

jovahagyolag alairtak.

Budapest, 2016. februar 1.

nt-Tor EpitGipari Zrt,
1%27 Budwest.pgémi (1t 180/A
bszam: 2630921

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Megrendeld Vallalkozd
Viarosliget Zxt. Bont - Tor Ztt.
Mozsar Istvan Kozma Péter

vezérigazgatd vezérigazgatd
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